

Rubro.	Clave o Solicitud.	Monto total 2017.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Ampliación y modernización de las garitas de acceso</b>	<b>1609J3B0004</b>	<b>54,020,248.75</b>	<b>1,783,473.14</b>	<b>1,783,473.14</b>	<b>1,771,198.34</b>	<b>4,251,198.34</b>	<b>4,251,198.34</b>	<b>8,327,963.41</b>	<b>8,370,348.81</b>	<b>8,370,348.81</b>	<b>8,370,348.81</b>	<b>3,370,348.81</b>	<b>3,370,348.81</b>	<b>0.00</b>
Obras de construcción.		48,191,627.85	1,179,907.00	1,179,907.00	1,179,907.00	3,379,907.00	3,379,907.00	7,415,348.81	8,095,348.81	8,095,348.81	8,095,348.81	3,095,348.81	3,095,348.81	0.00
Supervisión de Obras.		3,631,803.20	229,246.64	229,246.64	229,246.64	509,246.64	509,246.64	550,570.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00
Otros servicios relacionados.		2,196,817.70	374,319.50	374,319.50	362,044.70	362,044.70	362,044.70	362,044.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Dragado en puerto Laguna de Cuyullán.</b>	<b>1609J3B0005</b>	<b>222,062,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,412,250.73</b>	<b>155,650,679.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Obras de construcción.		219,996,647.33	0.00	65,998,994.20	153,997,653.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supervisión de Obras.		2,066,282.67	0.00	413,256.53	1,653,026.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Reforzamiento del rompeolas.</b>	<b>1609J3B0006</b>	<b>20,662,827.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>194,418.68</b>	<b>874,884.07</b>	<b>874,884.07</b>	<b>5,522,207.06</b>	<b>2,199,405.52</b>	<b>2,199,405.52</b>	<b>2,199,405.52</b>	<b>2,199,405.52</b>	<b>2,199,405.52</b>	<b>2,199,405.52</b>
Obras de construcción.		17,928,459.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,378,537.85	2,091,653.61	2,091,653.61	2,091,653.61	2,091,653.61	2,091,653.61	2,091,653.61
Supervisión de Obras.		790,180.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,669.21	107,751.91	107,751.91	107,751.91	107,751.91	107,751.91	107,751.91
Otros servicios relacionados.		1,944,186.83	0.00	0.00	194,418.68	874,884.07	874,884.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Dragado de mantenimiento 2017 puerto interior San Pedrito</b>	<b>Nuevo</b>	<b>40,894,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,468,200.00</b>	<b>28,425,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Obras de construcción.		39,894,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,968,200.00	27,925,800.00	0.00	0.00
Supervisión de Obras.		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>Recuperación de la sección de proyecto de la escollera norte y sur y protecciones marginales.</b>	<b>51523</b>	<b>17,241,379.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>3,241,379.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Obras de construcción.		17,241,379.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,241,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ampliación de drenes de captación en accesos al puerto interior de San Pedrito.</b>	<b>46422</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,750,000.00</b>	<b>7,750,000.00</b>	<b>7,750,000.00</b>	<b>7,750,000.00</b>	<b>7,750,000.00</b>	<b>7,750,000.00</b>	<b>7,750,000.00</b>	<b>7,750,000.00</b>
Obras de construcción.		58,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00
Supervisión de Obras.		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
<b>Modernización de la Red Hidráulica</b>	<b>40076</b>	<b>47,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,270,000.00</b>	<b>3,270,000.00</b>	<b>3,270,000.00</b>	<b>8,270,000.00</b>	<b>8,270,000.00</b>	<b>8,165,000.00</b>	<b>4,165,000.00</b>	<b>4,160,000.00</b>	<b>4,160,000.00</b>
Obras de construcción.		45,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	8,100,000.00	8,100,000.00	8,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
Supervisión de Obras.		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	165,000.00	165,000.00	160,000.00	160,000.00
<b>Acondicionamiento de inmuebles para la ampliación del puerto.</b>		<b>25,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>3,100,000.00</b>	<b>3,400,000.00</b>	<b>3,400,000.00</b>	<b>3,400,000.00</b>	<b>3,400,000.00</b>	<b>3,400,000.00</b>	<b>3,400,000.00</b>
Obras de construcción.		25,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	3,100,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00
Supervisión de Obras.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ampliación de la infraestructura de garitas de aduana y adquisición de dos sistemas integrales de inspección de contenedores (aduana Zona Norte)</b>	<b>51436</b>	<b>70,741,366.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,740,000.00</b>	<b>3,720,000.00</b>	<b>3,720,000.00</b>	<b>3,720,000.00</b>	<b>3,720,000.00</b>	<b>3,720,000.00</b>	<b>3,720,000.00</b>	<b>23,720,000.00</b>	<b>20,961,366.00</b>
Obras de construcción.		30,701,013.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	2,701,013.00
Supervisión de Obras.		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
Otros Bienes Muebles		38,040,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	18,040,353.00
<b>Estudios de preinversión 2017</b>	<b>51426</b>	<b>23,362,069.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,310,345.00</b>	<b>3,146,551.00</b>	<b>387,931.00</b>	<b>7,500,000.00</b>	<b>258,621.00</b>	<b>2,586,207.00</b>	<b>5,172,414.00</b>	<b>0.00</b>
Otros servicios relacionados.		23,362,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,310,345.00	3,146,551.00	387,931.00	7,500,000.00	258,621.00	2,586,207.00	5,172,414.00	0.00
<b>Sistema de Protección Anticorrosiva en Tablestacado del Canal de Navegación y Bandas de Atraque B, C y D del Puerto Interior de San Pedrito en Manzanillo, Colima.</b>		<b>10,932,439.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>3,132,439.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Obras de construcción.		8,632,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,632,439.00	0.00	0.00
Supervisión de Obras.		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
Otros servicios relacionados.		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Proyecto correctivo y protección de subestructuras de muelle de la banda C.</b>	<b>50951</b>	<b>140,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,700,000.00</b>	<b>14,100,000.00</b>	<b>14,100,000.00</b>	<b>14,100,000.00</b>	<b>14,100,000.00</b>	<b>14,100,000.00</b>	<b>14,100,000.00</b>	<b>14,100,000.00</b>
Obras de construcción.		138,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400,000.00	13,800,000.00	13,800,000.00	13,800,000.00	13,800,000.00	13,800,000.00	13,800,000.00	13,800,000.00
Supervisión de Obras.		2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
		<b>732,817,258.75</b>	<b>1,783,473.14</b>	<b>68,195,723.87</b>	<b>157,616,296.29</b>	<b>15,636,082.41</b>	<b>69,376,427.41</b>	<b>52,736,721.47</b>	<b>54,197,685.33</b>	<b>61,051,133.33</b>	<b>62,931,575.33</b>	<b>72,849,200.33</b>	<b>63,872,168.33</b>	<b>52,570,771.52</b>
			<b>1,783,473.14</b>	<b>69,979,197.01</b>	<b>227,595,493.30</b>	<b>243,231,575.72</b>	<b>312,608,003.13</b>	<b>365,344,724.60</b>	<b>419,542,409.93</b>	<b>480,593,543.25</b>	<b>543,525,118.58</b>	<b>616,374,318.91</b>	<b>680,246,487.23</b>	<b>732,817,258.75</b>

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 2017  
PRESUPUESTO CONSIDERADO 43.4 MDP

OBRA	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>Mantenimiento de vialidades</b>											
1				Licitación			Ejecución				
2				Licitación		Ejecución					
<b>Mantenimiento general de instalaciones de API</b>											
3							Licitación	Ejecución			
4				Licitación	Ejecución						
5		Licitación	Ejecución								
6						Licitación	Ejecución				
7		Licitación	Ejecución				Ejecución				
8	Licitación	Ejecución									
<b>Mantenimiento a instalaciones eléctricas (alumbrado vial, Subestaciones, Sistema de Tierras, plantas de emergencia)</b>											
9	Licitación						Ejecución				
10	Licitación						Ejecución				
11	Licitación			Ejecución							
<b>Mantenimiento a cercas perimetrales</b>											
12					Licitación		Ejecución				
13					Licitación		Ejecución				
<b>Mantenimiento a redes de agua potable y drenaje</b>											
14		Licitación					Ejecución				
<b>Mantenimiento al señalamiento horizontal y vertical</b>											
15	Licitación						Ejecución				
<b>Mantenimiento a muelles</b>											
16						Licitación	Ejecución				
17				Licitación			Ejecución				
<b>Mantenimiento a señalamiento marítimo</b>											
18	Licitación						Ejecución				
<b>Mantenimiento a Instalaciones SCT Edificio Capitanía de Puerto</b>											
19		Licitación			Ejecución						
<b>Mantenimiento a Instalaciones Aduana</b>											
20		Licitación					Ejecución				