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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
10-009J3B002-N49-2012 (API-ZLO-49-12)

Presentacion de proposiciones
RUBRDO:

Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico de la Calle Rio Usumacinta,
Ejido la Central en, Manzanillo, Col.

Para cualquier informacién favor de comunicarse a la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., teléfonos (314) 33 11400 EXT. 71315y 71404,
Email gingenieria@puertomanzanillo.com.mx
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Procedimiento de contratacién mediante Invitacion a Cuando Menos Tres Personas No. 10-009J3B002-N49-2012 (API-ZLO-49-
12) Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico de la Calle Rio Usumacinta, Ejido la Central en, Manzanillo, Col., en la que
participaran Unicamente personas de nacionalidad mexicana.

Para los fines del presente documento, en lo sucesivo se denominard: "API", a la Administracién Portuaria Integral de
Manzanillo, S.A. de C.V.; "LICITANTE", a las Empresas inscritas para participar en la Licitacion; "CONTRATISTA", al LICITANTE
que resulte favorecido con la adjudicacion del contrato y "REPRESENTANTE", al Director General de la APl ¢ a quién éste
designe, "LEY" a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el "REGLAMENTO" al Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

Con fundamento en lo que establece el articulo 28 de la LEY, a eleccion del LICITANTE, podra entregar el sobre que contenga
su proposicion (técnica y econémica), asi como la documentacién distinta que se alude en estas BASES, en:

A. Ellugar donde se celebrara el acto de presentacion y apertura de proposiciones, PROPUESTA IMPRESA o;

B. A través de medios remotos de comunicacién electronica, conforme al ACUERDO por el que se establecen las
disposiciones que se deberan observar para la utilizacion del Sistema Electronico de Informacion Publica
Gubernamental denominado CompraNet. Publicado en el Diario Oficial de la Federacion, por parte de la Secretaria
de la Funcidn Publica, el dia 28 de junio de 2011.

En el caso A La propuesta debera entregarse en un sobre cerrado conteniendo los documentos, que se sefalan a
continuacion:

SOBRE UNICO

Se deberan incluir los originales de la propuesta técnica y econdmica. Cada documento original debera integrarse en un FOLDER
con el separador que le corresponda que se anexa para cada uno, ya sea pegado o engrapado al frente del mismo.

No seran objeto de evaluacion, las condiciones establecidas por la Entidad que tengan como propdsito facilitar la presentacion de las
proposiciones y agilizar la conduccion de los actos de la licitacién, asi como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por si
mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o
requisitos no sera motivo para desechar sus propuestas.

La forma de integracién y presentacion oficial se indica en los requisitos QUINTO, SEXTO Y SEPTIMO del "PLIEGO DE
REQUISITOS".

Se anexan los formatos para los programas semanales, de la propuesta técnica y econdmica; los cuales deberan ser utilizados
por el licitante para presentar su propuesta. Estos formatos, también se entregarén en archivos electrénicos, al igual que las
tarjetas de analisis, para que los mismos sean devueltos en forma impresa y electrénica. Es importante aclarar que, el hecho de
no presentar los formatos en archivo electrénico no es motivo de desechamiento de su propuesta.

Para el caso B:

Disposiciones a las que se sujetaran los licitantes que opten por participar en las licitaciones publicas, a través de medios
remotos de comunicacién electronica, como lo indica el ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se
deberan observar para la utilizacion del Sistema Electronico de Informacion Publica Gubernamental denominado
CompraNet. Publicado en el Diario Oficial de la Federacion, por parte de la Secretaria de la Funcion Publica, el dia 28 de
junio de 2011.

Del acceso y uso de CompraNet para los contratistas.

a. Para que los potenciales licitantes tengan acceso al sistema CompraNet, sera necesario que los mismos efectien su
registro de acuerdo con lo solicitado por dicho sistema.
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b. El medio de identificacion electronica para que los potenciales licitantes nacionales, ya sean personas fisicas o morales,
hagan uso de CompraNet, sera el certificado digital de la Firma Electronica Avanzada que emite el Servicio de
Administracién Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales.

¢. Cuando se trate de potenciales licitantes extranjeros, el medio de identificacién electrénico para que hagan uso de
CompraNet se generara por el propio sistema, previo llenado de los formatos que para tal efecto se encuentren
establecidos en el mismo y la entrega de la documentacién que a continuacién se sefiala o de su equivalente, la cual de
presentarse en idioma distinto al espafiol debera acompafiarse de su correspondiente traduccion a este idioma. Dicha
documentacion debera remitirse debidamente legalizada o, en su caso, apostillada por las autoridades competentes, en
términos de las disposiciones aplicables, a través de CompraNet, de manera digitalizada:

Persona Fisica Persona Moral
1. Acta de Nacimiento. 1. Testimonio de la escritura publica con la que se
2. Identificacién oficial con fotografia del pais de origen acredite su existencia legal, asi como las facultades
(por ejemplo pasaporte vigente). de su representante legal o apoderado, incluidas sus
3. Cédula de identificacion fiscal. respectivas reformas.
4. Clave Unica de registro de poblacién, si existe en el |2. Identificacion oficial con fotografia del representante
pais de origen. legal 0 apoderado (ejemplo pasaporte vigente).
En caso de que el tramite lo realice a través de |3. Cédula de identificacion fiscal de la persona moral y, de
apoderado, adicionalmente: manera opcional, la de su representante legal o
1. Documento que acredite el otorgamiento de dicha apoderado.
representacion. 4. Clave Unica de registro de poblacién del representante
2. Identificacion oficial con fotografia. legal o apoderado.
3. Cédula de identificacion fiscal (opcional).

CompraNet emitira un aviso de recepcion de la informacién a que alude este inciso, mismo del que se debera adjuntar copia
en el documento PTO01.

d. Para la presentacién y firma de proposiciones o, en su caso, de inconformidades a través de CompraNet, los licitantes
nacionales deberan utilizar la firma electrénica avanzada que emite el Servicio de Administracion Tributaria para el
cumplimiento de obligaciones fiscales.

En el caso de los licitantes extranjeros, para la presentacion y firma de sus proposiciones y, en su caso, de inconformidades a
través de CompraNet, deberéan utilizar los medios de identificacion electronica que otorgue o reconozca la Secretaria de la
Funcién Publica, de conformidad con las disposiciones emitidas al efecto.

CompraNet emitira un aviso de la recepcion de las proposiciones o, en su caso, de las inconformidades a que se refieren los
parrafos anteriores.

Por medio de identificacion electrénica se considerara al conjunto de datos y caracteres asociados que permiten reconocer la
identidad de la persona que hace uso del mismo, y que legitiman su consentimiento para obligarse a las manifestaciones
que realice con el uso de dicho medio.

Registro Unico de Proveedores y de Contratistas.

Para su inscripcion en el Registro Unico de Contratistas, el Contratista interesado debera incorporar en CompraNet los datos que
le sean aplicables de entre los contenidos en el formulario disponible en dicho sistema, los cuales en términos de los articulos
105 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 43 del Reglamento de la Ley de Obras, son:

1. Nombre o razén social, nacionalidad y domicilio;

Il. Informacion relativa al nimero de escritura constitutiva, sus reformas y datos de su inscripcion en el Registro Publico
correspondiente;

lll. Relacion de socios, conforme a lo dispuesto en los articulos 50 fraccion VIl de la Ley de Adquisiciones o 51 fraccién VI de la
Ley de Obras, segln corresponda, y el articulo 73 de la Ley General de Sociedades Mercantiles;

IV. Nombre de los representantes legales del proveedor o contratista, asi como la informacion relativa a los documentos
publicos que los acrediten como tales y sus datos de inscripcién en el Registro Publico de Comercio;
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V. Especialidad del proveedor o contratista y la informacién relativa a los contratos que segun el caso, lo acrediten;
VI. Experiencia del proveedor o contratista y la informacién de los contratos que segun el caso, la acreditan, y
VII. Informacion referente a la capacidad técnica, econémica y financiera del proveedor o contratista.

Una vez que el Contratista adjudicado haya completado el formulario a que se refiere el parrafo anterior, la Unidad compradora
validaré la informacion proporcionada y en su caso lo inscribira en el RUPC dentro de los dos dias habiles posteriores a que se
haya completado el formulario. CompraNet hara llegar al Contratista su nimero de inscripcién, dentro de los dos dias habiles
posteriores a ésta. La fecha de inscripcidn en el RUPC, sera la que se considere como el inicio del historial del Contratista para
efectos de lo dispuesto en los articulos 48 de la Ley de Adquisiciones y 86 de su Reglamento, asi como en los articulos 48 de la
Ley de Obras y 90 de su Reglamento.

El Contratista sera responsable de mantener actualizada la informacién a que se refiere este numeral, para efectos de lo
dispuesto en los articulos 48, fraccion VI del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 61, fraccién VIl del Reglamento de la Ley
de Obras, para lo cual utilizara el medio de identificacion electrénica con el que tiene acceso a CompraNet.

En cualquier caso, el LICITANTE, deberan enumerar o foliar todos y cada uno de los documentos que integren la proposicién, y
aquéllos distintos a ésta que presente.

El sobre sera generado mediante el uso de tecnologias que resguarden la confidencialidad de la informacién, de tal forma que
sea inviolable, mediante el programa informatico que la SFP les proporcione, una vez concluido el proceso de certificacion de su
medio de identificacidn electrénica. Para el envio de las propuestas técnica y econdémica por medios remotos de comunicacion
electronica, el LICITANTE debera utilizar, exclusivamente, el programa informatico que la SFP le proporcione.

Los LICITANTES que opten por el envio de sus propuestas a través de medios remotos de comunicacion electronica, deberan
concluir el envio de éstas y contar con el acuse de recibo electronico que emita SFP a través de CompraNet, a mas tardar, una
hora antes del acto de presentacion de proposiciones y apertura de proposiciones.

Los LICITANTES que hubieren presentado sus propuestas por medios remotos de comunicacién electrénica, aceptaran que se
tendran por notificados de las Actas que se levanten, cuando éstas se encuentren a su disposicion a través del programa
informativo de CompraNet, a mas tardar el dia habil siguiente de que se celebre cada evento, sin menoscabo de que puedan
acudir a recoger las Actas en el domicilio de la convocante.

La API ha determinado no recibir propuestas través de servicio postal o mensajeria.
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La propuesta debera entregarse en un sobre cerrado conteniendo los documentos, que se sefialan a continuacién:

iNDICE

SOBRE UNICO:

PROPOSICION TECNICA:

DOCUMENTO:

PT-01.-  INVITACION, CONSTITUCION, REPRESENTACION, IDENTIFICACION Y SITUACION FISCAL DEL LICITANTE.

PT02-  MANIFESTACIONES ESCRITAS A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 31 NUMERAL XXXI, 51 Y 78 DE LA
LEY, ASi COMO LOS ARTICULOS 36, 38 y 44 NUMERAL | DEL REGLAMENTO.

PT03.- EXPERIENCIA Y RELACION DE CONTRATOS EN VIGOR.

PT04- MODELO DE CONTRATO.

PT05.-  PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

PT06-  RELACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, ASi COMO SU PROGRAMA
SEMANAL DE UTILIZACION.

PT07-  RELACION DEL PERSONAL Y PROGRAMA SEMANAL DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL
TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y
EJECUCION DIRECTA DE LOS TRABAJOS.

PT08-  RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MEDICION, ASi COMO SU PROGRAMA DE
UTILIZACION.

PT09.- CONTRATO PROMESA.

PT10- PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

PROPOSICION ECONOMICA

PE01.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION.

PE02.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

PE-03-  DATOS BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES, Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, ASi COMO EL
PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA SU ADQUISICION.

PE-04-  DATOS BASICOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA; ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE
SALARIO REAL Y PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA LA UTILIZACION DEL PERSONAL
PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO DE CAMPO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
ADMINISTRACION Y EJECUCION DIRECTA DE LOS TRABAJOS.

PE-05-  DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIOS Y PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA UTILIZACION DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MEDICION.

PE-06.- ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO.

PE-07.- ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO Y EXPRESION DEL CARGO POR
UTILIDAD.

PE-08.- ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS Y ANALISIS DE COSTOS BASICOS AUXILIARES QUE
INTERVIENEN EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

PE-09.- PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS.

PE-11.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION.
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PLIEGO DE REQUISITOS

INFORMACION GENERAL

Publicacion de la
convocatoria.

Clave del procedimiento Descripcion general de la obra y lugar Limite de registro

trabajos

10-009J3B002-N49-2012 | mie, 05 de septde 2012 | Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico de la Calle | lun, 10 de septde 2012 | un, 10 de sept de 2012
(API-ZLO-49-12) Rio Usumacinta, Ejido la Central en, Manzanillo, Col.
11:30 hrs 12:00 hrs
Junta de Presentacion y Fallo Entrega de fianzas y Firma de contrato Apertura de Inicio de los Plazo de
aclaraciones apertura de poliza de bitacora. trabajos ejecucion
proposiciones responsabilidad
civil.
un, 10 de septde | un, 17 de septde | vie, 21 de sept un, 24 de sept de mie, 26 de septde 2012 | jue, 27 de sept : :
2012 2012 de 2012 2012 de 2012 vie, 28 de sept 30 dias
13:30 hrs 1130 hrs 1700 hrs 16:00 hrs 1130 hrs 18:00 hrs de 2012 natureles.

Todos los eventos motivo de este procedimiento de contratacion, tendran verificativo en Av. Teniente Azueta No. 9, Col.
Burécrata, Manzanillo, Col. C.P. 28250. Tel. 01 (314) 33 - 11400 EXT.71315 y 71404, correo electronico:
gingenieria@puertomanzanillo.com.mx;  sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx;  sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx,
llagarda@puertomanzanillo.com.mx; y afuentes@puertomanzanillo.com.mx

A).- Antecedentes

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes, otorgd concesion para la administracion portuaria integral del Puerto de
Manzanillo a la API, que es una sociedad anénima de capital variable constituida mediante escritura publica namero
30,130, de fecha 15 de Diciembre de 1993, volumen 1,280, pasada ante fe del Lic. Jorge A. Sanchez Cordero Davila,
notario publico numero 153 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio se inscribié el 31 de enero de 1994, en el
Registro Publico de Comercio de la Ciudad de Colima, Colima, con el folio mercantil nimero 083332.

Dentro de los alcances de la concesion a la AP, estan comprendidas, entre otros, los trabajos de: CONSTRUIR,

AMPLIAR Y DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL PUERTO Y TRABAJOS NECESARIOS PARA

MEJORAR LA OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACION DEL MISMO.
B).- Sub contratacion
Para la realizacion de ésta obra, Unicamente se permitira la sub contratacion (LEY, Art. 31, numeral XXI) de los trabajos
de Laboratorio para control de calidad Si aplica (Modelo anexo), a través de una empresa especializada asi como el
Arrendamiento de maquinaria y equipo Si aplica (Modelo anexo). En este supuesto, el LICITANTE deberd anexar el
documento “PT-06 Contrato Promesa”; Para el caso de resultar ganador, previo a la firma del contrato de obra
respectivo, debera presentar debidamente formalizado el contrato de servicios de Laboratorio para control de calidad y/o
Arrendamiento de maquinaria y equip Si aplica_o, segin corresponda. La API se reserva el derecho de verificar las
condiciones de la maquinaria y equipo propuesto, en el lugar indicado por el LICITANTE, las caracteristicas sefialadas
en su propuesta y el estado de conservacion y operacion en que se encuentren, para lo cual el licitante debera
proporcionar todas las facilidades para constatarlo, asi como la documentacién que acredite la propiedad del equipo por
el licitante o por el arrendador.

La APl y los LICITANTES aceptan que para la presentacidén de esta Licitacion y demas actos que de él se deriven, rija la
normatividad vigente de la obra publica, la LEY, el REGLAMENTO vy técnicamente por la Normativa para la Infraestructura del
Transporte (Normativa SCT), emitida por el Instituto Mexicano del Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes;
asi como por los siguientes:

7/130

Visita al lugar de los



mailto:gingenieria@puertomanzanillo.com.mx
mailto:sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx
mailto:sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx
mailto:llagarda@puertomanzanillo.com.mx
mailto:afuentes@puertomanzanillo.com.mx

Procedimiento de contratacion mediante Invitacién a Cuando Menos 3 Personas No. 10-009J3B002-N49-2012 (API-ZLO-49-12) Pavimentacion
a Base de Concreto Hidraulico de la Calle Rio Usumacinta, Ejido la Central en, Manzanillo, Col.

REQUISITOS

PRIMERO.- AUTORIZACION DE RECURSOS: Los fondos para la realizacion de estos trabajos fueron autorizados por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), para el presente ejercicio, conforme al oficio No.- J3B/DG/OLI/005/2012 de
fecha 12 de Agosto de 2012.

El origen de los fondos proviene de recursos propios, cuyo monto autorizado para el ejercicio 2012, asciende al valor de la
asignacion presupuestal autorizada para el contrato, monto que no incluye el Impuesto al Valor Agregado ni el importe que se
genere por concepto de ajuste de costos a los precios unitarios.

Para los ejercicios subsecuentes de ser el caso, los fondos estaran condicionados a que la API tenga la autorizacion que para tal
efecto emita la Secretaria de Hacienda y Crédito publico a principios de cada ejercicio.

SEGUNDO.- ANTICIPOS Si aplica: El porcentaje de anticipo para estos trabajos, sera del treinta por ciento (30%) del monto
total de la proposicion, no debiendo ser esta, superior al monto autorizado para el ejercicio de que se trate. Lo anterior sin
perjuicio de lo sefialado por el articulo 143 del REGLAMENTO de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, que a la letra dice:

L El anticipo se amortizara del importe de cada estimacion de trabajos ejecutados que presente el contratista conforme
al programa de ejecucioén convenido, dicha amortizacién debera ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado, sin perjuicio
de lo dispuesto en la fraccion Il incisos a), b) y c) de este articulo;

Il. Cuando respecto de los contratos en los que se consideraron anticipos, se celebren convenios modificatorios que no
prevén anticipos para ejecutar los trabajos que amparen, no se realizara amortizacion alguna ni afectacion en el ajuste de
costos.

En el caso de que por el cambio del ejercicio presupuestario, los convenios modificatorios sefialados en el parrafo
anterior hayan sido considerados para actualizar la asignacion presupuestaria del ejercicio siguiente de acuerdo con lo
dispuesto en el tercer parrafo del articulo 23 de la Ley, la amortizacion del anticipo se realizara aplicando el porcentaje
establecido en el contrato considerando la asignacion presupuestaria actualizada, y

. El procedimiento de amortizacion debera realizarse conforme a lo siguiente:

a) Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, se considerara lo siguiente:

1. El'importe del anticipo otorgado en el ejercicio se amortizara en el mismo periodo del gjercicio en que se otorgue;

2. Cuando en la estimacion presentada no se logre amortizar el anticipo conforme al importe previsto en el programa de

ejecucion convenido, por causas imputables al contratista, dicho importe se sumara al que corresponda amortizar en la
siguiente estimacion de acuerdo al mencionado programa, y

3 Cuando por causas no imputables al contratista no se logre amortizar el anticipo otorgado conforme a los importes
establecidos en el programa de ejecucion convenido, la amortizacién del importe pendiente se ajustara de acuerdo a la
modificacion de dicho programa;

b) En el caso de que los trabajos se ejecuten en mas de un ejercicio, se atendera a lo siguiente:
1. El'importe del anticipo otorgado se amortizara en el mismo ejercicio en que se otorgue;
2. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por causas imputables al contratista, el saldo

pendiente por amortizar se descontara del importe a otorgar como anticipo en el siguiente ejercicio.

En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a los trabajos atrasados que se presenten en el siguiente
ejercicio, no seran afectadas por concepto de amortizacion de anticipo.

En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subsecuentes se aplicara lo previsto en los
parrafos anteriores del presente numeral;
3. En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas no imputables al contratista, el
saldo por amortizar no se reintegrara en ese ejercicio y el anticipo previsto para el siguiente se entregara cuando inicien los
trabajos programados para este ultimo ejercicio.

El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el siguiente ejercicio sera el resultado de dividir el anticipo no
amortizado del ejercicio de que se trate, mas el anticipo concedido en el siguiente ejercicio, entre el importe total de los trabajos
a ejecutar en el siguiente ejercicio, conforme al programa de ejecucién convenido.
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En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregara siempre y cuando el
contratista acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior conforme al programa a que se refiere el tercer parrafo del
articulo 138 de este Reglamento;

c) En caso de que el anticipo se otorgue conforme a lo sefialado en el primer parrafo de la fraccion V del articulo 50 de la
Ley, deberé procederse de la siguiente manera:
1. El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el primer ejercicio sera el resultado de dividir el importe del anticipo

concedido en el primer ejercicio conforme al programa de ejecucion convenido, entre el importe total de los trabajos a ejercer en
el primero y segundo ejercicios, conforme al programa de ejecucién convenido;

2. El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el sequndo ejercicio seréa el resultado de dividir el saldo por amortizar
del primer ejercicio mas el anticipo concedido en el sequndo, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el segundo
ejercicio, conforme al programa de ejecucion convenido. En caso de que los trabajos se ejecuten en mas de dos ejercicios el
porcentaje de amortizacion para el tercer ejercicio y subsecuentes deberéa calcularse conforme a lo establecido en el presente
numeral, amortizandolo en términos de lo dispuesto en el inciso a) de esta fraccion, y

3. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio de que se trate, se procedera conforme a lo sefialado
en los numerales 2 y 3 del inciso b) de esta fraccion, segun corresponda, y

d) En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste debera liquidarse totalmente en la estimacion final.

En relacidn con los anticipos y en cumplimiento con el articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, Previamente a la entrega del anticipo, el contratista debera presentar a esta Entidad un programa
en el que se establezca la forma en que se aplicara dicho anticipo. La dependencia debera requerir al contratista la informacion
conforme a la cual se acredite el cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podra realizarse en cualquier momento
durante la vigencia del contrato.

En el caso de que el contratista no cumpla el programa a que se refiere el parrafo anterior por causas debidamente justificadas
y acreditadas ante el Area responsable de la ejecucion de los trabajos, dicho programa debera ser modificado conforme a las
nuevas condiciones que se hubieren presentado.

El anticipo para el inicio de los servicios, sera para que el Contratista realice en el sitio de los servicios, la construccién de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado del equipo e inicio de los trabajos; asi
como para la compra de materiales, la adquisicion de equipos de medicién y demas insumos que deberan otorgar. Lo anterior,
de acuerdo a lo sefialado en el Art. 50, numeral Il segundo péarrafo de la LEY.

En caso de que sea necesario llevar a cabo convenios, esta API podra otorgar anticipos para dichos convenios que se celebren
en los términos del Art. 59 de la LEY, sin que pueda exceder el porcentaje originalmente autorizado en el contrato.

El importe del Anticipo o Anticipos segun corresponda, se pondran a disposicion del contratista contra la entrega de la garantia
prevista en la fraccion | del articulo 48 de la LEY, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 141 del REGLAMENTO. Para estos
trabajos y en cumplimiento del articulo 48 fraccion |, se establece como fecha de entrega de la fianza de anticipo el dia 14 de
junio de 2012a las 16:00 horas, considerando que la misma debera estar elaborada en sujecion a lo que la normatividad en la
materia exige.

Para la amortizacién de los anticipos otorgados se procederd de acuerdo con lo establecido en el Articulo 143 del
REGLAMENTO.

TERCERO.- VISITA A LA OBRA Si aplica: Es requisito indispensable para la participacion en este procedimiento, la entrega de
un escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana, para lo cual se podra
utilizar el formato correspondiente del documento PT02.

La visita al sitio donde se realizaran los trabajos sera optativa para los interesados y tendra como objeto que los licitantes
conozcan las condiciones ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de caracter técnico. Los licitantes deberan incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten que
conocen las condiciones y caracteristicas antes citadas, por lo que no podrén invocar su desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato por este motivo.
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Al sitio de realizacién de los trabajos podran asistir los interesados y sus auxiliares, asi como aquéllos que autorice la
convocante. Con posterioridad a la realizacion de la visita podra permitirseles el acceso al lugar en que se llevaran a cabo los
trabajos a quienes lo soliciten con anticipacion de por lo menos veinticuatro horas a la recepcién y apertura de proposiciones,
aunque no sera obligatorio para la dependencia o entidad designar a un técnico que guie la visita. Dicho plazo podra ser hasta
de setenta y dos horas, cuando por razones de seguridad o acceso al sitio de los trabajos resulte necesario, debiéndose en este
caso establecer dicho término en la convocatoria a la licitacién publica.

La API mostrara a los LICITANTES por una sola y Unica vez el sitio donde se construiran las obras o ejecutaran los trabajos,
motivo de esta Licitacion en la fecha y lugar indicados en la Informacién General y de acuerdo con sefialado en el Articulo 38 del
REGLAMENTO. Las dudas que surjan durante la visita, seran resueltas en la (s) junta(s) de aclaraciones. La asistencia a ésta
visita es optativa, podran asistir los interesados y sus auxiliares, que hayan adquirido los TERMINOS DE REFERENCIA, asi
como aquellos que autorice la convocante.

La visita al sitio donde se realizaran los trabajos sera optativa y se sujetara a lo dispuesto en el articulo 38 del REGLAMENTO;

CUARTO.- JUNTA DE ACLARACIONES: API atenderd a los LICITANTES a fin de resolver las dudas que pudieran surgir
respecto del contenido de las bases, las derivadas de la visita y otras que surgieran. La(s) junta(s) de aclaraciones se llevaran a
cabo en la fecha, hora y lugar indicados en la Informacién General y/o de acuerdo con el articulo 39 del REGLAMENTO. La
asistencia a esta(s) junta(s) es optativa.

A los actos del procedimiento de licitacion publica e invitacion a cuando menos tres personas podra asistir cualquier persona en
calidad de observador, bajo la condicién de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

Los LICITANTES que a su eleccion envien sus preguntas a través del Sistema Compranet, ademas deberan enviar
también dichas preguntas a las siguientes direcciones de correo electrénico: gingenieria@puertomanzanillo.com.mx;
sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx,
afuentes@puertomanzanillo.com.mx y llagarda@puertomanzanillo.com.mx; para su oportuna atencion.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberan presentar un escrito,
en el que expresen su interés en participar en la licitacion, por si o en representacion de un tercero, manifestando en todos los
casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante; Articulo 35 Tercer Péarrafo de la LEY.

El escrito a que se refiere el parrafo anterior debera contener los datos y requisitos indicados en la fraccién VI del articulo 61 del
REGLAMENTO, para lo cual se podra utilizar el formato correspondiente del documento PT02.

Las personas que manifiesten su interés en participar en la licitacién publica mediante el escrito a que se refiere el tercer parrafo
del articulo 35 de la Ley, seran consideradas licitantes y tendran derecho a formular solicitudes de aclaracién, dudas o
cuestionamientos en relacion con la convocatoria. Dichas solicitudes deberan remitirse a la convocante en la forma y términos
establecidos en dicho articulo, acompafiadas del escrito sefialado.

El escrito a que se refiere el parrafo anterior debera contener los datos y requisitos indicados en la fraccion VI del articulo 61 del
REGLAMENTO, que a la letra dice:

"VI.- Con objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o sus representantes podran exhibir un escrito en el que su
firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o
por su representada, mismo que contendra los datos siguientes:

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su caso, los de su
apoderado o representante. Tratandose de personas morales, ademas se sefialara la descripcion del objeto
social de la empresa, identificando los datos de las escrituras publicas y, de haberlas, sus reformas y
modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, asi como el nombre de los
socios, y

b)  Del representante legal del licitante: datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas las
facultades de representacion y su identificacion oficial...."

Adicionalmente a lo anterior, sera requisito indispensable para participar, que el licitante manifieste, bajo protesta de decir
verdad, que es de nacionalidad mexicana.
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Si el escrito sefalado en este articulo no se presenta, solo se permitira el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo
solicite en calidad de observador, en términos del pentltimo parrafo del articulo 27 de la Ley.

Con el propdsito de llevar un registro adecuado de los Licitantes, el participante enviara a la AP, previamente a la visita
de obra, su escrito de intencidn para participar en la licitacion.

Cada solicitud de aclaracion debera indicar el numeral o punto especifico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se
solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaracién que no se presenten en la forma sefialada podran ser desechadas.

Las solicitudes de aclaracion, podrén entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a través de CompraNet,
segun corresponda, a mas tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta, de acuerdo
con lo dispuesto en Articulo 35 Cuarto parrafo de la LEY.

Asi mismo y con fundamento en el articulo 40 del REGLAMENTO, se precisa que las solicitudes de aclaracion que sean
recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o bien, después del plazo previsto para su envio a través de
CompraNet, no seran contestadas por la convocante por resultar extemporaneas.

QUINTO.- INFORMACION NORMATIVA. El LICITANTE debera conocer y acatar las disposiciones de la LEY, el
REGLAMENTO, asi como las Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes (Normativa SCT), el Reglamento vigente sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehiculos de
Autotransporte que transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdiccion Federal, la Ley del Seguro Social; y las vigentes que
norman la Obra Publica en el Municipio de Manzanillo y en el Estado de Colima. El LICITANTE debera cumplir con las Normas
Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas, y a falta de éstas, las Normas Internacionales, segln proceda, asi como las
relativas a la Seguridad y uso de las Vias Publicas, Ley General del Equilibrio Ecolégico y Proteccion del Ambiente, las
especificamente aplicables a los trabajos establecidos por la APl y las deméas disposiciones administrativas aplicables al caso,
de acuerdo con lo sefialado en el Articulo 22 del REGLAMENTO.

Asimismo el licitante debera atender adecuadamente, las condicionantes tanto del oficio resolutivo que para este proyecto,
emiti6 la SEMARNAT como consecuencia de la Manifestacién de Impacto Ambiental y/o las relativas al instructivo de Seguridad
y Medio Ambiente para Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10 del 26/11/10, mismas que se anexan.

SEXTO.- PROPOSICION: Para el caso (A) el licitante entregara en un sobre cerrado, que contendra todos y cada uno de los
Documentos de la Propuesta Técnica y Econdmica con un respaldo en archivo electronico para agilidad de la revision.

Para intervenir en el acto de presentacién y apertura de proposiciones bastara que los licitantes presenten un escrito en el que
su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por si o por
su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad juridica, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 31,
Numeral XIl de la LEY.

La presentacion de proposiciones por parte de los licitantes debe ser completa, uniforme y ordenada, en atencién a las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y
proporcionados por la APl que se anexan en estas Bases de Licitacién. En caso de que el licitante presente otros formatos,
éstos deberan cumplir con cada uno de los elementos requeridos por la API.

Todos los documentos que tengan que ser elaborados por el LICITANTE, contendran al principio de cada uno, los datos
generales de su razén social, direccidn, nimero y rubro de la licitacion, nimero y nombre del documento de que se trate y fecha
de elaboracion; deberan presentarse en forma manuscrita, a maquina o en computadora, siempre con tinta indeleble,
procurando sobre todo en el caso de utilizar computadora, que la impresion permita obtener copias fotostaticas totalmente
legibles.

Todos y cada uno de los documentos que inteqgren la proposicion, y aquéllos distintos a ésta, que presente el
LICITANTE, deberan estar debidamente foliados. Al efecto, se deberdn numerar de manera individual las propuestas
técnica y econdmica, asi como el resto de los documentos que entreque el licitante. Lo anterior, de acuerdo con lo
dispuesto en el Articulo 41 Tercer Parrafo del REGLAMENTO. Iqualmente, todos y cada uno de los documentos que
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integran la propuesta (hojas, planos, formatos llenos o vacios, etc.) deberan presentarse debidamente firmados por el
Representante Legal del LICITANTE, lo anterior, en atencién a lo seiialado en el Articulo 41 quinto parrafo del
REGLAMENTO. Sera causa de desechamiento, el incumplimiento de lo solicitado en el presente parrafo.

Para la presentacion de cada uno de los documentos de que se compone la propuesta en lo conducente, regiran rigurosamente
las siguientes indicaciones de caracter general y particular, ademas de las disposiciones técnicas, financieras y juridicas, que
por reparto de tipificacion se incluyen en el contenido por cada documento y que regiran tanto en la estructuraciéon de la
propuesta asi como durante la ejecucion del contrato motivo de la presente licitacion.

En general todos los documentos se deberan de presentar en el idioma oficial, el espafiol; los textos o fichas técnicas que se
presenten en otro idioma, se acompafiaran de su traduccion. Las cantidades seran expresadas en el sistema métrico decimal;
los precios se indicaran en moneda nacional aun y cuando el insumo fuera de importacién, sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado; deberan presentarse sin correcciones, raspaduras o enmendaduras. En las hojas que compongan todos y cada uno
de los documentos, se deberan consignar la firma y/o rubrica del LICITANTE en los términos del documento denominado PE-
01.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION.

En caso de que el postor haya elegido enviar su propuesta a través de los Medios Remotos de Comunicacion Electrénica que
para esta Licitacidon Electronica establece la Secretaria de la Funcion Publica, a través de la Unidad de Servicios Electrénicos
Gubernamentales COMPRANET, llevandose a cabo la descarga y la compra de las propuestas a través del mismo medio, el
LICITANTE se sujetara invariablemente a lo dispuesto en el ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se
deberan observar para la utilizacion del Sistema Electronico de Informacion Piblica Gubernamental denominado CompraNet.
Publicado en el Diario Oficial de la Federacion, por parte de la Secretaria de la Funcién Publica, el dia 28 de junio de 2011.

El CONTRATISTA acepta que se le descuenten y retengan con cargo a las estimaciones que le sean cubiertas, en los términos del
documento denominado PT-04 MODELO DE CONTRATO, y de acuerdo con el Articulo 191 de la Ley Federal de Derechos.

1) Cinco al millar, (0.5%) que se destinara al pago del servicio de vigilancia, inspeccion y control que realiza la Secretaria de la
Funcion Publica.

2) Las cuotas que el CONTRATISTA convengan con sus respectivas Camaras; En caso de no estar de acuerdo, debera
manifestarlo por escrito y bajo protesta de decir verdad que no es asociada o afiliada de la Camara por lo cual no acepta se
retengan las cuotas establecidas por la misma.

Con fundamento en el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Contratista debera
considerar que para la formulacion y presentacion de las estimaciones por los trabajos ejecutados, las mismas se realizaran con una
periodicidad Catorcenal, debiendo reflejar lo anterior en el calculo del costo por financiamiento y para ello el Contratista se sujetara a
los formatos con las revisiones que en su momento se autoricen y que la Entidad utiliza de conformidad con el Sistema de Gestion
de Calidad y Ambiental en el cual esta inmerso, por lo que de forma enunciativa y no limitativa se muestran a continuacién:
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Luaar: Manzanillo. Colima.
Rubro: Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, construccion de carcamo
de bombeo v line a presion en la Av. Lazaro Cérdenas de la colonia las Brisas. Manzanillo.
Contratista: ABC Construcciones, S.A. De C.V.
Contrato No. API-MAN-OP-01-12
Importe de contrato: $100.00
Periodo:

Estimacion No. 1 Normal. Del:

Al
Generador del concento No. 1

1 Trazo : $10.00
UBICACION
Titulo 1 Titulo 2 Titulo 3 Titulo 4 Titulo § Titulo 6 Titulo 7 Titulo 8 Titulo 9 Subtotal. Observaciones.

Subtotal esta hoja: AP| Manzanillo:
cumulado hasta esta hoja * Utilice lista despegable.

Elabord: Superviso v Reviso: Reviso v autorizé:
(Conforme al Art. 54 de la
LOPYSRM yArt. 13 fracc. IX del

Arg.Miguel Morales Ibarra. Ing. Fernando M ufioz Anguiano. Ing. Jesus Alfonso Puente de la
Superintendente. Supervisor externo. Residente de Obra.
ABC Construcciones, SAA.De C.V. Consultores,S.A.DeC.V. Administracion Portuaria

Integral de M anzanillo, S.A.De
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Luaar: Manzanillo. Colima.
Rubro: Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, construccion de carcamo
de bombeo v line a presion en la Av. Lazaro Cérdenas de la colonia las Brisas. Manzanillo.
Contratista: ABC Construcciones, S.A. De C.V.
Contrato No. API-MAN-OP-01-12
Importe de contrato: $100.00
Periodo:

Estimacion No. 1 Normal. Del:

Al
Generador del concento No. 1

1 Trazo . $10.00

Croauis de ubicacion v/o fotos.

Tamafio de Imagen porinsertar.10cm x 7 cm Tamafio de Imagen por insertar. 10cm x 7 cm

Elabord: Superviso v Reviso: Reviso v autorizé:
(Conforme al Art. 54 de la
LOPYSRM yArt. 13 fracc. IX del

Arg.Miguel Morales Ibarra. Ing. Fernando M ufioz Anguiano. Ing. Jesus Alfonso Puente de la
Superintendente. Supervisor externo. Residente de Obra.
ABC Construcciones, SAA.De C.V. Consultores,S.A.DeC.V. Administracion Portuaria

Integral de M anzanillo, S.A.De
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Lugar: Manzanillo, Colima. Estimacion No. 5 Periodo
Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, Tipo de estimacion: Normal. Del: 01-ene-12
construccion de carcamo de bombeo y line a presion en la Av. Lazaro Al 31-dic-12

Rubro: Cérdenas de la colonia las Brisas, Manzanillo, Col.

Hoja No. 1 De 2

Contratista: ABC Construcciones, .. De C.V. Registro Federal de Contribuyentes:

No. De Contrato y/o Pedido API-MAN-OP-01-12 Partida presupuestal 62602 Mantenimiento y Rehabilitacion de ofras Obras de Ingenieria

Importe de contrato: $100.00 Mas IVA. Civil u Obras Pesadas.

Nim. Concepto de trabajo. Unidad. Cantidad. P.U. Total.

Subtotal esta hoja:
Importe total de la presente estimacién."\

La Administracion Portuaria Integral de Manzanillo S.A. De C.V. Debera efectuar las siguientes deducciones sobre la presente estimacion:
*El correspondiente a la amortizacion por concepto de anticipo en su caso.
«Cinco al millar, que se destinara al pago del servicio de vigilancia, inspeccion y control que realiza la Secretaria de la Funcion Publica, conforme a lo dispuesto por el Articulo 191 de la Ley Federal ds
Derechos. API Manzanillo:
sLas cuotas que el Confratista convenga con sus respectivas Camaras, en su caso. Utilice lista despegable.

Elaboro. Superviso y Reviso. Reviso y Autorizo.
(Conforme al Art. 54 de la LOPy SRM y Art. 113 fracc. IX del Reglamento).

Arg. Miguel Morales Ibarra. Ing. Fernando Mufioz Anguiano. Ing. Jesus Alfonso Puente de la Torre.
Superintendente. Supervisor Externo. Residente de Obra.
Aprobé. Autorizo6 para pago.

Ing. Gilberto Cruz Cisneros

Subgerente de Construccion y Mantenimiento. Gerente de Ingenieria.
Anticipo anterior pendiente de amortizar. $300,000,000.00 Saldo anterior del contrato mas el saldo de los convenios
o - $10,000,000.00
Amortizacion de anticipo de la presente en su caso:
estimacion: Importe total de la presente estimacion:
Anticipo pendiente de amortizar: $300,000,000.00 Saldo actual total: $10,000,000.00
séabado 1 de enero de 2011
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Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si y, por lo tanto, cualquier tipo y
secuencia sera solo para efecto de control administrativo. El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena
de los trabajos, ya que la API tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en
exceso que se haya efectuado.

Las condiciones contenidas en la convocatoria a esta licitacidn y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podran
ser negociadas.

De acuerdo a lo que establece el Articulo 132 del REGLAMENTO los documentos minimos que deberan acompaiiarse a la
caratula de la estimacion seran entre otros los siguientes:

l.- Nimeros generadores.
Il.-  Notas de bitacora.

[I.-__ Croquis.
V.- Controles de calidad y pruebas de laboratorio
V.- Fotografias, de los conceptos estimados conteniendo como minimo tres fotografias por concepto ejecutado, que reflejen

el proceso de ejecucion del mismo.
VI.- _ Andlisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada estimacion.

De acuerdo a lo que establece el Articulo 133 del REGLAMENTO en todos los casos el Residente de Obra y el Superintendente de
Construccién deberan hacer constar en la Bitacora electronica de obra, la fecha en que se presenten las estimaciones.

De conformidad con lo establecido en el Articulo 31 numeral XXIIl de la LEY y 69 del REGLAMENTO, se hacen los siguientes
sefialamientos a los LICITANTES:

. Sera causa de desechamiento, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitacion,
que afecten directamente la solvencia de las proposiciones, asi como la comprobacién de que algin LICITANTE ha
acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos 6 cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja
sobre los demas LICITANTES.

Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones, las siguientes:

l. La falta de informacion o documentos que imposibiliten determinar su solvencia;

e Il. Elincumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas respecto de las cuales se haya establecido
expresamente en la convocatoria a la licitacion publica que afectarian la solvencia de la proposicién;
e lll. Se acredite fehacientemente con la documentacion idénea que la informacién o documentacion proporcionada por

los licitantes es falsa;

e IV. La ubicacién del licitante en alguno de los supuestos sefialados en los articulos 31, fraccién XXIIl, 51 y 78,
penultimo parrafo de la Ley;

e V. La falta de presentacion de los escritos 0 manifiestos a que se refiere la fraccion VIII del articulo 34 de este
Reglamento, y

e VI Aquéllas que por las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, la API determine que
afectan directamente la solvencia de la proposicion.

El licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo, sera sancionado en los términos del
articulo 78 de la LEY.

SEPTIMO.- REVISION PRELIMINAR DE DOCUMENTACION: Para facilitar el procedimiento de contratacion, esta entidad

efectuara una revision preliminar de los siguientes documentos:

. Acta constitutiva;

. Curriculum vitae de la Persona moral y fisica;

3 Relacién de contratos anteriores terminados (anexar actas de entrega-recepcidn) en obras similares en complejidad y
magnitud.
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Esta revision se llevara a cabo a partir de la fecha de publicacion de la convocatoria y hasta el sexto dia natural previo a la
presentacion de proposiciones, en dias habiles, de 9:00 a 14:00 hrs. y de 16:00 a 18:00 hrs en las oficinas de la Gerencia de
Ingenieria de esta API, ubicadas en Teniente Azueta N° 9, Col. Burécrata, Manzanillo, C.P. 28250.

La revisién tendra como objeto verificar que los licitantes cuenten con la especialidad, experiencia y capacidad requeridas para
la obra en cuestion y se tomara en cuenta las obras ejecutadas con contratos terminados en costo y tiempo.

La no asistencia a esta revision preliminar no sera motivo para que la convocante prohiba a los licitantes a presentar su
propuesta en el acto de presentacion y apertura de proposiciones.

OCTAVO.- RECEPCION DE PROPOSICIONES: Las proposiciones presentadas por los LICITANTES se recibiran en el lugar, dia y la
hora sefialada en el Pliego de Requisitos, los cuales quedaran en poder de la API.

El acto de presentacion y apertura de proposiciones se efectuard de acuerdo con lo establecido en la SECCION III del
REGLAMENTO.

Cabe precisar que una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podran ser retiradas o
dejarse sin efecto, por lo que deberan considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitacion publica hasta su conclusién;

NOVENO.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES: El acto de presentacion y apertura de proposiciones
se llevara a cabo en una etapa tnica: TECNICA - ECONOMICA, de acuerdo con lo dispuesto en la Seccién Ill, articulos 59 a 62
del REGLAMENTO:

Esta Unica etapa se llevara a cabo en la fecha, hora y sitio indicados en la Informacién General. En esta etapa la API recibira el
sobre cerrado que contenga las proposiciones de los licitantes, tanto en forma electrénica como en forma impresa.

En el acto de apertura de proposiciones la API, abrira en primer término la proposicion electrénica, y posteriormente, los sobres
que contengan las proposiciones impresas de los licitantes que entreguen al servidor publico que presida el acto.

Al término de este acto se levantara el acta correspondiente y se dara a conocer la fecha, hora y sitio en que se dara a conocer
el fallo, entre otros, de conformidad con lo sefialado en el Art. 37 fraccion Ill de la LEY y 62 del REGLAMENTO.

En caso de que exista informacion que no pueda ser proporcionada a través de CompraNet, la misma estara a disposicion de los
interesados en el domicilio sefialado en la Informacién General.

A fin de dar cumplimiento al Acuerdo emitido por la Comisidn Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la
Corrupcién, también podran asistir a los eventos derivados de esta licitacion, las Camaras, Colegios o Asociaciones
Profesionales u otras Organizaciones, bajo la condicién de que deberan registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en
cualquier forma en los mismos.

DECIMO.- DOCUMENTOS A FIRMAR EN LA ETAPA DE RECEPCION DE PROPUESTAS.-- A fin de dar cumplimiento a lo
establecido en el Articulo 37 fraccién Il de la LEY, en el acto de presentacién y apertura de proposiciones se llevara a cabo
conforme a lo siguiente:

De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegiran a uno, para que en forma conjunta con el servidor publico que la entidad
designe, rubricaran el documento:

PT-05.- PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS,

PE-09.- PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, y
PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS.
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DECIMO PRIMERO.- SOBRE UNICO: PROPOSICION TECNICA Y ECONOMICA

Las empresas certificadas para presentar propuestas por Medios Remotos de Comunicacion Electronica, ya estan acreditados
en este Documento, por lo cual deberan enviar a las direcciones de correo electronico de la API
gingenieria@puertomanzanillo.com.mx;  sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx  sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx,
afuentes@puertomanzanillo.com.mx y llagarda@puertomanzanillo.com.mx, una carta archivo de Microsoft Word bajo protesta de
decir verdad que su certificado se encuentra vigente anotando el nimero y la fecha del mismo, nombrandolo "PT-02
Certificado.doc”

A continuacién se relacionan los documentos que integraran la proposicion:
PROPOSICION TECNICA:

DOCUMENTO PT-01 INVITACION, CONSTITUCION, REPRESENTACION, IDENTIFICACION Y SITUACION FISCAL
DEL LICITANTE.

Los licitantes que presenten su propuesta de manera impresa, deberan acompafiar copia del oficio de invitacién, registro ante el
sistema Compranet y escrito de aceptacién de participacion en la licitacion.

En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 42 del REGLAMENTO, se debera presentar debidamente formulado el formato
anexo.

El LICITANTE debera presentar copia del escrito de "Opinion del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales" que emite el SAT con
una vigencia no mayor a 10 dias naturales anteriores contados a partir de la fecha de presentacion y apertura de proposiciones.

EI LICITANTE deberéa presentar copia de su Acta constitutiva, asi como todas y cada una de las modificaciones a la misma.

No debera presentar documentos originales del acta constitutiva, actas modificatorias e identificaciones.

Adicionalmente, el LICITANTE debera anexar copia simple por ambos lados de la identificacion oficial vigente con fotografia,
tratdndose de personas fisicas y en el caso de personas morales, de su representante legal que firme la proposicion, debiendo
anexar copia de su poder notarial.

Previo a la firma del contrato, el LICITANTE ganador presentara original o copia certificada para su cotejo, de los documentos
con los que se acredite su existencia legal, y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, como
son:

A)  Copia de su acta constitutiva, modificaciones a la misma y copia de su inscripcién en el Registro Publico de la Propiedad
y del Comercio.

B)  Copia del comprobante de alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. (R1) y del Registro Federal de
Contribuyentes (RFC-1)

C)  Copia comprobante de cambio de domicilio fiscal, en su caso (R2).

D)  Copia del poder notarial del representante legal.

E)  Copia identificacién oficial vigente (credencial elector) del representante legal.

La presentacién de estos documentos servira para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin
perjuicio de su andlisis detallado.

En este documento se comunicara la direccion del correo electronico del licitante.

Para el caso del licitante ganador de la licitacion, una vez llevado a cabo el cotejo de la documentacién, la convocante devolvera
al interesado los documentos originales o certificados, conservandolos en copias simples.

Para el caso de los licitantes inscritos y con sus expedientes debidamente actualizados en el Padrén de Contratistas de esta
API, Gnicamente entregaran la documentacién solicitada en los parrafos uno y dos.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de los requisitos legales solicitados en el presente documento.
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DOCUMENTO PT-02 MANIFESTACIONES ESCRITAS A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 31 NUMERAL XXXI,
51y 78 DE LA LEY, AS| COMO LOS ARTICULOS 36, 38 y 44 NUMERAL | DEL REGLAMENTO

Formulara los formatos anexos, correspondientes a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, a que se refieren los
Articulos 31 fraccion XXXI, 51y 78 de la LEY, asi como 36, 38 y 44 Numeral | del REGLAMENTO.

La falta de presentacion de dichos documentos en la proposicion, sera motivo para desecharla, por incumplir las
disposiciones juridicas que los establecen, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 34 fracciéon VIl del
REGLAMENTO.

Adicionalmente, el LICITANTE, anexara, el (las) acta(s) correspondiente a la(s) junta(s) de aclaraciones, o la(s) circular(es)
aclaratoria(s) que sea (n) emitida (s) por la API, incluyendo sus anexos, asi como los presentes Requisitos de Licitacion, a
excepcion del Documento PE-02.- Especificaciones, Generales y Especificaciones Particulares, el que se deberé integrar en el
propio documento PE02.

Este documento debera ser congruente con el documento PT06.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de los requisitos legales solicitados en el presente documento.

DOCUMENTO PT-03 EXPERIENCIA Y RELACION DE CONTRATOS EN VIGOR.

El LICITANTE formulara el formato anexo, donde anotara el nombre del contratante, descripcidn de las obras, importes totales,
importes ejercidos 6 por ejercer y las fechas previstas de terminacion, segun el caso, identificando los trabajos realizados por el
LICITANTE, que acrediten fehacientemente la experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su
participacion.

Se presentara el Curriculum Vitae empresarial, en el que el LICITANTE compruebe la experiencia minima de tres (3) afios por
trabajos ejecutados en los Ultimos cinco (5) afios, de la misma naturaleza que el que se licita, mediante la presentacion de no més de
siete (7), contratos completos en fotocopia, y de sus correspondientes Actas de entrega - recepcion y Actas de finiquito, completos.

Igualmente comprobara una especialidad minima de dos (2) afios, por trabajos ejecutados en los Ultimos cinco (5) afios, iguales o
muy similares a la naturaleza, caracteristicas, volumen, complejidad, magnitud o condiciones a los que se estan licitando, mediante la
presentacion de no mas de cinco (5) contratos completos, en fotocopia, y sus correspondientes Actas de entrega - recepcion y Actas
de finiquito, completos,

Se hace notar que la suma de los plazos de ejecucion de los documentos solicitados en los dos parrafos precedentes, deberan sumar
en su conjunto, cuando menos, el plazo solicitado tanto para la experiencia, como para la especialidad, sin embargo, también se
podran presentar contratos bianuales.

Para la aplicacién, de lo dispuesto en el requisito DECIMO TERCERO, tnicamente se considerara la documentacion
comprobatoria solicitada, que presente tanto el Licitante como su personal, y que cumpla estrictamente con el plazo y
similitud requeridos en el presente documento.

El LICITANTE presentara la relacién que contenga el nombre y cargo del personal técnico propuesto, a fin de identificar
claramente a cada uno de los responsables de la ejecucion de los trabajos.

Igualmente presentara el Curriculum Vitae de los profesionistas técnicos al servicio del LICITANTE, debidamente firmado
autogréficamente por los propios profesionistas, donde se identificara a los que se encargaran de la ejecucion y administracién de la
obra, los que tendrén experiencia solicitada en obras iguales 0 muy similares a la naturaleza, caracteristicas, volumen, complejidad,
magnitud o condiciones a la que es motivo de la presente licitacion; Anexara la documentacién comprobatoria respectiva, que
pudiera ser Hojas de bitacora electronica, caratulas de estimacion con firma del Superintendente de Construccion, Hoja del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde se indique la categoria solicitada.
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El Superintendente de Construccién, serd un Ingeniero Civil, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Municipal, Ingeniero
Constructor Militar, o Arquitecto, con la experiencia minima de 5 (cinco) afios en la ejecucion de obras iguales o muy similares
a la naturaleza, caracteristicas, volumen, complejidad, magnitud o condiciones a la que se esta licitando; Para el caso del Topégrafo,
este debera ser un Ingeniero Topégrafo Fotogrametrista o Ing. Topdgrafo Geodesta, con experiencia minima de 5 (cinco) afios
en obras iguales o muy similares a la naturaleza, caracteristicas, volumen, complejidad, magnitud o condiciones a la que se esta
licitando; Para ambos casos debera anexar copia de la cédula profesional correspondiente, emitida por la Direccion General
de Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica; Para la categoria de Jefe de Laboratorio Si aplica anexara su Curriculum
Vitae donde demuestre la experiencia minima de cinco (5) afios en obras iguales 0 muy similares a la naturaleza, caracteristicas,
volumen, complejidad, magnitud o condiciones a la que se esta licitando, al igual que al menos un oficio de certificacion con
antigliedad no mayor de tres (3) afios, emitido por algin Centro SCT de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, donde
certifique su calidad de Jefe de Laboratorio para control de calidad.

Se hace la aclaracion que previo al inicio de los trabajos, el LICITANTE ganador debera presentar la calificacion aprobatoria por
parte del Centro SCT Colima, del Jefe del laboratorio y de las instalaciones y equipo del propio laboratorio para control de
calidad propuesto, de acuerdo con lo establecido en la Norma N-CAL-2:05-001/02.- Aprobacion de laboratorios. El costo por esta
calificacion debera ser considerado por el LICITANTE e incluirlo en su propuesta.

Si EL LICITANTE participa con el mismo personal o equipo en dos o mas licitaciones al mismo tiempo, y solamente en caso de
interferencia entre los programas de trabajo, al otorgarsele la primera licitacion automaticamente quedara desechado de las
siguientes, independientemente de la etapa en que se encuentre el proceso de licitacion. Asi mismo sera desechado de
encontrarse el mismo personal 0 equipo en una obra contratada con la API.

Debera manifestar en su caso si tiene alguna certificacién de sistemas de gestion de calidad. En caso de no manifestarlo se
entendera que no cuenta con ella.

Asimismo y para dar cumplimiento a la aplicacién de la Norma 1SO-14001: 1996, atendiendo la certificacion con que ya cuenta
esta API, el LICITANTE debera presentar por escrito la designacion del técnico responsable, que incluso puede formar parte del
personal encargado de la ejecucion de los trabajos, para atender adecuadamente las condicionantes tanto del oficio resolutivo
que para este proyecto, emitio la SEMARNAT como consecuencia de la Manifestacion de Impacto Ambiental 6 en su caso las
relativas al instructivo de Seguridad y Medio Ambiente para Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10-04 del
18/09/06 (anexo), para ello y en su oportunidad debera comprobar la capacitacién requerida e impartida por esta Entidad.

En cumplimiento de lo anterior, la APl se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la
sustitucion del encargado de dar seguimiento adecuado al cumplimiento de las condicionantes ambientales del Proyecto, y EL
CONTRATISTA tendra la obligacién de nombrar a otro que reuna los requisitos exigidos en esta CONVOCATORIA.

Este documento sera congruente con los documentos: PT-07, PE-01 y PE-01.

Se verificara en caso de adjudicacion, que el personal propuesto, sea el que efectivamente se presente en el sitio de la obra
para la realizacién de los trabajos.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PT-04 MODELO DE CONTRATO.

Debidamente firmado de conocimiento, en todas y cada una de sus hojas.

Se anexa el modelo de contrato a base de precios unitarios y tiempo determinado al que se sujetard la ejecucién de la obra. Los

precios unitarios se pagaran por Unidad de obra terminada (PUOT). Este modelo es acorde a la LEY y al REGLAMENTO.

DOCUMENTO PT-05 PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

El LICITANTE presentara en hojas con el membrete de su empresa, la descripcion de la Planeacion Integral para el desarrollo y
organizaciéon de los trabajos, previos a su inicio; En documento por separado, presentard la descripcion detallada del
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Procedimiento Constructivo de Ejecucién de los Trabajos, asi como los sistemas que propone para llevar a cabo la ejecucion de
los trabajos. EI LICITANTE debera considerar, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto, asi
como los tiempos de ejecucidn, los recursos materiales, humanos y de equipo, necesarios, e indicara especialmente, la
cronologia de la utilizacién de los mismos.

El procedimiento debera desarrollarse, siguiendo un proceso ordenado y légico, considerando especialmente los siguientes
rubros:

a) Trazoy Nivelacion del Terreno.

b) Barrido de la superficie con equipo Mecénico.

c) Corte del terreno natural, Carga y acarreo del material producto de la Excavacion.
d) Mejoramiento de la Capa Sub-base.

e) Colocacion de Riego de Impregnacion.

f)  Pavimento de Concreto Premezclado F'c= 250 kg/cm2.

g) Colocacion de Pasa juntas de acero redondo liso de %” de diametro.

h) Calafateo de juntas de control.

i)  Colocacion de Barras de Amarre de varilla corrugada de 2" de didmetro.
i) Renivelacién de Pozos de Visita.

k)  Construccion de tope de seccion trapezoidal.

[)  Construccion de guarnicién y dentellon de concreto.

m) Limpieza Final de la Obra

Este procedimiento de construccion detallado de los trabajos que realizara el LICITANTE, debera ser congruente especialmente,
con los documentos: PT-06; PT07; PT-08; PT-09 en su caso; PT-10; PE-02; PE-03; PE-04; PE-05; PE-08; PE-09; PE-10; y PE-
1.

La descripcion, debera ser consistente con lo sefialado en el Documento PE-02.- Especificaciones Generales y Especificaciones
Particulares.

En caso de discrepancia entre el catalogo de conceptos, especificaciones y planos de proyecto, el orden de prioridades sera el
siguiente:

a) Circulares Aclaratorias.

b) Especificaciones Particulares.
c) Especificaciones generales.

d) Planos de Proyecto 6 croquis.
e) Catalogo de conceptos.

f)  Normas.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PT-06 RELACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, ASi COMO SU
PROGRAMA SEMANAL DE UTILIZACION.

El LICITANTE relacionara en hojas con su membrete, todos los materiales y equipo de instalacion permanente que pretenda
utilizar para la ejecucion de los trabajos, donde anotara sus unidades y voliumenes por utilizar.

Presentaran las fichas técnicas de los cinco (5) insumos mas representativos en la ejecucion de los trabajos.

Formulara el formato anexo, o elaborado por el LICITANTE, apegandose estrictamente a dicho formato; Empleara el sistema de
barras, donde indicara exclusivamente las unidades de medida y las cantidades semanales y totales de los volimenes de
materiales y/o equipos de instalacién permanente por utilizar, en cada una de las columnas que representan las semanas
comprendidas en el periodo de utilizacion del insumo de que se trate, de manera congruente con los conceptos de obra por
ejecutar en los que estos intervengan, de acuerdo con el documento PT-10; PE-02; PE-03; PE-08; PE-09; y PE-10. No debera
indicar monto alguno.
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Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

PT07.- RI'ELACION DEL PERSONAL Y PROGRAMA SEMANAL DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL
TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y
EJECUCION DIRECTA DE LOS TRABAJOS.

El licitante presentara en papeleria con su membrete, la relacion de todo el personal que intervenga en la ejecucion de los
trabajos; Separara al personal obrero encargado directo de la ejecucion de los trabajos, asi como al personal técnico, y
administrativo de oficina de campo; Igualmente presentara en relacion por separado, al personal minimo necesario de oficina
central y de campo, para apoyo a la Superintendencia de Construccién.

Formulara en el formato anexo, o elaborado por el LICITANTE, apegandose a lo solicitado en dicho formato, el programa
semanal.

El programa se estructurara semanalmente. Para su elaboracién y presentacion se empleara el sistema de barras, sin indicar las
erogaciones. En este documento se sefialara el numero de jornales (incluyendo fracciones) en que se ejecute el concepto de
trabajo de obra, para las columnas que representan semanas, segun se estructure; indicando también el numero de jornales
considerado para cada actividad. Este documento debera ser congruente con el documento PT-03; PT-05; PT-06; PT-08; PT-09,
en su caso; PT-10; PE-02; PE-03; PE-04; PE-09; PE-10 y PE-11.

DOCUMENTO PT08.- RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MEDICION, ASi COMO SU
PROGRAMA DE UTILIZACION.

Debidamente formulado en el formato anexo o elaborado en computadora, conteniendo la informacién solicitada.

Se relacionara, en el formato anexo de 14 columnas, todo el equipo que el LICITANTE proponga utilizar para la ejecucion de los
servicios, a fin de que garantice la correcta ejecucion de los mismos; Indicara si son de su propiedad o si seran arrendados;
Anotaré el numero de serie COMPLETO, del equipo que se trate, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha
en que se dispondra de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

El LICITANTE presentara la relacion del equipo de su propiedad por utilizar, y anexara copia de las facturas respectivas a
nombre del LICITANTE o con el endoso correspondiente.

Se incluira el equipo de medicién v el correspondiente al Laboratorio para Control de Calidad o para la verificacién de calidad, el
que se desglosara en la relacién de equipo sefialada en el parrafo precedente, el citado equipo estard en condiciones 6ptimas
para su uso, y se presentara la documentacion y registros que acrediten la certificacion de su calibracién de acuerdo a las
normas oficiales vigentes.

Dicho equipo de medicion debera estar limpio, completo en todas sus partes y que no tenga un desgaste excesivo que pueda
alterar significativamente los resultados de las pruebas.

Queda a criterio del Representante, que durante el desarrollo de los trabajos, podra verificar la calibracién del equipo las veces
que lo considere necesario.

Las caracteristicas de los equipos que el LICITANTE proponga utilizar deberan ser tales que le permitan, efectuar la totalidad de
los trabajos considerados en este proyecto.

La API se reserva el derecho de efectuar visitas a los lugares donde se encuentren los equipos propuestos, a efecto de verificar
las condiciones fisicas y estado de operacion de estos, para lo cual el licitante debera proporcionar todas las facilidades para
constatarlo, asi como la documentacién que acredite la propiedad del equipo por parte del licitante o del arrendador.

Se describiran con todo detalle las caracteristicas de todo el equipo de supervisién y medicion a utilizar en la ejecucion de los
servicios, indicando claramente los generales del propietario.
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Queda entendido que si durante la ejecucion de la obra el equipo 0 maquinaria propuestos, no son los adecuados en cantidad y
rendimiento, el CONTRATISTA DE SUPERVISION se obliga a sustituirlos por los que cumplan con las caracteristicas requeridas
y en éste supuesto no tendré derecho a cobro por movilizacién del equipo adicional ¢ por sustitucién a los originalmente
propuestos, ni a que se computen tiempos perdidos que tengan como fin retraso en el periodo de ejecucion de los trabajos.

El LICITANTE presentarad el Programa de utilizacion de la maquinaria y equipo de construccion y medicién, en sistema de
barras, e indicara las horas de utilizacién por columna semanal, las horas totales en el periodo y su rendimiento por hora
considerado, en cada actividad a ejecutar segun el DOCUMENTO PT-10.-Programa semanal de ejecucion de los trabajos.

Se incluird el equipo de medicion y el correspondiente al Laboratorio para Control de Calidad, el cual una vez desglosado, y
acreditado, podra presentarse como un solo equipo.

Los equipos a utilizar deberan ser acordes con los conceptos de obra a ejecutar y en que estos intervengan. Este documento
deberé ser congruente con los documentos PT-05; PT-06; PT-07; PE-03; PE-04; PE-05; PE-08PE-10 Y PE-11.

Ser4 causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PT-09.-  CONTRATO PROMESA.

Para la realizacién de ésta obra, se permitira la subcontratacion (Art. 31, fraccion XXI de la LEY y Articulo 44) de los servicios de
laboratorio para control de calidad y/o arrendamiento de maquinaria y equipo de construccién a través de una empresa
especializada. La cual podra pertenecer al LICITANTE o ser subcontratada; La informacion debera ser congruente con lo que
corresponda en el Documento PT-03.

Para asegurar la calidad de los trabajos, el licitante debera considerar e incluir en su propuesta Unicamente la subcontratacion
de un laboratorio de control de calidad en la construccidn, cuyo Jefe de laboratorio e instalaciones, deberan ser avalados por la
Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT Colima y presentar la constancia vigente de dicha acreditacion. Lo
anterior previo al inicio de los trabajos.

Si el Laboratorio es del Licitante:

Presentar un escrito en papel con el membrete del LICITANTE, donde relacionaré el equipo de laboratorio de su propiedad y
manifestara su compromiso a llevar a cabo correctamente, todas las pruebas, servicios, estudios, andlisis y/o trabajos de
laboratorio para control de calidad que se requieran.

Si el LICITANTE opta por subcontratar el laboratorio para control de calidad:

En el caso de que el LICITANTE opte por subcontratar los servicios de laboratorio para control de calidad debera presentar
totalmente elaborado por el LICITANTE y el prestador de servicios de laboratorio, un Contrato Promesa a que se refieren los
articulos 2243 al 2247 del Cadigo Civil para el Distrito Federal en materia comun y para toda la Republica en Materia Federal,
debidamente firmado por los representantes legales de ambas partes, de quienes se anexara copia de su identificacién
oficial y de los instrumentos notariales respectivos, donde comprueben las facultades para comprometer a su representada.

El Contrato Promesa celebrado entre el LICITANTE y el prestador de servicios elegido, para la realizacidn de los trabajos de la
obra motivo de la presente Licitacién, debera precisar cuales son los equipos por utilizar, y anexara copia de las facturas
de los mismos, a nombre del prestador de servicios o endosados al mismo (Articulo 44 numeral V de la LEY).

Se anexan los formatos tipo que deberén ser utilizados para la integracion de la propuesta.
Si la Maquinaria es del Licitante:

Presentara un escrito en papel con el membrete del LICITANTE, donde relacionara la maquinaria y equipo de su propiedad y
manifestara su compromiso de trasladarlos al lugar de los trabajos.

Si el LICITANTE opta por arrendar maquinaria y equipo adicional al de su propiedad:
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En caso de que el LICITANTE opte por rentar maquinaria y equipo adicional al de su propiedad, debera presentar totalmente
elaborado por el LICITANTE y el arrendador de la maquinaria y equipo, un Contrato Promesa a que se refieren los articulos 2243
al 2247 del Cadigo Civil para el Distrito Federal en materia comun y para toda la Republica en Materia Federal, debidamente
firmado por los representantes legales de ambas partes, de quienes se debera anexar copia de la identificacién oficial y
de sus instrumentos notariales respectivos, donde comprueben las facultades para comprometer a su representada (Articulo
44 numeral V de la LEY).

El Contrato Promesa celebrado entre el LICITANTE y el arrendador de maquinaria y equipo elegido, para la realizacién de los
trabajos de la obra motivo de la presente Licitacion, debera especificar cuéles son los equipos por arrendar, y anexara copia
de las facturas de los mismos, a nombre del arrendador o endosados al mismo.

Se anexan los formatos tipo que deberan ser utilizados para la integracion de la propuesta.

Se verificara, en caso de adjudicacion, que la empresa subcontratista especializada o maquinaria arrendada propuesta, sea la
que efectivamente se presente en el sitio de la obra, para la ejecucién de los trabajos.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

PT10.- PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
Formulara en el formato anexo o elaborado por el LICITANTE en computadora, apegandose a las presentes bases de licitacion.

El programa se estructurara semanalmente empleando el sistema de barras. Se sefialaran las cantidades semanales de obra
por ejecutar para las columnas que representan semanas y cuya suma por renglén, debera ser en todos los casos igual al total
de volumen del concepto de que se trate, asentando en la columna correspondiente al subtotal por partidas, las cantidades de
obra por ejecutar, de acuerdo a los conceptos de obra contenidos en el documento PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS. Su
elaboracion debera basarse en las especificaciones particulares, proyecto y en su propuesta de ejecucion de los trabajos
documento PT-05, con el que debera ser acorde y servira de base para la elaboracién del documento PE-04.- PROGRAMA DE
MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, con el que debera ser totalmente congruente. Este documento
debera ser congruente con los documentos PT-06; PT-07; PT-08; PT-09 en su caso; PE-02; PE-09, y PE-10.

Para su elaboracion y presentacion se emplearé el sistema de barras, sin indicar las erogaciones.

La programacién debera ser estructurada por concepto y de acuerdo con el plazo establecido en la Informacion General del
Pliego de Requisitos.

En ningln caso se considerara que las probables modificaciones al programa de ejecucion de los trabajos, formulados por el
LICITANTE motivados por causas ajenas a A.P.l. o derivadas de la incorrecta e ineficiente operacion de maquinaria y/o equipos,
personal e instalaciones, implicaran cambio alguno a los precios unitarios propuestos originaimente.

El plazo para la terminacion de la obra podra ser tal que el periodo de ejecucion resulte igual o menor al indicado en la segunda
tabla de la Informacion General, pero nunca mayor.

El CONTRATISTA, para tal efecto, debera estudiar cuidadosamente el programa de trabajo y demas documentos propios de la

ejecucion de la obra, asimismo debera tener en consideracion las condiciones fisicas, meteoroldgicas y operativas en que se
realizaran los trabajos, con el objeto de verificar si tendra que considerar en su propuesta turnos vespertinos o nocturnos.

PROPOSICION ECONOMICA

DOCUMENTO PE-01 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION

Debidamente formulada, conforme al formato anexo, el Licitante ratificara al Residente de Supervisidn, anotara el niumero de su
cédula profesional, Registrara la firma completa del LICITANTE, asi como su ribrica o firma abreviada. Este documento debera ser
consistente con el documento PT03.
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DOCUMENTO PE-02 ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

El LICITANTE presentard debidamente firmadas de conocimiento las especificaciones generales y particulares. Este documento
norma los conceptos de obra contenidos en el documento denominado PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS, en lo particular y en
general de la propuesta.

DOCUMENTO PE-03 DATOS BASICOSI DE COSTOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALAQI()N
PERMANENTE, AS| COMO PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA SU ADQUISICION.

A) DATOS BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES.
Debera presentarse elaborado por el LICITANTE con el membrete de su empresa.

Se relacionaran los materiales por utilizar y se indicara la descripcién completa del material, sus especificaciones y su costo
puesto en el sitio preciso de su utilizacidn, en el entendido de que la facultad de opcion, que en su caso se otorgue, respecto de
proponer materiales y/o equipos como similares a los indicados en el catalogo en los términos antes referidos, se pierde en el
momento de que el LICITANTE haga entrega formal de su propuesta en el Acto de Presentacion de Proposiciones de esta
licitacion, por lo que el LICITANTE se obliga para la ejecucion de la obra, a suministrar precisamente los materiales propuestos y
a los costos presupuestados, perdiendo todo derecho de modificacion y reclamacién posterior, técnica, juridica y economica.
Este documento debera ser congruente con la propuesta técnica y econdmica.

El LICITANTE verificard que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el LICITANTE para el concepto
de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida util del
material de que se trate, y que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacién
permanente sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construccion
establecidas en esta convocatoria.

Para el caso de los cinco (5) insumos mas significativos, dada su importancia en el costo de la obra, el LICITANTE la
cotizacion respectiva de dichos materiales, debidamente avaladas por el productor.

Para el caso de los materiales de importacion, ademas de los requisitos anteriores, se indicara el tipo de cambio utilizado, su
conversion, la fuente de informacion y su fecha de emisién, debiendo adjuntar el documento probatorio.

En cualquier caso, los precios de los materiales deberan contener todos los costos, cargos y derechos nacionales y/o
internacionales que el LICITANTE requiera sufragar, para que los materiales se encuentren totalmente suministrados en
el sitio preciso de su utilizacién, preparados para su utilizacién y liberados de todo gravamen, ya que la APl no
reconocera ninglin sobrecosto por la inobservancia de este precepto.

Para los materiales que el LICITANTE obtenga de la extraccion primaria de bancos u otras fuentes que requieran un tratamiento
previo para su utilizacién, se deberan anexar en el documento PE-08.- ...Y ANALISIS DE COSTOS BASICOS QUE
INTERVIENEN EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, los andlisis de costos detallados del proceso de extraccion y
preparacion para cada material.

En el caso de que la descripcion del concepto del precio unitario, especifique cierta marca debera ser precisamente ésa la que
se suministre, cuando se especifique determinada marca seguida de las palabras “o similar”, existe la posibilidad de presentar
productos similares, entendiendo por estos, aquellos materiales que cumplan como minimo con las especificaciones técnicas, de
calidad, duracion y garantia de servicio que la marca sefialada como referencia, por lo cual el LICITANTE debera anexar la ficha
técnica del producto propuesto como similar y la Norma Oficial Mexicana que corresponda.

Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente de origen extranjero de los sefialados por la
Secretaria de Economia, se debera integrar en este documento, manifestacién escrita de que los precios consignados en su
propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de
precios o subsidios; a fin de dar cumplimiento a lo sefialado en el articulo 45, numeral Il del REGLAMENTO.
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B) PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE.

Debidamente formulado en el formato anexo a las presentes bases de licitacién; o elaborado por el LICITANTE apegandose a las
bases de licitacidn, con montos semanales, totales parciales y acumulados que se erogaran por estos conceptos.

El programa se estructurara semanalmente, en sistema de barras.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PE-04 DATOS BASICOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA, ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION
DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y

Este documento debera presentarse totalmente elaborada por el LICITANTE y contendra cuando menos los siguientes
elementos y disposiciones.

A) DATOS BASICOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA.
El LICITANTE presentara en papeleria con el membrete de su empresa la relacion de todas las categorias que se requieran para la

ejecucion de los trabajos, con su respectivo Salarios Base por jornada diurna de ocho horas, vigente de acuerdo a la zona; Incluira el
Factor de Salario Real (FSR) obtenido para cada categoria propuesta, asi como el Salario Real obtenido para cada categoria.

En su caso, el LICITANTE describira claramente los costos y/o sobrecostos que considere se generen por trabajos en turnos
especiales, y anexara los andlisis para el calculo e integracién del FSR con importes para los turnos que proponga considerar
adicionalmente en su analisis de precio unitario, independientemente de lo considerado en la integracion de su propuesta.

B) ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR PARA OBTENER EL SALARIO REAL.
El LICITANTE presentara en papeleria con el membrete de su empresa, el Andlisis, calculo e integracién del Factor de Salario Real
(FSR) conforme a lo previsto en los articulos 190, 191 y 192 del REGLAMENTO, anexando su tabulador de salarios base de mano de

obra por jornada diurna de ocho horas e integracion de los salarios.

Se debera entender al factor de salario real “Fsr”, como la relacion de los dias realmente pagados en un periodo anual, de enero
a diciembre, divididos entre los dias efectivamente laborados durante el mismo periodo, de acuerdo con la siguiente expresion:

Fsr=Ps (T—p) + T—p
LI
Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps=  Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero - patronales derivadas de la LEY del Seguro Social y de la

Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp=  Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual.
TI=  Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

Para su determinacién, Unicamente se deberan considerar aquellos dias que estén dentro del periodo anual referido y que, de
acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real debera incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de
la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

El LICITANTE presentara para cada categoria incluida en su propuesta, la tarjeta de andlisis correspondiente para obtener el Factor
de Salario Real, misma que contendra los conceptos de prestaciones que sefiala la Ley Federal del Trabajo, asi como el desglose de
prestaciones conforme lo establece la Ley del Seguro Social; donde sefale la cuota patronal por cubrir, e indicara claramente en las
tarjetas de andlisis, los factores obtenidos.
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Determinado el factor de salario real, éste permaneceré fijo hasta la terminacién de los trabajos contratados, incluyendo los
convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro
Social, dandoles un trato similar a un ajuste de costos.

En su caso, el LICITANTE describira claramente los costos y/o sobrecostos que se generen por trabajos en turnos especiales, y
anexara los andlisis para el calculo e integracién del FSR con importes para los turnos que proponga considerar adicionalmente en su
analisis de precio unitario, independientemente de lo considerado en la integracion de su propuesta.

Cabe hacer notar que se deberan presentar los andlisis correspondientes a todas y cada una de las categorias que el
LICITANTE proponga en la realizacién de los trabajos, por lo que debera incluir, para su utilizacién en los costos directos,
el salarios real correspondiente al personal Obrero encargado directamente de la ejecucion de los trabajos; Igualmente
debera incluir. para su utilizacion en los costos indirectos, el salarios real del personal de campo, Directivo, Técnico y
Administrativo, encargado directamente de la Direccion, Supervision y Administracion de los trabajos, asi como el
salario real del personal de las Oficinas Centrales del LICITANTE, los que comprenderan Unicamente al personal
necesario para dar apoyo técnico y administrativo a la Superintendencia de Construccion encargada directamente de

los trabajos.

Las percepciones de la categoria de Topdgrafo, se deberan incluir en los costos indirectos. EI LICITANTE propondra los salarios
base para el personal minimo requerido de oficina central, cuyas categorias deberan identificarse claramente en el presente
documento.

Ser4 causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA LA UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y OBRERO DE CAMPO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DIRECTA DE
LOS TRABAJOS.

Debidamente formulado en el formato anexo a las presentes bases de licitacion en 14 columnas; con montos semanales que se
erogaran por estos conceptos, debiendo el LICITANTE desarrollar los siguientes incisos:

A) PERSONAL OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
B) PERSONAL DIRECTIVO, TECNICO, ADMINISTRATIVO, DE OFICINA DE CAMPO Y DE OFICINA CENTRAL.

En la columna correspondiente al salario real, debera trasladar los salarios reales correspondientes a todas y cada una de las
categorias que el LICITANTE pretenda utilizar.

El monto a consignar en la columna “subtotal por categoria” sera igual la suma de los montos parciales semanales por renglén, a
su vez, este debera ser congruente con el monto que resulte de multiplicar el nimero de jornales totales de utilizacion por
categoria, por su correspondiente salario real; en la parte inferior se deberdn sefialar los montos parciales y acumulados
semanalmente hasta integrar el importe total por concepto de mano de obra. Este documento debera ser congruente con el
documento PT-03, PT-05, PT-07, PT-08, PT-09, PT-10, PE-02, PE-05, PE-06 Y PE-08.

Se verificard que los importes por concepto de salarios del personal de oficinas centrales, consignados por el licitante en el

presente documento, en lo procedente sean congruentes con los utilizados para la integracion del cargo por indirectos, que el

licitante declare en el documento PE-06.- ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO; adicionalmente

debera ser congruente con los salarios analizados en el presente documento adjunto.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PE-05 DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIOS Y PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA
UTILIZACION DE MAQUINARIA'Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MEDICION.

A) DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIOS

Relacién de costos horarios
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EI LICITANTE presentara en el formato anexo 6 elaborado en computadora apegandose al contenido del mismo, la relacion de todos
y cada uno de los equipos que proponga utilizar consignando claramente el valor de la maquinaria d equipo considerado como
nuevo; para los equipos cuya cotizacion sea expresada en moneda extranjera, debera sefialar el tipo de cambio utilizado, debiendo
presentar el documento que valide la paridad referida; Valor de adquisicion del equipo, que es el resultado de multiplicar el valor de
adquisicion en moneda extranjera por la paridad respectiva; Valor de las llantas expresada en pesos; Valor del equipo sin llantas; Para
la determinacion del costo por inversion, debera referir la Tasa de interés anual a un indicador econdmico especifico (TIIE, TIP,
CETES, etc.) y presentar el documento que valide dicha tasa; El LICITANTE debera asentar el Costo horario del equipo Activo y en
Espera, y trasladar los resultados obtenidos de los analisis correspondientes al programa.

Esta relacién debera ser totalmente congruente con lo consignado en los documentos correspondientes a la propuesta técnica y
economica.

Asi también, el LICITANTE debera presentar las tarjetas de analisis de costos horarios de todas y cada una de las maquinarias y
equipos que el LICITANTE pretenda utilizar, y anexara la cotizacién de maquinaria y equipo nuevo a precios actuales del mercado
nacional de todos y cada uno de los equipos a la tarjeta de andlisis correspondiente. En dichas cotizaciones deberén aparecer
claramente los datos generales de la casa comercial que las emitan; tales como: Razén Social, Domicilio, Teléfono, Fecha de Emision
y Nombre del Representante.

Los analisis de costos horarios deberan contener la informacion requerida en el formato anexo, apegandose estrictamente a los
datos y porcentajes solicitados, de conformidad con los Articulos 194 a 210 del REGLAMENTO, en lo que corresponda.

B) PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y
MEDICION.

Debidamente formulado en el formato anexo a las presentes bases de licitacion, con montos semanales que se erogaran por estos
conceptos.

En la columna correspondiente al costo por hora, el LICITANTE debera trasladar los costos horarios correspondientes a todos y
cada uno de los equipos que el LICITANTE pretenda utilizar.

El monto a consignar en la columna "sub total por equipo” sera igual a la suma de los montos parciales semanales por renglén, a su
vez, este deberd ser congruente con el monto que resulte de multiplicar el nimero de horas totales de utilizacién por equipo, por su
correspondiente costo horario, en la parte inferior se deberdn sefalar los montos parciales y acumulados semanalmente hasta
integrar el importe total de utilizacion de maquinaria y equipo de construccion.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PE-06 ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO.

Este documento se presentara totalmente elaborado por el LICITANTE, en hojas con el membrete de su empresa. El andlisis se
sujetara a lo dispuesto en los articulos 211, 212 y 213 del REGLAMENTO y considerando que los costos indirectos estaran
representados como un porcentaje del costo directo; dichos costos se desglosaran en lo correspondiente a los gastos que dentro del
periodo de ejecucion de los trabajos motivo de la presente Licitacién & bien anuales el LICITANTE efectue por concepto de
administracién de oficinas centrales, de la obra, seguros y fianzas. El laboratorio para el control de calidad de los trabajos, deberéa
considerarse dentro del costo indirecto. Por lo tanto, se incluira en este andlisis.

El LICITANTE debera considerar Qentro de este andlisis el SENALAMIENTO DE OBRA EN PROCESQ DE CONSTRUCCION, asi
como el COSTO DE ELABORACION DE LOS PLANOS FINALES DE CONSTRUCCION (COMO QUEDO CONSTRUIDA LA OBRA),
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la LEY, y todo lo relativo a los gastos indirectos.

Este documento debera ser congruente con el documento PE-04.- DATOS BASICOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA; ANALISIS,
CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA LA
UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO DE CAMPO ENCARGADO DE LA
DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DIRECTA DE LOS TRABAJOS.
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Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PE-07 ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO Y EXPRESION
DEL CARGO POR UTILIDAD.

EI LICITANTE debera presentar su analisis, en hojas con el membrete de su empresa.

Para la determinacion de este costo, el LICITANTE debera presentar su analisis y calculo, mediante el método de flujo de caja, donde
considerara aquellos gastos que realizard el CONTRATISTA en la ejecucion de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones
que recibird y la tasa de interés que aplicara, debiendo indicar la tasa vigente a utilizar en el calculo del financiamiento.

EI LICITANTE debera considerar lo dispuesto en el Articulo 215 numerales |, II, Il y IV que a la letra dicen:

"I. Que la calendarizacion de egresos esté acorde con el programa de ejecucion de los trabajos y el plazo indicado en la
proposicion;
Il. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos,
afectado por la tasa de interés propuesta por el licitante, y dividida entre el costo directo mas los costos indirectos;
lll. Que se integre por los siguientes ingresos:

a. Los anticipos que se otorgaran al contratista durante el ejercicio del contrato, y

b. El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulacion, aprobacion, tramite y pago;

deduciendo la amortizacién de los anticipos concedidos, y

IV. Que se integre por los siguientes egresos:
a. Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos;
b. Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalacién permanente que en su caso se
requieran, y
c. En general, cualquier otro gasto requerido segtn el programa de ejecucion.”

Es importante sefialar que sera motivo para desechar la propuesta que no presente dicho analisis del costo de financiamiento,
bajo los términos de los Articulos 214 a 218 del REGLAMENTO.

El cargo por utilidad serd expresado como un porcentaje Unico que se aplicara a la suma de los costos directos, indirectos y de
financiamiento, considerando las deducciones correspondientes al Impuesto Sobre la Renta y la Participacion de los Trabajadores en
las Utilidades de la empresa, de acuerdo con lo establecido en el articulo 219 del REGLAMENTO.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PE-08 ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS, Y ANALISIS DE COSTOS BASICOS QUE
INTERVIENEN EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

Debera presentarse totalmente elaborado por el LICITANTE, en hojas con el membrete de su empresa. Se deberan presentar los
analisis de precios unitarios detallados de todos y cada uno de los conceptos de obra contenidos en el documento denominado PE-
10.- CATALOGO DE CONCEPTOS.

El precio unitario se integrara con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por
financiamiento, el cargo por la utilidad del Contratista y los cargos adicionales, siendo el precio unitario correspondiente al concepto el
que se incluya en el documento denominado PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS.

El costo directo incluira los cargos por conceptos de percepciones del personal, materiales, maquinaria, equipo de construccion, de
instilacion permanente y herramienta, consignados en los documentos correspondientes a datos basicos de: percepciones del
personal, materiales y costo de maquinaria y equipo, respectivamente, con sus correspondientes rendimientos.

El costo indirecto estara representado como un porcentaje del costo directo y de conformidad a los Articulos 211 a 213 del

REGLAMENTO. Este porcentaje sera el consignado en el documento correspondiente al PE-06.- ANALISIS PARA LA
DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO.
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El costo de financiamiento de los trabajos, estara representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos, de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 214 al 218 del REGLAMENTO. Este porcentaje sera el consignado en el documento
correspondiente al DOCUMENTO PE-07.- ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO Y
EXPRESION DEL CARGO POR UTILIDAD.

Los cargos adicionales no deberan ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento
ni por el cargo de utilidad.

Cada cargo adicional deberd agregarse al precio unitario después de la utilidad, y solamente serdn ajustados cuando las
disposiciones legales que les dieron origen, establezcan un incremento o decremento para los mismos.

Los analisis no deberan contener lotes por concepto de materiales, personal, equipo, ni destajos por concepto de estos dos ultimos.

Los rendimientos que se consignen en los analisis de precios unitarios deberan ser congruentes con el PE-09.- PROGRAMA DE
MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS y en general con toda la propuesta.

Por ninglin motivo se aceptaran alteraciones posteriores a los precios unitarios propuestos, excepto en el supuesto previsto en los
Articulos 56, 57 y 58 de la LEY.

Si el LICITANTE estructura sus andlisis de precios unitarios mediante Precios Unitarios Basicos auxiliares, obligatoriamente debera
presentar, en papeleria con el membrete de su empresa, el anélisis detallado de cada uno de éstos en el presente documento.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PE-09 PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Debidamente formulado en el formato anexo, dividido en partidas y sub partidas; donde cada uno de los montos asentados en
las columnas correspondientes a las semanas comprendidas en el periodo de ejecucion por concepto, de acuerdo a lo contenido
en el documento PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS, debera corresponder a la cantidad semanal de obra por ejecutar
expresada por el LICITANTE, multiplicado por el precio unitario por concepto, consignado por el LICITANTE en el documento
PE-10, y cuya suma por renglon, debera corresponder al monto consignado en la columna del subtotal por partida y/o concepto
en el presente documento.

A su vez los montos consignados por el LICITANTE en la columna del subtotal por concepto, deberan ser el resultado de
multiplicar las cantidades de obra por ejecutar de acuerdo con el documento PE-10, por sus correspondientes precios unitarios
consignados por el LICITANTE en el mismo; En la parte inferior se deberan sefialar los montos parciales y acumulados
semanalmente, hasta llegar al monto total de la propuesta, mismo que deberd ser congruente con los correspondientes que el
LICITANTE consigne en los documentos PE-01.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION, y PE-10.- CATALOGO DE
CONCEPTOS.

El programa se estructurara semanalmente, dividido en partidas y sub partidas, y cuyo sub total por concepto sera la suma por
renglén de cada semana. Este documento debera ser congruente con los documentos PT-05.- PLANEACION INTEGRAL Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PE-01.- CARTA COMPROMISO DE LA
PROPOSICION Y PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PE-10 CATALOGO DE CONCEPTOS.

Debidamente formulado y firmado, en el formato anexo en las bases de licitacion.

Se anotar la descripcion, unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios con niimero y letra e importes por partida,
sub partida, concepto y del total de la proposicion. Este documento formara el presupuesto de la obra que servira para formalizar el

contrato correspondiente;
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En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocera como correcto el producto de las cantidades de obra
anotadas por API y los precios unitarios anotados con letra por el LICITANTE.

Se verificard que los importes de los precios unitarios sean anotados con nimero y con letra, los cuales deberan ser coincidentes
entre si y con sus respectivos andlisis; en caso de diferencia, debera prevalecer el que coincida con el del andlisis de precio unitario
correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho analisis.

Igualmente se verificard que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una 0 mas tengan
errores, se efectuaran las correcciones correspondientes; el monto correcto, sera el que se considerara para el analisis comparativo
de las proposiciones.

De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificaran los importes de los conceptos y el monto total de la
proposicion que resulte sera el monto corregido para efectos de la adjudicacion, en su caso.

La suma de los importes totales de todos los conceptos, representara el monto total de la proposicion, la que debera anotarse con
numero y letra en la ltima hoja de este documento, asi como el Impuesto al Valor Agregado en el porcentaje que corresponda segun
lo disponga la LEY en la Materia, y la suma que resulte de los dos importes anteriores en el lugar asignado para ello.

El LICITANTE debera considerar que las cantidades de obra anotadas en este documento, son aproximadas. Si por necesidades
propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, el
CONTRATISTA se obliga a ejecutar los nuevos volimenes sin derecho a modificacion en los costos directos, indirectos, de
financiamiento y utilidad originalmente pactados. Unicamente se pagaran los volimenes reamente ejecutados, a los precios
originalmente propuestos.

Este documento debera ser congruente con los documentos PE-05; PE-06; PE-07; PE-08 y PE-09.

DOCUMENTO PE-11 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION

El LICITANTE debera presentar la relacion de insumos que intervienen en la integracion de la proposicidn, donde agrupara los
materiales y equipo de instalacién permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccidn, con la descripcion y
especificaciones técnicas de cada uno de ellos, e indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medicion y sus
importes.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DECIMO SEGUNDO.- RESPONSABILIDADES: Si el LICITANTE no hizo las debidas consideraciones técnicas y financieras en su
propuesta, el hecho de adjudicérsele el contrato correspondiente no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas
en las presentes Bases de ésta Licitacion.

DECIMO TERCERO.- CRITERIOS PARA ADJUDICACION DEL CONTRATO: En apego a los dispuesto en el articulo 38, 39 Il de la
LEY, asi como en los articulos 63 II, 64 en su apartado A, 65, 255, y 257 del REGLAMENTO, y en el ACUERDO por el que se
emiten diversos Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de Obras publicas y servicios
relacionados con las mismas, de fecha 9 de septiembre de 2010, en su Capitulo segundo: DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA
APLICACION DEL CRITERIO DE EVALUACION DE PROPOSICIONES A TRAVES DEL MECANISMO DE PUNTOS O
PORCENTAJES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION; SECCION TERCERA, CONTRATACION DE OBRAS.

Para la evaluacion de las proposiciones, se debera tomar en consideracion lo siguiente:

Para hacer la evaluacion de las proposiciones, la APl en apego a lo sefialado en el Art. 38 de la LEY, verificard que las mismas
cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria de la licitacion.
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Las condiciones que tengan como propésito facilitar la presentacion de las proposiciones y agilizar la conduccién de los actos de
la licitacidn, asi como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por si mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la
solvencia de las proposiciones, no seran objeto de evaluacién, y se tendran por no establecidas. La inobservancia por parte de
los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no sera motivo para desechar sus proposiciones.

Cuando el rea convocante tenga necesidad de solicitar al licitante las aclaraciones pertinentes, o aportar informacion adicional
para realizar la correcta evaluacién de las proposiciones, dicha comunicacion se realizara segun lo indicado por el
REGLAMENTO de la LEY, siempre y cuando no implique alteracion alguna a la parte técnica o econdmica de su proposicion.

Para la evaluacién de la solvencia de las proposiciones se aplicara el mecanismo de puntos, que consiste en determinar la
solvencia de las proposiciones, a partir del nimero de puntos que obtengan las proposiciones conforme a la puntuacién
establecida en esta convocatoria y en base con lo establecido en el oficio TU-01/2012 de fecha 9/ene/2012, emitido por la
Unidad de Normatividad de Contrataciones Publicas de la Secretaria de la Funcion Publica, asi como el "ACUERDO por el que
se emiten diversos Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas", de fecha 9 de septiembre de 2010, Capitulo segundo: "De los lineamientos para la aplicacion del
criterio de evaluacion de proposiciones a través del mecanismo de puntos o porcentajes en los procedimientos de contratacion”;
Seccion Tercera: "Contratacion de Obras", de acuerdo con lo siguiente:

CONTRATACION DE OBRAS
En los procedimientos de contratacion de obras, la API asignara la puntuacion o unidades porcentuales de conformidad con lo
siguiente:

l La puntuacion o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por
tanto, no ser desechada, sera de cuando menos 30.4 de los 40.5 maximos que se pueden obtener en su
evaluacion.

En la propuesta técnica los rubros a considerar seran:

a) Calidad en la obra. Se refiere a las caracteristicas relacionadas con las especificaciones técnicas propias de cada
obra y de los procedimientos para ejecutar la misma, ademas de aquellos aspectos que la convocante considere
pertinente incluir para garantizar mejores resultados. Dichas caracteristicas seran las sefialadas en la descripcion
detallada de la obra que se prevean en la convocatoria o invitacién, asi como en los anexos técnicos que formen
parte de las mismas.

La acreditacion sobre la certificacion relacionada con el objeto de la obra a contratar en materia de calidad,
seguridad o medio ambiente, se debera realizar con los documentos emitidos conforme a la Ley Federal sobre
Metrologia y Normalizacion; en el caso de extranjeros, la convocante aceptara normas equivalentes.

La convocante debera sefialar en la convocatoria o invitacion, cuales seran los documentos necesarios para que
cada el licitante acredite los demas aspectos a que se refiere este rubro;

b) Capacidad del licitante. Consiste en los recursos humanos y econémicos con que cuente el licitante, que le permita
gjecutar la obra en el tiempo requerido por la convocante, asi como otorgar garantias de funcionamiento, servicios
de mantenimiento u operacion o cualquier otro aspecto indispensable para que el licitante pueda cumplir con las
obligaciones previstas en el contrato.

La convocante debera sefialar en la convocatoria o invitacion, cuédles seran los documentos necesarios para que el
licitante acredite los aspectos a que se refiere este rubro.

Los recursos econdmicos del licitante se podran comprobar con documentos que acrediten la capacidad financiera
del licitante, tales como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los dltimos dos ejercicios
fiscales, 0 en caso de empresas de nueva creacion, los mas actualizados a la fecha de presentacion de la
proposicion.

En este rubro, se debera considerar lo dispuesto en el sequndo parrafo del articulo 38 de la Ley de Obras, a efecto
de otorgar puntuacion o unidades porcentuales a personas con discapacidad o a empresas que cuenten con
trabajadores con discapacidad. Asimismo, se considerara el otorgamiento de puntuacién o unidades porcentuales a
los licitantes que se comprometan a subcontratar a MIPYMES para la ejecucion de los trabajos;

c) Experiencia y especialidad del licitante. En la experiencia se tomara en cuenta el tiempo en que el licitante ha
gjecutado, para cualquier persona, obras de la misma naturaleza de la que es objeto el procedimiento de
contratacion de que se trate, sin que la convocante pueda solicitar una experiencia superior a diez afios.

32/130



Procedimiento de contratacion mediante Invitacién a Cuando Menos 3 Personas No. 10-009J3B002-N49-2012 (API-ZLO-49-12) Pavimentacion
a Base de Concreto Hidraulico de la Calle Rio Usumacinta, Ejido la Central en, Manzanillo, Col.

d)

e)

En la especialidad debera valorarse si las obras a que se refiere el parrafo anterior que ha venido ejecutando el
licitante, corresponden a las caracteristicas, complejidad y magnitud especificas y a los volimenes y condiciones
similares a las requeridas por la convocante.

La acreditacion de este rubro podra realizarse con los contratos o cualquier otro documento que, a consideracién de
la convocante, permita que el licitante compruebe que ha ejecutado obras en los términos sefialados en los parrafos
anteriores de este inciso. Para ello, la convocante debera requerir a los licitantes un minimo de contratos o
documentos a presentar, que hayan suscrito o tengan adjudicados con anterioridad a la fecha de la convocatoria o
invitacién; asimismo, podra establecer un tiempo minimo de experiencia en los términos que prevé el Reglamento de
la Ley de Obras;

Cumplimiento de contratos. Se ocupa de medir el desempefio o cumplimiento que ha tenido el licitante en la
gjecucion oportuna y adecuada de las obras de la misma naturaleza objeto del procedimiento de contratacion de que
se trate, que hubieren sido contratadas por alguna dependencia, entidad o cualquier otra persona en el plazo que
determine la convocante, el cual no podréa ser superior a diez afios.

Para acreditar este rubro, la convocante requerira a los licitantes los contratos relativos a las obras de la misma
naturaleza ejecutadas con anterioridad, asi como respecto de cada uno de ellos el documento en el que conste la
cancelacién de la garantia de cumplimiento respectiva, la manifestacion expresa de la contratante sobre el
cumplimiento total de las obligaciones contractuales, el acta de extincién de derechos y obligaciones o cualquier otro
documento con el que se corrobore dicho cumplimiento.

En el caso de que la convocante establezca un tiempo minimo de experiencia de los licitantes, debera solicitar la
acreditacion del cumplimiento con los contratos suscritos sobre obras de la misma naturaleza objeto del
procedimiento de contratacion. La convocante establecera en la convocatoria o invitacion el nimero de contratos que
los licitantes deban presentar para el periodo que se haya determinado, el cual sera de por lo menos un contrato por
cada afio de experiencia que se hubiere establecido o bien un contrato plurianual que cubra el periodo solicitado.

Los contratos cumplidos podran ser los correspondientes a los presentados por el licitante para acreditar el rubro
sefialado en el inciso c) de esta fraccion;

Contenido nacional. (NO APLICA) Este rubro podra incluirse cuando la convocante lo requiera, siempre que las
caracteristicas, complejidad y magnitud de la obra de que se trate lo permitan. Consiste en valorar el grado de
contenido nacional de la obra en cuanto a la incorporacion de materiales, componentes prefabricados, maquinaria y
equipo de instalacién permanente nacionales, asi como el porcentaje de mano de obra nacional que se incluya para
la ejecucion de los trabajos, considerando dentro de ésta a los especialistas, técnicos y administrativos.

A efecto de acreditar este rubro, la convocante solicitara la presentacion de un documento en el que el licitante
presente un andlisis que contenga los materiales, maquinaria y equipo nacional a utilizar y el porcentaje que
representa con respecto del valor de los trabajos a ejecutar, asi como el porcentaje de mano de obra nacional que
utilizara para ejecutar los mismos.

El presente rubro podra considerarse en procedimientos de contratacion de caracter nacional e internacional. En
procedimientos de contratacion de caracter internacional bajo la cobertura de los tratados, el criterio relativo al
contenido nacional aplicara en los términos establecidos en éstos, y

Capacitacion o transferencia de conocimientos. (NO APLICA) En el caso de que la naturaleza y caracteristicas
de las obras lo requiera, la convocante debera incluir este rubro para evaluar el programa de capacitacion que
proporcione el licitante, la metodologia y la visién de la capacitacién a impartir y el nivel profesional, conocimientos y
habilidades de los capacitadores propuestos.

La acreditacion de este rubro, se llevard a cabo con la presentacion por parte del licitante del programa de
capacitacion, la metodologia para impartir la misma y los documentos que estime pertinentes la convocante para
comprobar la capacidad del personal capacitador.

La convocante debera consultar en CompraNet el registro tUnico de contratistas, para verificar la informacion
presentada por los licitantes para cumplir los rubros sefialados en los incisos c) y d) de esta fraccion. En caso de
existir discrepancias en la informacién, la convocante no tomaré en cuenta para el otorgamiento de puntuacion o
unidades porcentuales, los documentos presentados por el licitante que contengan dichas discrepancias.

A cada uno de los seis rubros sefialados en los incisos anteriores, la convocante debera asignarle puntuacion o
unidades porcentuales, la cual a su vez se repartira entre los distintos subrubros que integren cada uno de los
rubros.

En cualquiera de los subrubros, la convocante podra otorgar puntuacion o unidades porcentuales adicionales a los
licitantes que ofrezcan caracteristicas o condiciones superiores de las obras o de aquellos aspectos solicitados al
licitante considerados como minimos indispensables, siempre y cuando ello repercuta directamente en la obtencion
de mejores condiciones para el Estado. En este caso, las caracteristicas o condiciones superiores deberan preverse
en la convocatoria o invitacion, asi como la puntuacion o unidades porcentuales asignadas a las mismas.

33/130



Procedimiento de contratacion mediante Invitacién a Cuando Menos 3 Personas No. 10-009J3B002-N49-2012 (API-ZLO-49-12) Pavimentacion
a Base de Concreto Hidraulico de la Calle Rio Usumacinta, Ejido la Central en, Manzanillo, Col.

ii.

La suma de la puntuacion o unidades porcentuales de todos los rubros con sus respectivos subrubros debera ser
igual a 40.5. Para la asignacion de puntuacion o unidades porcentuales en cada rubro, la convocante debera
considerar lo siguiente:

Calidad en la obra. Este rubro tendra un valor de 18.0 puntos.

La API para distribuir la puntuacion o unidades porcentuales asignadas, debera considerar, por lo menos, los
siguientes subrubros:

Materiales y maquinaria y equipo de instalacion permanente;

Mano de obra;

Maquinaria y equipo de construccion;

Esquema estructural de la organizaciéon de los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion y
coordinacion de los trabajos;

Procedimientos constructivos. Se refiere a valorar las formas y técnicas que el licitante utilizara para la ejecucion de
los trabajos, y

Programas. En este subrubro la convocante valorara la congruencia entre los distintos programas generales y
especificos de la obra, tales como los programas de ejecucion general, de utilizacién de mano de obra, de
suministros de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente, de utilizacion del equipo y maquinaria de
construccion, de mantenimiento y operacion, asi como la red de actividades, cédula de avances y pagos
programados.

Adicionalmente a los anteriores subrubros, la convocante podra considerar los siguientes:

1)

2

Sistema de aseguramiento de calidad. Se debera considerar este subrubro, cuando la convocante requiera al
licitante llevar el control de la calidad de las obras de que se trate, para lo cual la convocante valorara el sistema que
al respecto presente el licitante, y

Descripcion de la planeacion integral para la ejecucion de los trabajos. Este subrubro se incluird cuando la
convocante, atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras, lo requiera.

La convocante asignara a cada subrubro la puntuacion o unidades porcentuales, conforme a la importancia que tengan para
la ejecucion de las obras de que se trate;

a)

Capacidad del licitante. Este rubro tendré un valor de 7.5 puntos.

La API, para distribuir la puntuacion, considerara conforme a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las
obras, los siguientes subrubros:

Capacidad de los recursos humanos. La convocante tomara en cuenta los niveles de preparacion y la cantidad de
personal que se requiera para dirigir y coordinar la ejecucion de la obra. La suma de la puntuacion o unidades
porcentuales asignada a este subrubro, deberd representar cuando menos el 40% de la ponderacién total
determinada por la convocante para el rubro.

La convocante podra requerir la existencia de un responsable de grupo de trabajo o jefe de equipo o proyecto, asi
como de miembros que integren un grupo de trabajo.

A efecto de evaluar la preparacion de cada una de las citadas personas, la convocante podra asignar puntuacion o
unidades porcentuales conforme a los siguientes aspectos:

Primero. Experiencia en obras de la misma naturaleza de las que son objeto del procedimiento de contratacion de
que se trate. Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 27.3% de la puntuacién asignada a este subrubro;
Segundo. Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o profesionales. Este
aspecto tendra un valor de ponderacion del 54.5% de la puntuacion asignada a este subrubro, y

Tercero. Dominio de herramientas relacionadas con la obra a ejecutar, como puede ser el idioma, programas
informéticos o participacion en la resolucion o tratamiento de problematicas similares a la que sea materia de la obra
de que se trate. Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 18.2% de la asignada a este subrubro.

La suma de los valores de ponderacion determinados para cada uno de los tres aspectos sefialados, debera ser igual al total
de la puntuacion o unidades porcentuales asignadas para el presente subrubro.
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En el caso de que la convocante requiera que el licitante cuente con el personal profesional a que se refiere este subrubro
previamente a la adjudicacion del contrato, sélo se dara puntuacion o unidades porcentuales al licitante que acredite contar
en su plantilla con dicho personal;

b)

c)

d)

fii.

a)
b)

iv.

b)

Capacidad de los recursos econémicos que la convocante considere necesaria para que el licitante cumpla con el
contrato, conforme a los requerimientos establecidos en la convocatoria o invitacién. La puntuacién o unidades
porcentuales asignadas deberé representar, cuando menos, el 45% de la ponderacion total determinada por la
convocante para el rubro; (NO APLICA)

Participacion de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. La APl asignara en
todos los casos puntuacion a este subrubro. Cuando se trate de empresas, se asignaré de manera proporcional la
puntuacion establecida para este subrubro, conforme al nimero de trabajadores con discapacidad que acrediten
tener, y

Subcontratacion de MIPYMES. La convocante debera asignar en todos los casos puntuaciéon o unidades
porcentuales a este subrubro y otorgara la mayor cantidad de éstas, al licitante que se comprometa a subcontratar el
mayor niimero de MIPYMES en los trabajos que se determinen en la convocatoria o invitacion.

En caso de que dos o mas licitantes se comprometan a subcontratar el mismo nimero de MIPYMES, la convocante
debera dar la misma puntuacion o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto;

Experiencia y especialidad del licitante. Este rubro tendra un valor de 10.0 puntos.
La convocante debera distribuir la puntuacion o unidades porcentuales asignadas, tnicamente entre los siguientes
subrubros:

Experiencia. Mayor tiempo ejecutando obras similares a las requeridas en el procedimiento de contratacion de que
se trate, y

Especialidad. Mayor nimero de contratos o documentos con los cuales el licitante puede acreditar que ha ejecutado
obras con las caracteristicas, complejidad y magnitud especificas y en condiciones similares a las establecidas en la
convocatoria o invitacion de que se trate.

La API asignara el maximo de puntuacion, al licitante que acredite mayor nimero de afios de experiencia y presente
el mayor nimero de contratos o documentos que cubran los supuestos antes sefialados. A partir de este maximo
asignado, la convocante debera efectuar un reparto proporcional de puntuacién o unidades porcentuales entre el
resto de los licitantes, en razdn de los afios de experiencia y del nimero de contratos o documentos presentados
respecto de la especialidad.

En caso de que dos o mas licitantes acrediten el mismo niumero de afios de experiencia y presenten el mismo
numero de contratos o documentos para la especialidad, la convocante debera dar la misma puntuacion o unidades
porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto;

Cumplimiento de contratos. El puntaje que corresponde a este rubro sera de 5.0 unidades.

De acuerdo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras materia del procedimiento de contratacion, la
convocante podra establecer subrubros a efecto de distribuir la puntuacién o unidades porcentuales asignadas a
este rubro.

Se deberéd asignar mayor puntuacién o unidades porcentuales al licitante que demuestre documentalmente tener
mas contratos cumplidos satisfactoriamente en términos del Reglamento de la Ley de Obras, a partir del minimo
establecido por la convocante, y al resto de los licitantes se les asignara puntuacion o unidades porcentuales de
manera proporcional al nimero de contratos que acredité haber cumplido. En caso de no presentar el minimo de
contratos requerido, no Se asignaran puntuacion o unidades porcentuales.

En caso de que dos o mas licitantes presenten el mismo nimero de contratos o documentos para acreditar el
cumplimiento de contratos, la convocante debera dar la misma puntuacion o unidades porcentuales a los licitantes
que se encuentren en este supuesto;

Contenido nacional. (NO APLICA) Este rubro tendra un valor de 2.0 puntos.

La convocante debera distribuir la puntuacién o unidades porcentuales asignadas, tinicamente entre los siguientes
subrubros:

Materiales y maquinaria y equipo de instalacion permanente. Este subrubro tendra un valor de ponderacién del 50%
de la puntuacion o unidades porcentuales asignadas al rubro, y

Mano de obra. Este subrubro tendra un valor de ponderacion del 50% de la puntuacion o unidades porcentuales
asignadas al rubro, y
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Il

vi. Capacitacion o transferencia de conocimientos. (NO APLICA)

Este rubro tendra un rango de puntuacién o unidades porcentuales de 3 a 6, los cuales se obtendran de la
puntuacién o unidades porcentuales asignadas al rubro sefialado en el numeral ii de esta fraccién. En caso de que la
convocante considere innecesario incluir este rubro para su evaluacion, la puntuacion o unidades porcentuales del
rubro antes sefialado no se deberan afectar.
La asignacién de puntuacion o unidades porcentuales en este rubro, en general debera ser de 4 como maximo.
Cuando la transferencia de conocimientos tenga particular importancia en las obras objeto del procedimiento de
contratacion de que se trate, se podra asignar un mayor numero de puntuacion o unidades porcentuales, las cuales
no podran ser superiores a 6; en este caso, la convocante debera documentar las razones que justifiquen dicha
situacion, dejando constancia de ello en el expediente de contratacion respectivo.
Para distribuir el total de puntuacion o unidades porcentuales que correspondan a este rubro, la convocante debera
considerar, entre otros, los siguientes subrubros:

a) La metodologia y la visioén a utilizar para impartir la capacitacion;

b) El programa de capacitacion, y

c) El nivel profesional, conocimientos y habilidades de los capacitadores propuestos.
La convocante decidira la forma en la cual se distribuira la puntuacién o unidades porcentuales asignadas al rubro,
entre cada uno de los subrubros que lo integran;

El total de puntuacién o unidades porcentuales de la propuesta econdmica, debera tener un valor numérico
maximo de 50.

a) Precio. Para evaluar este rubro, se debera excluir del precio ofertado por el licitante el impuesto al valor agregado y
sblo se considerara el precio neto propuesto.

Para llevar a cabo la evaluacion de la propuesta econdmica, la APl verificara que el analisis, célculo e integracion de
los precios cumplan con la condicién de pago establecida en la convocatoria o invitacion en términos del articulo 45
de la Ley de Obras. En caso de incumplimiento en la integraciéon de los precios, que no pueda subsanarse mediante
requerimiento de aclaraciones, documentacion o informacion al licitante en términos del articulo 38 cuarto parrafo de
la Ley de Obras y que no impliquen una causal de desechamiento prevista en la convocatoria o invitacion, la
convocante se abstendra de otorgar puntuacion o unidades porcentuales en este rubro, por no contar con los
elementos suficientes para verificar el precio ofertado.

En la propuesta econbémica los rubros a considerar seran los correspondientes a:

1. Datos basicos de costos de materiales, y programa de montos mensuales para su adquisicion.

2. Datos basicos de costos de las percepciones del personal, Analisis, calculo e integracion del factor de salario real;
Programa de montos mensuales para la utilizacién del personal profesional técnico y administrativo de oficina de
campo, y del personal minimo necesario de oficina central y de campo, para apoyo a la Residencia de Supervision.

3. Datos basicos de costos horarios y Programa de montos mensuales para utilizacion del equipo de supervision y
medicion.

4. Analisis para la determinacion del costo indirecto.

5. Analisis para la determinacion del costo de financiamiento y expresion del cargo por utilidad.

6. Andlisis detallado de precios unitarios y Andlisis de costos basicos auxiliares que intervienen en los analisis de
precios unitarios.

7. Programa de montos mensuales de ejecucion de los servicios de supervision.

8. Catalogo de conceptos.

9. Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion

Criterios relativos a:

Precio.- En la calificacion de la evaluaciéon economica, se otorgaran cincuenta (50) puntos adicionales a la proposicién
solvente cuyo precio 0 monto sea el mas bajo.
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En estos términos, la puntuacion que se le asigne a las demas proposiciones que hayan resultado solventes se determinara
atendiendo a la siguiente férmula:

PPAj = 50 (PSPMB/PPj) Paratodaj=1,2,...,n

Donde:
PPAj = Puntuacién por asignar a la proposicion “j” por el precio ofertado;

PSPMB = Proposicidn solvente cuyo precio es el mas bajo.

PPj = Precio de la proposicién “j’

wn

El subindice “j” representa a las demas proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluacién.

Criterio relativo a las MIPYMES.- En la calificacién de la evaluacién econdmica, se otorgara un (1.0) punto adicional a los
licitantes solventes que se comprometan en el documento PT07.- CONTRATO PROMESA, a subcontratar Micro, Pequefias
y Medianas Empresas (MIPYMES), para la ejecucién del sub contrato de Laboratorio para control de calidad.

. Para calcular el resultado final de la puntuacion o unidades porcentuales que obtuvo cada proposicion, la convocante
aplicara la siguiente formula:
PTj=TPT + TPE Paratodaj=1,2,....,n
Donde:

PTj = Puntuacion o unidades porcentuales Totales de la proposicion;
TPT = Total de Puntuacion o unidades porcentuales asignados a la propuesta Técnica;
TPE = Total de Puntuaci6n o unidades porcentuales asignados a la propuesta Econémica, y
El subindice ‘" representa a las demas proposiciones determinadas como solventes como resultado de la
evaluacion, y
IV. La proposicion solvente mas conveniente para el Estado, sera aquélla que reuna la mayor puntuacion o unidades

porcentuales.

Sélo se podra adjudicar el contrato al licitante o licitantes cuyas proposiciones cumplieron los requisitos legales, su propuesta
técnica obtuvo igual o mas puntuacién o unidades porcentuales a la minima exigida y la suma de ésta con la de la propuesta
econémica dé como resultado la mayor puntuacion o unidades porcentuales, después de haberse efectuado el célculo
correspondiente de acuerdo con el objeto de la contratacion, conforme se establece en los Lineamientos.

En caso de empate entre dos 0 mas proposiciones, se procedera conforme a lo dispuesto por los articulos, 38 sexto parrafo de
la Ley de Obras y 67 de su Reglamento, segun corresponda.

La proposicion que haya obtenido el mayor puntaje, cuando se aplique el mecanismo de puntos.

Una vez hecha la evaluacién de las proposiciones, el contrato se adjudicara de entre los licitantes, a aquél cuya proposicién
resulte solvente porque reune, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la convocatoria a la licitacién, las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Si resultare que dos 0 mas proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la
convocante, el contrato se adjudicara a quien presente la proposicidon que asegure las mejores condiciones disponibles en
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas circunstancias pertinentes.

Si no fuere factible resolver el empate en los términos del citado articulo, la adjudicacién del contrato se efectuara en favor del
licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculacion que realice la convocante en el propio acto de fallo, el cual
consistira en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada licitante empatado, de la que se extraera en
primer lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente, los demas boletos de los licitantes que resultaron empatados, con
lo que se determinaran los subsecuentes lugares que ocuparan tales proposiciones.
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En caso de que no se haya previsto dar a conocer el fallo en junta publica, el sorteo por insaculacion se llevara a cabo previa
invitacion por escrito que realice el Area responsable de la contratacion a los licitantes, a un representante del 6rgano interno de
control y al testigo social cuando éste participe en el procedimiento de licitacion publica, debiendo levantarse el acta que firmaran
los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o la falta de firma en el acta respectiva de los licitantes e invitados, invalide el
acto.

Los rubros, sub rubros y puntaje de la proposicion técnica son los siguientes.

PROPOSICION TECNICA:

Documento Descripcion: Calificacién:
PT-01 Invitacién, Constitucion, Representacion e Identificacion del licitante. 0.0
PT-02 Manifestaciones escritas a que se refieren los articulos 31 numeral XXXI, 51y 78 de la LEY, asi como los articulos

36, 38 y 44 numeral | del REGLAMENTO. 0.0
PT-03 Experiencia y relacién de contratos en vigor.

i Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 18.0 puntos:
d) Esquema estructural de la organizacion de los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion
y coordinacion de los trabajos.
Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 11.1% de la puntuacion asignada a este subrubro;
(2.0 2.0

ii. Capacidad del licitante. Este rubro tendra un valor de 7.5 puntos.

a) Capacidad de los recursos humanos. Se tomara en cuenta los niveles de preparacion y la cantidad de
personal que se requiera para dirigir y coordinar la ejecucion de la obra. La suma de la puntuacién o
unidades porcentuales asignada a este subrubro, representara cuando menos el 40% de la ponderacion
total determinada para el rubro, de acuerdo con los siguientes subrubros:

Primero. Experiencia en obras de la misma naturaleza de las que son objeto del procedimiento de contratacion

de que se trate. Este aspecto tendré un valor de ponderacion del 27.3% de la puntuacion asignada a este

subrubro; 15 1.5

Segundo. Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o profesionales.

Este aspecto tendra un valor de ponderacién del 54.5% de la puntuacion asignada a este subrubro, y

(3.0) 3.0

Tercero. Dominio de herramientas relacionadas con la obra a ejecutar, como puede ser el idioma, programas

informaticos o participacion en la resolucion o tratamiento de problematicas similares a la que sea materia de la

obra de que se trate. Este aspecto tendra un valor de ponderacién del 18.2% de la puntuacion asignada a este

subrubro. (1.0) 1.0

c) Participacion de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. La
convocante asignara en todos los casos puntuacion o unidades porcentuales a este subrubro. Cuando se
trate de empresas, se asignara de manera proporcional la puntuacion para este subrubro, conforme al
numero de trabajadores con discapacidad que acrediten tener,

Para el caso de que el Licitante cuente con trabajadores con discapacidad cuando menos en un cinco por ciento

(5%) de la totalidad de su planta de empleados, cuya alta en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del

Seguro Social se haya dado con seis meses de antelacion al acto de presentacion y apertura de proposiciones,

misma que se comprobara con el aviso de alta correspondiente, se utilizard el mecanismo de puntos y

porcentajes para evaluar las proposiciones, una vez concluido el procedimiento a que se refiere el parrafo

anterior y exista empate técnico entre los Licitantes cuyas proposiciones resulten solventes. En este supuesto, el
puntaje para el Licitante que cumpla con lo anterior, tendra una ponderacién de un (1) punto por cada cinco por
ciento (5%) de trabajadores con discapacidad de la totalidad de su planta de empleados.

(1.0) 1.0

i Experiencia y especialidad del licitante. Este rubro tendra un valor de 10 puntos; La distribucion del

puntaje sera Unicamente entre los siguientes subrubros:

a) Experiencia. Mayor tiempo ejecutando obras similares a las requeridas en el procedimiento de contratacion
de que se trate. Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 50%de la puntuacion asignada a este
subrubro, y (5.0) 5.0

b)  Especialidad. Mayor nimero de contratos o documentos con los cuales el licitante puede acreditar que ha
ejecutado obras con las caracteristicas, complejidad y magnitud especificas y en condiciones similares a
las establecidas en la convocatoria o invitacion de que se trate. Este aspecto tendra un valor de
ponderacion del 50%de la puntuacion asignada a este subrubro

La convocante debera asignar el maximo de puntuacion, al licitante que acredite mayor numero de afios de

experiencia y presente el mayor nimero de contratos 0 documentos que cubran los supuestos antes sefialados.

A partir de este maximo asignado, la convocante debera efectuar un reparto proporcional de puntuacion o

unidades porcentuales entre el resto de los licitantes, en razon de los afios de experiencia y del nimero de

contratos 0 documentos presentados respecto de la especialidad.

En caso de que dos o mas licitantes acrediten el mismo numero de afios de experiencia y presenten el mismo

numero de contratos o documentos para la especialidad, la API dara la misma puntuacion a los licitantes que se

encuentren en este supuesto. (5.0) 5.0
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iv. Cumplimiento de contratos. El valor que corresponde a este rubro es de 5.0 puntos.
De acuerdo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras materia del procedimiento de
contratacion, la APl asignara mayor puntuacién, al licitante que demuestre documentalmente tener mas
contratos cumplidos satisfactoriamente en términos del Reglamento de la Ley de Obras, a partir del minimo
establecido por la API, y al resto de los licitantes se les asignara puntuacion o unidades porcentuales de manera
proporcional al nimero de contratos que acreditd haber cumplido. En caso de no presentar el minimo de
contratos requerido, no se asignaran puntuacion o unidades porcentuales.
En caso de que dos o mas licitantes presenten el mismo nimero de contratos o documentos para acreditar el
cumplimiento de contratos, la convocante debera dar la misma puntuacion o unidades porcentuales a los
licitantes que se encuentren en este supuesto;
(5.0) 5.0
PT-04 Modelo de contrato. 0.0
PT-05 Planeacion Integral y Procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos.
| Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 18 puntos:
e) Procedimiento constructivo. Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 11.1% de la puntuacion
asignada a este subrubro; (2.0 2.0
2)  Descripcion de la planeacion integral para la ejecucion de los trabajos. Este aspecto tendra un valor de
ponderacion del 12.5% de la puntuacion asignada a este subrubro;
(2.0) 2.0
PT-06 Relacion de materiales y equipo de instalacion permanente, asi como su programa semanal de utilizacion.
i Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 18 puntos:
a) Materiales y maquinaria y equipo de instalacion permanente; Este aspecto tendra un valor de ponderacion
del 11.1% de la puntuacion asignada a este subrubro; (2.0)

2.0
PT-07 Relacion del personal y Programa de utilizacién del personal profesional técnico y administrativo de oficina de
campo, encargado de la direccion, administracién y ejecucion directa de los trabajos.
i Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 18 puntos:
b) Mano de obra; Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 11.1% de la puntuacion asignada a
este subrubro; (2.0)
2.0
PT-08 Relacion de maquinaria y equipo de construccion y medicién, asi como su Programa de utilizacion.
i Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 18 puntos:
c) Equipo de supervision y medicion. Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 22.2% de la
puntuacién asignada a este subrubro; (4.0) 4.0
PT-09 Contrato promesa.
i Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 18 puntos:
1) Sistema de aseguramiento de calidad. Se debera considerar este subrubro, cuando la convocante
requiera al licitante llevar el control de la calidad de las obras de que se frate, para lo cual la convocante
valorara el sistema que al respecto presente el licitante, y
Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 11.1% de la puntuacion asignada a este subrubro;
(2.0) 2.0
i Capacidad del LICITANTE. Este rubro tendra un valor de 7.5 puntos:
d) Subcontratacién de MIPYMES. La API asignara en todos los casos puntuacién a este subrubro al
licitante que se comprometa a subcontratar el mayor nimero de MIPYMES en los trabajos que se determinen
en la convocatoria o invitacién. (1.0) 1.0
PT-10 Programa semanal de ejecucion de los trabajos.
i Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 18 puntos:
f)  Programas. En este subrubro la convocante valorard la congruencia entre los distintos programas
generales y especificos de la obra, tales como los programas de ejecucién general, de utilizacion de mano
de obra, de suministros de materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente, de utilizacion del
equipo y maquinaria de construccion, de mantenimiento y operacion, asi como la red de actividades,
cédula de avances y pagos programados. Este aspecto tendré un valor de ponderacion del 11.1% de la
puntuacién asignada a este subrubro; (2.0) 2.0
Suma: 40.5

Para la evaluacion técnica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluacion por puntos, se verificara el cumplimiento
de los siguientes aspectos:

L. Que cada documento contenga toda la informacion solicitada;

Il. Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-03; Que los profesionales técnicos que se

encargaran de la direccion de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada
administracion de los mismos.
En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes se consideraran,
entre otros, el grado académico de preparacion profesional, la experiencia laboral especifica en obras o servicios
similares y la capacidad técnica de las personas fisicas que estaran relacionados con la ejecucion de los trabajos, de
acuerdo con lo solicitado en el documento PT03.
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VI

VL.

Ademés de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-05; Que los licitantes cuenten con la
maquinaria y equipo de construccion adecuado, suficiente y necesario, sea 0 no propio, para desarrollar los trabajos
que se convocan;

Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-07; Que la planeacién integral propuesta por
el licitante para el desarrollo y organizacion de los trabajos, sea congruente con las caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos;

Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-07; Que el procedimiento constructivo
descrito por el licitante demuestre que éste conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia
para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecucién considerado
€en su proposicion;

Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-02; (No aplica).

a) Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a 5realizar en los dos
primeros meses de ejecucion de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en
su analisis financiero presentado;

b) Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y

c) Elgrado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa, y

Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-03; En su caso, el grado de cumplimiento de
los contratos celebrados por el licitante con dependencias o entidades, conforme a los parametros establecidos en la
convocatoria a la licitacion publica, para efectos de lo dispuesto en el tltimo péarrafo del articulo 36 de la Ley.

El minimo de puntaje que los licitantes deberan obtener en la evaluacion de la propuesta técnica para continuar con la
evaluacion de la propuesta econdmica, sera de 30.4 puntos, de un total de 40.5 puntos.

PROPOSICION ECONOMICA
Documento Descripcion Calificacién

PE-01 Carta compromiso de la proposicion. 25
Este rubro tendra un valor de 2.5 puntos. 2.5

PE-02 Especificaciones generales y especificaciones particulares. 25
Este rubro tendra un valor de 2.5 puntos. 2.5

PE-03 Datos bésicos de costos de materiales, y programa de montos mensuales para su adquisicion.
a) Precio. Este rubro tendrd un valor de 10 puntos. 5.0 5.0

PE-04 Datos basicos de costos de las percepciones del personal, Analisis, calculo e integracidn del factor de salario real;

Programa de montos mensuales para la utilizacién del personal profesional técnico y administrativo de oficina de
campo, y del personal minimo necesario de oficina central y de campo, para apoyo a la Residencia de Supervision.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 10 puntos. 5.0 5.0
PE-05 Datos basicos de costos horarios y Programa de montos mensuales para utilizacion del equipo de supervision y

medicion.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 10 puntos. 5.0 5.0
PE-06 Analisis para la determinacion del costo indirecto.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 10 puntos. 5.0 5.0
PE-07 Andlisis para la determinacion del costo de financiamiento y expresion del cargo por utilidad.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 10 puntos. 5.0 5.0
PE-08 Analisis detallado de precios unitarios y Analisis de costos basicos auxiliares que intervienen en los andlisis de

precios unitarios.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 10 puntos. 5.0 5.0
PE-09 Programa de montos mensuales de ejecucion de los servicios de supervision.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 10 puntos. 5.0 5.0
PE-10 Catalogo de conceptos.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 10 puntos. 5.0 5.0
PE-11 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicidn 5.0

Suma: 50.0

El puntaje que los licitantes deberan obtener en la evaluacion de la propuesta econémica sera de 50.0 puntos.

Igualmente, para la evaluacion economica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluacion por puntos, se verificara el
cumplimiento de los siguientes aspectos:

De los programas:

a) Que el programa de ejecucion de los trabajos corresponda al plazo establecido por la convocante;
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b)

c)

d)
e)

Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacién sean congruentes
con el programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos;

Que los programas de suministro y utilizacion de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de
construccion sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el
procedimiento constructivo a realizar,;

Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecucion general, en caso de que se requiera de
equipo de instalacién permanente, y

Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas;

De la maquinaria y equipo:

Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-05:

a)

b)

c)

a)

b)

c)

Que la maquinaria y el equipo de construccién sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los
trabajos objeto de la licitacion publica, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo
presentado por el licitante;
Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccion consideradas por el licitante
sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberéa ejecutarse y que
sean congruentes con el procedimiento de construccién propuesto por el contratista o con las restricciones
técnicas, cuando la dependencia o entidad fije un procedimiento, y
Que en la maquinaria y equipo de construccion, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos,
para lo cual se deberan apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes
respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

De los materiales:

Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-03;
Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de
trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la
vida 0til del material de que se trate, y
Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacion permanente
sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construccion
establecidas en la convocatoria a la licitacion publica, y

De la mano de obra:

Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-04;
Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos;
Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los méargenes razonables y aceptables de
acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en cuenta los rendimientos
observados de experiencias anteriores, asi como las condiciones ambientales de la zona y las caracteristicas
particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y
Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucion de los conceptos mas
significativos.

Tratdndose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios, se verificara el
cumplimiento de los siguientes aspectos:

a)
b)

c)

a)

b)

Del presupuesto de obra:

Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-13;
Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;
Que los importes de los precios unitarios sean anotados con numero y con letra, los cuales deberan ser
coincidentes entre si y con sus respectivos analisis; en caso de diferencia, debera prevalecer el que coincida
con el del andlisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho
analisis, y
Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una 0 mas tengan
errores, se efectuaran las correcciones correspondientes por parte de la convocante. El monto correcto sera
el que se considerara para el analisis comparativo de las proposiciones;

Que el analisis, calculo e integracién de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido

en este Reglamento, debiendo revisar el cumplimiento de lo siguente:

Ademés de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-09, PE-10'y
Que los andlisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;
Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalacién
permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccién;
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c)
d)

e)
f)

.
a)

b)

VI
Vil
VIIL.

Que los precios basicos de adquisicion de los materiales considerados en los analisis correspondientes se
encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el mercado;

Que los costos basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los
sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en este Reglamento;

Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya
determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecucion del
concepto de trabajo de que se trate, y

Que los costos horarios por la utilizacion de la maquinaria y equipo de construccién se hayan determinado
por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada maquina o equipo, incluyendo, cuando sea el
caso, los accesorios que tenga integrados;
Que los andlisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en este
Reglamento, debiendo ademas verificar el cumplimiento de lo siguiente:
Que los costos de los materiales considerados por el licitante sean congruentes con la relacion de los costos
basicos y con las normas de calidad especificadas en la convocatoria a la licitacidn publica;
Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con el tabulador de los
salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutaran los trabajos, y
Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccién se hayan determinado con base en el
precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomaran como maximos los
rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas
ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;
Que los andlisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en este
Reglamento, debiendo ademas verificar el cumplimiento de lo siguiente:
Que el analisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el
monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;
Que para el andlisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a
las oficinas centrales del licitante, los que comprenderan Unicamente los necesarios para dar apoyo técnico y
administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo
necesarios para la direccién, supervisién y administracién de la obra, y
Que no se haya incluido algn cargo que, por sus caracteristicas o conforme a la convocatoria a la licitacion
publica, deba pagarse aplicando un precio unitario especifico;
Que el andlisis, calculo e integracion del costo financiero se haya determinado considerando lo siguiente:
Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le seran otorgados al contratista, durante el ejercicio
del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de tramite y pago,
deduciendo del monto de las estimaciones la amortizacion de los anticipos;
Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e
indirectos;
Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econémico especifico;
Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucién valorizado con montos
mensuales, y
Que la mecanica para el analisis y calculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea
congruente con lo que se establezca en la convocatoria a la licitacidn publica;
Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en el Reglamento;
Que el importe total de la proposicién sea congruente con todos los documentos que la integran, y
Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de
construccion y de instalacion permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecucion
general de los trabajos.

DECIMO CUARTO.- FIRMA DEL CONTRATO: EI LICITANTE a quien se adjudique el fallo de este procedimiento de contratacion, se
obliga a firmar el contrato el dia 26 de septiembre de 2012, fecha que no excede de un plazo de 15 dias naturales contados a partir
de la fecha de adjudicacion, y a entregar las garantias correspondientes a la correcta inversidn del anticipo (en su caso), asi como al
cumplimiento del contrato (en su caso), de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 48 de la LEY y en el modelo de contrato de estos
TERMINOS DE REFERENCIA, asi como la pdliza de seguro de responsabilidad civil, el dia 24 de septiembre de 2012, fecha que no
excede de un plazo de 15 dias naturales contados a partir de la fecha de notificacion del fallo y antes de la iniciacion de los servicios
motivo del Contrato, fecha en que el interesado recibe la copia del acto de fallo de adjudicacion, conforme a lo establecido en el
Articulo 47 de la LEY.
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Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido en el parrafo anterior, la
API podra, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente
proposicion solvente que resulte economicamente mas conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en el fallo,
y asi sucesivamente en caso de que este Ultimo no acepte la adjudicacién, siempre que la diferencia en precio con respecto a la
proposicién que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

El licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo sera sancionado en los términos del articulo 78
numeral | de la LEY.

DECIMO QUINTO.- SUPERINTENDENTE: El CONTRATISTA se obliga a tener en el sitio preciso donde se ejecuten los trabajos, a
un Ingeniero Civil, Ingeniero Municipal, Ingeniero Constructor Militar, Ingeniero Oceanico o Ingeniero Arquitecto, con
experiencia minima de 5 (Cinco) afios, en la especialidad o especialidades que correspondan a los trabajos motivo de la presente
licitacion, en los términos del documento denominado "CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION", por lo que cualquier orden
girada al profesional designado por el REPRESENTANTE se consideraréa transmitida directamente a la CONTRATISTA.

El SUPERINTENDENTE debera cumplir con las siguientes disposiciones sin detrimento de cualquier otra que le corresponda:

El SUPERINTENDENTE, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, catalogo
de conceptos o actividades de obra, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitdcora, convenios y demas documentos inherentes,
que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos, de acuerdo a lo sefialado en el Articulo 87 del Reglamento.

Residir en ésta localidad, durante la ejecucion de los trabajos y proporcionar al REPRESENTANTE: Nombre, domicilio, teléfonos de
casa, oficina y nimero de teléfono celular.

Atender de inmediato cualquier llamado del REPRESENTANTE por motivos contractuales, cuando su presencia o intervencion sea
requerida.

Debera estar autorizado mediante la Bitdcora de Electronica Obra, para firmar en nombre del CONTRATISTA las estimaciones de
obra y cualquier otro documento oficial que se genere.

Deberéa permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta su término oficial, durante el horario en que se desarrollen los trabajos.
Asistir a las Reuniones de Programacion de Buques, en su caso.

Para la elaboracion, control y seguimiento de la bitacora, se utilizaran los medios remotos de comunicacion electronica que tenga
autorizados para tal efecto la Secretaria de la Funcion Publica, quedando obligada cada una de las partes en forma previa al inicio de
los trabajos a obtener los registros correspondientes, entre los que se menciona de manera enunciativa y no limitativa la firma
electronica avanzada, codigos de acceso y demas requerimientos para su implementacion.

Para los efectos del parrafo inmediato anterior previamente al inicio de los trabajos y con una antelacion no menor de 2 dias habiles, el
Representante Legal enviara su oficio de designacién del Superintendente, acompafiado de la informacion que a continuacién se
detalla, con la finalidad de que sean asignadas las claves de usuario y de acceso a la Bitdcora Electronica de Obra Publica en
adelante BEOP.

A. Ladesignacion del Superintendente de Construccion debe constar por escrito, y para ello el representante legal quien firma
el contrato, debera enviar oficio de notificacion de la designacion al Residente de Obra, con una antelacién al inicio de los
trabajos con los plazos arriba sefialados.

Adicionalmente se requiere la siguiente informacion:

Datos de la Persona

* Nombre(s):

* Apellido Paterno:
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* Apellido Materno:
*Sexo:
CURP:
*RFC: (sin guiones ni espacios)

Profesion:

Tratamiento:
Estatus VIGENTE

* campos obligatorios

Tabla 4.

Datos del Usuario

Informacion Basica Requerida

* Persona:
* Empresa:
* Correo Electronico
(Trabajo):
*Clave de Usuario: | A LLENAR POR API * Contrasefa: | A LLENAR POR API | * Confirmar: | A LLENAR POR API
*Miembro de: | CONTRATISTA
Datos Complementarios
Puesto: Clave del Empleado: | (Clave Asignada por la Dependencia)
Domicilio
Calle: Num. Exterior: | Num. Interior:
Colonia: Ciudad:
Estado : Cadigo Postal:
Teléfonos y Correo
Teléfono (Trabajo): Ext:
Teléfono (Casa): Teléfono (Mévil):
Correo Electrénico
(Personal): | -
Estatus y Comentarios
Estatus: | | Comentarios:
*Campos obligatorios para poder habilitar el boton de guardar (aplica para NUEVO
usuario)
Tabla 5.

Categoria: | SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

*Nombre:
Profesion:
Num. de documento de Oficio de designacion.

designacion:

*Tipo de Identificacion IFE, CURP O LICENCIA DE

Oficial - CONDUCIR.
IFE (Cadigo trasero), CURP (La clave)
* q 0 < q LICENCIA DE CONDUCIR (No. Y
Identificacion oficial: lugar)

*Domicilio:
*Teléfono:

Correo electrénico:
Representante Técnico
del Contratista:

Supervision : | NO APLICA
Clave empleado:

NO APLICA

Tabla 6.

En resumen para el Superintendente de Construccidn seran requisitos indispensables los siguientes:
A.1. Oficio de designacion firmado por el Representante Legal, enviado al Residente de Obra con una antelacion al inicio

de los trabajos y con los anexos siguientes:
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A.1.1. Llenar los datos de la persona designada segun la tabla 4.

A.1.2. Llenar los datos del usuario, es decir con el rol asignado, exceptuando los campos *Clave de usuario,
*Contrasefia y * Confirmar, segln la tabla 5.

A.1.3. Llenar los datos de la persona designada segun la tabla 6.
A.1.4. Copia simple de la identificacién oficial con fotografia.
A.1.5. Y Cedula profesional.

Es de suma importancia que la apertura de la BEOP, se realice a mas tardar el mismo dia en que el REPRESENTANTE del
contratista informa la designacion del Superintendente de Construccion, en los términos establecidos previamente. Si el
REPRESENTANTE realiza la designacion del Superintendente de Construccion en contravencion de lo que estas bases de
licitacidn establecen, sera de su entera responsabilidad y estara sujeto a las disposiciones reglamentarias a que haya lugar.

Debera permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta su término oficial, durante el horario en que se desarrollen los trabajos.
Asistir a las Reuniones de Programacion de Buques, en su caso.

En caso de que el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, tuviera que ausentarse temporal o definitivamente, éste se obliga a
dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al REPRESENTANTE de este hecho y simultaneamente nombrar a un
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION interino o definitivo que debera reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye.

La API se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del SUPERINTENDENTE
DE CONSTRUCCION, y el CONTRATISTA tendra la obligacién de nombrar a otro que rena los requisitos exigidos en el
contrato.

DECIMO SEXTO.- LICITACIONES DESIERTAS: La API declarara desierta la Licitacion, por las causas descritas en los articulos 40
primer parrafo de la LEY y 43 del REGLAMENTO.

DECIMO SEXTO.- LICITACIONES DESIERTAS: La API declarara desierta la Licitacion, por las causas descritas en los articulos 40
primer parrafo de la LEY y 43 del REGLAMENTO.

DECIMO SEPTIMO.- INCONFORMIDADES. El area para recibir las inconformidades que pudieran suscitarse con motivo del
proceso de LICITACION, es la Secretaria de la Funcion Publica, sita en Insurgentes Sur N° 1735 Col. Guadalupe Inn,
Delegacién Alvaro Obregén, C.P. 01020, México, D.F., o a través del medio remoto de comunicacion electrénica Compranet.

DECIMO OCTAVO.- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA: Previo a la firma del contrato, el CONTRATISTA se obliga a entregar
precisamente en la Direccion General de la APl en Manzanillo, Col., sita en Av. Teniente Azueta N° 9, Colonia Burécrata, C.P. 28250,
los siguientes documentos:

a) Copia de su acta constitutiva y copia de su inscripcidn en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio.

b) Copia del comprobante de alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. (R1) y del Registro Federal de
Contribuyentes (RFC-1)

c) Copia comprobante de cambio de domicilio fiscal, en su caso. (R2)

d) Copia del poder notarial del representante legal.

e) Copia identificacién oficial vigente (credencial elector).

f) El programa actualizado de ejecucion de los trabajos, desglosado por concepto, conforme al PE-03.

Q) El contrato definitivo de servicios con las empresas especializadas para los trabajos que seran subcontratados.
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h) Garantias.- De acuerdo con sefialado en el Capitulo V del Modelo de contrato de estos TERMINOS DE REFERENCIA.

i) Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil. De acuerdo con sefialado en el Capitulo V del modelo de contrato de estos
TERMINOS DE REFERENCIA.

) Copias certificadas ante Notario Publico de las Escrituras: Constitutiva, Modificaciones de la empresa y del Poder del
Representante Legal.

k) Para el pago de anticipos, estimaciones, ajustes de costos, efc., debera presentar fotocopia de: Registro Federal de
Contribuyentes, Constancia del domicilio fiscal y constancia de la Institucion Financiera sobre la existencia de cuenta de cheques
abierta a nombre del beneficiario, que incluya el nimero de cuenta con 11 posiciones, asi como la Clave Bancaria Estandarizada
(CLABE) con 18 posiciones que permita realizar transferencias electronicas de fondos.

1) Carta de cumplimiento de obligaciones fiscales, de acuerdo al formato anexo.

Cumplimiento de obligaciones fiscales:

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién, en los procedimientos de
contratacién regulados en la LAASSP y la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), cuyo
monto sea superior a $300,000.00 sin incluir el IVA, o el que en su caso establezca el SAT, la persona fisica o moral que en su
caso resulte adjudicada con un contrato o pedido, debera presentar ante la APl por escrito la "Opinién del Cumplimiento de
Obligaciones Fiscales Positiva" con el que compruebe que: “se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la
inscripcién al Registro Federal de Contribuyentes, la presentacion de declaraciones y no se registran créditos fiscales firmes a su
cargo” obteniendo invariablemente el sentido de la opinion de forma positiva.

Dicha opinion del Cumplimiento esta prevista en el Art. 32 D del Codigo Fiscal de la Federacion (CFF), la regla 1.2.1.15 y
11.2.1.13 de la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2010 o aquella que en el futuro la sustituya.

La API requiere que la persona fisica 0 moral que resulte adjudicada, realice la consulta de opinion ante el SAT, dentro de los 3
(tres) dias habiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo o adjudicacién correspondiente.

La API requiere a las personas fisicas o morales adjudicadas, que la solicitud de opinién al SAT "Opinidon del Cumplimiento de
Obligaciones Fiscales Positiva" que debera presentar la persona con quien se vaya a celebrar el contrato o pedido, sea
requerida y entregada a la API previo a la formalizacién de cada contrato o pedido, aun cuando éstos provengan de un mismo
procedimiento de contratacion. Tratandose de las propuestas conjuntas previstas en los articulos 34 de la LAASSP y 36 de la
LOPSRM, las personas deberan presentar la "Opinién del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Positiva" a que se hace
referencia en los parrafos anteriores, por cada una de las obligadas en dicha propuesta.

La "Opinién del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Positiva " que emite el SAT al momento de solicitar el cumplimiento
de las obligaciones fiscales, s6lo sera exigible a las personas que resulten adjudicadas. No se requerira la solicitud de opinion al
SAT en el caso de ampliacion de contratos o pedidos.

Si la dependencia o entidad contratante, previo a la formalizacién del contrato o pedido, recibe del SAT la "Opinién del
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Negativa" de la persona fisica 0 moral que resultd adjudicada, deberé de abstenerse
de formalizar y procedera a remitir a la Secretaria de la Funcién Publica la documentacion de los hechos presumiblemente
constitutivos de infraccion, por la falta de formalizacién del contrato o pedido, por causas imputables al adjudicado.

DECIMO NOVENO.- LEVANTAMIENTO DEFINITIVO DE OBRA: Con fundamento en los Articulos 64 y 68 de la LEY y 135, 136 y
137 del REGLAMENTO, en la fecha que se concluya la obra, parte utilizable de ella o en que quede suspendida por motivo de
cualquier indole, el CONTRATISTA, para su entrega formal, debera proporcionar al REPRESENTANTE vy éste revisara y autorizara, el
levantamiento actualizado de los trabajos ejecutados, las normas, planos actualizados de la construccion final y especificaciones que
fueron aplicadas asi como los manuales e instructivos de operacién, conservacién y mantenimiento que correspondan. Para estos
efectos el LICITANTE debera considerar el costo de estos trabajos dentro de sus indirectos consignandolos en el documento
denominado ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO, ya que la APl no reconocera ningln pago
extraordinario, ni modificacién a los precios unitarios originalmente pactados, en el entendido de que la estimacion de finiquito, NO
PROCEDERA hasta no haber cumplido cabalmente con la presente disposicion.

VIGESIMO.- ORIENTACION Y ACLARACIONES: Para cualquier orientacién o aclaracion respecto de las bases de esta
Licitacion, el LICITANTE debera dirigirse a la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. ubicada en Av.
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Teniente Azueta N° 9, Col. Burécrata en Manzanillo, Col., C.P. 28250 teléfono (314) 33 11400 EXT. 2701, fax (314) 33 11400
EXT. 2993, Email: gingenieria@puertomanzanillo.com.mx

El DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACION CONFORME.- RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A.DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE COSTOS, CONFORME LOS ARTICULOS, 56, 57 Y 58 DE LA LEY, ASi COMO
DEL 136, 173, 174, 175, 176, 177, 178 primer parrafo, 179 y 180, DEL REGLAMENTO.

Cuando a partir del acto de la presentacion y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no previstas
en el contrato que determinen un aumento o reduccion de los costos directos de los trabajos alin no ejecutados conforme al
programa convenido, dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustados, de acuerdo con lo establecido por los articulos 57,
Fraccion I, y 58 de la LEY. El aumento o reduccion correspondiente debera constar por escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera el contratista quien lo promueva, dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacién por escrito de la
solicitud, estudios y documentacién que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, sera la dependencia o entidad quien lo
determinara en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar el ajuste de costos por
parte del Contratista y de realizarlo a la baja por parte de la API.

La API, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que el Contratista promueva debidamente el ajuste de costos,
debera emitir por oficio la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la dependencia
o entidad apercibira por escrito al Contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane
el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al
apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se deberd incluir en el pago de las estimaciones,
considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante el siguiente procedimiento:

. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Para el procedimiento sefialado en la fraccion | del presente procedimiento, los contratistas seran responsables de promover los
ajustes de costos, a efecto de que la entidad los revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo
procedente. Esto sin perjuicio de que las dependencias y entidades puedan realizar los estudios periédicos necesarios.

La aplicacién de los procedimientos de ajuste de costos directos a que se refiere el parrafo anterior, se sujetara a lo siguiente:

1). Los ajustes se calculardn a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los
insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato o, en
caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion de los trabajos,
el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y apertura de proposiciones, aplicandose el
Ultimo factor que se haya autorizado;

2). Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serén calculados con base en los indices de precios al
productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que determine el Banco de México. Para insumos
de procedencia extranjera, y que no se encuentren dentro de ninguna de las categorias sefialadas en el parrafo anterior, el
numero indice se determinara con el valor promedio de los Ultimos diez valores de cada mes de la paridad peso — ddlar,
que publica el Banco de México a través del Diario Oficial de la Federacién, bajo el rubro de "Tipo de Cambio para
solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera, pagaderas en la Republica Mexicana".

3). Para las categorias de todo el personal incluido en la proposicidn, el incremento que autorice la Comision Nacional de
Salarios Minimos, para el area geogréfica "A".
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4). Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados. El
ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por
financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a
ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposicién, y

5). A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcién Publica.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al importe de las
estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste se realizara
considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de
ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo
supuesto se aplicara este ultimo.

La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional deberé efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el
aumento o reduccién correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacion de convenio alguno.

El procedimiento de ajuste de costos en moneda nacional no podra ser modificado durante la vigencia del contrato.

Los indices que serviran de base para el calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la
fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento de la
presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacién que ocurra entre la fecha
de su presentacion y el Ultimo dia del mes en el que se presento.

Para los efectos del primer parrafo del articulo 56 de la Ley y con el objeto de actualizar los precios de la proposicion a la
fecha de inicio de los trabajos cuando ésta sea posterior a los treinta dias naturales contados a partir de la fecha de presentacion
de las proposiciones, el contratista podra solicitar, por una sola ocasion, la determinacion de un factor de actualizacién, el cual
debera calcularse conforme al procedimiento de ajuste que se haya establecido en la convocatoria a la licitacion publica y en el
contrato correspondiente, considerando que el mes de origen para su calculo sera el correspondiente al del acto de presentacion
y apertura de proposiciones. Este factor de actualizacién no se afectara por la entrega de anticipos.

Las dependencias y entidades, previa justificacion, autorizaran el factor referido en el parrafo anterior, mismo que sera
aplicado a cada estimacion y repercutira durante todo el ejercicio del contrato, independientemente de los ajustes de costos que
le sucedan.

La actualizacion a que se refiere el octavo parrafo del articulo 59 de la Ley debera ser solicitada por el Contratista por una
sola ocasion.

El promedio de los indices sefialados en el articulo 59 de la Ley se aplicara al monto total del contrato, entendiéndose que
con ello se actualiza el costo de los insumos de los trabajos.

Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecucién de los mismos se otorga algun anticipo, el o los
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido.

Para la revisién de cada uno de los precios que intervienen en el célculo de los ajustes de costos conforme a los
procedimientos sefialados en las fracciones | y Il del articulo 57 de la Ley, los contratistas deberan acompafiar a su solicitud la
siguiente documentacion:

I La relacion de los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que

determine el Banco de México, y en su caso, lo sefialado en el inciso 2)., de este apartado.

Il El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa de ejecucion convenido, determinado

a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios
del contrato, asi como dicho presupuesto con los precios unitarios ajustados conforme a lo sefialado en la fraccion lI
del articulo 58 de la Ley;

M. El programa de ejecucién de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa de ejecucion convenido, a

partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos;

Iv. El analisis de la determinacion del factor de ajuste, y

V. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y la dependencia o
entidad, en funcién de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste.
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En el procedimiento para la determinacién de los ajustes de costos previsto en la fraccion | del articulo 57 de la Ley, para la
determinacion de los ajustes de costos se deberan precisar las cantidades que se encuentran pendientes de ejecutar, conforme
al programa de ejecucion convenido a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos.

Tratandose del procedimiento que sefiala la fraccion | del articulo 57 de la Ley, el ajuste de costos se determinara utilizando
las matrices de calculo de los analisis de precios unitarios de los trabajos no ejecutados del contrato, conforme al programa de
ejecucion convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, en los que se sustituyan
los costos basicos de cada insumo del costo directo, actualizados con los indices de precios al productor y comercio
exterior/actualizacion de costos de obras publicas publicados por el Banco de México.

Los ajustes de costos se determinaran para cada tipo de trabajos y no se requerird que el Contratista presente
documentacion justificatoria, debiendo Unicamente presentar su solicitud dentro del plazo sefialado en el tercer parrafo del
articulo 56 de la Ley.

Las dependencias y entidades deberan notificar por escrito a los contratistas la aplicacién de los factores que procedan en el
periodo correspondiente, en respuesta a su solicitud.

El monto del anticipo sera objeto de ajuste hasta la fecha de su entrega al contratista, por lo que a partir de ésta soélo sera
ajustado el saldo correspondiente.
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ANEXO
ENCUESTA
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ENCUESTA: Dentro del "Programa de Transparencia y Combate a la Corrupcion” que el Gobierno Federal ha implementado a
través de la S.C.T., esta el saber la opinion de los LICITANTES que participan en los procesos de licitacion de obra publica, con
el propdsito de conocer por evento el nivel de transparencia con la que son llevados a cabo. Esta API, solicita su colaboracion
con el llenado del formato anexo y entregarlo a ésta, posteriormente al evento de fallo, 6 bien enviarlo a méas tardar dos dias
después de dicho evento.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

m

MANZA

,.

% o
2 g
#7105 pe WO

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO:
. LICITACION DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

Licitacion N°: 10-009J3B002-N49-2012 (API-ZLO-49-12) Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico de la Calle Rio Usumacinta, Ejido la
Central en, Manzanillo, Col.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X”,
SEGUN SE CONSIDERE. (Debera ser llenado a maquina, computadora 6 a mano con tinta)

CALIFICACION
Factor Evento Supuestos Totalmente | Engeneral | Engeneralen | Totalmente en
deacuerdo | de acuerdo | desacuerdo desacuerdo
Junta de El contenido de las Bases es claro para la
1 adlaraciones contratacion lde la obra o servicio que se
pretende realizar.
2 Las preguntas técnicas efectuadas en el
evento, se contestaron con claridad.
Presentacion de
proposiciones y El evento se desarrollo con oportunidad, en
8 apertura de ofertas | razén de la cantidad de documentacion que
técnicas y presentaron los licitantes.
econémicas
En el fallo se especificaron los motivos y el
5 Fallo fundamento que sustenta la determinacién del
LICITANTE adjudicado y los que no resultaron
adjudicados.
10 Generales El acceso al inmueble fue expedito.
9 Todos los eventos dieron inicio en el tiempo
establecido.
6 El trato que me dieron los servidores publicos
de la APl Manzanillo fue respetuoso y amable.
7 Volveria a participar en otra licitacion que emita
la API Manzanillo.
3 La licitacion se apeg6 a la Normatividad
aplicable.
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SI UD. DESEA AGREGAR ALGUN COMENTARIO RESPECTO A LA LICITACION, FAVOR DE ANOTARLO EN EL
SIGUIENTE CUADRO.

ENTREGA DE LA ENCUESTA.
A) Una vez formulada la encuesta, se le solicita entregarla, a mas tardar dos dias habiles siguientes de la emisién del fallo,
por cualquiera de las siguientes opciones:
o Enla Gerencia de Administracién y Finanzas, sita en Av. Teniente Azueta N° 9, Col. Burdcrata, Manzanillo, Col.

e Envidndola al correo  electrénico, con la  direccion:  gingenieria@puertomanzanillo.com.mx;
sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx,
afuentes@puertomanzanillo.com.mx y llagarda@puertomanzanillo.com.mx
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NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAISES MIEMBROS DE LA ORGANIZACION PARA LA COOPERACION
Y EL DESARROLLO ECONOMICO. (OCDE)

El compromiso de México en el combate a la corrupcién ha trascendido nuestras fronteras y el ambito de accion del gobierno
federal. En el plano internacional y como miembro de la Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Econdmico (OCDE) y
firmante de la Convencién para combatir el cohecho de servidores publicos extranjeros en transacciones comerciales
internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores publico y privado.

Esta Convencion busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas ya las empresas que prometan o den
gratificaciones a funcionarios publicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es
eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones
gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los paises firmantes de la Convencion cumplan con las
recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciar en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluacion -
la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificara, entre otros: .

e  Lacompatibilidad de nuestro marco juridico con las disposiciones de la Convencién.

e  Elconocimiento que tengan los sectores publico y privado de las recomendaciones de la Convencion.

El resultado de esta evaluacién impactara el grado de inversion otorgado a México por las agencias calificadores y la
atraccion de inversion extranjera.

Las responsabilidades del sector publico se centran en:

e  Profundizar las reformas legales que inicié en 1999.

o Difundir las recomendaciones de la Convencién y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su
cumplimiento.

e Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y
extradicion).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

e Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de cédigos de conducta, de mejores préacticas
corporativas (controles internos, monitoreo, informacién financiera publica, auditorias externas) y de mecanismos que
prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores publicos, para obtener beneficios
particulares o para la empresa.

e Los contadores publicos: realizar auditorias; no encubrir actividades ilicitas (doble contabilidad y transacciones
indebidas, corno asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorizacion,
acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos
sobre conductas ilegales.

e Los abogados: promover el cumplimiento y revision de la Convencidn (imprimir el carécter vincula torio entre ésta y la
legislacién nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas fisicas o morales (privados) ya los servidores publicos que incumplan las
recomendaciones de la Convencidn, implican entre otras, privacion de la libertad extradicién, decomiso y/o embargo de dinero o
bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores publicos extranjeros es perseguido y castigado
independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también
por otros medios, como la revisién de la situacion patrimonial de los servidores publicos o la identificacion de transacciones
ilicitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier pais firmante de la Convencion, independientemente del lugar donde el acto de
cohecho haya sido cometido.

En la medida qué estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores publicos del pais, estaremos
contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convencién y por
tanto la comision de actos de corrupcion.

Por otra parte, es de sefialar que el Cédigo Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:
"Articulo 222"

Cometen el delito de cohecho:
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El servidor publico que por si o por interposita persona solicite o reciba indebidamente para si o para otro, dinero o
cualquiera otra dadiva, o acepte una promesa. para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus
funciones, y

Il. El que de manera espontanea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dadiva a alguna de las personas que se mencionan
en la fraccién anterior, para que cualquier servidor publico haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus
funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondran las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dadiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario minimo diario
vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea evaluable, se impondran de tres meses a dos afios
de prisién, multa de treinta a trescientas veces el salario minimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de
cometerse el delito y destitucion e inhabilitacion de tres meses a dos afios para desempefiar otro empleo, cargo o comision
publicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dadiva, promesa o prestacion exceda de quinientas veces el salario minimo diario vigente en
el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondran de dos afios a catorce afios de prision, multa de
trescientas a quinientas veces el salario minimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y
destitucidn e inhabilitacién de dos afios a catorce afios para desempefiar otro empleo, cargo o comisién publicos.

En ningun caso se devolvera a los responsables del delito de cohecho el dinero o dadivas entregadas, las mismas se aplicaran
en beneficio del Estado.

Capitulo XI
Cohecho a servidores pUblicos extranjeros
Articulo 222 bis

Se impondran las penas previstas en el articulo anterior al que con el propdsito de obtener o retener para si o para otra persona
ventajas indebidas en el desarrollo o conduccion de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé por si o
por interpdsita persona, dinero o cualquiera otra dadiva, ya sea en bienes o servicios:

[. A un servidor publico extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitacion o resolucion de asuntos
relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comision;

[I. A un servidor publico extranjero para llevar a cabo la tramitacion o resolucion de cualquier asunto que se encuentre fuera
del ambito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comision, o

lll. A cualquier persona para que acuda ante un servidor publico extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la
tramitacion o resolucién de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comision de este
ultimo.
Para los efectos de este articulo se entiende por servidor publico extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo
publico considerado asi por la ley respectiva en los érganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero,
incluyendo m agencias o empresas autonomas, independientes o de participacion estatal, en cualquier orden o nivel de
gobierno, asi como cualquier organismo u organizacion publica internacionales.
Cuando alguno de los delitos comprendidos en este articulo se cometa en los supuestos a que se refiere el articulo 11 de este
Cadigo, el juez impondré a la persona moral hasta quinientos dias multa y podra decretar su suspension o disolucién tomando
en consideracion el grado de conocimiento de los 6rganos de administracién respecto del cohecho en la transaccién
internacional y el dafio causado o el beneficio obtenido por la persona moral"

55/130



Procedimiento de contratacion mediante Invitacién a Cuando Menos 3 Personas No. 10-009J3B002-N49-2012 (API-ZLO-49-12) Pavimentacion
a Base de Concreto Hidraulico de la Calle Rio Usumacinta, Ejido la Central en, Manzanillo, Col.

INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCION
AL MEDIO AMBIENTE PARA CONTRATISTAS Y

PRESTADORES DE SERVICIOS
API-MAN-GO-I-10
m SECRETARIA DE
Y. "”“""bo- COMUNICACIONES
#1705 pp W Y TRANSPORTES

El presente instructivo es de estricta observancia para todos los contratistas y prestadores de servicios que ejecuten cualquier
obra, mantenimiento ¢ reparacion dentro de las instalaciones del recinto portuario. Lo anterior es con la finalidad de evitar
riesgos, prevenir accidentes y la contaminacion del medio ambiente.

Para efecto de lo anterior se describen las siguientes condiciones de cumplimiento obligatorio.

CONDICIONES GENERALES:

1. Todos los trabajos de obra civil, mantenimiento 6 reparacion en general que se requiera realizar en las areas de uso comun
y en general del recinto portuario, deberan solicitar su autorizacién a la Gerencia de Operaciones de la APl de Manzanillo,
S.A. deClV.

2. Obtenido la autorizacién mencionada en el punto 1, todo contratista 6 prestador de servicios, debera gestionar ante la
Subgerencia de Ecologia, los permisos correspondientes para el ingreso y acceso de vehiculos, personal, equipos,
material, etc., sin perjuicio de hacer lo propio con la Aduana Maritima.

CONDICIONES ESPECIFICAS:

3. Para la toma de energia, debe efectuarse previa solicitud a la Gerencia de Ingenieria de la APl MAN. y obtener su
autorizacion con el compromiso de no sobrecargar la linea 6 desequilibrar una red de alimentacion.

4. Todas las tomas eléctricas deben ser colocadas con los accesorios y aditamentos adecuados evitando las improvisaciones
para no generar condiciones 6 actos inseguros.

5. Por todos los medios, debe evitarse la colocacion de cableado eléctrico en malas condiciones 6 dafiado de su aislamiento.
También se evitara el cableado eléctrico en el suelo y desprotegido sobre todo si no es cableado de uso rudo.

6. Los automdviles y camiones deben ser conducidos con la velocidad limite establecida en las vialidades del recinto
portuario y por ningiin motivo deberan de rebasar los limites establecidos.

7. Se prohibe estrictamente introducir bebidas embriagantes y/6 armas al interior del recinto portuario.

Todo el personal que labore con las empresas contratistas 6 prestadoras de servicios, deberan encontrarse siempre en las
areas designadas para la realizacion de los trabajos para lo cual fueron contratados, evitando deambular por éreas ajenas.

9. Quedan estrictamente prohibidos los juegos de manos 6 bromas que relajen la actividad normal de los trabajadores y que
generen condiciones inseguras.

10. Cuando se realicen trabajos de altura, donde exista el riesgo de que puedan caer materiales y/6 herramientas, chispas de
trabajos de soldadura y oxicorte ¢ cualquier otro objeto, debera acordonarse el area por parte del personal de seguridad
del contratista 6 prestador de servicios con el fin de prevenir accidentes.

11. Cuando en la ejecucién de los trabajos se requiera utilizar maquinaria propiedad del contratista en areas 6 patios de
maniobras portuarias, el interesado debera informar y solicitar autorizacion de lo anterior a la Gerencia de Operaciones a
fin de programar y coordinar lo conducente.

12. Se deberd acordonar y sefializar las &reas de riesgo al efectuar trabajos de excavacion, demolicién de concreto 6 retiro de
adocreto de los patios, areas de almacenamiento, instalacién & reparacion de mallas, construccion de machuelos,
instalaciones eléctricas 6 cambio de luminarias, reparacién de defensas, tuberias y registros instalados en los muelles,
estas sefializaciones deberan permaneces claramente iluminadas durante la noche, y en trabajos nocturnos, el area de
trabajo debe estar perfectamente iluminada.

13. Antes de utilizar cualquier area para depositar materiales 6 equipos que se emplearon en la obra, se debe solicitar la
autorizacion correspondiente a la Gerencia de Operaciones, a fin de no afectar las operaciones de las empresas
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Operadoras ¢ Cesionarias, debiendo apegarse estrictamente a lo autorizado. Cualquier cambio, debera notificarlo
previamente a la Gerencia de Operaciones para determinar su factibilidad y procedencia.

Todos los contratistas y/0 prestadores de servicios, deberan instalar en los lugares que les indique la Subgerencia de
Ecologia, por medio de la Residencia de supervision de obra, sanitarios mdviles, exclusivamente para el servicio de su
personal, por lo cual, éstos deberan ser aseados las veces que sean necesarios para mantenerlos en condiciones de
higiene, asignando una ¢ varias personas para tal servicio de limpieza. Lo anterior es con la finalidad de evitar la
defecacion en areas abiertas y sin control.

Es responsabilidad del Contratista 6 Prestador de Servicios, retirar las aguas residuales provenientes de los sanitarios,
cuantas veces sea necesario, y disponer de ellas de acuerdo a la normatividad vigente.

Esta prohibido dentro del recinto portuario descargar las aguas negras provenientes de los sanitarios méviles a fosas
sépticas 6 directamente al mar, haciendo mencién que si dicho contratista ¢ prestador de servicios es sorprendido
infringiendo dicha condicién, estara sujeto a sanciones que disponga la API MAN, y las autoridades correspondientes.

Todas las companias de fumigacion deben notificar al Centro de Emergencias Portuarias al inicio del dia, el programa de
trabajo (de fumigacion) para que dicha dependencia realice la inspeccién correspondiente, evitando posibles siniestros,
personal de dicho centro.

Es obligatorio para las compaiiias de fumigacién retirar todos los recipientes que hayan contenido fumigantes, evitando
depositarlos en recipientes de residuos peligrosos o dejarlos a la intemperie.

Todo trabajo que se planee desarrollar, debera realizarse respetando las medidas de seguridad e higiene y proteccion
ambiental, para con los trabajadores, instalaciones, equipos y medio ambiente.

Para el caso de reparacion de embarcaciones a flote, en general, los contratistas y/é prestadores de servicios que deban
realizar dichas labores, también deberan apegarse a los lineamientos que se indican en el presente instructivo, observando
en todo momento el cumplimiento de las medidas de seguridad, higiene y proteccién ambiental.

El incumplimiento de cualquiera de los puntos mencionados en el presente documento, sera motivo de suspension de
labores, hasta que el responsable haga sus gestiones ante la Gerencia de Operaciones, Subgerencia de Ecologia 6 la
autoridad competente, segun corresponda.

CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE:

a) De la seguridad e higiene: Siempre debera estar presente un responsable por parte del prestador de servicios con
poder de decisién y con conocimiento en la materia para coordinar ¢ controlar actividades, maniobras 6 cualquier otro
asunto relacionado con el desarrollo de los trabajos, con el objetivo de prevenir accidentes y/6 enfermedades de
trabajo.

b) Del equipo de proteccién personal: Todo el personal destinado a ejecutar labores, debera invariablemente portar
uniforme (ropa de trabajo) con el nombre de la empresa a la cual pertenezca, asi como también casco y calzado de
seguridad, fajas, proteccion ocular (lentes y pantallas faciales) Guantes, mandil de carnaza, caretas con filtros, cubre-
bocas, etc. y proteccién auditiva (tapones, orejeras, etc.) para los trabajos que lo requieran, arnés de proteccion,
anclajes y sogas para trabajos de altura considerandolos a partir de los 3 metros. También debe tener un botiquin
completo con material de curacién.

c) Del equipo de contra incendio: El contratista 6 prestador de servicios que tenga que realizar obras 6 trabajos de
construccion, sobre todo “trabajos en caliente” (trabajos con oxicorte, soldadura, fundicién, etc.). Invariablemente debe
contar con personal entrenado para acciones contra incendio, equipos de extincion de incendios dependiendo de la
magnitud del riesgo a proteger (Extintores y/6 motobomba contra incendio, Mangueras y Accesorios, etc.). Todos los
vehiculos utilizados deben traer su propio extintor, independientemente de que se necesite para la proteccién de los
trabajos.

d) De los equipos de oxicorte y soldadura: Los tanques de oxigeno y acetileno 6 gas L.P. que se empleen para la
realizacién de “trabajos en caliente”, todo el tiempo deberan estar bajo las siguientes condiciones de seguridad:

Para el uso y manejo:

o Los tanques deberan portarse en carretillas en forma vertical acondicionadas para tal fin, en ésta forma se evitara
que los equipos se encuentren tirados en el suelo 6 parados totalmente desprotegidos sin estar sujetos.

e Lostanques de acetileno deberan portar sujeto a ellos sus respectivas llaves de cierre.

e Los tanques deben estar debidamente identificados con sus respectivos letreros cada uno de ellos.
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Los reguladores de presion para los tanques de (Oxigeno, acetileno y gas L.P., deberan contar con “tornillo de
ajuste” y sus respectivos mandmetros en buenas condiciones, evitando siempre que dichos reguladores sean
usados sin sus aditamentos antes mencionados.

Todas las mangueras de los equipos de oxicorte deberan encontrarse en buenas condiciones, evitando por todos
los medios el uso de mangueras dafiadas ¢ unidas con tuberia de cobre y abrazaderas ¢ por algun otro medio no
adecuado. Para el caso de mangueras reparadas, éstas deberan estar unidas con sus respectivos conectores
especiales para tal fin.

Queda estrictamente prohibido sopletearse la ropa de trabajo con oxigeno, dado que esta accién se considera
una condicién de alto riesgo de incendio en la persona.

Cuando se deban realizar trabajos con equipos de oxicorte y soldadura en espacios cerrados 6 confinados, él
area debera ser evaluada y revisada por el supervisor de la compafia contratista 6 prestador de servicios para
detectar la presencia de vapores inflamables y/6 materiales que puedan generar un incendio 6 emanacién de
humos tdxicos.

El responsable de seguridad de la compafiia contratista ¢ prestador de servicios debera permanecer en
supervision constante en el desarrollo de los trabajos de oxicorte y soldadura para garantizar la seguridad del
personal y los mismos trabajos hasta el término de ellos.

Al término de los trabajos de oxicorte y/é soldadura, el supervisor de seguridad de la compafiia contratista 6
prestador de servicios, debera inspeccionar el area para garantizar que no existen brasas, rescoldos 6 materiales
encendidos que pudieran ocasionar un incendio.

Durante la transportacion de los tanques de oxigeno y acetileno tanto llenos como vacios, estos deberan contar
invariablemente con su capuchdn protector, y deberan estar amarrados fijamente al vehiculo que los transporta..

Para el Aimacenaje:

e)

Todos los tanques deben estar debidamente parados y con sus respectivos tapones.

Deberan estar separados los tanques llenos de los vacios.

Deben almacenar en lugares adecuados debidamente resguardados en areas especificas y lejos de instalaciones
maquinaria 6 areas forestales susceptibles a incendiarse previo acuerdo con el Subgerente de Ecologia para la
asignacion del lugar.

Deben estar plenamente identificados. Etiquetas segun Norma NFPA 704.

Del combustible (Gasolina, Diesel y Gas L. P.) para los vehiculos, equipos y maquinaria:

Para el Uso y Manejo:

Para el suministro de combustibles, debera efectuarse con los equipos de seguridad adecuados, evitando por
todos los medios, el minimo derramamiento 6 fuga de los mismos.

La (s) persona (s) que se encargue (n) del suministro del combustible debe (n) tener pleno conocimiento de las
caracteristicas del producto que maneja.

El area donde se efectle el suministro del combustible, debe ser un area retirada del lugar donde se efectlien
“trabajos en caliente” (Minimo 100 mt).

Para el Almacenaje:

El lugar donde se almacenen dichos combustibles (Gasolina, Diesel y Gas L. P.), debe ser adecuado,
debidamente resguardado en é&reas especificas y lejos de instalaciones maquinaria ¢ &reas forestales
susceptibles de incendiarse, previo acuerdo con el Subgerente de Ecologia para la asignacion del lugar.

Deben estar plenamente identificados.

Los recipientes deberan estar parados y con sus respectivos tapones debidamente colocados.

Los recipientes que almacenen combustibles (Gasolina y Diesel) deben ser metalicos y sin fugas &
escurrimientos debiendo estar plenamente identificados.

Se debe evitar por todos los medios almacenar combustibles en recipiente de plastico.

CONDICIONES DE PROTECCION AMBIENTAL:

22. En materia de generacion de sustancias y residuos peligrosos y no peligrosos, de manera especial se establecen las
siguiente acciones y condiciones con caracter de cumplimiento obligatorio:
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a)

Del Generador: El generador (contratista 6 prestador de servicios), se considera una persona fisica & moral que como
resultado de sus actividades produzca residuos peligrosos y no peligrosos.

De la Generacion de Residuos No Peligrosos: El generador (Contratista 6 prestador de servicios), esté obligado a retirar
diariamente la basura que se genere en el desarrollo de sus labores, comunicando a su personal que la basura que se
genere, debe depositarse en los recipientes 6 contenedores que él mismo cologue, evitando que dicha basura sea arrojada
al suelo, al mar 6 en su defecto, sea mezclada con residuos clasificados como peligrosos.

De la Generacion de Residuos Peligrosos con Caracteristicas C.R.E.T.I.B. (Corrosivos, Reactivos, Explosivos,
Toxicos, Inflamables, Biolégicos-Infecciosos): El generador esta obligado a envasar los residuos peligrosos en
contenedores que cumplan con las condiciones 6ptimas de seguridad; ademas estardn debidamente sefializados; el
generador estara obligado a manejar, resguardar y vigilar su disposicion final de conformidad con la normatividad ambiental
vigente.

De los Residuos Incompatibles: Se refiere a aquellos materiales 6 sustancias que al entrar en contacto 6 al ser
mezclados con otro, reaccionan produciendo calor 6 presion; fuego 6 evaporacién; 6 particulas, gases, 6 vapores
peligrosos; pudiendo ser ésta una reaccion violenta. Por lo tanto si se desconocen las caracteristicas de los residuos, estos
no deberan ser mezclados.

De los contenedores, Cajas 6 Cilindros Mdviles: Es el recipiente en el que se envasa un residuo peligroso 6 no
peligroso, y su funcién es evitar su dispersion 6 evaporacion, ademas sirve para facilitar su transportacion.

Del Envasado: Es la accion de introducir en un recipiente un residuo peligroso 6 no peligroso, para evitar su dispersion 6
evaporacién y asi facilitar su manejo.

De la Recoleccion: Es la accion de transferir los residuos al equipo destinado a conducirlos a las instalaciones de
almacenamiento, tratamiento 6 rehUso a los sitios para su disposicién final.

Del Almacenamiento Temporal de los Residuos No Peligrosos: Son las areas destinadas para reunir la generacion de
basura, teniendo en el entendido, que dicho almacenamiento de éstos residuos no debera rebasar de mas de un dia sin
retirarse.

Del Almacenamiento Temporal de los Residuos Peligrosos con Caracteristicas C.R.E.T.I.B. (Corrosivos, Reactivos,
Explosivos, Toxicos, Inflamables, Biolégicos-Infecciosos):

e Se deberan utilizar tambos de metal 6 plastico sin fisuras y con tapa de seguridad para almacenar los residuos
peligrosos generados.

e  Se deben colocar etiquetas sobre los tambos para sefializar los diferentes tipos de residuos peligrosos almacenados.

e  Se deberan delimitar las &reas de almacenamiento de dichos residuos con malla de alambre y con techo con teja de
asbesto como minimo para proteger los materiales almacenados, asimismo debera avisar al Departamento de
ecologia el programa de recoleccidn de los mismos.

e El contratista y/6 prestador de servicios debera contratar los servicios de retiro de los residuos peligrosos a una
empresa especializada y autorizada por SEMARNAT para la recoleccidn y disposicidn final de los residuos peligrosos
(La lista de empresas recolectoras se encuentra disponible en la Gerencia de Operaciones).

e En el caso de generarse un derrame mayor, se debera informar a la Subgerencia de Ecologia y proceder de inmediato
al saneamiento del area contaminada (el procedimiento API-MAN-GO-P-11, establece el procedimiento a seguir en
estos casos).

e Los desechos por el saneamiento del area contaminada, deberan tratarse como residuos peligrosos, y dar
cumplimiento a las disposiciones anteriores.

Descripcién de Residuos No Peligrosos: Son aquellos que NO POSEEN ninguna de las caracteristicas Corrosivas,
Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad 6 que contengan Agentes Bioldgicos - Infecciosos que les confieran
peligrosidad. Esto se refiere a la basura tales como: Chatarra, metales, latas, vidrio, madera, papel, cartdn, telas, plasticos,
cascajo, desechos organicos de jardineria y comida, entre otros.

Descripcion de Residuos Peligrosos: Son aquellos QUE POSEEN alguna de las caracteristicas de Corrosividad,
Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad 6 que contengan Agentes Bioldgicas - Infecciosos que les confieran
peligrosidad, asi como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro
sitio, de conformidad con lo que establece la ley y se refiera a: Acumuladores de vehiculos, aceite usado, filtros usados,
trapos impregnados de aceite 6 pintura, liquidos combustibles e inflamables (Gasolina, diesel, asfalto, chapopote,
intermedio - 15, tiner, aguarras, etc.) pinturas, sustancias quimicas en general que se consideren peligrosas. A lo anterior
se incluyen los envases con residuos de fumigantes y todos los listados en la norma oficial que corresponde.
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Aguas residuales provenientes de sanitarios: Es la emision de aguas residuales domesticas provenientes de los sanitarios
portatiles. Los prestadores de servicios y/6 contratistas deberan retirar por sus propios medios 6 subcontratando a prestadores
de servicios autorizados que efectdan la recoleccion de dichas agua residuales.

23. Ejecucion de obras: Para la mejora de los aspectos ambientales en la construccion de obras que se realicen en el
puerto, por cuenta de la Administracién Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., o por un tercero, se atendera lo
siguiente:

a) Se prohibe el vertido de sustancias peligrosas a cuerpos de agua o drenaje.

b) Laobray sus limites fisicos, estara sefializada.

c) Los transportistas cuidaran la limpieza de ruedas y bajos de vehiculos y maquinaria, antes de abandonar los limites de la
obra.

d) Se humectaran las vialidades y/o caminos de acceso por donde circulen los vehiculos y maquinaria, en caso de emisién de
polvo y afecciones a terceros, o a la calidad del aire.

e) Se limpiaran las vialidades publicas, ensuciadas por los vehiculos de obra.
f)  Se prohibe verter en sitios no autorizados, cualquier tipo de residuo o material de construccion.

g) Una vez concluida la obra, el Contratista retirara sus instalaciones y dejara los suelos descontaminados y limpios de
residuos y de restos de materiales.

Elaboré: Reviso: Autorizo: Revision 06
26/11/10
Centro de Emergencias Lic. Omar Lepe Vasconcelos Lic. Flor de Maria Cafiaveral
C. Abel Meneses Fernandez Gerente de Operaciones Pedrero

Directora General
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SUBSECRETARIA DE  ATENCION  CIUDADANA Y
NORMATIVIDAD

Oficio Circular Nam. SACN/300414/2004
México, D.F., a 4 de agosto de 2004.

CC. TITULARES DE LOS ORGANOS INTERNOS

DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
PRESENTE.

Por virtud de acuerdos tomados por las Secretarias de Gobernacién, Economia y Funcion Publica dentro del Consejo Nacional de
Infraestructura, creado por acuerdo del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 19 de abril de 2004, se
determind insertar en las bases de licitacion para obras publicas y servicios relacionados con las mismas que realicen las
dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, la siguiente prevencion que indique expresamente lo siguiente:

“... El contratista debera manifestar bajo protesta de decir la verdad ante la dependencia o entidad convocante, que tomara
las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los subcontratistas o
proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo, implementacion y puesta en marcha
del mismo, contara con la autorizacion de la autoridad migratoria para internarse en el pais con la calidad y caracteristica
migratoria que le permita trabajar en las actividades para los que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General
de Poblacion y su Reglamento.

El contratista debera indicar ademas, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o proveedores, se
comprometen a dar aviso a la Secretaria de Gobernacion en un término de 15 dias contados a partir de la fecha en que
tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se
encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligandose a sufragar los gastos que origina
la expulsion del extranjero de que se trate, cuando la Secretaria de Gobernacion asi lo ordene, de conformidad con la
dispuesto en el articulo 61 de la Ley General de Poblacién...”

En estos términos, y con el objeto de no exigir a los licitantes requisitos distintos a los sefialados por el articulo 31 de la Ley
antes mencionada, tal prevencién sélo serd exigible al licitante que resulte adjudicado en el proceso de licitacién publica o de
invitacion a cuando menos tres personas respectivo, y su cumplimiento se hara con la presentacion previa a la formalizacion del
contrato, de la manifestacién por escrito que contempla la prevencién antes mencionada, para cuyo efecto tal circunstancia
tendra que precisarse en las propias bases del procedimiento de contratacion que corresponda.

Ruégoles tomar nota de dicha prevencion, asi como de impulsar su oportuno cumplimiento en el &rea competente de las
dependencias o entidad que corresponda.

ATENTAMENTE. )
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
EL SUBSECRETARIO.

LIC. ROBERTO ANAYA MORENO
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

PROPUESTA TECNICA - ECONOMICA

PROCEDIMIENTO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
10-009J3B002-N49-2012 (API-ZLO-49-12)

RUBRO:

Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico de la Calle Rio Usumacinta,
Ejido la Central en, Manzanillo, Col.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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~ DOCUMENTO PT-01
CONSTITUCION, REPRESENTACION E
IDENTIFICACION DEL LICITANTE

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Manzanillo, Col., a 2012.
LIC. FLOR DE MARIA CANAVERAL PEDRERO
DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
PRESENTE
En atencion al oficio de Invitacion, ............. deldia......delmesde ........c.cceevvnirriinnnenns del afio en curso, por medio de la cual la
API convoca a participar en el Procedimiento por invitacion a Cuando menos Tres Personas, clave ....................... relativo

2

.................................................................................................................. , para oir y recibir todo tipo de notificaciones
y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratacion y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que
servira para practicar las notificaciones aln las de caracter personal, las que surtiran todos sus efectos legales mientras no sefiale
otro distinto.

También manifiesto a Ud., bajo protesta de decir verdad, que €l C..........ccoeviiiiiiniiiii e , €5 mi Representante
Legal y cuenta con facultades suficientes para comprometer al suscrito.

DATOS DE LA PERSONA MORAL:

Registro Federal De ContribUyentes:..........oiviiiiiiiiie e

Denominacion 0 RAzON SOCIAL:............oeeeeeee et e e e e

Descripcion del objeto Social de 12 @MPrESa: ... e

Relacién de los nombres de los accionistas:

Numero y circunscripcion del Notario 0 Fedatario Publico que las protocolizd
............................................................................................................... y el N° de inscripcién en el Registro Publico de

DATOS DEL REPRESENTANTE:
NOMDBre del @POUEIATO ... ..eeieiieiie e
Nimero y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta

Nombre, numero y circunscripcion del Notario 0 Fedatario Publico que los
PROTOCONIZO. ...ttt
ATENTAMENTE
Nombre del LICITANTE

Nombre y firma de su Representante Legal
Lugar y fecha:
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Pero por crimenes de la presion a decir es algo

DOCUMENTO PT-02

MANIFESTACIONES ESCRITAS A QUE SE

REFIERE LOS ARTICULOS 31 NUMERAL XXXI, 51 Y 78 DE
LA LEY, ASi COMO LOS ARTICULOS 36, 38 y 44 NUMERAL
| DEL REGLAMENTO.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Manzanillo, Col., a de de 2012.
LIC. FLOR DE MARIA CANAVERAL PEDRERO
DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
PRESENTE.
En atencién al oficio de invitacion ............. del dia......delmesde ...........coovvrvieeiiennnn, del afio en curso por medio de la cual API
convoca a participar en el Procedimiento por Invitacion a cuando menos Tres personas, clave ...................... relativa a:

Con relacion a lo dispuesto en el Articulo 31 fraccién XXXI de la LEY, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que por mi
mismo o a través de interpdsita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores publicos de la API,
induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen
condiciones mas ventajosas con relacién a los demas participantes.

En lo que se refiere a lo sefialado en el Articulo 51 de la LEY, manifiesto a Usted bajo protesta de decir verdad, que esta
Empresa no se encuentra en ninguno de los once supuestos del citado Articulo, que le impidan presentar proposiciones o ser
contratado para la ejecucion de los trabajos motivo de la licitacion.

En lo que respecta al Articulo 78 de la LEY, de igual manera, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que esta empresa no se
encuentra inhabilitada temporalmente para participar en procedimientos de contratacidn o celebrar contratos regulados por esta
LEY, ni se encuentra en alguno de los seis supuestos establecidos en el citado articulo.

ATENTAMENTE

Nombre del LICITANTE

Nombre y firma de su Representante Legal.
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Manzanillo, Col., a  de de 2012.

LIC. FLOR DE MARIA CANAVERAL PEDRERO
DIRECTORA GENERAL

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
PRESENTE.

En atencion al oficio de invitacién nimero............. del dia......delmes de .........cccvveeeeiiiininnnn. del afio en curso por medio de la
cual APl convoca a participar en el Procedimiento por Invitacidn a cuando menos Tres Personas, .................... relativo
LSOO PPROPPUTRPPPRNS

En atencion a lo dispuesto en el Articulo 36 del REGLAMENTO, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada
es de nacionalidad Mexicana.

En cumplimiento a lo sefialado en el Articulo 38 y 44 Fraccion | del REGLAMENTO, manifiesto a Usted bajo protesta de decir verdad,
que mi representada, conoce el sitio de realizacidn de los trabajos y sus condiciones ambientales, de haber considerado las normas
de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construccion que la API les hubiere proporcionado, asi
como de haber considerado en la integracién de la proposicion, los materiales y equipos de instalacién permanente que, en su caso,
le proporcionaré la propia convocante y el programa de suministro correspondiente; y estamos conformes de ajustarnos a las Leyes y
Reglamentos aplicables, asi como a los términos de las Bases de Licitacion, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se
hayan efectuado.

Igualmente manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada conoce y esta conforme de ajustarse a los términos del
modelo de contrato, los proyectos arquitecténicos y de ingenieria y hemos considerado las normas de calidad de los materiales y la
Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT), emitida por el Instituto Mexicano del Transporte de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, asi como las especificaciones generales y particulares de construccion que la APl nos ha
proporcionado.

Finalmente manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad, que las partes de los trabajos que mi representada subcontratara,
SBIAN. L.viiiiie i e e

También manifestamos que hemos considerado en nuestra propuesta que, en el desarrollo de la obra se deberan atender y dar
seguimiento oportuno y adecuado a las condicionantes tanto del oficio resolutivo que para este proyecto, emitié la SEMARNAT
como consecuencia de la Manifestacion de Impacto Ambiental 6 en su caso las relativas al instructivo de Seguridad y Medio
Ambiente para Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10 Rev.02 del 23/04/04.

Asimismo manifestamos nuestra disposicion a dar atencién, aplicacién y seguimiento oportuno a lo dispuesto en la capacitacion,
legislacién y normatividad tanto ambiental, como de seguridad, aplicable como resultado de las inspecciones de la comisién
correspondiente, que determine la API, para dar cumplimiento a las condicionantes ambientales y de seguridad del Proyecto.

ATENTAMENTE

Nombre del LICITANTE

Nombre y firma y de su Representante Legal
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DOCUMENTO PT-03
EXPERIENCIA'Y RELACION DE
CONTRATOS EN VIGOR

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Documento PT03.- Experiencia y relacion de contratos en vigor.

Nombre de la empresa licitante:
Domicilio:

Teléfono:

Email:

Principales trabajos similares a los de la presente licitacion:

Nombre o rubro de la obra:

Descripcion de los trabajos:

Numero de contrato:

Monto del contrato:

Monto de convenios en su caso:

Monto real ejecutado:

Fecha de inicio de los trabajos:

Fecha de termino de los trabajos:

Entidad, o dependencia contratante:

Domicilio y teléfono de la contratante:

Nombre del servidor publico responsable de la obra:

Teléfono:

Email:

Nombre o rubro de la obra:

Descripcion de los trabajos:

Numero de contrato:

Monto del contrato:

Monto de convenios en su caso:

Monto real ejecutado:

Fecha de inicio de los trabajos:

Fecha de termino de los trabajos:

Entidad, o dependencia contratante:

Domicilio y teléfono de la contratante:

Nombre del servidor pUblico responsable de la obra:

Teléfono:

Email:

Contratos en vigor (si los hubiere)
Nombre o rubro de la obra:
Descripcion de los trabajos:

Numero de contrato:

Monto del contrato:

Monto de convenios en su caso:
Monto real ejecutado a la fecha:
Monto real por ejecutar a la fecha:
Fecha de inicio de los trabajos:
Fecha de termino de los trabajos:
Porcentaje de avance a la fecha:
Porcentaje faltante por ejecutar
Entidad, o dependencia contratante:
Domicilio y teléfono de la contratante:
Nombre del servidor pUblico responsable de la obra:
Teléfono:

Email:
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DOCUMENTO PT-04
MODELO DE CONTRATO

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA
EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA LA API, REPRESENTADA POR EL C. xxxxxxxxxx, EN SU
CARACTER DE APODERADO LEGAL Y POR LA OTRA, XXXXXXXXXXXXXxXxxxXx., REPRESENTADA POR
xxxxxxxxxxxxxxxxx EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN SE LE DENOMINARA EL CONTRATISTA, DE
ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS;

DECLARACIONES
l.- Declara la API que:

1. Constitucion. Su representada es una sociedad andnima de capital variable cuyo objeto es la administracion
portuaria integral del Puerto de Manzanillo y su jurisdiccién, lo cual acredita con la escritura publica nimero 30,130 de
fecha 15 de diciembre de 1993, volumen 1280, pasada ante la fe del Lic. Jorge Antonio Sanchez Cordero Davila
Notario Publico nimero 153 en el Distrito Federal y del patrimonio del inmueble federal, cuyo primer testimonio se
inscribié el 31 de enero de 1994, en el Registro Publico de Comercio de la ciudad de Colima, Colima, bajo el folio
mercantil No. 083333.

1.2.- Personalidad. Esta representada legalmente en este acto por el C. xxxxxxxxxx, Director General de la AP,
personalidad que acredita con la escritura plblica nimero xxxxxx de fecha xxxxxxxxxx pasada ante la fe del
Licenciado xxxxxxxxx, Notario Publico No. XXX de la Ciudad de xxxxxxxxxx; mediante la cual se le confirié poder para
actos de administracion, con facultades suficientes para el otorgamiento del presente contrato, las cuales no le han
sido revocadas ni modificadas en forma alguna.

1.3.- Adjudicacion. En cumplimiento de los articulos 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos;
1 fraccion V, 2 fraccion IV, 3, 27 fraccion II, 43, 45 fraccion |1, 46, 47, 48, 49 fraccion II, 51 y 52 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y demas relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, mediante el procedimiento de Invitacién a Cuando Menos Tres Personas
numero Xxxxxxxxxx, se realizo la ADJUDICACION del contrato, mediante el fallo correspondiente de fecha
Xxxxxxxxxx, al CONTRATISTA.

14.- Autorizacion presupuestal. La “API” cuenta con la autorizacion presupuestal suficiente para la celebracién del
presente contrato lo cual acredita con el Oficio de Liberacion de Inversion numero xxxxxx de fecha xxxxxx.

1.5.- Domicilio. Para todos los efectos de este contrato, la API sefiala como su domicilio el ubicado en Avenida
Teniente Azueta Numero 9, Colonia Burdcrata en Manzanillo, Colima. CP. 28250.

1.6.- Efectos Fiscales.- Para todos los efectos fiscales, se encuentra legalmente inscrita en el Registro Federal de
Contribuyentes, con la clave de RFC: API-931215-862.

Il.- Declara el CONTRATISTA que:

I.1.- Constitucion.- Es una sociedad legalmente constituida en cumplimiento a las Leyes Mexicanas, lo cual acredita con
la Escritura Publica Numero xxxxx de fecha xxxxxxx, pasada ante la Fe del Licenciado xxxxxx, Notario Publico
Numero XXX de la Ciudad de xxxxxxxxxx; inscrita en el Registro Publico de Comercio en el folio mercantil numero
XXXxx €l dia XXXxXxxxx.

I.2.- Personalidad.- Se encuentra representada legalmente en la suscripcién del presente contrato por el C. XXXXXXXXXXXX
en su caracter de Apoderado Legal, quien bajo protesta de decir verdad declara que cuenta con todas las facultades
generales y aun las especiales para obligar a su Representada en este acto, lo cual acredita mediante la Escritura
Publica Numero xxxxxx de fecha xxxxxxx, pasada ante la Fe del Licenciado xxxxxxxxxxxxx, Notario Publico Nimero
xxx de la Ciudad de xxxxxxxxxxx; inscrita en el Registro Publico de Comercio en el folio mercantil numero xxxxxxx el
dia XXXXXXXXXXXXX.

I.3.- Situacion Fiscal.- Que en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32 D, del Cédigo Fiscal de la Federacién y en
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I.4.-

I1.5.-

I.6.-

I.7.-

I.8.-

1.9.-

1.10.-

atencion a lo dispuesto por la por la Secretaria de la Funcién Piblica en su Oficio Circular nimero
UNAOPSFP/309/0743/2008, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el dia 19 de septiembre de 2008, por el
que “SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERAN OBSERVAR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE
LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE REALICEN
CONTRATACIONES CON RECURSOS FEDERALES, PREVIO A LA FORMALIZACION DE LOS CONTRATOS O
PEDIDOS QUE SEAN CELEBRADOS BAJO EL AMBITO DE LAS LEYES DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, Y DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA VERIFICAR QUE LOS PROVEEDORES O CONTRATISTAS ESTAN AL
CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES”, realizé la consulta de opinion ante el servicio de Administracion
Tributaria con fecha xxxxxxxxx, habiendo exhibido previo a la formalizacion del presente contrato, copia del “acuse
de recepcion” de dicha consulta, del que se desprende que su solicitud fue recibida con éxito. Adicionalmente a lo
anterior, manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente en el cumplimiento de todas sus
obligaciones fiscales; y legalmente inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con clave nimero XXxXXXXXxxxx

Nacionalidad. Su nacionalidad es mexicana y conviene en que, si llegare a cambiar de nacionalidad, se seguira
considerando como tal por cuanto a este contrato se refiere, y en que no invocara la proteccion de gobierno extranjero
alguno, bajo la pena, en caso de incumplimiento, de rescisién de este contrato y de pérdida, en beneficio de la Nacion
Mexicana, de todo derecho derivado del mismo.

Aptitud. Tiene capacidad juridica para contratar y cuenta con las condiciones técnicas y econdmicas, con la
organizacién y experiencia, y con los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la realizacion de los
trabajos que son materia del presente contrato.

Informacion normativa. Conoce las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Ley General de
Equilibrio Ecolégico y Proteccion al Ambiente y Reglamento en Materia de Impacto Ambiental, asi como la Normativa
para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT) emitidas por el Instituto Mexicano del Transporte de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes y las vigentes en el sitio donde se realizaran las obras, las relativas a la
seguridad y uso de las vias publicas, las especificamente aplicables a los trabajos establecidos por la APl y las demas
disposiciones administrativas aplicables al caso, de las que manifiesta conocerlas plenamente en su contenido y
alcance juridico, y las hace suyas para efectos del cumplimiento de las obligaciones contraidas a través del presente
contrato.

Informacién técnica. Al participar en el procedimiento a que se refieren los capitulos primero y segundo del Titulo
Tercero de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas elaboré o analizé detalladamente y en
todo caso, suscribid los documentos que obran agregados al expediente que se le abri6 con motivo de dicha
adjudicacién, los cuales se tienen por reproducidos aqui como parte integrante del presente contrato, mismos que
formaron del procedimiento que origind este contrato.

Domicilio. Para todos los efectos de este contrato, el CONTRATISTA sefiala como su domicilio el ubicado en
XXXXXXXXXXXXKXXXXXXKXXX.

Ha establecido debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que
observen en su ejecucion.

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el articulo 51 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Igualmente bajo protesta de decir verdad manifiesta que no
se encuentra en ninguno de los casos de impedimento a que se refiere el articulo 32 D, del Cédigo Fiscal de la
Federacion.

En virtud de lo anterior las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: LA API encomienda al CONTRATISTA la realizacion de una obra consistente en los
trabajos de “xxxxxxxxxxxxxxxxxxx” en adelante se denominara como LOS TRABAJOS, y éste se obliga a realizarla hasta su
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total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y documentacion sefialados en las
declaraciones 11.6 y 1.7 de EL CONTRATISTA, asi como las normas de construccidn vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, las de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y las que le correspondan por la tipificacion del
trabajo.

SEGUNDA. Requerimientos previos a la ejecucion. Bajo su responsabilidad antes de iniciar los trabajos, EL CONTRATISTA
debera verificar que se hubieran obtenido de las autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias y demas
autorizaciones que se requieran a efecto de que la maquinaria y equipo con los cuales ejecutara los trabajos, se encuentren en
posibilidad de operar de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

Por su parte, la API debera poner a disposicion del CONTRATISTA, a mas tardar la vispera de la fecha en que deban comenzar
los trabajos objeto de este contrato, las areas en que éstos se ejecutaran.

TERCERA. Ejecucion de los trabajos. Los trabajos que realice el CONTRATISTA debera reunir las caracteristicas y
especificaciones de sus propuestas técnica y econdmica; y su realizacién se ajustara a las normas mencionadas en la
declaraciones 1.6 y 1.7 de el CONTRATISTA, y a las disposiciones legales y administrativas sobre equilibrio ecolégico y
proteccidn del ambiente y a las determinaciones de las autoridades competentes.

CUARTA. Inspecciones y verificaciones. La API estara facultada en todo tiempo para verificar el avance de los trabajos
objeto de este contrato y su ejecucién en apego a las caracteristicas y especificaciones convenidas.

Los informes del CONTRATISTA se compararan con los resultados de las verificaciones hechas por la API'y con lo consignado
en la Bitacora de la Obra y siempre que fuere necesario, las partes efectuaran conjuntamente las revisiones que permitan
determinar si los datos contenidos en dichos informes corresponden a la realidad.

QUINTA. Representantes de las partes. La APl designara a un Residente de Obra que se encargue de la supervision,
vigilancia, control y revisién de los trabajos y que, en su nombre, intervenga ante el CONTRATISTA y otros terceros, en relacion
a tales eventos, pudiendo ademas designar un Supervisor, quien tendra las mismas facultades que el Residente de Obra.

Por su parte, EL CONTRATISTA nombrara a un Superintendente de Construccion, con poder amplio y suficiente para
representarle, sin perjuicio de ejercerlo por si mismo, para dirigir la ejecucion de los trabajos y para actuar en nombre y por
cuenta del CONTRATISTA, asi como para tomar decisiones que obliguen a aquél en todo lo relativo a la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato.

El Superintendente de Construccién estard obligado a conocer y a cumplir el presente contrato, asi como estar presente
fisicamente cuando le sea requerido por el Representante de la API'y cumplir las estipulaciones contenidas en los documentos
agregados al expediente a que se refieren las declaraciones 11.6 y 1.7, y esta facultado por el CONTRATISTA para oir y recibir
toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos aun las de caracter personal, contando con las facultades suficientes
para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

La API se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del Superintendente de
Construccion y el CONTRATISTA tendra la obligacion de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en el contrato.

SEXTA. Plazo de ejecucion. El “CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto de este contrato en un plazo de
xxxxxx dias naturales, que comenzaran el dia xxxxxxx y vencera precisamente el dia xxxxxxxxxx, de acuerdo con el
Programa Semanal de Ejecucion de los trabajos.

SEPTIMA. Responsabilidad general del CONTRATISTA.- EI CONTRATISTA sera el (nico responsable de la adecuada
ejecucion de los trabajos y pagara los gastos y multas derivados de su incumplimiento, asi como los dafios y perjuicios que, por
negligencia o culpa de su parte, llegaran a causarse a la APl o a terceros, por lo que se obliga a sacar en paz y a salvo a la API
de cualquier reclamacion que se formulare en su contra por los motivos aqui sefialados o por cualesquiera otros similares.

El CONTRATISTA conviene en que no podra divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes de cualquier otra
forma, los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de este contrato, sin la autorizacion expresa y por escrito de la
API, pues dichos datos y resultados son propiedad de ésta Gltima.

Asimismo, se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato, a plena satisfaccion de la API, asi como responder por su
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cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que de su parte se lleguen a causar a la APl o a terceros, en cuyo caso se hara
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto de la misma.

Iguaimente se obliga el CONTRATISTA a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones
derivadas de este contrato, asi como los derechos de cobro por la prestacion de los trabajos realizados que ampara este
contrato, sin previa aprobacion expresa y por escrito de la AP |, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

OCTAVA.- Responsabilidad laboral.- El CONTRATISTA, como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los
trabajos materia de este contrato, sera el Unico responsable del cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y administrativas en materia de trabajo y de seguridad social. EL CONTRATISTA conviene, por lo mismo, en responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores y SUBCONTRATISTAS y personal de éste presentaren en su contra 0 en
contra de la API, a sacar a éste en paz y a salvo de las mismas y a indemnizarlo por cualquier gasto o desembolso que la API
se vea en la necesidad de realizar por los motivos indicados.

NOVENA. Previsiones para el caso fortuito o de fuerza mayor. En caso de incumplimientos que obedezcan a caso fortuito o
fuerza mayor, 0 a suspension temporal de los trabajos o terminacién anticipada del contrato decretadas por autoridad
competente, sea judicial o administrativa, las partes se someten expresamente a lo que disponen los articulos 62, fraccién IV, y
82 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas relativos de su Reglamento.

Capitulo Il
Obligaciones Econdmicas.
DECIMA. Precio. El precio total de la obra objeto del presente contrato es de $xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx PESOS xx/100
MONEDA NACIONAL), més el Impuesto al Valor Agregado correspondiente (En adelante IVA).

El precio permanecera fijo durante la vigencia del presente contrato.

DECIMA PRIMERA. Asignaciones periédicas del precio. Del precio que resulte de acuerdo a lo pactado en la clausula
anterior, solo podran disponerse en cada ejercicio fiscal las cantidades previstas en las partidas presupuestales
correspondientes, por lo que, si la duracion de este contrato comprendiere mas de un ejercicio, las obligaciones de pago de la
AP| estaran sujetas a las revalidaciones que se autoricen conforme a las disponibilidades presupuestales.

La asignacion presupuestal autorizada para este ejercicio es por la cantidad total de: $XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX
PESOS xx/100 MONEDA NACIONAL), mas el IVA.

DECIMA SEGUNDA. Deducciones. EI CONTRATISTA acepta que, de las cantidades que le correspondan como
contraprestacion por los trabajos ejecutados, se hagan las siguientes deducciones:

Cinco al millar, que se destinara al pago del servicio de vigilancia, inspeccidn y control que realiza la Secretaria de la Funcién Publica.

Las cuotas que el CONTRATISTA convenga con sus respectivas Camaras, en caso de no estar de acuerdo, debera manifestarse por
escrito bajo protesta de decir verdad, sefialando el CONTRATISTA que no esta asociado o afiliado a ninguna Camara, por lo cual no
acepta se descuenten las cuotas establecidas por la misma.

DECIMA TERCERA. Revision de Costos. Cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden econémico que afecten
directamente los costos de los trabajos atn no ejecutados, se hara la revision y ajuste de los precios unitarios, de acuerdo a lo
dispuesto en los articulos 56, 57 fraccion | 'y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y demas
relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA CUARTA.- Anticipos. Con antelacién a la fecha pactada para el comienzo de los trabajos, la API entregara a el
CONTRATISTA, en el domicilio de la API ubicado en avenida Teniente Azueta nimero 9, Colonia Burécrata, Manzanillo,
Colima; C.P. 28250, un anticipo a cuenta del importe de la asignacion presupuestal correspondiente al ejercicio de que se frate.

Dicho anticipo sera del xxxx% del valor de la asignacién presupuestal descrita en la clausula DECIMA PRIMERA del presente
contrato, es decir, el anticipo que se otorgara sera por la cantidad de $xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx PESOS xx/100 MONEDA
NACIONAL) mas el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, para que el CONTRATISTA realice en el sitio de los trabajos
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la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria
y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales de construccion, la
adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demés insumos que deberan otorgar. Fuera de lo mencionado
anteriormente, no se otorgaran anticipos para la ejecucion de los trabajos.

Este anticipo se aplicara en los términos indicados por el articulo 50 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y demas relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA QUINTA. Amortizacién o reembolso de los anticipos. Para la amortizacion de los anticipos otorgados al
CONTRATISTA, se procedera en la forma y términos previstos en el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

El procedimiento de amortizacion de los anticipos debera realizarse conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En el caso de que por cualquier circunstancia los anticipos no sean parcial o totalmente amortizados en los términos de Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como en el supuesto de que rescindido el presente contrato o
terminado anticipadamente, si el CONTRATISTA, no reembolsa los anticipos pendientes de amortizar en el término de diez dias
naturales siguientes a la fecha en que sea requerido para ello, incurriendo en mora, pagara intereses en los términos
estipulados en el articulo 55, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA SEXTA.- Estimaciones. Con fundamento en lo dispuesto por los articulos relativos del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el CONTRATISTA formulara estimaciones de los servicios ejecutados
debiéndose formular en la forma y términos estipulados en la CLAUSULA DECIMA OCTAVA del presente contrato y las
presentara a la API, dentro de los primeros seis dias naturales siguientes a la fecha de corte, juntamente con la documentacion
comprobatoria respectiva y acompafiada de la factura correspondiente.

La API, haréa la revisién de las estimaciones y en su caso, las aprobara dentro de los quince dias naturales siguientes de su
presentacion.

DECIMA SEPTIMA. Ajuste de las estimaciones. Al revisar cada una de las estimaciones a que se refiere la clausula anterior,
la API comparara el avance real de los trabajos con el programa previsto para su ejecucion y si se encuentra que aquél es
menor que el sefialado en éste, se procedera en términos de lo pactado en la Clausula VIGESIMA SEPTIMA del presente
contrato.

DECIMA OCTAVA. Lugar y forma de pago. Los pagos se haran en el domicilio de la API, por el importe de la estimacion que
corresponda debidamente aprobada y en su caso ajustada, mas el Impuesto al Valor Agregado, el vigésimo dia natural
siguiente a dicha aprobacion, computados a partir de la fecha en que se hubiera emitido ésta y en su caso ajuste por parte de la
API, y previa presentacion de las facturas que deberé reunir los requisitos fiscales. En caso de mora, se estara a lo dispuesto
en el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En caso de que la API efectle el pago antes de la fecha pactada en el parrafo anterior, por cada dia de adelanto se efectuara
un descuento, el cual se calculara tomando como base el importe de la estimacion y en su caso del ajuste de las mismas,
menos la amortizacién que proceda por anticipos y las retenciones sefialadas en la CLAUSULA DECIMA SEGUNDA, el
importe resultante de las operaciones anteriores se deberd multiplicar por la tasa de interés que se pague por los
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES) a 28 dias mas 2 puntos, expresado en decimales, cuyo
producto debera dividirse entre 365 dias debiendo multiplicar el resultado por el nimero de dias de adelanto, determinandose
de esta manera el importe de descuento por pronto pago.

DECIMA NOVENA. Pagos en exceso. Si se hicieron pagos a el CONTRATISTA en montos superiores a los debidos, éstos
deberan ser reembolsados de inmediato a la API, con intereses que se causaran desde la fecha en que se hubiera hecho el
pago en exceso y hasta aquélla en que se reembolse, los cuales se calcularan con base en lo dispuesto por el parrafo segundo
en relacion con el parrafo primero del articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Capitulo Il
De la entrega y recepcion
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VIGESIMA. Recepcion de los trabajos. EI CONTRATISTA en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 64 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y por los articulos relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la terminacién de los trabajos EL
CONTRATISTA comunicara a la API la terminacién de los mismos, o la de alguna parte de ellos, cuando asi sea procedente;
las partes convienen que en un plazo de diez dias naturales contados a partir de recepcion de la notificacion, AP verificard que
tales trabajos estén concluidos, total o parcialmente, segun sea el caso, conforme a las especificaciones convenidas y a
satisfaccion de la API.

Si los trabajos objeto de la entrega no satisficieren los requisitos sefialados en esta clausula, la APl ordenara su reparacion a
efecto de que éstos se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el contrato; mismas que el CONTRATISTA realizara
por su cuenta y sin derecho a retribucién, en el entendido de que, si no lo hiciere desde luego, devolvera a la API las cantidades
pagadas por dichos conceptos, mas los intereses correspondientes que se calcularan conforme al procedimiento previsto en el
segundo parrafo en relacién con el primero del articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. La recepcion de los trabajos ejecutados se efectuara dentro de un plazo de quince dias naturales contados a partir de
la fecha de la notificacion de la aceptacion de la terminacion de los trabajos, con observancia de lo sefialado en el articulo 64 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, observando siempre lo que estipule al respecto el
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

De toda entrega y recepcion de trabajos se levantara un acta conforme a lo estipulado por el Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas que sera firmada por quienes intervengan en ella. Si transcurriere el plazo
aqui sefialado sin que la API, por causas imputables a si misma, reciba los trabajos, éstos se tendran por entregados.

VIGESIMA PRIMERA. Finiquito y Terminacion del Contrato. Las partes convienen que dentro de los treinta dias después de
efectuada la entrega recepcion de los ftrabajos, de manera conjunta (CONTRATISTA-API) efectuaran el finiquito de los
derechos y obligaciones derivadas del presente contrato, con observancia de lo sefialado en los lineamientos, requisitos y
modalidades que para tal efecto establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas (ARTICULO 64)
y la Seccion IX (Finiquito y Terminacion del Contrato) de su Reglamento. En el finiquito se deberan hacer constar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada una de las partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante. Una vez determinado el saldo y conocido por ambas partes, se procedera a levantar el acta administrativa que de
por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

Previamente al otorgamiento del finiquito el CONTRATISTA liquidard todos los pasivos contingentes del orden laboral,
derivados de los trabajadores empleados por el mismo en la prestacion de los trabajos objeto del presente contrato, asi como
derivados de reclamaciones de éstos ante las autoridades de trabajo y sus efectos fiscales. Si en el momento de elaborarse el
finiquito el CONTRATISTA no informa dentro del mismo de la existencia de reclamaciones pendientes o de no haber liquidado a
sus trabajadores, resultando una reclamacion posterior, se considerara que hay ocultacién de pasivos y se entendera que esto
es de mala fe.

VIGESIMA SEGUNDA. Subsistencia de obligaciones. No obstante la entrega y recepcion formal, sea parcial o total, el
CONTRATISTA quedaré obligado a cumplir con cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos del presente
contrato. Por tanto, en todo caso de recepcién, parcial o total, se entendera reservado el derecho de la API de reclamar por
trabajos faltantes o mal realizados, asi como el de exigir el reembolso de las cantidades que hubieran sido pagadas
indebidamente.

VIGESIMA TERCERA. Adeudos del CONTRATISTA. Si, en la fecha de recepcion final de los trabajos ¢ al efectuarse la
liquidacion correspondiente, existieren obligaciones debidamente comprobadas a cargo del CONTRATISTA, su importe se
deducira de las cantidades pendientes de cobrarse por los trabajos ejecutados y si éstas no fueren suficientes, el saldo se
reclamara con cargo al patrimonio general del CONTRATISTA.

Capitulo IV
Del régimen temporal
VIGESIMA CUARTA. Duracion. El presente contrato entrara en vigor el dia de su firma y durara hasta la conclusion del plazo
de ejecucion de los trabajos previsto en la CLAUSULA SEXTA; pero continuara surtiendo efectos respecto de las obligaciones
cuyo cumplimiento, por su naturaleza, por disposicion de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
por voluntad de las partes o por inobservancia de alguna de ellas, deba diferirse o se haya diferido de hecho a una fecha
posterior a la de terminacién.
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VIGESIMA QUINTA. Suspension. La APl podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en los
casos y mediante el procedimiento previsto en el articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y demas relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA SEXTA. Terminacion anticipada. El presente contrato podra darse por terminado anticipadamente Gnicamente en
los casos previstos en los articulos 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y conforme a lo
establecido por el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA SEPTIMA. Consecuencias del incumplimiento. Se aplicara una pena convencional del 3 (tres) al millar por atraso
en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a EL CONTRATISTA, determinadas en funcién del importe de los
trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el presente contrato para la conclusion de los mismos, multiplicado por el nimero
de dias transcurridos desde la fecha prevista para la conclusion de los trabajos y hasta la del acta en que se haga constar el
cumplimiento de la ejecucién de los trabajos.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de los mismos, se
aplicaran retenciones econdmicas del 2 (dos) por ciento a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se
determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de
corte para el pago de estimaciones pactadas en el contrato. Dichas retenciones podran ser recuperadas por los contratistas en
las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

En ninglin caso las penas convencionales a que se refieren los parrafos anteriores, podran ser superiores, en su conjunto, al
monto de la garantia de cumplimiento.

Por lo demas, en todo caso de incumplimiento de las obligaciones de el CONTRATISTA, la API independientemente de las
penas convencionales pactadas en este instrumento, podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo
administrativamente y en cualquiera de dichos eventos, cobrara al CONTRATISTA los dafios y perjuicios que se le irrogaren,
cuyo importe sera determinado por la autoridad competente.

VIGESIMA OCTAVA. Rescision. El presente contrato podra ser rescindido por la API sin necesidad de declaracion judicial en
términos de lo dispuesto por el articulo 125 con apego a todo lo relacionado en el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, si el CONTRATISTA incurre en alguno de los siguientes supuestos:

1. Siel CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del presente contrato dentro de los
quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento;

2. Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos,
que hubiere sido detectada como defectuosa por la API;

3. Sino ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acata las
ordenes dadas por el Representante de la API;

4. Sino da cumplimiento a los programas de ejecucion de los trabajos. No implicara retraso en el programa de
ejecucion de los trabajos y por tanto, no se considerara como incumplimiento del contrato y causa de su
rescision, cuando el atraso tenga lugar por la falta de informacion referente a términos de referencia,
especificaciones o normas de calidad, de la entrega oportuna de materiales y equipos de instalacién permanente,
de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar el consultor, asi como cuando la API hubiere
ordenado la suspensién de los trabajos;

Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de la API;

Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de la API;

Si el CONTRATISTA no da a la API, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y

supervision de los materiales y trabajos;

9. Siel CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito,
tener una determinada nacionalidad;

10. Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato, y

11. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento, Tratados y demés aplicables.

N Go
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VIGESIMA NOVENA. Procedimiento rescisorio. Las partes se someten al procedimiento de rescision previsto en los articulos
61 al 63 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas relativos del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Capitulo V
De los seguros y fianzas
TRIGESIMA. Seguros. El CONTRATISTA se obliga a contratar con una institucién debidamente autorizada y a mantener
durante la vigencia del presente contrato, un seguro de responsabilidad civil, por un monto igual al importe del presente
contrato, que cubra los riesgos de cualquier naturaleza a que pueden verse expuestas las construcciones o instalaciones de la
API o de terceros, asi como los dafios causados a éstos en sus bienes o personas y la responsabilidad civil que pudiere surgir
con motivo de la realizacion de los trabajos contratados. En la inteligencia de que si el dafio fuese ocasionado por negligencia o
causas imputables el CONTRATISTA vy este resultase mayor a la suma asegurada, el CONTRATISTA se obliga a cubrir la
diferencia que se ocasione por dicho evento.

La CONTRATISTA deberéa presentar la péliza de seguro de responsabilidad civil que se contrate en original o en su defecto
copia certificada de la misma, la cual debera entregarse a la API dentro de los quince dias naturales siguientes a la notificacion
del fallo y antes de comenzar los trabajos motivo de este contrato, en dicho seguro de responsabilidad civil que en esta clausula
se trata se designara beneficiario preferente y en primer grado a la API, sin perjuicio de que, llegado el caso, el CONTRATISTA
estara obligado a pagar las cantidades deducibles pactadas.

TRIGESIMA PRIMERA. Fianza de anticipo y cumplimiento. Dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha en que
hubiere sido notificado del fallo de adjudicacion del presente contrato, y antes de iniciar los trabajos convenidos en el mismo, el
CONTRATISTA debera entregar pdlizas de fianza expedidas por una institucién mexicana debidamente autorizada, en favor de
la API, de acuerdo a lo siguiente:

a) Por el importe total del anticipo descrito en la clausula DECIMA CUARTA del presente contrato, para
garantizar su debida y correcta aplicacion o, en su caso, la devolucién de las cantidades no invertidas, asi
como sus accesorios legales, mas el impuesto al valor agregado correspondiente; y

b) Por un importe igual al 20% (Veinte por ciento) del valor total del precio pactado en la clausula DECIMA del
presente contrato, para garantizar el exacto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato a cargo del CONTRATISTA y sus accesorios legales.

TRIGESIMA SEGUNDA. Modificacion o reduccion de la fianza. Cuando los trabajos se realicen en mas de un ejercicio
presupuestal, la fianza a que se refiere el inciso b) de la clausula anterior podra ser sustituida por otra de monto equivalente al
del importe de los trabajos aun no ejecutados, en el cual se incluiran los resultados de los ajustes de costos de que se trata en
la CLAUSULA DECIMA TERCERA.

En estos casos, la pdliza respectiva se entregara dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha en que la API
comunique el CONTRATISTA que la inversion ha sido autorizada.

Cuando los trabajos objeto de este contrato conste de partes que pudieren considerarse terminados independientemente de los
otros y que, por estar completos a juicio de la API, se reciban en definitiva por éste, la fianza entonces vigente en los términos
del referido inciso b) de la clausula precedente podra ser sustituida por otra de acuerdo con lo estipulado en el parrafo anterior.

TRIGESIMA TERCERA. Fianza de calidad. Dentro de los quince dias naturales siguientes a la recepcion formal de los
trabajos, el CONTRATISTA exhibira a la API una fianza que garantice la calidad de todos los trabajos ejecutados, la reparacion
de los defectos que se detectaren con posterioridad, o bien la devolucion de los pagos hechos por trabajos rechazados, con sus
respectivos intereses, incluidos los incrementos que por ajustes de costos se hubieran otorgado asi como las satisfaccién de
cualquier responsabilidad a cargo de el CONTRATISTA y sus accesorios legales. Esta fianza serd de un monto equivalente al
diez porciento (10%) de las cantidades ejercidas con motivo de este contrato, se expedira también a favor de la API, y estara en
vigor durante un afio contado a partir de la fecha de recepcién de los trabajos.

TRIGESIMA CUARTA. Contenido de las fianzas. Las fianzas a que se refieren las clausulas anteriores deberan contener las
siguientes declaraciones expresas de la Institucion Garante de acuerdo con los articulos, 48 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y relativos de su Reglamento:
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a) Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el presente contrato y de conformidad
con la legislacién aplicable.

b) Que para liberar la fianza, sera requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito de la API, la cual no se
emitira sino hasta que las obligaciones del fiado hayan quedado cumplidas.

c) Que la fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los procedimientos administrativos, recursos o juicios que
se interpongan, hasta que se dicte la resolucién definitiva por autoridad competente.

d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en la Ley Federal de
instituciones de Fianzas para efectividad de las mismas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con
motivo del pago extemporaneo del importe de la poliza de fianza requerida.

e) Que, en caso de que sea prorrogado el plazo del contrato 6 incrementando el monto de la contraprestacién 6 de que exista
espera, su vigencia quedara automaticamente ampliada en concordancia con dichas prorroga o espera.

f)  Que garantizan, segun sea el caso, la debida inversion de los anticipos y la devolucién de los remanentes no aplicados y
sus accesorios legales 6 en general, el cumplimiento del contrato, la correcta ejecucién de las obras materia del mismo
y la calidad de éstas, en los términos sefialados en las clausulas que preceden, aun cuando parte de las obras se
subcontraten con autorizacion de la API.

g) Que lafianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del fiado.

h) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo mandado en los Articulos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas.

i)  Que en caso de que la API sea emplazada a juicio laboral por uno o mas trabajadores que hubieran laborado para el
CONTRATISTA durante la prestacion de los trabajos, 0 con motivo de las relaciones laborales mencionadas se diera el
nacimiento de un crédito fiscal, por el que se llamara a juicio a la API o bien que por cualquier motivo, cualquier tercero
la demandara como demandado principal, solidario o en cualquier otra forma, por actos que deriven de la ejecucion de
LOS TRABAJOS, la fianza garantiza el pago total de las prestaciones que en su momento fuera condenada a pagar la
API.

Capitulo VI
Disposiciones Generales
TRIGESIMA QUINTA. Cesion de derechos de cobro. En virtud de que la “API” esta incorporada al Programa de Cadenas
Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institucién de Banca de Desarrollo, manifiesta su conformidad para que el
“CONTRATISTA’ pueda ceder sus derechos de cobro a favor de un Intermediario Financiero que esté incorporado a la Cadena
Productiva del “CONTRATISTA” mediante operaciones de Factoraje 0 Descuento Electrénico.

TRIGESIMA SEXTA.- Cesion de derechos. EI CONTRATISTA no podra ceder, parcial ni totalmente, los derechos y
obligaciones derivados del presente contrato, salvo lo pactado en la Clausula anterior.

TRIGESIMA SEPTIMA. Documentos Vinculantes. La convocatoria Madrid cuando camina visita en a la licitacién o en su caso
invitacion, la propuesta técnica y econémica presentadas por EL CONTRATISTA en el procedimiento mediante el cual se le
adjudicé el presente el contrato y sus anexos, asi como la Bitdcora de Obra, son los instrumentos que vinculan a las partes en
sus derechos y obligaciones, siéndole obligatorio igualmente el cumplimiento y observancia de aquellas disposiciones
sefialadas en las Declaraciones I1.6 y I1.7, del presente Contrato.

TRIGESIMA OCTAVA. Normas aplicables. Para la interpretacion o integracion de este contrato las partes se sujetaran
estrictamente a lo establecido en el mismo y en los documentos mencionados en sus propuestas técnicas y econdmicas, y a las
disposiciones, términos, lineamientos, procedimientos y requisitos consignados en las normas que se mencionan en la
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declaracion 11.6.

TRIGESIMA NOVENA.- Jurisdiccion. En cualquier tiempo en que se requiera la intervencion de la autoridad judicial, las partes
se someten a los Tribunales Federales que ejerzan jurisdiccion en la Ciudad de Manzanillo, Colima, con expresa renuncia del
fuero que pudiera corresponderles con motivo en su domicilio presente o futuro.

CUADRAGESIMA.- Solucién de Controversias. Como procedimiento por el cual las partes, entre si, resolveran las
discrepancias futuras y previsibles que surgieran exclusivamente sobre problemas especificos de caracter técnico y/o
administrativo que, de ninguna manera, impliquen una audiencia de conciliacién, se pacta el siguiente:

a) Cuando una de las partes advierta la posible existencia de una discrepancia futura y previsible sobre problemas
especificos de caracter técnico y/o administrativo, lo hara del conocimiento de la otra por escrito.

b) La recepcion de dicho documento, dara lugar a una junta aclaratoria, que debera celebrarse dentro de los dos dias
habiles siguientes, en la cual la parte que lo presentd, debera exponer lo que a su representacién convenga,
acompafiando las pruebas en las que base su afirmacién, de lo cual se correra traslado a la otra para que a su vez
manifieste lo que a su derecho corresponda. De estimarse procedente se tomaran las provisiones y medidas a que haya
lugar, debiendo constar las mismas por escrito. En todos los casos se levantara minuta de la junta, a la cual debera
invitarse al Titular del Organo Interno de Control de LA API. Cuantia que la paz esta mal

c) De requerirse estudio de los documentos técnicos y/o administrativos, la junta podra diferirse hasta por dos dias
habiles, debiendo, desde la fecha de la junta aclaratoria inicial, fijarse la fecha para una nueva junta en que se dara a
conocer la posicién de la parte a favor de la cual se hubiera otorgado el término y de estimarse procedente se tomaran
las provisiones y medidas a que haya lugar.

d) En caso de no llegarse a un acuerdo, igualmente se levantara minuta en que conste lo anterior, quedando a salvo los
derechos de las partes para promover lo conducente.

e) En caso de que el promovente del procedimiento de solucién de controversias a que se refiere esta Clausula hubiera
sido EL CONTRATISTA vy su solicitud no hubiera procedido, de haber incumplido con las obligaciones establecidas en
el presente contrato a su cargo, LA API procedera a incoar el procedimiento de rescision administrativa de contrato
pactada en la Clausula VIGESIMA NOVENA del presente contrato.

CUADRAGESIMA PRIMERA. Viaticos.- Ambas partes convienen que los viaticos que requiera para la ejecucion y
cumplimiento del presente contrato seran a cargo del CONTRATISTA.

CUADRAGESIMA SEGUNDA.- PROPIEDAD INTELECTUAL.- En todo caso son constituidos a favor de LA AP, los derechos
inherentes a la propiedad intelectual que deriven de la realizacion de servicios de consultorias asesorias, estudios e
investigaciones que ejecute, desarrolle, disefie o realice EL CONTRATISTA.

CUADRAGESIMA TERCERA.- VIOLACIONES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL.-Si durante la ejecucion y/o cumplimiento
del presente contrato, se diera el caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la
responsabilidad resultante estara en todo caso a cargo de EL CONTRATISTA, por lo que es a su cargo tomar las providencias,
previsiones y acciones necesarias para evitar tal evento.

CUADRAGESIMA CUARTA - BITACORA ELECTRONICA.- En la elaboracion, control y seguimiento de la bitacora, utilizaran
los medios remotos de comunicacién electronica que tenga autorizados para tal efecto la Secretaria de la Funcion Publica,
quedando obligada cada una de las partes en forma previa al inicio de los trabajos a obtener los registros correspondientes,
entre los que se menciona de manera enunciativa y no limitativa la firma electronica avanzada, cddigos de acceso y demas
requerimientos para su implementacion.

Enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de que en la celebracién del presente contrato, no existe dolo,
mala fe, induccién al error, ni cualquier ofra circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se
firma el presente contrato en cuatro tantos, en la ciudad de Manzanillo, Colima a los
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PORLAAPI POR EL CONTRATISTA
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DOCUMENTO PT-05

PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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DOCUMENTO PT-06

RELACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE, ASi COMO SU PROGRAMA SEMANAL DE
UTILIZACION.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Rubro: ]
Hoja de
SEMANAS
No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
OBSERVACIONES:

LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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DOCUMENTO PT-07

RELACION DEL PERSONAL Y PROGRAMA SEMANAL DE
UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
ADMINISTRACION Y EJECUCION DIRECTA DE LOS TRABAJOS.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Administracidn Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. Programa semanal de utilizacién del personal Documento

Procedimiento: profesional técnico, administrativo y de campo,
Rubro: encargado de la direccion, administracion y PT-07
ejecucion directa de los trabajos ]
Hoja de
TOTAL SEMANAS
Ne, CATEGORIA DEL PERSONAL CANT. | AcTivipap | DB J%%“F‘{ALES
CATEGORIA

Personal de campo obrero

Personal de campo
Técnico y Administrativo.

Personal de oficina central

Personal Directivo,
Técnico y Administrativo
minimo requerido.

OBSERVACIONES:

LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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DOCUMENTO PT-08

RELACION DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MEDICION, ASi COMO
SU PROGRAMA DE UTILIZACION.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO No.
N DE MANZANILLO, S.A. DEC.V. Relacién de maquinaria y equipo de medicién PT-08
S
Procedimiento: Hoja de
Rubro: en el puerto interior de San Pedrito, Manzanillo, Col.
N° de Por Afio de Capacidad Nominal | Potencia | Vida dtil Valor de Propietario | Lugar de ubicacion Ocupacion Fecha de
Unidades en Descripcién y marca Propio rrendar nstruccion Ne de Serie |0 n unidad hy reman:nte Adauisicién azt al ¢ actual acpt al disponibilidad
la obra arrendar | construcci (con unidades) p moneda nacional u ui u p
Periodo de ejecucién de la obra
Inicio:
Término:
Lugar y fecha Razoén Social del Nombre y firma del Representante Legal
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Administracién Portuaria Integral de Manzan