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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. 

 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO POR LICITACION PÚBLICA NACIONAL 
 

PO-009J3B002-N11-2013 (API-ZLO-11-13)  
  
 

Presentación de proposiciones 
 
 

R  U  B  R  O: 
 

Rehabilitación de los muelles de la terminal pesquera y zona de patios, en 
el Puerto Interior de San Pedrito en, Manzanillo, Col. 

 
 

________________________________________________________________________ 
Para cualquier información favor de comunicarse a la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., teléfonos (314) 33 11400 EXT. 71315 y 71404, 

 Email gingenieria@puertomanzanillo.com.mx; sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx y 
afuentes@puertomanzanillo.com.mx.  
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Procedimiento de contratación mediante Licitación Pública Nacional No. PO-009J3B002-N11-2013 (API-ZLO-11-13).-Rehabilitación 
de los muelles de la terminal pesquera y zona de patios, en el Puerto Interior de San Pedrito en, Manzanillo, Col., en la que 
participarán únicamente personas de nacionalidad mexicana. 
 
Para los fines del presente documento, en lo sucesivo se denominará: "API", a la Administración Portuaria Integral de 
Manzanillo, S.A. de C.V.; "LICITANTE", a las Empresas inscritas para participar en la Licitación; "CONTRATISTA", al LICITANTE 
que resulte favorecido con la adjudicación del contrato y "REPRESENTANTE", al Director General de la API ó a quién éste 
designe, "LEY" a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el "REGLAMENTO" al Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 
Con fundamento en lo que establece el artículo 28 de la LEY, a elección del LICITANTE, podrá entregar el sobre que contenga 
su proposición (técnica y económica), así como la documentación distinta que se alude en estas BASES, en: 
 
a) El lugar donde se celebrará el acto de  presentación y apertura de proposiciones, PROPUESTA IMPRESA No aplica o; 
 
b) A través de medios remotos de comunicación electrónica, conforme al ACUERDO por el que se establecen las 

disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública 
Gubernamental denominado CompraNet. Publicado en el Diario Oficial de la Federación, por parte de la Secretaría 
de la Función Pública, el día 28 de junio de 2011. Si aplica 

 
La propuesta deberá entregarse, conteniendo los documentos, que se señalan a continuación: 
 
Se deberán incluir los originales de la propuesta técnica y económica. Cada documento original deberá integrarse en un FÓLDER, 
con el separador que le corresponda que se anexa para cada uno, ya sea pegado o engrapado al frente del mismo. No aplica 
 
No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la Entidad que tengan como propósito facilitar la presentación de las 
proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por sí 
mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o 
requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.  
 
La forma de integración y presentación oficial se indica en los requisitos QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO del "PLIEGO DE 
REQUISITOS". 
 
Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad 
en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establezcan con precisión 
y a satisfacción de la API, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se 
exigiría el cumplimiento de las obligaciones. Para lo anterior se deberá dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 
36 de la LEY y 47 del REGLAMENTO. 
 
La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante 
común, los cuales deberán anexar en la propuesta técnica en el documento PT-01. 
 
Se anexan los formatos para los programas semanales, de la propuesta técnica y económica; los cuales deberán ser utilizados 
por el LICITANTE para presentar su propuesta.  
 
Para el caso B: 
Las disposiciones a las que se sujetarán los licitantes que opten por participar en las licitaciones públicas, a través de medios 
remotos de comunicación electrónica, como lo indica el ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se 
deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado 
CompraNet. Publicado en el Diario Oficial de la Federación, por parte de la Secretaría de la Función Pública, el día 28 de 
junio de 2011. 
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Del acceso y uso de CompraNet para los contratistas. 
 

A. Para que los potenciales licitantes tengan acceso al sistema CompraNet, será necesario que los mismos efectúen su 
registro de acuerdo con lo solicitado por dicho sistema.  

 
B. El medio de identificación electrónica para que los potenciales licitantes nacionales, ya sean personas físicas o morales, 

hagan uso de CompraNet, será el certificado digital de la Firma Electrónica Avanzada que emite el Servicio de 
Administración Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales. 

 
C. Cuando se trate de potenciales licitantes extranjeros, el medio de identificación electrónico para que hagan uso de 

CompraNet se generará por el propio sistema, previo llenado de los formatos que para tal efecto se encuentren 
establecidos en el mismo y la entrega de la documentación que a continuación se señala o de su equivalente, la cual de 
presentarse en idioma distinto al español deberá acompañarse de su correspondiente traducción a este idioma. Dicha 
documentación deberá remitirse debidamente legalizada o, en su caso, apostillada por las autoridades competentes, en 
términos de las disposiciones aplicables, a través de CompraNet, de manera digitalizada: 

 

Persona Física Persona Moral 

1. Acta de Nacimiento.  

1. Testimonio de la escritura pública con la que se acredite 
su existencia legal, así como las facultades de su 
representante legal, incluidas sus respectivas reformas.  
 2. Identificación oficial con fotografía del país de origen (por 

ejemplo pasaporte vigente).  

2. Identificación oficial con fotografía del representante legal 
(ejemplo pasaporte vigente).  
 

3. Cédula de identificación fiscal.  
3. Cédula de identificación fiscal de la persona moral y, de 
manera opcional, la de su representante legal.  
 4. Clave única de registro de población, si existe en el país de 

origen.  
4. Clave única de registro de población del representante 
legal. 

En caso de que el trámite lo realice a través de apoderado, 
adicionalmente: 
 

 

1. Documento que acredite el otorgamiento de dicha 
representación.  

 

2. Identificación oficial con fotografía.   

3. Cédula de identificación fiscal (opcional).  

 
CompraNet emitirá un aviso de recepción de la información a que alude este inciso, mismo del que se deberá adjuntar copia 
en el documento PT01.  

 
D. Para la presentación y firma de proposiciones o, en su caso, de inconformidades a través de CompraNet, los licitantes 

nacionales deberán utilizar la firma electrónica avanzada que emite el Servicio de Administración Tributaria para el 
cumplimiento de obligaciones fiscales.  

 
En el caso de los licitantes extranjeros, para la presentación y firma de sus proposiciones y, en su caso, de inconformidades a 

través de CompraNet, deberán utilizar los medios de identificación electrónica que otorgue o reconozca la Secretaría de la 
Función Pública, de conformidad con las disposiciones emitidas al efecto.  

 
CompraNet emitirá un aviso de la recepción de las proposiciones o, en su caso, de las inconformidades a que se refieren los 

párrafos anteriores.  
 
Por medio de identificación electrónica se considerará al conjunto de datos y caracteres asociados que permiten reconocer la 

identidad de la persona que hace uso del mismo, y que legitiman su consentimiento para obligarse a las manifestaciones 
que realice con el uso de dicho medio. 

 
Registro Único de Proveedores y de Contratistas.  
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Para su inscripción en el Registro Único de Contratistas, el Contratista interesado deberá incorporar en CompraNet los datos que 
le sean aplicables de entre los contenidos en el formulario disponible en dicho sistema, los cuales en términos de los artículos 
105 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 43 del Reglamento de la Ley de Obras, son:  

I. Nombre o razón social, nacionalidad y domicilio;  

II. Información relativa al número de escritura constitutiva, sus reformas y datos de su inscripción en el Registro Público 
correspondiente;  

III. Relación de socios, conforme a lo dispuesto en los artículos 50 fracción VII de la Ley de Adquisiciones o 51 fracción VI de la 
Ley de Obras, según corresponda, y el artículo 73 de la Ley General de Sociedades Mercantiles;  

IV. Nombre de los representantes legales del proveedor o contratista, así como la información relativa a los documentos 
públicos que los acrediten como tales y sus datos de inscripción en el Registro Público de Comercio;  

V. Especialidad del proveedor o contratista y la información relativa a los contratos que según el caso, lo acrediten;  

VI. Experiencia del proveedor o contratista y la información de los contratos que según el caso, la acreditan, y  

VII. Información referente a la capacidad técnica, económica y financiera del proveedor o contratista.  

Una vez que el Contratista adjudicado haya completado el formulario a que se refiere el párrafo anterior, la Unidad compradora 
validará la información proporcionada y en su caso lo inscribirá en el RUPC dentro de los dos días hábiles posteriores a que se 
haya completado el formulario. CompraNet hará llegar al Contratista su número de inscripción, dentro de los dos días hábiles 
posteriores a ésta. La fecha de inscripción en el RUPC, será la que se considere como el inicio del historial del Contratista para 
efectos de lo dispuesto en los artículos 48 de la Ley de Adquisiciones y 86 de su Reglamento, así como en los artículos 48 de la 
Ley de Obras y 90 de su Reglamento.  

El Contratista será responsable de mantener actualizada la información a que se refiere este numeral, para efectos de lo 
dispuesto en los artículos 48, fracción VI del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 61, fracción VII del Reglamento de la Ley 
de Obras, para lo cual utilizará el medio de identificación electrónica con el que tiene acceso a CompraNet. 

En cualquier caso, el LICITANTE, deberán enumerar o foliar todos y cada uno de los documentos que integren la proposición, y 
aquéllos distintos a ésta que presente. 

El sobre será generado mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información, de tal forma que 
sea inviolable, mediante el programa informático que la SFP les proporcione, una vez concluido el proceso de certificación de su 
medio de identificación electrónica. Para el envío de las propuestas técnica y económica por medios remotos de comunicación 
electrónica, el LICITANTE deberá utilizar, exclusivamente, el programa informático que la SFP le proporcione. 

Los LICITANTES que opten por el envío de sus propuestas a través de medios remotos de comunicación electrónica, deberán 
concluir el envío de éstas y contar con el acuse de recibo electrónico que emita SFP a través de CompraNet, a más tardar, una 
hora antes del acto de presentación de proposiciones y apertura de proposiciones. 

Los LICITANTES que hubieren presentado sus propuestas por medios remotos de comunicación electrónica, aceptarán que se 
tendrán por notificados de las Actas que se levanten, cuando éstas se encuentren a su disposición a través del programa 
informativo de CompraNet, a más tardar el día hábil siguiente de que se celebre cada evento, sin menoscabo de que puedan 
acudir a recoger las Actas en el domicilio de la convocante. 

La API ha determinado no recibir propuestas a través de servicio postal o mensajería. 
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La propuesta deberá entregarse, conteniendo los documentos, que se señalan a continuación: 
Í  N  D  I  C  E 

SOBRE ÚNICO: 

PROPOSICIÓN TÉCNICA: 

DOCUMENTO:  

PT-01.-  CONSTITUCIÓN, REPRESENTACIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL LICITANTE Y SITUACION FISCAL DEL LICITANTE.  

PT-02 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS.  

PT-03.-  MANIFESTACIONES ESCRITAS A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 31 NUMERAL XXXI, 51 Y 78 DE LA 
LEY, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 36, 38 y 44 NUMERAL I DEL REGLAMENTO. 

PT-04.-  EXPERIENCIA Y RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR. 

PT-05.-  MODELO DE CONTRATO.  

PT-06.-  PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

PT-07.-  RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, ASÍ COMO SU PROGRAMA 
SEMANAL DE UTILIZACIÓN.  

PT-08.-  RELACIÓN DEL PERSONAL Y PROGRAMA SEMANAL DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL 
TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN 
DIRECTA DE LOS TRABAJOS.  

PT-09.-  RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y MEDICIÓN, ASÍ COMO SU PROGRAMA DE 
UTILIZACIÓN. 

PT-10.-  CONTRATO PROMESA. 

PT-11.-  PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

PE-01.-  CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN. 

PE-02.-  ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES. 

PE-03.-  DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES, Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, ASÍ COMO EL 
PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA SU ADQUISICIÓN. 

PE-04.-  DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA; ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE 
SALARIO REAL Y PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL 
PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO DE CAMPO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DIRECTA DE LOS TRABAJOS. 

PE-05.-  DATOS BÁSICOS DE COSTOS HORARIOS Y PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA UTILIZACIÓN DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y MEDICION.  

PE-06.-  ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL COSTO INDIRECTO. 

PE-07.-  ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO Y EXPRESIÓN DEL CARGO POR 
UTILIDAD. 

PE-08.-  ANÁLISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS Y ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS AUXILIARES QUE 
INTERVIENEN EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 

PE-09.-  PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

PE-10.-  CATÁLOGO DE CONCEPTOS. 

PE-11.-  LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. 
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PLIEGO DE REQUISITOS 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Clave del procedimiento Publicación de la 
convocatoria. 

Descripción general de la obra y lugar Visita al lugar de los 
trabajos 

PO-009J3B002-N11-2013 
(API-ZLO-11-13) 

mar, 11 de jun de 2013 Rehabilitación de los muelles de la terminal pesquera y zona de 
patios, en el Puerto Interior de San Pedrito en Manzanillo, Col. 

lun, 17 de jun de 2013 

10:00 hrs 

 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación y 
apertura de 

proposiciones 

Fallo Entrega de fianzas y 
póliza  de 

responsabilidad civil. 

Firma de contrato Apertura de 
bitácora. 

Inicio de los 
trabajos 

Plazo de ejecución 

lun, 17 de jun de 2013 mar, 25 de jun de 
2013 

mar, 02 de jul de 
2013 

jue, 04 de jul de 2013 mar, 09 de jul de 
2013 

mié, 10 de jul de 
2013 vie, 12 de jul de 

2013 
170 días naturales. 

11:30 hrs 11:30 hrs 12:30 hrs 16:00 hrs 11:30 hrs 18:00 hrs 

 
Todos los eventos motivo de esta Licitación, tendrán verificativo en Av. Teniente Azueta No. 9, Col. Burócrata, Manzanillo, Col. 
C.P. 28250. Tel. 01 (314) 33 – 11400 extensiones 71305, 71329, 71325 y 71315, o a los correos electrónicos: 
gingenieria@puertomanzanillo.com.mx; sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx; sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx; 
llagarda@puertomanzanillo.com.mx y afuentes@puertomanzanillo.com.mx. 
 
 
A).- Antecedentes 
 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otorgó concesión para la administración portuaria integral del Puerto de 
Manzanillo a la API, que es una sociedad anónima de capital variable constituida mediante escritura pública número 
30,130, de fecha 15 de Diciembre de 1993, volumen 1,280, pasada ante fe del Lic. Jorge A. Sánchez Cordero Dávila, 
notario público número 153 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio se inscribió el 31 de enero de 1994, en el 
Registro Público de Comercio de la Ciudad de Colima, Colima, con el folio mercantil número 083332. 

 
Dentro de los alcances de la concesión a la API, están comprendidas, entre otros, los trabajos de: CONSTRUIR, 
AMPLIAR Y DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL PUERTO Y TRABAJOS NECESARIOS PARA 
MEJORAR LA OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL MISMO. 

 
B).- Sub contratación 
 

Para la realización de ésta obra, únicamente se permitirá la sub contratación (LEY, Art. 31, numeral XXI) de los trabajos 
de Laboratorio para control de calidad Si aplica (Modelo anexo), a través de una empresa especializada así como el 
Arrendamiento de maquinaría y equipo Si aplica (Modelo anexo). En este supuesto, el LICITANTE deberá anexar el 
documento “PT-06 Contrato Promesa”; Para el caso de resultar ganador, previo a la firma del contrato de obra 
respectivo, deberá presentar debidamente formalizado el contrato de servicios de Laboratorio para control de calidad y/o 
Arrendamiento de maquinaria y equipo, Si aplica según corresponda. La API se reserva el derecho de verificar las 
condiciones de la maquinaria y equipo propuesto, en el lugar indicado por el LICITANTE, las características señaladas 
en su propuesta y el estado de conservación y operación en que se encuentren, para lo cual el licitante deberá 
proporcionar todas las facilidades para constatarlo, así como la documentación que acredite la propiedad del equipo por 
el licitante o por el arrendador. 

 
La API y los LICITANTES aceptan que para la presentación de esta Licitación y demás actos que de él se deriven, rija la 
normatividad vigente de la obra pública, la LEY, el REGLAMENTO y técnicamente por la Normativa para la Infraestructura del 
Transporte (Normativa SCT), emitida por el Instituto Mexicano del Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 
así como por los siguientes: 

mailto:ingenieria@puertomanzanillo.com.mx
mailto:sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx
mailto:@puertomanzanillo.com.mx
mailto:ingenieria@puertomanzanillo.com.mx
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REQUISITOS 
 
PRIMERO.- ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: Los fondos para la realización de estos trabajos fueron autorizados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para el presente ejercicio, conforme al oficio clave  J3B/DG/OLI/006/2013 de 
fecha 17 de Mayo de 2013 . 
 
El origen de los fondos proviene de recursos propios, cuyo monto autorizado para el ejercicio 2013 , asciende al valor de la 
asignación presupuestal autorizada para el contrato, monto que no incluye el Impuesto al Valor Agregado ni el importe que se 
genere por concepto de ajuste de costos a los precios unitarios. 
 
Los fondos para los ejercicios subsecuentes, de ser el caso, estarán condicionados a que la API obtenga la autorización que 
para tal efecto emita la SHCP, por lo que el contrato estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria, y sus efectos estarán 
condicionados igualmente a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida 
condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes.  
 
 
SEGUNDO.- ANTICIPOS Si aplica: El porcentaje de anticipo para estos trabajos, será del Treinta por ciento (30%) del monto 
total de la proposición, no debiendo ser éste, superior al monto autorizado para el ejercicio de que se trate. Lo anterior sin 
perjuicio de lo señalado por el artículo 143 del REGLAMENTO de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, que a la letra dice: 
 
I. El anticipo se amortizará del importe de cada estimación de trabajos ejecutados que presente el contratista conforme 
al programa de ejecución convenido; dicha amortización deberá ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado, sin perjuicio 
de lo dispuesto en la fracción III incisos a), b) y c) de este artículo; 
 
II. Cuando respecto de los contratos en los que se consideraron anticipos, se celebren convenios modificatorios que no 
prevén anticipos para ejecutar los trabajos que amparen, no se realizará amortización alguna ni afectación en el ajuste de 
costos. 
 En el caso de que por el cambio del ejercicio presupuestario, los convenios modificatorios señalados en el párrafo 
anterior hayan sido considerados para actualizar la asignación presupuestaria del ejercicio siguiente de acuerdo con lo 
dispuesto en el tercer párrafo del artículo 23 de la Ley, la amortización del anticipo se realizará aplicando el porcentaje 
establecido en el contrato considerando la asignación presupuestaria actualizada, y 
 
III. El procedimiento de amortización deberá realizarse conforme a lo siguiente: 
 
a) Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, se considerará lo siguiente: 
1. El importe del anticipo otorgado en el ejercicio se amortizará en el mismo periodo del ejercicio en que se otorgue; 
2. Cuando en la estimación presentada no se logre amortizar el anticipo conforme al importe previsto en el programa de 
ejecución convenido, por causas imputables al contratista, dicho importe se sumará al que corresponda amortizar en la 
siguiente estimación de acuerdo al mencionado programa, y 
3. Cuando por causas no imputables al contratista no se logre amortizar el anticipo otorgado conforme a los importes 
establecidos en el programa de ejecución convenido, la amortización del importe pendiente se ajustará de acuerdo a la 
modificación de dicho programa; 
 
b) En el caso de que los trabajos se ejecuten en más de un ejercicio, se atenderá a lo siguiente: 
1. El importe del anticipo otorgado se amortizará en el mismo ejercicio en que se otorgue; 
2. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por causas imputables al contratista, el saldo 
pendiente por amortizar se descontará del importe a otorgar como anticipo en el siguiente ejercicio. 
 En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a los trabajos atrasados que se presenten en el siguiente 
ejercicio, no serán afectadas por concepto de amortización de anticipo. 
 En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subsecuentes se aplicará lo previsto en los 
párrafos anteriores del presente numeral; 
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3. En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas no imputables al contratista, el 
saldo por amortizar no se reintegrará en ese ejercicio y el anticipo previsto para el siguiente se entregará cuando inicien los 
trabajos programados para este último ejercicio. 
 El porcentaje de la amortización del anticipo en el siguiente ejercicio será el resultado de dividir el anticipo no 
amortizado del ejercicio de que se trate, más el anticipo concedido en el siguiente ejercicio, entre el importe total de los trabajos 
a ejecutar en el siguiente ejercicio, conforme al programa de ejecución convenido. 
 En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregará siempre y cuando el 
contratista acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior conforme al programa a que se refiere el tercer párrafo del 
artículo 138 de este Reglamento; 
 
c) En caso de que el anticipo se otorgue conforme a lo señalado en el primer párrafo de la fracción V del artículo 50 de la 
Ley, deberá procederse de la siguiente manera: 
1. El porcentaje de la amortización del anticipo en el primer ejercicio será el resultado de dividir el importe del anticipo 
concedido en el primer ejercicio conforme al programa de ejecución convenido, entre el importe total de los trabajos a ejercer en 
el primero y segundo ejercicios, conforme al programa de ejecución convenido; 
2. El porcentaje de la amortización del anticipo en el segundo ejercicio será el resultado de dividir el saldo por amortizar 
del primer ejercicio más el anticipo concedido en el segundo, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el segundo 
ejercicio, conforme al programa de ejecución convenido. En caso de que los trabajos se ejecuten en más de dos ejercicios el 
porcentaje de amortización para el tercer ejercicio y subsecuentes deberá calcularse conforme a lo establecido en el presente 
numeral, amortizándolo en términos de lo dispuesto en el inciso a) de esta fracción, y 
3. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio de que se trate, se procederá conforme a lo señalado 
en los numerales 2 y 3 del inciso b) de esta fracción, según corresponda, y 
 
d) En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste deberá liquidarse totalmente en la estimación final. 
 
En relación con los anticipos y en cumplimiento con el artículo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, Previamente a la entrega del anticipo, el contratista deberá presentar a esta Entidad un programa 
en el que se establezca la forma en que se aplicará dicho anticipo. La dependencia deberá requerir al contratista la información 
conforme a la cual se acredite el cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podrá realizarse en cualquier momento 
durante la vigencia del contrato. 

 
En el caso de que el contratista no cumpla el programa a que se refiere el párrafo anterior por causas debidamente justificadas 
y acreditadas ante el Área responsable de la ejecución de los trabajos, dicho programa deberá ser modificado conforme a las 
nuevas condiciones que se hubieren presentado. 
 
El anticipo para el inicio de los servicios, será para que el Contratista realice en el sitio de los servicios, la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado del equipo e inicio de los trabajos; así 
como para la compra de materiales, la adquisición de equipos de medición y demás insumos que deberán otorgar. Lo anterior, 
de acuerdo a lo señalado en el Art. 50, numeral II segundo párrafo de la LEY. 
 
En caso de que sea necesario llevar a cabo convenios, esta API podrá otorgar anticipos para dichos convenios que se celebren 
en los términos del Art. 59 de la LEY, sin que pueda exceder el porcentaje originalmente autorizado en el contrato. 
 
El importe del Anticipo o Anticipos según corresponda, se pondrán a disposición del CONTRATISTA contra la entrega de la 
garantía prevista en la fracción I del artículo 48 de la LEY, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 141 del REGLAMENTO. 
Para estos trabajos y en cumplimiento del artículo 48 fracción I, se establece como fecha de entrega de la fianza de anticipo el 
día 14 de junio de 2013 a las 16:00 horas, considerando que la misma deberá estar elaborada en sujeción a lo que la 
normatividad en la materia exige. 
 
Para la amortización de los anticipos otorgados se procederá de acuerdo con lo establecido en el Artículo 143 del 
REGLAMENTO. 
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TERCERO.- VISITA A LA OBRA: Si aplica Es requisito indispensable para la participación en este procedimiento, la entrega de 
un escrito en el que el LICITANTE manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana, para lo cual se 
podrá utilizar el formato correspondiente del documento PT01. 
 
La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será optativa para los interesados y tendrá como objeto que los licitantes 
conozcan las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar 
y sus implicaciones de carácter técnico. Los licitantes deberán incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten que 
conocen las condiciones y características antes citadas, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar 
modificaciones al contrato por este motivo. 
 
Al sitio de realización de los trabajos podrán asistir los interesados y sus auxiliares, así como aquéllos que autorice la 
convocante. Con posterioridad a la realización de la visita podrá permitírseles el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los 
trabajos a quienes lo soliciten con anticipación de por lo menos veinticuatro horas a la recepción y apertura de proposiciones, 
aunque no será obligatorio para la dependencia o entidad designar a un técnico que guíe la visita. Dicho plazo podrá ser hasta 
de setenta y dos horas, cuando por razones de seguridad o acceso al sitio de los trabajos resulte necesario, debiéndose en este 
caso establecer dicho término en la convocatoria a la licitación pública. 
 
La API mostrará a los LICITANTES por una sola y única vez el sitio donde se construirán las obras o ejecutarán los trabajos, 
motivo de esta Licitación en la fecha y lugar indicados en la Información General y de acuerdo con señalado en el Artículo 38 del 
REGLAMENTO. Las dudas que surjan durante la visita, serán resueltas en la (s) junta(s) de aclaraciones. La asistencia a ésta 
visita es optativa, podrán asistir los interesados y sus auxiliares, que hayan adquirido las bases de licitación, así como aquellos 
que autorice la convocante. 
 
La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será optativa y se sujetará a lo dispuesto en el artículo 38 del REGLAMENTO;  
 
CUARTO.- JUNTA DE ACLARACIONES: API atenderá a los LICITANTES a fin de resolver las dudas que pudieran surgir 
respecto del contenido de las bases, las derivadas de la visita y otras que surgieran. La(s) junta(s) de aclaraciones se llevarán a 
cabo en la fecha, hora y lugar indicados en la Información General y/o de acuerdo con el artículo 39 del REGLAMENTO. La 
asistencia a esta(s) junta(s) es optativa. 
 
Los LICITANTES que a su elección envíen sus preguntas a través del Sistema Compranet, además deberán enviar 
también dichas preguntas a las siguientes direcciones de correo electrónico: gingenieria@puertomanzanillo.com.mx; 
sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx, 
afuentes@puertomanzanillo.com.mx y llagarda@puertomanzanillo.com.mx, para su oportuna atención. 
 
Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, bajo la condición de registrar su 
asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 Penúltimo 
Párrafo, de la LEY. 
 
Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito, 
en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los 
casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 35, Tercer 
Párrafo de la LEY, con lo que serán consideradas licitantes y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración, dudas o 
cuestionamientos en relación con la convocatoria.  
 
El escrito a que se refiere el párrafo anterior, adjunto en el documento PT03, deberá contener los datos y requisitos indicados en 
la fracción VI del artículo 61 del REGLAMENTO, que a la letra dice: 
 

"VI.- Con objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o sus representantes podrán exhibir un escrito en el que su 
firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o 
por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes: 

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su 
apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto 
social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y 

mailto:ingenieria@puertomanzanillo.com.mx
mailto:sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx
mailto:@puertomanzanillo.com.mx
mailto:ingenieria@puertomanzanillo.com.mx
mailto:llagarda@puertomanzanillo.com.mx
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modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los 
socios, y 

b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las 
facultades de representación y su identificación oficial.…" 

 
Si el escrito señalado en este artículo no se presenta, solo se permitirá el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo 
solicite en calidad de observador, en términos del penúltimo párrafo del artículo 27 de la Ley. 
 
Adicionalmente a lo anterior, será requisito indispensable para participar, que el LICITANTE manifieste, bajo protesta de decir 
verdad, que es de nacionalidad mexicana. El LICITANTE podrá utilizar el formato que se proporciona como anexo en el 
documento PT01 
 
Con el propósito de llevar un registro adecuado de los Licitantes, el participante enviará a la API, previamente a la visita 
de obra, su escrito de intención para participar en la licitación. 
 
Las solicitudes de aclaración, podrán entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a través de CompraNet, 
según corresponda, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta, de acuerdo 
con lo dispuesto en Artículo 35 Cuarto párrafo de la LEY. 
 
Cada solicitud de aclaración deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se 
solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaración que no se presenten en la forma señalada podrán ser desechadas. 
 
Así mismo y con fundamento en el artículo 40 del REGLAMENTO, se precisa que las solicitudes de aclaración que sean 
recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o bien, después del plazo previsto para su envío a través de 
CompraNet, no serán contestadas por la convocante por resultar extemporáneas. 
 
QUINTO.- INFORMACIÓN NORMATIVA. El LICITANTE deberá conocer y acatar las disposiciones de la LEY, el 
REGLAMENTO, así como las Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (Normativa SCT), el Reglamento vigente sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de 
Autotransporte que transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal, la Ley del Seguro Social; y las vigentes que 
norman la Obra Pública en el Municipio de Manzanillo y en el Estado de Colima. El LICITANTE deberá cumplir con las Normas 
Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas, y a falta de éstas, las Normas Internacionales, según proceda, así como las 
relativas a la Seguridad y uso de las Vías Públicas, Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, las 
específicamente aplicables a los trabajos establecidos por la API y las demás disposiciones administrativas aplicables al caso, 
de acuerdo con lo señalado en el Artículo 22 del REGLAMENTO.  
 
Asimismo el licitante deberá atender adecuadamente, las condicionantes tanto del oficio resolutivo que para este proyecto, 
emitió la SEMARNAT como consecuencia de la Manifestación de Impacto Ambiental y/o las relativas al instructivo de Seguridad 
y Medio Ambiente para Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10 del 26/11/10, mismas que se anexan. 
 
SEXTO.- PROPOSICIÓN: Para el caso (A) No aplica el LICITANTE entregará en un sobre cerrado, que contendrá todos y cada 
uno de los Documentos de la Propuesta Técnica y Económica con un respaldo en archivo electrónico para agilidad de la 
revisión. 
 
Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones No aplica bastará que los licitantes presenten un escrito 
en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse 
por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Artículo 31, Numeral XII de la LEY. 
 
La presentación de proposiciones por parte de los licitantes debe ser completa, uniforme y ordenada, en atención a las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y 
proporcionados por la API que se anexan en estas Bases de Licitación. En caso de que el licitante presente otros formatos, 
éstos deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos por la API. 
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Todos los documentos que tengan que ser elaborados por el LICITANTE, contendrán al principio de cada uno, los datos 
generales de su razón social, dirección, número y rubro de la licitación, número y nombre del documento de que se trate y fecha 
de elaboración; en su caso, que la impresión permita obtener copias fotostáticas totalmente legibles.  
 
Todos y cada uno de los documentos que integren la proposición, y aquéllos distintos a ésta, que presente el 
LICITANTE, deberán estar debidamente foliados. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas 
técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el LICITANTE. Lo anterior, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Artículo 41 Tercer Párrafo del REGLAMENTO. Igualmente, El licitante a quien se le haya adjudicado el 
contrato, previo a su formalización, deberá firmar la totalidad de la documentación que integre su proposición, lo 
anterior, en atención a lo señalado en el Artículo 41 quinto párrafo del REGLAMENTO.  
 
Para la presentación de cada uno de los documentos de que se compone la propuesta en lo conducente, regirán rigurosamente 
las siguientes indicaciones de carácter general y particular, además de las disposiciones técnicas, financieras y jurídicas, que 
por reparto de tipificación se incluyen en el contenido por cada documento y que regirán tanto en la estructuración de la 
propuesta así como durante la ejecución del contrato motivo de la presente licitación. 
 

En general todos los documentos se deberán de presentar en el idioma oficial, el español; los textos o fichas técnicas que se 
presenten en otro idioma, se acompañarán de su traducción. Las cantidades serán expresadas en el sistema métrico decimal; 
los precios se indicarán en moneda nacional aún y cuando el insumo fuera de importación, sin incluir el Impuesto al Valor 
Agregado; deberán presentarse sin correcciones, raspaduras o enmendaduras. En las hojas que compongan todos y cada uno 
de los documentos, se deberán consignar la firma y/o rúbrica del LICITANTE en los términos del documento denominado PE-
01.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN. 
 
En caso de que el postor haya elegido enviar su propuesta a través de los Medios Remotos de Comunicación Electrónica que 
para esta Licitación Electrónica establece la Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de Servicios Electrónicos 
Gubernamentales COMPRANET, llevándose a cabo la descarga y la compra de las propuestas a través del mismo medio, el 
LICITANTE se sujetará invariablemente a lo dispuesto en el ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se 
deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet. 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación, por parte de la Secretaría de la Función Pública, el día 28 de junio de 2011. 
 
El CONTRATISTA acepta que se le descuenten y retengan con cargo a las estimaciones que le sean cubiertas, en los términos del 
documento denominado PT-04 MODELO DE CONTRATO, y de acuerdo con el Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. 
 
1) Cinco al millar, (0.5%) que se destinará al pago del servicio de vigilancia, inspección y control que realiza la Secretaría de la 

Función Pública. 
 
2) Dos por ciento (2%) sobre nómina, a las erogaciones efectuadas por concepto de remuneraciones al servicio personal 

subordinado prestado en el territorio del Estado de Colima, cuando aplique de acuerdo a lo señalado en el artículo 41-Ñ del 
Decreto 158 de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, publicado en el Diario Oficial del Estado el 25 de Diciembre de 2004. 

 
3) Las cuotas que el CONTRATISTA convengan con sus respectivas Cámaras; En caso de no estar de acuerdo, deberá 

manifestarlo por escrito y bajo protesta de decir verdad que no es asociada o afiliada de la Cámara por lo cual no acepta se 
retengan las cuotas establecidas por la misma. 

 
Con fundamento en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Contratista deberá 
considerar que para la formulación y presentación de las estimaciones por los trabajos ejecutados, las mismas se realizaran con una 
periodicidad Catorcenal, debiendo reflejar lo anterior en el cálculo del costo por financiamiento y para ello el Contratista se sujetara 
a los formatos con las revisiones que en su momento se autoricen y que la Entidad utiliza de conformidad con el Sistema de Gestión 
de Calidad y Ambiental en el cual está inmerso, por lo que de forma enunciativa y no limitativa se muestran a continuación: 
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Lugar:

Rubro:

Contrato No.

Importe de contrato:

Estimacion No. 1 Normal. Del:

Al

Generador del concepto No. 1

Clave. Unidad. P.U.

1 m². $10.00

UBICACIÓN

Titulo 1 Titulo 2 Titulo 3 Titulo 4 Titulo 5 Titulo 6 Titulo 7 Titulo 8 Titulo 9 Subtotal. Observaciones.

Volumen de contrato: 1.00 Vol. Por estimar: 1.00

Vol. Acumulado estimación anterior: Vol. Acum. Ex ced.:

Volumen de esta hoja:

Volumen total acumulado:

Contratista:

Subto tal esta ho ja:

A cumulado  hasta esta ho ja 

Manzanillo, Colima.

API-MAN-OP-01-12

$100.00

Descripcion del concepto.
Trazo

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, construcción de cárcamo 

de bombeo y  line a presión en la Av . Lázaro Cárdenas de la colonia las Brisas, Manzanillo, 

ABC Construcciones, S.A. De C.V.

Periodo:

Espacio para insertar logotipo de la empresa 

contratista.

Rev iso y  autorizó:

Ing. Jesus Alfonso Puente de la 

Elaboró:

Arq. M iguel M orales Ibarra.

Superv iso y  Rev iso:

Ing. Fernando M uñoz Anguiano.

Administracion Portuaria 

Integral de M anzanillo , S.A. De 

ABC Construcciones, S.A. De C.V. Consultores, S.A. De C.V.
Residente de Obra.Superintendente. Superv isor ex terno.

(Conforme al Art. 54 de la 

LOPySRM  y Art. 113 fracc. IX del 

Reglamento).

A P I M anzanillo :

Utilice lista despegable.
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Lugar:

Rubro:

Contrato No.

Importe de contrato:

Estimacion No. 1 Normal. Del:

Al

Generador del concepto No. 1

Clave. Unidad. P.U.

1 m². $10.00

Croquis de ubicación y/o fotos.

Contratista: ABC Construcciones, S.A. De C.V.

API-MAN-OP-01-12

$100.00

Descripcion del concepto.

ABC Construcciones, S.A. De C.V. Consultores, S.A. De C.V.

Rev iso y  autorizó:

Administracion Portuaria 

Integral de M anzanillo , S.A. De 

Ing. Jesus Alfonso Puente de la 

Residente de Obra.

Elaboró: Superv iso y  Rev iso:
(Conforme al Art. 54 de la 

LOPySRM  y Art. 113 fracc. IX del 

Reglamento).

Arq. M iguel M orales Ibarra.

Espacio para insertar logotipo de la empresa 

contratista.

Periodo:

Ing. Fernando M uñoz Anguiano.

Superintendente. Superv isor ex terno.

Manzanillo, Colima.

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, construcción de cárcamo 

de bombeo y  line a presión en la Av . Lázaro Cárdenas de la colonia las Brisas, Manzanillo, 

Trazo

Tamaño de Imagen por insertar. 10 cm x 7 cmTamaño de Imagen por insertar. 10 cm x 7 cm
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Lugar: Estimación No. 5

Tipo de estimacion: Normal. Del:

Al

Hoja No. 1 De 2

Partida presupuestal:

Mas IVA.

Núm. Unidad. Cantidad.

Elaboro. Superviso y Reviso. Reviso y Autorizó.

(Conforme al Art. 54 de la LOPy SRM y  Art. 113 fracc. IX del Reglamento).

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

Arq. Miguel Morales Ibarra. Ing. Fernando Muñoz Anguiano. Ing. Jesus Alfonso Puente de la Torre.

Superintendente. Superv isor Externo. Residente de Obra.

Aprobó. Autorizó para pago.

_____________________________________ _____________________________________

Ing. Gilberto Cruz Cisneros

Subgerente de Construcción y Mantenimiento. Gerente de Ingeniería.

Rubro:

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, 

construcción de cárcamo de bombeo y line a presión en la Av. Lázaro 

Cárdenas de la colonia las Brisas, Manzanillo, Col.

62602 Mantenimiento y  Rehabilitacion de otras Obras de Ingenieria 

Civ il u Obras Pesadas.

Registro Federal de Contribuyentes:

Importe de contrato: $100.00

No. De Contrato y/o Pedido:

Contratista:
ABC Construcciones, S.A. De C.V.

API-MAN-OP-01-12

Concepto de trabajo.

Periodo

01-ene-12

31-dic-12

Manzanillo, Colima.

P.U. Total.

La Administración Portuaria Integral de Manzanillo S.A. De C.V. Deberá efectuar las siguientes deducciones sobre la presente estimación:

•El correspondiente a la amortización por concepto de anticipo en su caso.

•Cinco al millar, que se destinará al pago del serv icio de v igilancia, inspección y  control que realiza la Secretaría de la Función Pública, conforme a lo dispuesto por el Artículo 191 de la Ley  Federal de 

Derechos.

•Las cuotas que el Contratista conv enga con sus respectiv as Cámaras, en su caso.

Importe total de la presente estimación.

Subtotal esta hoja:

sábado 1 de enero de 2011

Anticipo anterior pendiente de amortizar.

Anticipo pendiente de amortizar:

Amortización de anticipo de la presente 

estimación:

$300,000,000.00

$300,000,000.00

$10,000,000.00

Importe total de la presente estimación:

Saldo actual total: $10,000,000.00

Saldo anterior del contrato más el saldo de los convenios 

en su caso:

API Manzanillo:

Utilice lista despegable.
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Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí y, por lo tanto, cualquier tipo y 
secuencia será sólo para efecto de control administrativo. El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena 
de los trabajos, ya que la API tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en 
exceso que se haya efectuado. 
 
Las condiciones contenidas en la convocatoria a esta licitación y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán 
ser negociadas. 
 
De acuerdo a lo que establece el Artículo 132 del REGLAMENTO los documentos mínimos que deberán acompañarse a la 
carátula de la estimación serán entre otros los siguientes: 
 
I.-  Números generadores. 
II.-  Notas de bitácora. 
III.-  Croquis. 

IV.-  Controles de calidad y pruebas de laboratorio 

V.-  Fotografías, de los conceptos estimados conteniendo como mínimo cuatro fotografías por concepto ejecutado, que 
reflejen el proceso de ejecución del mismo. 

VI.-  Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación. 

 
De acuerdo a lo que establece el Artículo 133 del REGLAMENTO en todos los casos el Residente de Obra y el Superintendente de 
Construcción deberán hacer constar en la Bitácora electrónica de obra, la fecha en que se presenten las estimaciones. 
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 31 numeral XXIII de la LEY y 69 del REGLAMENTO, se hacen los siguientes 
señalamientos a los LICITANTES: 
 

 Será causa de desechamiento, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación, 
que afecten directamente la solvencia de las proposiciones, así como la comprobación de que algún LICITANTE ha 
acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos ó cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja 
sobre los demás LICITANTES. 

Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones, las siguientes: 

 I. La falta de información o documentos que imposibiliten determinar su solvencia; 

 II. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido 
expresamente en la convocatoria a la licitación pública que afectarían la solvencia de la proposición; 

 III. Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación proporcionada por 
los licitantes es falsa; 

 IV. La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31, fracción XXIII, 51 y 78, 
penúltimo párrafo de la Ley; 

 V. La falta de presentación de los escritos o manifiestos a que se refiere la fracción VIII del artículo 34 de este 
Reglamento, y 

 VI. Aquéllas que por las características, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, la API determine que 
afectan directamente la solvencia de la proposición. 

 
El licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos del 
artículo 78 de la LEY.  

 
SÉPTIMO.- REVISIÓN PRELIMINAR DE DOCUMENTACIÓN: Para facilitar el procedimiento de contratación, esta entidad 
podrá efectuar una revisión preliminar de los siguientes documentos: 

 Acta constitutiva; 

 Currículum vitae de la Persona moral y física (Anexar los comprobantes solicitados de acuerdo con el documento PT04); 

 Relación de contratos anteriores terminados (Anexar los comprobantes solicitados de acuerdo con el documento PT04). 
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Esta revisión se llevara a cabo a partir de la fecha de publicación de la convocatoria y hasta el sexto día natural previo a la 
presentación de proposiciones, en días hábiles, de 9:00 a 14:00 hr, y de 16:00 a 18:00 hr, en las oficinas de la Gerencia de 
Ingeniería de esta API, ubicadas en Teniente Azueta N° 9, Col. Burócrata, Manzanillo, C.P. 28250. 
 
La revisión tendrá como objeto verificar que los licitantes cuenten con la especialidad, experiencia y capacidad requeridas para 
la obra en cuestión y se tomará en cuenta las obras ejecutadas con contratos terminados en costo y tiempo. 
 
La no asistencia a esta revisión preliminar no será motivo para que la convocante prohíba a los licitantes a presentar su 
propuesta en el acto de presentación y apertura de proposiciones. 
 
 
OCTAVO.- RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES: Las proposiciones presentadas por los LICITANTES se recibirán en el lugar, día y la 
hora señalada en el Pliego de Requisitos, las cuales quedarán en poder de la API.  

El acto de presentación y apertura de proposiciones se efectuará de acuerdo con lo establecido en la SECCIÓN III del 
REGLAMENTO. 

Cabe precisar que una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán ser retiradas o 
dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación pública hasta su conclusión; 

 
NOVENO.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES: El acto de presentación y apertura de proposiciones 
se llevará a cabo en una etapa única: TÉCNICA – ECONÓMICA, de acuerdo con lo dispuesto en la Sección III, artículos 59 a 62 
del REGLAMENTO: 
 
Esta única etapa se llevará a cabo en la fecha, hora y sitio indicados en la Información General. En esta etapa la API abrirá el 
documento que contenga las proposiciones de los licitantes, en forma electrónica (Si aplica) como en forma impresa (No aplica) 
 
En el acto de apertura de proposiciones la API, abrirá la proposición electrónica, y posteriormente, los sobres que contengan las 
proposiciones impresas No aplica) de los licitantes que entreguen al servidor público que presida el acto. 
 
Al término de este acto se levantara el acta correspondiente y se dará a conocer la fecha, hora y sitio en que se dará a conocer 
el fallo, entre otros, de conformidad con lo señalado en el Art. 37 fracción III de la LEY y 62 del REGLAMENTO.  
 
En caso de que exista información que no pueda ser proporcionada a través de CompraNet, la misma estará a disposición de los 
interesados en el domicilio señalado en la Información General. 
 
A fin de dar cumplimiento al Acuerdo emitido por la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la 
Corrupción, también podrán asistir a los eventos derivados de esta licitación, las Cámaras, Colegios o Asociaciones 
Profesionales u otras Organizaciones, bajo la condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en 
cualquier forma en los mismos. 
 
 
DÉCIMO.- DOCUMENTOS A FIRMAR EN LA ETAPA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS.- A fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 37 fracción II de la LEY, en el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo 
conforme a lo siguiente:  
 
De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, para que en forma conjunta con el servidor público que la entidad 
designe, rubriquen los siguientes documentos: 
 
PT-06.- PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, 
PE-09.- PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, y 
PE-10.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS.  
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DÉCIMO PRIMERO.- PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 
 
Las empresas certificadas para presentar propuestas por Medios Remotos de Comunicación Electrónica, ya están acreditados 
en este Documento, por lo cual deberán enviar a las direcciones de correo electrónico de la API 
gingenieria@puertomanzanillo.com.mx; sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx    sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx, 
afuentes@puertomanzanillo.com.mx y llagarda@puertomanzanillo.com.mx, una carta archivo de Microsoft Word bajo protesta de 
decir verdad que su certificado se encuentra vigente anotando el número y la fecha del mismo, nombrándolo "PT-02 
Certificado.doc" 
 
A continuación se relacionan los documentos que integrarán la proposición: 
 
 

PROPOSICIÓN TÉCNICA: 
 
DOCUMENTO PT-01 CONSTITUCIÓN, REPRESENTACIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL LICITANTE Y SITUACION FISCAL 
DEL LICITANTE.  
 
Los licitantes deberán acompañar copia del registro ante el sistema Compranet y escrito de participación en la licitación.  
 
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 42 del REGLAMENTO, se deberá presentar debidamente formulado el formato 
anexo. 
 
El LICITANTE deberá presentar copia del escrito de "Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales" con opinión positiva, 
que emita el SAT con una vigencia no mayor a 10 días naturales anteriores contados a partir de la fecha de presentación y 
apertura de proposiciones. 
 
Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del Código Fiscal de la Federación, el 
LICITANTE presentará copia del documento actualizado expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en 
el que se emita la Opinión Favorable sobre el cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales, dado que es requisito 
indispensable para la celebración del contrato, por lo que en caso de que el LICITANTE no presente la opinión favorable 
por parte del SAT, no podrá realizar la contratación de los trabajos.  
 
En caso de no contar con el documento de Opinión Favorable, el LICITANTE solicitará al SAT, la Opinión sobre el 
cumplimento de sus Obligaciones Fiscales y anexará el Acuse de Recepción respectivo, en este apartado.  
 
El LICITANTE deberá presentar copia de su Acta constitutiva, así como todas y cada una de las modificaciones a la misma. 
 
Adicionalmente, el LICITANTE deberá anexar copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, 
tratándose de personas físicas, y en el caso de personas morales, del representante legal que firme la proposición, debiendo 
anexar copia de su poder notarial. 
 
Previo a la firma del contrato, el LICITANTE ganador presentará original o copia certificada para su cotejo, de los documentos 
con los que se acredite su existencia legal, y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, como 
son: 
 
a) Copia de su acta constitutiva, modificaciones a la misma y copia de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio. 
b) Copia del comprobante de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (R1) y del Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC-1) 
c) Copia comprobante de cambio de domicilio fiscal, en su caso (R2). 
d) Copia del poder notarial del representante legal. 
e) Copia identificación oficial vigente (credencial elector) del representante legal. 
 
 

mailto:ingenieria@puertomanzanillo.com.mx
mailto:sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx
mailto:@puertomanzanillo.com.mx
mailto:ingenieria@puertomanzanillo.com.mx
mailto:llagarda@puertomanzanillo.com.mx
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Para el caso del LICITANTE ganador de la licitación, una vez llevado a cabo el cotejo de la documentación, la convocante 
devolverá al interesado los documentos originales o certificados, conservándolos en copias simples. 
 
De acuerdo con dispuesto en el Artículo 36 de la LEY, los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, 
deberán acreditar en forma individual, los REQUISITOS solicitados para su participación, de acuerdo con lo que señale en el 
numeral II inciso d), del Artículo 47 del REGLAMENTO. 
 
Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad 
en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establezcan con precisión 
y a satisfacción de la API, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se 
exigiría el cumplimiento de las obligaciones. Para lo anterior se deberá dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 
36 de la LEY, párrafos 2, 3 y 4, así como del Artículo 47 del REGLAMENTO, mismo que a la letra dice: 
 

"II. Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de 
proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes: 
a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, 

los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de 
haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas; 

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas señalando, en su caso, los 
datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación; 

c) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo lo 
relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública; 

d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como 
la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y 

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya 
sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación 
y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo; 

III. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que 
la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia la fracción II de este artículo se 
presentará con la proposición y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el 
contrato, dicho convenio formará parte del mismo como uno de sus anexos; 

IV. Para acreditar la capacidad financiera requerida por la convocante, se podrán considerar en conjunto las 
correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación, tomando en cuenta si la obligación que 
asumirán es mancomunada o solidaria, y 

V. Los demás que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades del procedimiento de 
contratación." 

 
Las personas que presenten la proposición conjuntamente, deberán cumplir personalmente con todos y cada uno de 
los requisitos establecidos en las presentes bases, según las partes del contrato que les corresponderá cumplir. 
 
En este documento se comunicará la dirección del correo electrónico del licitante. 
 

Será causa de desechamiento el incumplimiento de los requisitos legales solicitados en el presente documento. 
 
DOCUMENTO PT-02 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS.  
 
El LICITANTE deberá presentar copia simple de los siguientes documentos: la declaración anual de la empresa, correspondiente 
a los dos ejercicios fiscales anteriores, con el que acredite su solvencia económica, liquidez , asimismo deberá presentar 
estados financieros de los dos ejercicios anteriores, dictaminados por auditor externo independiente, certificado por la SHCP, los 
cuales deberán contener la opinión favorable firmada por el Auditor Externo, así como, el Balance General, Estado de 
Resultados, Estados de  Flujo de efectivo  y el Estado de Cambios en el Capital Contable y las notas a los estados financieros. 
Los estados financieros y las notas deberán estar firmados por el Representante Legal y por el Contador General. (Se hace la 
aclaración de que se trata de un dictamen financiero no fiscal). 
 



 
 
 
 

Procedimiento de contratación mediante Licitación Pública Nacional clave. PO-009J3B002-N11-2013 (API-ZLO-11-13)  Rehabilitación de los 
muelles de la terminal pesquera y zona de patios, en el Puerto Interior de San Pedrito en Manzanillo, Col. 
 

20/129 
 

En caso de empresas de nueva creación menores a dos años, deberán presentar  los documentos  mencionados en el párrafo 
anterior por el año fiscal con que cuenten, más los documentos más actualizados que acrediten la capacidad financiera a la 
fecha de presentación de proposiciones, las cuales debe ser como mínimo: Balance General, Estado de Resultados, Estados de  
Flujo de efectivo  de los últimos tres meses firmados por el Representante Legal y por el Contador General, Estados de Cuentas 
Bancarias, Facturas de bienes propiedad del LICITANTE, Actas de aportación de capital. 
 
Si el licitante presentó su declaración vía Internet, deberá presentar el acuse de recibo que contiene el sello digital generado. En 
caso de que no presente el sello digital, no será válida la presentación de este documento. 
 
La información solicitada deberá contener los siguientes: 
 
Los  estados financieros de los dos ejercicios anteriores, dictaminados por auditor externo independiente, certificado por la 
SHCP, los cuales deberán contener la opinión favorable firmada por el Auditor Externo, así como, el Balance General, Estado de 
Resultados, Estados de  Flujo de efectivo  y el Estado de Cambios en el Capital Contable y las notas a los estados financieros a 
que se hace referencia deben estar elaborados de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas en México y 
contener cuando menos:. 
 

a) Las notas referidas a las principales políticas de Contabilidad aplicadas, así como la integración de todas las cuentas 
de activo, pasivo y capital siguientes, enfatizando las de clientes, obra ejecutada pendiente por estimar, impuestos por 
recuperar, deudores diversos, edificios, terrenos, maquinaria y equipo, equipo de transporte, proveedores, documentos 
por pagar, impuestos y cuotas por pagar. 

 
Manifestar expresamente si los estados financieros presentados por el LICITANTE están re expresados en los términos de la 
NIF B-10, en cuyo caso  integrará el año de inversión de los inventarios y del activo fijo a valores históricos. 
 
Para el caso de la integración de las cuentas de clientes y de obra ejecutada pendiente de estimar, estos deberán ser 
congruentes con lo manifestado en el DOCUMENTO PT-03 (RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR). 
 
Los anexos relativos a maquinaria y equipo, así como equipo de transporte, deberán ser congruentes con lo manifestado en el 
DOCUMENTO PT-10 (RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO). 
 
El Capital Social asentado en el Balance General y en el anexo de integración, deberá ser congruente con el DOCUMENTO PT-
01 (CONSTITUCIÓN, REPRESENTACIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL LICITANTE Y SITUACION FISCAL DEL LICITANTE). 
 
En el caso de que como parte del Capital Contable señalado en el Balance General, incluya aportaciones para futuros aumentos 
de capital, deberá acompañar copia del Acta de Asamblea de Accionistas, debidamente protocolizada ante Notario Público. 
 

Para determinar la capacidad financiera, es requisito indispensable presentar por parte del LICITANTE, el 
comparativo de razones financieras básicas y análisis financiero. 
 
De los estados financieros, la API verificará, entre otros:  

 
a).- Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos 

primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su 
análisis financiero presentado; 

b).-. Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y 

c).-. El grado en que el LICITANTE depende del endeudamiento y la rentabilidad. 
 
El LICITANTE deberá contar con una liquidez mayor a 1.5, así como de un apalancamiento menor a 50%, entendido este 
como la relación del pasivo total entre el activo total. 
 
Será causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento. 
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DOCUMENTO PT-03 MANIFESTACIONES ESCRITAS A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 31 NUMERAL XXXI, 

51 y 78 DE LA LEY, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 36, 38 y 44 NUMERAL I DEL REGLAMENTO  
 
Formulará los formatos anexos, correspondientes a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, a que se refieren los 
Artículos 31 fracción XXXI, 51 y 78 de la LEY, así como 36, 38 y 44 Numeral I del REGLAMENTO.  
 
La falta de presentación de dichos documentos en la proposición, será motivo para desecharla, por incumplir las 
disposiciones jurídicas que los establecen, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 34 fracción VII del 
REGLAMENTO.  
 
Adicionalmente, el LICITANTE, anexará, el (las) acta(s) correspondiente a la(s) junta(s) de aclaraciones, o la(s) circular(es) 
aclaratoria(s) que sea (n) emitida (s) por la API, incluyendo sus anexos, así como los presentes Requisitos de Licitación, a 
excepción de las Especificaciones, Generales y Especificaciones Particulares, las que se deberán integrarse en el documento 
PE02.  
 
Este documento deberá ser congruente con el documento PT10.- Contrato Promesa. 
 
Será causa de desechamiento el incumplimiento de los requisitos legales solicitados en el presente documento. 
 
 
DOCUMENTO PT-04 EXPERIENCIA Y RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR. 
 
El LICITANTE formulará el formato anexo, donde anotará el nombre del contratante, descripción de las obras, importes totales, 
importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminación, según el caso, identificando los trabajos realizados por el 
LICITANTE, que acrediten fehacientemente la experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su 
participación. 
 
Se presentará el Currículum Vitae empresarial, en el que el LICITANTE compruebe la experiencia mínima de tres (3) años por 
trabajos ejecutados en los últimos cinco (5) años, de la misma naturaleza que el que se licita, mediante la presentación de no más de 
siete (7), contratos completos en fotocopia, y de sus correspondientes Actas de entrega - recepción y Actas de finiquito, completos. 
 
Igualmente comprobará una especialidad mínima de dos (2) años, por trabajos ejecutados en los últimos cinco (5) años, que 
correspondan a las características, complejidad, y magnitud específicas y a los volúmenes y condiciones similares a las que se están 
licitando, mediante la presentación de no más de cinco (5) contratos completos, en fotocopia, y sus correspondientes Actas de entrega 
- recepción y Actas de finiquito, completos,  

 
Se hace notar que la suma de los plazos de ejecución de los documentos solicitados en los dos párrafos precedentes, 
deberán sumar en su conjunto, cuando menos, el plazo solicitado tanto para la experiencia, como para la especialidad, sin 
embargo, también se podrán presentar contratos bianuales.  
 
Para la aplicación, de lo dispuesto en el requisito DÉCIMO TERCERO, únicamente se considerará la documentación 
comprobatoria solicitada, que presente tanto el Licitante como su personal, y que cumpla estrictamente con el plazo y 
similitud requeridos en el presente documento.  
 
El LICITANTE presentará la relación que contenga el nombre y cargo del personal técnico propuesto, que incluye al Jefe de 
laboratorio para Control de Calidad, a fin de identificar a cada uno de los responsables de la ejecución de los trabajos. 
 
Igualmente presentará el Currículum Vitae de los profesionistas técnicos al servicio del LICITANTE, debidamente firmado 
autográficamente por los propios profesionistas, donde se identificará a los que se encargarán de la ejecución y administración de la 
obra, y quienes tendrán la experiencia solicitada en obras iguales o muy similares a la naturaleza, características, volumen, 
complejidad, magnitud o condiciones a la que es motivo de la presente licitación; Anexará la documentación comprobatoria 
respectiva, que pudiera ser Hojas de bitácora electrónica, carátulas de estimación con firma del Superintendente de 
Construcción, u Hoja del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde se indique la categoría solicitada. 
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El Superintendente de Construcción, será un Ingeniero Civil, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Municipal, Ingeniero 
Constructor Militar, Arquitecto o Ing. Oceánico, con la experiencia mínima de 5 (cinco) años como Superintendente de 
Construcción, en la ejecución de obras iguales o muy similares a la naturaleza, características, volumen, complejidad, magnitud o 
condiciones a la que se está licitando; Para el caso del Topógrafo, éste deberá ser un Ingeniero Topógrafo Fotogrametrista o Ing. 
Topógrafo Geodesta, con experiencia mínima de 5 (cinco) años en obras iguales o muy similares a la naturaleza, características, 
volumen, complejidad, magnitud o condiciones a la que se está licitando; Para ambos casos deberá anexar copia de la cédula 
profesional correspondiente, emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública; Para la 
categoría de Jefe de Laboratorio Si aplica, anexará su Currículum Vitae donde demuestre la experiencia mínima de cinco (5) años 
en obras iguales o muy similares a la naturaleza, características, volumen, complejidad, magnitud o condiciones a la que se está 
licitando, al igual que al menos un oficio de certificación con antigüedad no mayor de tres (3) años, emitido por algún Centro SCT de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde certifique su calidad de Jefe de Laboratorio para control de calidad.  
 
Se hace la aclaración que previo al inicio de los trabajos, el LICITANTE ganador deberá presentar la calificación aprobatoria por 
parte del Centro SCT Colima, del Jefe del laboratorio, de sus instalaciones y equipo del propio laboratorio para control de calidad 
propuesto, de acuerdo con lo establecido en la Norma N·CAL·2·05·001/02.- Aprobación de laboratorios. El costo por esta 
calificación deberá ser considerado por el LICITANTE e incluirlo en su propuesta. No aplica 
 
El técnico propuesto como Superintendente anexará copia de su Comprobante de inscripción para la firma electrónica 
avanzada (FIEL) vigente, emitido por el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Si EL LICITANTE participa con el mismo personal o equipo en dos o más licitaciones al mismo tiempo, y solamente en caso de 
interferencia entre los programas de trabajo, al otorgársele la primera licitación automáticamente quedará desechado de las 
siguientes, independientemente de la etapa en que se encuentre el proceso de licitación. Así mismo será desechado de 
encontrarse el mismo personal o equipo en una obra contratada con la API. 
 
El LICITANTE deberá manifestar en su caso si tiene alguna certificación de sistemas de gestión de calidad. En caso de no 
manifestarlo se entenderá que no cuenta con ella. 
 
Asimismo y para dar cumplimiento a la aplicación de la Norma ISO-14001: 1996, atendiendo la certificación con que ya cuenta 
esta API, el LICITANTE deberá presentar por escrito la designación del técnico responsable, que incluso puede formar parte del 
personal encargado de la ejecución de los trabajos, para atender adecuadamente las condicionantes tanto del oficio resolutivo 
que para este proyecto, emitió la SEMARNAT como consecuencia de la Manifestación de Impacto Ambiental ó en su caso las 
relativas al instructivo de Seguridad y Medio Ambiente para Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10-06 del 
26/11/10 (anexo), para ello y en su oportunidad deberá comprobar la capacitación requerida e impartida por esta Entidad. 
 
En cumplimiento de lo anterior, la API se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la 
sustitución del encargado de dar seguimiento adecuado al cumplimiento de las condicionantes ambientales del Proyecto, y EL 
CONTRATISTA tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en este procedimiento. 
 
Este documento será congruente, en lo que corresponda, con los documentos: PT-08, y PE-01.  
 
Se verificará en caso de adjudicación, que el personal propuesto, sea el que efectivamente se presente en el sitio de la obra 
para la realización de los trabajos. 
 
Será causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento. 
 
 
DOCUMENTO PT-05 MODELO DE CONTRATO. 
 
Debidamente integrado de conocimiento, en todas y cada una de sus hojas. 
 
Se anexa el modelo de contrato a base de precios unitarios y tiempo determinado al que se sujetará la ejecución de la obra. Los 
precios unitarios se pagarán por Unidad de obra terminada (PUOT). Este modelo es acorde a la LEY y al REGLAMENTO. 
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Ver anexo que lleva por nombre "Modelo de Contrato" 
 
 
DOCUMENTO PT-06 PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS. 
 
El LICITANTE presentará en hojas con el membrete de su empresa, la descripción de la Planeación Integral para el desarrollo 
y organización de los trabajos, previos a su inicio.  
 
En documento por separado, presentará la descripción detallada del Procedimiento Constructivo de Ejecución de los 
Trabajos, así como los sistemas que proponga para llevar a cabo la ejecución de los trabajos. El LICITANTE deberá considerar, 
en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto, así como los tiempos de ejecución, los recursos 
materiales, humanos y de equipo, necesarios, e indicará especialmente, la cronología de la utilización de los mismos.  
 
El procedimiento deberá desarrollarse, siguiendo un proceso ordenado y lógico, considerando especialmente los siguientes 
rubros: 
 

I.  LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL AREA DEL MUELLE PESQUERO Y SUS PATIOS. 
II.  REHABILITACION DE BITAS. 
III. RETIRO DE DEFENSAS PROVISIONALES A BASE DE MANGUERAS Y LLANTAS DE DIFERENTES 

TAMAÑOS EXISTENTES EN PANTALLAS DE ATRAQUE DE MUELLE PESQUERO. 
IV. DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE DEFENSAS EXISTENTES TIPO ARCO DINÁMICO, DE 2.15 M. DE 

LARGO, 60 CM. DE ANCHO Y 30 CM. DE ESPESOR, EN PANTALLAS DE ATRAQUE DEL MUELLE. 
V. RETIRO DE PLANTILLA DE CONCRETO POBRE, ADHERIDA EN EL LECHO BAJO DE LOSAS Y TRABES, 

UTILIZANDO PARA SU RETIRO CUALQUIER MÉTODO QUE NO GENERE IMPACTOS QUE PUDIERAN 
PROVOCAR VIBRACIONES Ó MICROFISURACIÓN EN LA SUPERESTRUCTURA. 

VI. HIDRODEMOLICION DE CONCRETO CON DETERIORO ESTRUCTURAL EN LOSAS Y PANTALLAS DE 
ATRAQUE. 

VII. FABRICACIÓN DE PILOTE DE CONCRETO REFORZADO DE SECCIÓN DE 45 X 45 CM. ARMADO CON 8 
VAR. DE 1” DE DIÁMETRO, ESTRIBOS INTERIORES Y EXTERIORES DE 3/8” DE DIÁMETRO Y LONGITUD 
DE 15.35 M. 

VIII. HINCADO DE PILOTE DE CONCRETO REFORZADO DE SECCIÓN DE 45 X 45 CM. Y LONGITUD DE 15.35 
M., EN TERRENO FIRME Y/O EN PRESENCIA DE AGUA, A LAS COTAS Y NIVELES ESTABLECIDOS EN 
PROYECTO 

IX. CIMBRA Y DESCIMBRA ACABADO COMUN, EN LOSA Y PANTALLA DE ATRAQUE DE LA 
SUPERESTRUCTURA DEL MUELLE. 

X. SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO (VARILLA No 3, 4 Y 6) FY = 4200 
KG/CM2 EN LOSAS DE SUPERESTRUCTURA, PANTALLAS DE ATRAQUE Y FORMACION DE CAPITELES 
EN LA UNION DE PILOTES-TRABES-TABLESTACA 

XI. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO EN LOSAS Y PANTALLAS DE 
LA SUPERESTRUCTURA, DE F’C = 250 KG/CM2 A 28 DIAS, REL A/C 0.50,  CEMENTO CPEG 30 RS BRA, 
REVENIMIENTO 14-16 CMS., T.M.A. ¾” (19 MM.). 

XII. HIDRODEMOLICION PARCIAL O TOTAL DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO F’C = 300 KG/CM2, 
CON DETERIORO ESTRUCTURAL EN PILOTES, TRABES Y TABLESTACAS. 

XIII. SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PRINCIPAL (VARILLAS No. 8) FY = 
4,200 KG/CM2 EN PILOTES Y TABLESTACA. (P.U.O.T.). 

XIV. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTORES MECÁNICOS EXTRUSIONADOS DE ALTA RESISTENCIA 
A LA TENSIÓN MARCA MEXPRESA Ó SIMILAR EN CALIDAD PARA CONECTAR EL ACERO DE REFUERZO 
LONGITUDINAL (VARILLAS N° 8) EN PILOTES Y TABLESTACA. 

XV. SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO (VARILLAS N° 3) FY = 4200 
KG/CM2 PARA REPOSICION DE ESTRIBOS EN PILOTES Y TABLESTACA. 
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XVI. CIMBRA Y DESCIMBRA ACABADO COMUN EN PILOTES, TRABES, TABLESTACA Y CAPITELES DE LA 
SUBESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA DEL MUELLE. 

XVII. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADHESIVO EPOXICO-CEMENTICIO QUE FUNCIONE COMO IMPRIMANTE 
Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO VIEJO Y CONCRETO NUEVO. 

XVIII. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO EN PILOTES, TRABES, 
CAPITELES Y TABLESTACA, DE F’C = 250 KG/CM2 A LOS 28 DÍAS, REL. A/C 0.43, CEMENTO CPEG 30 RS 
BRA, REVENIMIENTO 20+/- 2 CM. 

XIX. RECUPERACIÓN DE LA SECCIÓN GEOMÉTRICA DE PILOTES Y TABLESTACA DE CONCRETO 
UTILIZANDO MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE ALTA RESISTENCIA, REFORZADO CON 
FIBRAS, MONOCOMPONENTE, DE CONTRACCIÓN COMPENSADA, RHEOPLÁSTICO, CON INHIBIDOR 
INTEGRAL DE CORROSIÓN Y MICROSÍLICA. 

XX. RECUPERACIÓN DE LA SECCIÓN GEOMÉTRICA EN PENTALLAS DE ATRAQUE UTILIZANDO MORTERO 
DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE ALTA RESISTENCIA, REFORZADO CON FIBRAS, 
MONOCOMPONENTE, DE CONTRACCIÓN COMPENSADA, RHEOPLÁSTICO, CON INHIBIDOR INTEGRAL 
DE CORROSIÓN Y MICROSÍLICA. 

XXI. FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REGISTRO METÁLICO DE AGUA POTABLE, INCLUYE: MARCO 
FABRICADO CON ÁNGULO DE 1 ½” X 1 ½” X 3/8” REFORZADO CON SOLERA INTERIOR DE 1 ½” X 3/8” 
UNIDA CON SOLDADURA E60 Y TAPA DE 60 X 80 CM. X 1” DE ESPESOR. 

XXII. ACABADO CON POLIURETANO DE ALTOS SOLIDOS, EN PANTALLA DE ATRAQUE DEL MUELLE, EN 
FRANJAS DIAGONALES EN COLOR ALTERNADO BLANCO Y NEGRO, INCLUYE: NOMENCLATURA. 

XXIII. ROTULACION DE BANDAS DE ATRAQUE, UTILIZANDO UN PENTÁGONO DE COLOR ROJO CON LETRAS 
INTERIORES DE COLOR NEGRO PARA DEFINIR EL INICIO Y TÉRMINO DE CADA BANDA DE ATRAQUE. 

XXIV. FABRICACION Y COLOCACIÓN DE BITA DE AMARRE, ELABORADA CON TUBERIA DE ACERO DE 12” DE 
DIÁMETRO CEDULA 80, APOYADA SOBRE PLACA DE ACERO DE 1 ½” DE 60 X 60 CMS. CON 8 
BARRENOS DE 1 3/8” DE DIÁMETRO, COLD ROLL DE 2” DE DIÁMETRO Y 60 CM. DE LARGO. 

XXV. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEFENSA TIPO ARCO DINÁMICO, MARCA DARNELLPROP O SIMILAR, 
TIPO DGH-A300X2000 RH. 

XXVI. EXCAVACION EN CUALQUIER CLASE DE MATERIAL CON RECUPERACION 
XXVII. EXTRACCION Y RETIRO DE MATERIAL GRANULAR CON RECUPERACION. 
XXVIII. FORMACION DE SISTEMA DE REFUERZO CON MALLAS BX-1200 Y NS-1305 DE TENSAR Ó SIMILAR EN 

CALIDAD. 
XXIX. COLOCACION DE FIBRA DE POLIESTER TIPO PAVITEX 275-T, O SIMILAR EN CALIDAD, FIJADA EN 

TRASLAPE CON LA MALLA DE TENSAR, CON MOLDURA LISA DE ALUMINIO Y CLAVO TIPO HILTI X-CR 16 
P8, PARA RETENCION DE FINOS. 

XXX. FORMACION DE SUB-YACENTE CON MATERIAL DE RECUPERACIÓN, COMPLEMENTANDO EL VOLUMEN 
FALTANTE CON MATERIAL DE BANCO DESDE ½” HASTA 3”, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. 

XXXI. FORMACION DE SUB-RASANTE CON MATERIAL DE RECUPERACIÓN, COMPLEMENTANDO EL VOLUMEN 
FALTANTE CON MATERIAL DE BANCO DESDE ½” HASTA 3” COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. 

XXXII. FORMACION DE SUB-BASE CON MATERIAL DE RECUPERACIÓN, COMPLEMENTANDO EL VOLUMEN 
FALTANTE CON MATERIAL DE BANCO DESDE FINOS HASTA 1 ½” COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. 

XXXIII. FORMACION DE BASE CON MATERIAL DE BANCO DESDE FINOS HASTA 1 ½” COMPACTADO AL 100% DE 
SU P.V.S.M. 

XXXIV. RIEGO DE IMPREGNACION, UTILIZANDO EMULSION CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO MEDIO RM-2K A 
RAZÓN DE 1.5 LT./M2. 

XXXV. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, APLICADA EN CALIENTE, EN 
ESPESOR DE 10 CMS. 

XXXVI. FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE BALIZA DE SITUACIÓN A BASE DE TUBO DE ACERO DE 6” DE 
DIÁMETRO, CED. 40, DE 7.00 METROS DE ALTURA, CON BASE DE PLACA DE ACERO DE 1” DE ESPESOR 
Y DIMENSIONES DE  50 X 50CM. 

XXXVII. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINTERNA MARINA MARCA TIDELAND SIGNAL DE 120 MM., MODELO 
MLED-120 SC (AUTOCONTENIDA), LENTE DIVERGENTE VERTICAL DE 8º,  CON ESPIGA ANTIPÁJAROS 
INTEGRADA Y LED’S QUE EMITAN LUZ EN COLOR ROJO O COLOR VERDE. 
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XXXVIII. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO EN TRINCHERAS, DE F’C = 
250 KG/CM2 A 28 DIAS, REL A/C 0.50,  CEMENTO CPEG 30 RS BRA, REVENIMIENTO 14-16 CMS., T.M.A. ¾” 
(19 MM.). 

XXXIX. CONSTRUCCION  DE  BASE PARA POSTE DE ALUMBRADO DE 18M DE ALTURA, A BASE DE CONCRETO 
F'C=250KG/CM2, RESISTENCIA DE ACERO DE F'Y=4200KG/CM2, CON ZAPATA DE 0.35X1.3X1.3M, CON 
ARMADO DE VARILLA DEL No. 4 @ 2OCM. 

XL. CONSTRUCCION E INSTALACION DE DEFENSA PARA PROTECCION DE POSTE ALUMBRADO, EN 4 
LADOS DEL POSTE, CON TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE CED-40, CON PRIMARIO ANTICORROSIVO 
Y ACABADO COLOR AMARILLO DE SEÑALAMIENTO. 

XLI. SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE BAJA TENSION DE 66x100x90cm, CON MARCO Y 
CONTRA MARCO GALVANIZADO, TIPO CFE-TN-RBTBCC2. 

XLII. BANCO DE DUCTOS DE 1 VIA EN ARROYO CON TUBERIA PAD RD 13.5 DE 2", COLOR NARANJA. 
XLIII. BANCO DE DUCTOS DE 1 VIA EN ARROYO CON TUBERIA PAD RD 13.5 DE 3", COLOR NARANJA. 
XLIV. BANCO DE DUCTOS DE 4 VIA EN BANQUETA CON TUBERIA PAD RD 13.5 DE 3", COLOR NARANJA. 
XLV. BANCO DE DUCTOS DE 4 VIA EN ARROYO CON TUBERIA PAD RD 13.5 DE 3", COLOR NARANJA.. 
XLVI. RESTAURACION DE TAPA Y CONTRA TAPA DE REGISTRO REFORZADO EN ARROYO DE 1X1X1.1M. 
XLVII. CONSTRUCCION DE REGISTRO REFORZADO EN ARROYO DE 1.17X1.17X1.1M. 
XLVIII. RETIRO DE CARPETA ASFALTICA DE 7CM DE ESPESOR INCLUYENDO SEÑALAMIENTO VIALES Y 

ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DEL RECINTO PORTUARIO. 
XLIX. REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA DE 7cm DE ESPESOR . 
L. DEMOLICION DE FIRME D ECONCRETO ARMADO DE 10cm DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE 

MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DEL RECIENTO PORTUARIO, 
LI. ADECUACION DE NICHO DE MEDICION INCLUYENDO CAMBIO DE CANALIZACIONES DE 2" A 3" , RETIRO 

DE CONTROL DE ALUMBRADO EXISTENTE, DEMOLICION Y RESTAURACION DEL MISMO. 
LII. LIMPIEZA DE REGISTRO ELECTRICO O DE DATOS EXISTENTE DE DIFERENTES MEDIDAS, RETIRO DE 

BASURA, AGUA Y TIERRA. 
LIII. EXCAVACION EN TERRENO TIPO II POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYENDO LA NIVELACION Y EL 

AFINE. 
LIV. RETIRO DE BASE CONCRETO TROCOPIRAMIDAL PARA POSTE DE ALUMBRADO DE 12MTS DE ALTURA, 

INCLUYENDO ACARREO FUERA DEL RECINTO PORTUARIO, RELLENO CON MATERIAL IGUAL AL DEL 
TERRENO. 

LV. RELLENO Y COMPACTADO AL 96% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. 
LVI. INSTALACION POSTE DE ALUMBRADO DE 18M, CON CANASTA INCLUYENDO TRASLADO Y MANIOBRA 

CON MONTAJE CON GRUA. 
LVII. REHABILITADO POSTE DE 18M, CON CANASTA INCLUYENDO LIMPIEZA CON CARDA, APLICACION DE 

PRIMARION ANTICORROSIVO, ACABADO COLOR BLANCO, REPOSICION DE PARTES METALICAS COMO 
ESCALONES, LETREROS, MANERALES Y SOLDADURA. 

LVIII. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA VAPOR DE SODIO, POWER SPOT DE 750 W, 220V, MARCA 
GENERAL ELECTRIC, CURVA DE ILUMINACION SEGUN PROYECTO. 

LIX. RETIRO DE POSTE METALICO CONICO CIRCULAR DE 12M DE ALTURA CON GRUA, INCLUYENDO 
TRASLADO DEL MISMO DONDE EL SUPERVISOR DE API SEÑALE. 

LX. RETIRO DE LUMINARIA TIPO SUBURBANA DE 250W, MONTADA EN POSTE DE 12M DE ALTURA, Y 
ALMACENAMIENTO DONDE SEÑALE API. 

LXI. TRAMITES ANTE CFE PARA AUTORIZACIONES. EL PRECIO INCLUYE MANO DE OBRA. 
LXII. PAGO A C.F.E. POR CONCEPTO DE LIBRANZAS PARA CONEXION DE LA RED DE MEDIA TENSION 

SUBTERRANEA EN TRANSICION DOBLE. 
LXIII. RETIRO DE SUBESTACION TIPO POSTE INCLUYENDO DESCONEXION, MANIOBRA CON GRUA Y 

TRASLADO A SU AREA DE ALMACENAMIENTO O REUTILIZACION. 
LXIV. SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MARCA EMSA DE 75 KVA, TIPO POSTE, 

ENFRIAMIENTO OA SUMERGIDO EN ACEITE, 60 Hz, TRIFASICO. EN ALTA TENSION 13200 VOLTS, CON 4 
DERIVACIONES, 2 ARRIBA Y 2 ABAJO DE LA TENSION NOMINAL, CONEXION DELTA. 

LXV. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW-LS CALIBRE 3/0AWG, 600VCA, MARCA 
CONDUMEX O SIMILAR. 
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LXVI. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW-LS CALIBRE 2 AWG, 600VCA, MARCA 
CONDUMEX O SIMILAR. 

LXVII. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2 AWG, MARCA CONDUMEX O 
SIMILAR. 

LXVIII. SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x200A TIPO FXD6, MARCA 
SIEMENS. 

LXIX. SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR TRIFASICO S2 DE 50A, BOBINA A 220VCA, CATALOGO 
30012450, MARCAS SIEMENES. 

LXX. SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DISTRIBUCION TIPO NQ CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 
200A, 30 POLOS, 3 FASES, 4 HILOS, TIPO SOBRE PONER, CATALOGO NQ303AB200S, MARCA SQUARE'D. 

LXXI. SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 10 KA, 3 POLOS, 50A, 
MARCA SQUARE D. 

LXXII. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW-LS CALIBRE 8 AWG, 600VCA, MARCA 
CONDUMEX O SIMILAR. 

LXXIII. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW-LS CALIBRE 6 AWG, 600VCA, MARCA 
CONDUMEX O SIMILAR. 

LXXIV. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW-LS CALIBRE 4 AWG, 600VCA, MARCA 
CONDUMEX O SIMILAR. 

LXXV. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10 AWG, MARCA CONDUMEX O 
SIMILAR. 

LXXVI. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 8 AWG, MARCA CONDUMEX O 
SIMILAR. 

LXXVII. FABRICACION E INSTALACION DE SOPORTE PARA TUBERIA CONDUIT DE 3" A BASE DE ANGUKAR DE 
2X1/4" CON PRIMARIO, ACABADO PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO, CON DOS ABRASADERAS DE 
SOLERA DE 3/4"X3/16 FIJADA A LOSA DE MUELLE POR MEDIO DE TAQUETES INOXIDABLES DE ½ 

LXXVIII. RETIRO DE CONDUCTOR DE RANGO DE CALIBRES DE 2 AWG A 4/0 AWG Y ALMACENAMIENTO DONDE 
SEÑALE API. 

LXXIX. RETIRO DE CONDUCTOR DE RANGO DE CALIBRES DE 12 AWG A 4 AWG Y ALMACENAMIENTO DONDE 
SEÑALE API. 

LXXX. SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE POLIESTER DE 60X50X20CM, PARA POSTE DE 
ALUMBRADO, CON FIJACION A POSTE. 

LXXXI. SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x30A TIPO ED6, MARCA 
SIEMENS. 

LXXXII. SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE AUTOSOPORTADO ENSAMBLADO PARA EL CONTROL 3 
CIRCUITOS. 

LXXXIII. SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE CONTROL EN MODULOS IDF. 
LXXXIV. SUMINISTRO E INSTALACION DE FIBRA OPTICA TIPO MONOMODO FIBRA ALTOS LITE O SIMILAR 

CALIDAD. ARMADA, LIBRE DE GEL, MONOMODO 8.3/125 ?m (OS2), 6 HILOS. 
LXXXV. SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA FIBRA OPTICA TIPO MONO MODO, CON 

CARASTERISTICAS SEGUN REQUIERA LOS EQUIPOS Y LA F.O. DONDE SE CONECTARA. 
LXXXVI. SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION ATMOSFERICA POSTE DE ALUMBRADO DE 18M DE 

ALTRURA CON PUNTA PARARRAYOS CORONA DIPOLO, ELECTRODO MAGNETOACTIVO TG-45AB, 
CONECTOR OJILLO TGCR-14, CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2/0 AWG. 

LXXXVII. TRAZO Y NIVELACIÓN, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA. 
LXXXVIII. EXCAVACION PARA DESPLANTE DE CIMENTACION. 
LXXXIX. AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA). 
XC. PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=100KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. 
XCI. ZAPATA DE CIMENTACION Z1. 
XCII. CONSTRUCCION DE MURO CARA DE PIEDRA DE 20X20X40, JUNTEADO CON CEM-ARENA 1:4 
XCIII. RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON BAILARINA. 
XCIV. CASTILLO AHOGADO EN BLOCK. 
XCV. REPISON DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, 
XCVI. SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA DE ACERO. 

. 
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Este procedimiento de construcción detallado de los trabajos que realizará el LICITANTE, deberá ser congruente con los 
documentos: PT07; PT-08; PT-09, PT-10 en su caso, así como con los documentos PT-11; PE-02; PE-03; PE-04; PE-05; PE-08; 
PE-09; PE-10; y PE-11. 
 
La descripción, deberá ser consistente con lo señalado en el Documento PE-02.- Especificaciones Generales y Especificaciones 
Particulares. 
 
En caso de discrepancia entre el catálogo de conceptos, especificaciones y planos de proyecto, el orden de prioridades será el 
siguiente: 
 
a) Circulares Aclaratorias. 
b) Especificaciones Particulares. 
c) Especificaciones generales. 
d) Planos de Proyecto ó croquis. 
e) Catalogo de conceptos. 
f) Normas. 
 
Será causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento. 
 
 
DOCUMENTO PT-07  RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, ASÍ COMO SU 

PROGRAMA SEMANAL DE UTILIZACIÓN. 
 
El LICITANTE relacionará en papelería con su membrete, la descripción detallada, con las características, especificaciones y 
calidad de los materiales y equipos de instalación permanente que sean requeridas en las normas de calidad y Especificaciones 
generales y Especificaciones particulares de construcción establecidas en esta convocatoria, para todos y cada uno de los 
materiales y equipo de instalación permanente que pretenda utilizar para la ejecución de los trabajos, donde anotará sus 
unidades y volúmenes totales por utilizar.  
 
Presentará la ficha técnica de los cinco (5) insumos más representativos en la ejecución de los trabajos. 
 
Formulará el formato anexo, o elaborado por el LICITANTE, apegándose estrictamente a dicho formato; Empleará el sistema de 
barras, donde indicará exclusivamente las unidades de medida y las cantidades semanales y totales de los volúmenes de 
materiales y/o equipos de instalación permanente por utilizar, en cada una de las columnas que representan las semanas 
comprendidas en el periodo de utilización del insumo de que se trate, de manera congruente con los conceptos de obra por 
ejecutar en los que intervengan, de acuerdo con los documentos PT-11; PE-02; PE-03; PE-08; PE-09; y PE-10. No deberá 
indicar monto alguno.  
 
Será causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento. 
 
 
PT-08.-  RELACIÓN DEL PERSONAL Y PROGRAMA SEMANAL DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL 

TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 
EJECUCIÓN DIRECTA DE LOS TRABAJOS.  

 
El LICITANTE presentará en papelería con su membrete, la relación de todo el personal que intervenga en la ejecución de los 
trabajos; Separará al personal obrero encargado directo de la ejecución de los trabajos, así como al personal técnico, 
administrativo y de apoyo de oficina de campo; Igualmente presentará en relación por separado, al personal mínimo necesario 
de oficina central para apoyo directo a la Superintendencia de Construcción. 
 
Formulará en el formato anexo, o elaborado por el LICITANTE, apegándose a lo solicitado en dicho formato, el programa 
semanal.  
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El programa se estructurará semanalmente. Para su elaboración y presentación se empleará el sistema de barras, sin indicar las 
erogaciones. En este documento se señalará el número de jornales (incluyendo fracciones) en que se ejecute el concepto de 
trabajo de obra, para las columnas que representan semanas, según se estructure; Indicará el número de jornales considerado 
para cada actividad. Este documento deberá ser congruente con el documento PT-04; PT-06; PT-07; PT-09; PT-10, en su caso; 
PE-02; PE-03; PE-04; PE-09; PE-10 y PE-11. 
 
 
DOCUMENTO PT-09.-  RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y MEDICIÓN, ASÍ COMO SU 

PROGRAMA DE UTILIZACIÓN. 

 
Debidamente formulado en el formato anexo o elaborado por el LICITANTE, conteniendo la información solicitada. 
 
Se relacionará, en el formato anexo de 14 columnas, todo el equipo que el LICITANTE proponga utilizar para la ejecución de los 
servicios, a fin de que garantice la correcta ejecución de los mismos; Indicará si son de su propiedad o si serán arrendados; 
Anotará el número de serie COMPLETO, del equipo que se trate, modelo, su ubicación física, y usos actuales, así como la fecha 
en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos, entre otros, conforme al programa presentado.  
 
Se incluirá únicamente el equipo de medición y el correspondiente al Laboratorio para Control de Calidad o para la 
verificación de calidad, que se propone utilizar en la obra, el que se desglosará de manera precisa, en la Relación de 
equipo, en el formato anexo. 
 
El LICITANTE presentará por separado, la relación precisa del equipo de su propiedad por utilizar, y anexará copia de las 
facturas respectivas a nombre del LICITANTE; o con el documento de compra – venta debidamente legalizado y copia de la 
factura original.  
 
Adjuntará las fichas técnicas de todos los equipos propuestos. 
 
El equipo de laboratorio para control de calidad estará en condiciones óptimas para su uso, deberá estar limpio, completo en 
todas sus partes y que no tenga un desgaste excesivo que pueda alterar significativamente los resultados de las pruebas; 
Presentará la documentación y registros que acrediten la certificación de su calibración de acuerdo a las normas oficiales 
vigentes, y queda a criterio del Representante, que durante el desarrollo de los trabajos, podrá verificar la calibración del equipo 
las veces que lo considere necesario. 
 
Las características de los equipos que el LICITANTE proponga utilizar deberán ser tales que le permitan, efectuar la totalidad de 
los trabajos considerados en este proyecto. 
 
La API se reserva el derecho de efectuar visitas a los lugares donde se encuentren los equipos propuestos, a efecto de verificar 
las condiciones físicas y estado de operación de estos, para lo cual el LICITANTE proporcionará todas las facilidades para 
constatarlo, así como la documentación que acredite la propiedad del equipo por parte del LICITANTE o del arrendador. 
 
Queda entendido que si durante la ejecución de la obra, el equipo o maquinaria propuestos no son los adecuados en cantidad y 
rendimiento, el CONTRATISTA se obliga a sustituirlos por los que cumplan con las características requeridas y en éste supuesto 
no tendrá derecho a cobro por movilización del equipo adicional o por sustitución a los originalmente propuestos, ni a que se 
computen tiempos perdidos que tengan como fin retraso en el periodo de ejecución de los trabajos. 
 
El LICITANTE presentará el Programa de utilización de la maquinaria y equipo de construcción y medición, en sistema de 
barras, e indicará las horas de utilización por columna semanal, las horas totales en el periodo y su rendimiento por hora 
considerado, en cada actividad a ejecutar según el DOCUMENTO PT-11.-Programa semanal de ejecución de los trabajos. 
 
Los equipos por utilizar deberán ser acordes con los conceptos de obra por ejecutar. Este documento deberá ser congruente con 
los documentos PT-06; PT-07; PT-08, PT10 en su caso, PT11, PE-03; PE-04; PE-05; PE-08, PE09, PE-10 y PE-11. 
 
Será causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento. 
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DOCUMENTO PT-10.-  CONTRATO PROMESA. 
 
Para la realización de ésta obra, únicamente se permitirá la subcontratación (Art. 31, fracción XXI de la LEY y Artículo 44) de los 
servicios de laboratorio para control de calidad, así como el arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción a través de 
una empresa especializada.  
 
Para asegurar la calidad de los trabajos, el LICITANTE deberá considerar e incluir en su propuesta, únicamente la 
subcontratación de un laboratorio de control de calidad en la construcción. El LICITANTE ganador, previo al inicio de los 
trabajos, acreditará ante la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT Colima, al laboratorio para control de calidad 
que proponga, y presentará la constancia vigente de dicha acreditación.  
 
Si el Licitante cuenta con su propio Laboratorio: 
 
Presentará un escrito en papel con su membrete, donde relacionará de manera precisa, todo el equipo de laboratorio de su 
propiedad que utilizará, consignado en el documento PT-09, y manifestará su compromiso de llevar a cabo correctamente, 
todas las pruebas, servicios, estudios, análisis y/o trabajos de laboratorio para control de calidad que se requieran. 
 
Si el LICITANTE opta por subcontratar el laboratorio para control de calidad: 
 
En el caso de que el LICITANTE opte por subcontratar los servicios de laboratorio para control de calidad deberá presentar un 
Contrato Promesa a que se refieren los artículos 2243 al 2247 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para 
toda la República en Materia Federal, convenido entre el LICITANTE y el prestador de servicios de laboratorio, 
debidamente firmado por los representantes legales de ambas partes, de quienes se anexará copia de su identificación 
oficial y de los instrumentos notariales respectivos, donde comprueben las facultades para comprometer a su 
representada. 
 
El Contrato Promesa celebrado entre el LICITANTE y el prestador de servicios elegido, deberá proponer y precisar cuáles son 
los equipos por utilizar, y anexará copia de las facturas de los mismos, a nombre del prestador de servicios o con el 
documento de compra – venta debidamente legalizado y copia de la factura original, que demuestra fehacientemente la 
legal propiedad por parte del promitente. (Artículo 44 numeral V de la LEY). 
 
Se anexan los formatos tipo que deberán ser utilizados para la integración de la propuesta. 
 
Si la Maquinaria y equipo es del Licitante: 
 
Presentará un escrito en papel con el membrete del LICITANTE, donde relacionará con precisión, la maquinaria y equipo de su 
propiedad por utilizar, y manifestará su compromiso de trasladarlos al lugar de los trabajos. 
 
Si el LICITANTE opta por arrendar maquinaria y equipo adicional al de su propiedad: 
 
En caso de que el LICITANTE opte por rentar maquinaria y equipo adicional al de su propiedad, deberá presentar un Contrato 
Promesa a que se refieren los artículos 2243 al 2247 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la 
República en Materia Federal, convenido entre el LICITANTE y el arrendador de la maquinaria y equipo, debidamente 
firmado por los representantes legales de ambas partes, de quienes se deberá anexar copia de la identificación oficial y 
de sus instrumentos notariales respectivos, donde comprueben las facultades para comprometer a su representada (Artículo 
44 numeral V de la LEY). 
 
El Contrato Promesa celebrado entre el LICITANTE y el arrendador de la maquinaria y equipo elegido, deberá precisar 
cuáles son los equipos por arrendar, y anexará copia de las facturas de los mismos a nombre del arrendador o con el 
documento de compra – venta debidamente legalizado y copia de la factura original, donde se demuestra 
fehacientemente la legal propiedad del promitente.  
 
Se anexan los formatos tipo que deberán ser utilizados para la integración de la propuesta. 
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Se verificará, en caso de adjudicación, que la empresa subcontratista especializada o maquinaria arrendada propuesta, sea la 
que efectivamente se presente en el sitio de la obra, para la ejecución de los trabajos. 
 
Los equipos por utilizar, en su caso, deberán ser acordes con los conceptos de obra por ejecutar. Este documento deberá ser 
congruente con los documentos PT-03, PT-08; PT-09; PT-10; PE-04; PE-05; PE-08; PE-10 y PE-11. 
 
Será causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento. 
 
 
PT-11.-  PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
El LICITANTE formulará en el formato anexo o elaborado por el mismo, apegándose a las presentes bases de licitación. 
 
El programa se estructurará semanalmente para cada concepto de trabajo, empleando el sistema de barras; Consignará las 
cantidades semanales de obra por ejecutar para las columnas que representan semanas y cuya suma por renglón, deberá ser 
en todos los casos igual al total de volumen del concepto de que se trate; Asentará en la columna correspondiente al subtotal por 
partidas, las cantidades de obra por ejecutar, de acuerdo a los conceptos de obra contenidos en el documento PE-10.- 
CATALOGO DE CONCEPTOS. Su elaboración deberá basarse en las especificaciones particulares, proyecto y en su propuesta 
de ejecución de los trabajos del documento PT-06.- PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, con el que deberá ser acorde y servirá de base para la elaboración del documento PE-09.- 
PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, con el que deberá ser totalmente congruente. 
Este documento deberá ser congruente también con los documentos PT-07; PT-08; PT-09; PT10 en su caso; PE-02; PE-09, y 
PE-10. No se presentarán erogaciones. 
 
El programa deberá ser estructurado por concepto y de acuerdo con el plazo establecido en la Información General del Pliego de 
Requisitos. 
 
En ningún caso se considerará que las probables modificaciones al programa de ejecución de los trabajos, formulados por el 
LICITANTE motivados por causas ajenas a A.P.I. o derivadas de la incorrecta e ineficiente operación de maquinaria y/o equipos, 
personal e instalaciones, implicarán cambio alguno a los precios unitarios propuestos originalmente. 
 
El plazo para la terminación de la obra podrá ser tal que el periodo de ejecución resulte igual o menor al indicado en la la 
Información General, pero nunca mayor. 
 
El CONTRATISTA, para tal efecto, deberá estudiar cuidadosamente el programa de trabajo y demás documentos propios de la 
ejecución de la obra, asimismo deberá tener en consideración las condiciones físicas, meteorológicas y operativas en que se 
realizarán los trabajos, con el objeto de verificar si tendrá que considerar en su propuesta turnos vespertinos o nocturnos. 
 
 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
 
DOCUMENTO PE-01 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN 

 
Debidamente formulada, conforme al formato anexo, el Licitante ratificará al Superintendente de Construcción, anotará el número de 
su cédula profesional; Registrará la firma completa del representante legal del LICITANTE, así como su rúbrica o firma abreviada.  
 
Este documento deberá ser consistente con el documento PT04. 
 
 
DOCUMENTO PE-02 ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES. 
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El LICITANTE presentará un escrito en papelería con su membrete, donde manifestará el conocimiento detallado de las 
Especificaciones generales y de las Especificaciones particulares. Este documento norma los conceptos de obra contenidos en el 
documento denominado PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS, en lo particular y en general de la propuesta. 
 
 
DOCUMENTO PE-03 DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN 

PERMANENTE, ASÍ COMO PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA SU ADQUISICIÓN. 
 
Deberá presentarse elaborado por el LICITANTE con el membrete de su empresa. 
 

A) DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES. 
 
Se relacionarán los materiales por utilizar y se indicará la descripción completa y detallada de cada insumo, sus 
especificaciones, el volumen por utilizar y su costo puesto en el sitio preciso de su utilización.  
 
El LICITANTE verificará que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el LICITANTE para el concepto 
de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del 
material de que se trate, y que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación 
permanente sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción 
establecidas en esta convocatoria. 
 
Para el caso de los cinco (5) insumos más significativos, dada su importancia en el costo de la obra, el LICITANTE 
presentará la cotización respectiva, debidamente avalada por el proveedor. 
 
Para el caso de los materiales de importación, además de los requisitos anteriores, se indicará el tipo de cambio utilizado, su 
conversión, la fuente de información y su fecha de emisión, debiendo adjuntar el documento probatorio. 

 
En cualquier caso, los precios de los materiales deberán contener todos los costos, cargos y derechos nacionales y/o 
internacionales que el LICITANTE requiera sufragar, para que los materiales se encuentren totalmente suministrados en 
el sitio preciso de su utilización, preparados para su utilización y liberados de todo gravamen, ya que la API no 
reconocerá ningún sobrecosto por la inobservancia de este precepto. 
 
Para los materiales que el LICITANTE obtenga de la extracción primaria de bancos u otras fuentes que requieran un tratamiento 
previo para su utilización, se deberán anexar en el documento PE-08.- …Y ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS QUE 
INTERVIENEN EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, los análisis de costos detallados del proceso de extracción y 
preparación para cada material. 

 
En el caso de que la descripción del concepto del precio unitario, especifique cierta marca deberá ser precisamente ésa la que 
se suministre, cuando se especifique determinada marca seguida de las palabras “o similar”, existe la posibilidad de presentar 
productos similares, entendiendo por estos, aquellos materiales que cumplan como mínimo con las especificaciones técnicas, de 
calidad, duración y garantía de servicio que la marca señalada como referencia, por lo cual el LICITANTE deberá anexar la ficha 
técnica del producto propuesto como similar y la Norma Oficial Mexicana que respectiva. 
 
El LICITANTE se obliga a suministrar precisamente los materiales propuestos y a los costos presupuestados, para la ejecución 
de la obra, en el entendido de que la facultad de opción, que en su caso se otorgue, respecto de proponer materiales y/o equipos 
como similares a los indicados en el catálogo en los términos antes referidos, se pierde en el momento de que el LICITANTE 
haga entrega formal de su propuesta en el Acto de Presentación de Proposiciones de esta licitación, por lo que pierde todo 
derecho de modificación y reclamación posterior, técnica, jurídica y económica.  
 
Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la 
Secretaría de Economía, se deberá integrar en este documento, manifestación escrita de que los precios consignados en su 
propuesta no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de 
precios o subsidios; a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 45, numeral II del REGLAMENTO. 
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B) PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN 
PERMANENTE. 

 
Debidamente formulado en el formato anexo a las presentes bases de licitación; o elaborado por el LICITANTE apegándose a las 
mismas, con montos semanales, totales parciales y acumulados que se erogarán por estos conceptos. El programa se estructurará 
semanalmente, en sistema de barras. 
 
Este documento deberá ser congruente con los documentos PT-06, PT-07, PT-11, PE-02, PE-09, y PE-11. 
 
Será causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento. 
 
 
DOCUMENTO PE-04 DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN 

DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y  
 
Este documento deberá presentarse totalmente elaborada por el LICITANTE y contendrá cuando menos los siguientes 
elementos y disposiciones. 
 
I. DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA. 
 
El LICITANTE presentará en papelería con el membrete de su empresa la relación de todas las categorías que se requieran para la 
ejecución de los trabajos, con su respectivo Salarios Base por jornada diurna de ocho horas, vigente de acuerdo a la zona; Incluirá el 
Factor de Salario Real (FSR) obtenido para cada categoría propuesta, así como el Salario Real obtenido para cada categoría. 
 
En la presentación de su propuesta los licitantes deberán considerar que la semana comprenderá seis (6) días trabajados, de 
lunes a sábado, los que incluyen el pago de los días de descanso obligatorio y demás prestaciones de ley. 
 
En su caso, el LICITANTE describirá claramente los costos y/o sobrecostos que considere se generen por trabajos en turnos 
especiales, y anexará los análisis para el cálculo e integración del FSR con importes para los turnos que proponga considerar 
adicionalmente en su análisis de precio unitario, independientemente de lo considerado en la integración de su propuesta. 
 
II. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR PARA OBTENER EL SALARIO REAL. 
 
El LICITANTE presentará en papelería con el membrete de su empresa, el Análisis, cálculo e integración del Factor de Salario Real 
(FSR) conforme a lo previsto en los artículos 190, 191 y 192 del REGLAMENTO, anexando su tabulador de salarios base de mano de 
obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios. 
 
Se deberá entender al factor de salario real “Fsr”, como la relación de los días realmente pagados en un periodo anual, de enero 
a diciembre, divididos entre los días efectivamente laborados durante el mismo periodo, de acuerdo con la siguiente expresión: 

TI

Tp
)

TI

Tp
( PsFsr   

Donde: 
Fsr= Representa el factor de salario real. 
Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero - patronales derivadas de la LEY del Seguro Social y de la 

Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual. 
Tl = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. 
 

Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de 
acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables. 

 
El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de 
la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor. 
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El LICITANTE presentará para cada categoría incluida en su propuesta, la tarjeta de análisis correspondiente para obtener el Factor 
de Salario Real, misma que contendrá los conceptos de prestaciones que señala la Ley Federal del Trabajo, así como el desglose de 
prestaciones conforme lo establece la Ley del Seguro Social; donde señale la cuota patronal por cubrir, e indicará claramente en las 
tarjetas de análisis, los factores obtenidos.  

 
Determinado el factor de salario real, éste permanecerá fijo hasta la terminación de los trabajos contratados, incluyendo los 
convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro 
Social, dándoles un trato similar a un ajuste de costos. 
 
En su caso, el LICITANTE describirá claramente los costos y/o sobrecostos que se generen por trabajos en turnos especiales, y 
anexará los análisis para el cálculo e integración del FSR con importes para los turnos que proponga considerar adicionalmente en su 
análisis de precio unitario, independientemente de lo considerado en la integración de su propuesta. 
 
Cabe hacer notar que se deberán presentar los análisis correspondientes a todas y cada una de las categorías que el 
LICITANTE proponga en la realización de los trabajos, por lo que deberá incluir, para su utilización en los costos directos, el 
salario real correspondiente al personal Obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos. 
 
Igualmente deberá incluir. para su utilización en los costos indirectos, el salario real del personal Técnico de campo, 
Administrativo, y de apoyo, encargado directamente de la Dirección, Supervisión y Administración de los trabajos, así 
como el salario real del personal Directivo y Administrativo de las Oficinas Centrales del LICITANTE, los que 
comprenderán únicamente al personal necesario para dar apoyo técnico y administrativo a la Superintendencia de 
Construcción propuesta para esta licitación.  
 
Las percepciones de todo el personal técnico, se deberán incluir en los costos indirectos.  
 
El LICITANTE propondrá los salarios base para el personal mínimo requerido de oficina central para dar apoyo técnico y 
administrativo a la Superintendencia de Construcción, cuyas categorías deberán identificarse claramente en el presente 
documento. 
 
Se comunica a los participantes, que para obtener el permiso de ingreso a las instalaciones de la API, será requisito 
indispensable presentar la hoja vigente de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social para todos y cada uno de los 
trabajadores del LICITANTE ganador de este procedimiento que lo requieran.  
 
Será causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento. 
 
PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, 
ADMINISTRATIVO Y OBRERO DE CAMPO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DIRECTA DE 
LOS TRABAJOS. 
 
Debidamente formulado en el formato anexo a las presentes bases de licitación en 14 columnas; con montos semanales que se 
erogarán por estos conceptos, debiendo el LICITANTE desarrollar los siguientes incisos: 
 

A) PERSONAL OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 

B) PERSONAL DIRECTIVO, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, DE OFICINA DE CAMPO Y PERSONAL MÍNIMO 
REQUERIDO DE OFICINA CENTRAL PARA APOYO DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCCIÓN. 
 

 
En la columna correspondiente al salario real, deberá trasladar los salarios reales correspondientes a todas y cada una de las 
categorías que el LICITANTE pretenda utilizar. 
 
El monto a consignar en la columna “subtotal por categoría” será igual la suma de los montos parciales semanales por renglón, a 
su vez, este deberá ser congruente con el monto que resulte de multiplicar el número de jornales totales de utilización por 
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categoría, por su correspondiente salario real; en la parte inferior se deberán señalar los montos parciales y acumulados 
semanalmente hasta integrar el importe total por concepto de mano de obra.  
 
Este documento deberá ser congruente con el documento PT-06, PT-08, PT-09, PT-11, PE-02, PE-05, PE-06, PE-08, PE-09 y 
PE-11. 
 
Se verificará que los importes por concepto de salarios del personal de oficinas centrales, consignados por el LICITANTE en el 
presente documento, en lo procedente sean congruentes con los utilizados para la integración del cargo por indirectos, que el 
LICITANTE declare en el documento PE-06.- ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL COSTO INDIRECTO; adicionalmente 
deberá ser congruente con los salarios analizados en el presente documento adjunto. 
 
Será causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento. 
 
 
DOCUMENTO PE-05  DATOS BÁSICOS DE COSTOS HORARIOS Y PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA 

UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y MEDICION. 
 
A) DATOS BÁSICOS DE COSTOS HORARIOS 
 
Relación de costos horarios 
 
El LICITANTE presentará en el formato anexo o elaborado por el mismo, apegándose al contenido del mismo, la relación de todos y 
cada uno de los equipos que proponga utilizar y consignará claramente el valor de la maquinaria ó equipo considerado como 
nuevo; Para los equipos cuya cotización sea expresada en moneda extranjera, deberá señalar el tipo de cambio utilizado, debiendo 
presentar el documento que valide la paridad referida; Presentará, en su caso, el Valor de adquisición del equipo, que es el resultado 
de multiplicar el valor de adquisición en moneda extranjera por la paridad respectiva; Valor de las llantas expresada en pesos; Valor 
del equipo sin llantas; Para la determinación del costo por inversión, deberá referir la Tasa de interés anual a un indicador económico 
específico (TIIE, TIP, CETES, etc.) y presentar el documento que valide dicha tasa; El LICITANTE deberá asentar el Costo horario del 
equipo Activo y en Espera, y trasladar los resultados obtenidos de los análisis al programa respectivo.  
 
Así también, el LICITANTE deberá presentar las tarjetas de análisis de costos horarios de todas y cada una de las máquinas y equipo 
que pretenda utilizar, y anexará la cotización de maquinaria y equipo nuevo a precios actuales del mercado nacional de todos y cada 
uno de los equipos a la tarjeta de análisis correspondiente. En dichas cotizaciones deberán aparecer claramente los datos generales 
de la casa comercial que las emitan; tales como: Razón Social, Domicilio, Teléfono, Fecha de Emisión y Nombre del Representante.  
 
Se incluirá el equipo de medición y el correspondiente al Laboratorio para Control de Calidad o para la verificación de 
calidad, el que una vez desglosado de manera precisa, podrá ser analizado como un solo equipo para cada especialidad 
y cuyo importe resultante se incluirá en los Costos Indirectos. 
 
Los análisis de costos horarios deberán contener la información requerida en el formato anexo, apegándose estrictamente a los 
datos y porcentajes solicitados, de conformidad con los Artículos 194 a 210 del REGLAMENTO, según corresponda. 
 
B) PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y 

MEDICION. 
 
Debidamente formulado en el formato anexo a las presentes bases de licitación, con los montos semanales que se erogarán por estos 
conceptos. 
 
Igualmente se incluirá el programa, del equipo de medición y el correspondiente al Laboratorio para Control de Calidad 
o para la verificación de calidad, el que una vez desglosado de manera precisa, será integrado como un solo equipo 
para cada especialidad, y cuyo importe resultante se incluirá en los Costos Indirectos. 
 
En la columna correspondiente al costo por hora, el LICITANTE deberá trasladar los costos horarios correspondientes a todos y 
cada uno de los equipos que el LICITANTE pretenda utilizar. 
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El monto a consignar en la columna "sub total por equipo" será igual a la suma de los montos parciales semanales por renglón, a su 
vez, este deberá ser congruente con el monto que resulte de multiplicar el número de horas totales de utilización por equipo, por su 
correspondiente costo horario, en la parte inferior se deberán señalar los montos parciales y acumulados semanalmente hasta 
integrar el importe total de utilización de maquinaria y equipo de construcción.  
 
Esta relación deberá ser totalmente congruente con lo consignado en los documentos PT-06, PT-08, PT-09, PT-10, PT-11, PE-02, 
PE-04, PE-08, PE-09 Y PE-11. 
 
Será causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento. 
 
 
DOCUMENTO PE-06 ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL COSTO INDIRECTO. 
 
Este documento se presentará totalmente elaborado por el LICITANTE, en hojas con el membrete de su empresa. El análisis se 
sujetará a lo dispuesto en los artículos 211, 212 y 213 del REGLAMENTO y considerando que los costos indirectos se expresarán 
como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculará sumando los importes de los gastos 
generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total de los trabajos. 
 
Para la determinación del costo indirecto se deberá considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del contratista 
comprenderá únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia encargada 
directamente de los trabajos. En el caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberán considerar todos los conceptos que 
de ello se deriven. 
 
Los instrumentos de trabajo, tales como, ropa, cascos, zapatos, guantes, lentes de seguridad, protección auditiva y otros 
similares, que sean procedentes, deberán ser considerados en el análisis correspondiente de los costos indirectos de 
campo. 
 
Los instrumentos mínimos de protección personal son: Ropa de trabajo, casco, calzado de seguridad, guantes, protección visual y 
auditiva, así como un botiquín de primeros auxilios, los que se mencionan de manera enunciativa y no limitativa, de acuerdo con lo 
dispuesto en el inciso b) de las Condiciones de Seguridad e Higiene del instructivo API-MAN-GO-I-10, de estas bases. 
 
El laboratorio para el control de calidad de los trabajos, deberá considerarse dentro del costo indirecto, por lo tanto, se incluirá en este 
análisis; De igual manera, el LICITANTE deberá considerar dentro de este análisis el SEÑALAMIENTO DE OBRA EN PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN, así como el COSTO DE ELABORACIÓN DE LOS PLANOS FINALES DE CONSTRUCCIÓN (Como quedó 
construida la obra), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la LEY, la elaboración del LIBRO BLANCO DEL 
CONTRATO, y todo lo relativo a los gastos indirectos. 
 
Este documento deberá ser totalmente congruente, en lo que corresponda, con los documentos PT-08; PE-04; PE-07 y PE-08.  
 
Será causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento. 
 
 
DOCUMENTO PE-07 ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO Y EXPRESIÓN 

DEL CARGO POR UTILIDAD. 
 
El LICITANTE deberá presentar su análisis, en hojas con el membrete de su empresa. 
 
Para la determinación de este costo, el LICITANTE deberá presentar su análisis y cálculo, exclusivamente mediante el método de flujo 
de caja, donde considerará aquellos gastos que realizará el CONTRATISTA en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y 
estimaciones que recibirá y la tasa de interés que aplicará, debiendo indicar la tasa vigente a utilizar en el cálculo del financiamiento.  
 
El LICITANTE deberá considerar lo dispuesto en el Artículo 215 numerales I, II, III y IV que a la letra dicen: 
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"I. Que la calendarización de egresos esté acorde con el programa de ejecución de los trabajos y el plazo indicado en la 
proposición;  
II. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, 
afectado por la tasa de interés propuesta por el licitante, y dividida entre el costo directo más los costos indirectos;  
III. Que se integre por los siguientes ingresos:  

a. Los anticipos que se otorgarán al contratista durante el ejercicio del contrato, y  
b. El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, aprobación, trámite y pago; 

deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, y  
 

IV. Que se integre por los siguientes egresos:  
a. Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos;  
b. Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalación permanente que en su caso se 

requieran, y  
c. En general, cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecución."  

 
La aplicación de la tasa de interés deberá efectuarse a todas y cada una de las diferencias resultantes entre los 
ingresos y egresos que señala la fracción II anterior. 
 
Es importante señalar que será motivo para desechar la propuesta que no presente dicho análisis del costo de financiamiento, 
bajo los términos de los Artículos 214 a 218 del REGLAMENTO. 
 
El cargo por utilidad será expresado como un porcentaje único que se aplicará a la suma de los costos directos, indirectos y de 
financiamiento, considerando las deducciones correspondientes al Impuesto Sobre la Renta y la Participación de los Trabajadores en 
las Utilidades de la empresa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 219 del REGLAMENTO. 
 
Será causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento. 
 
 
DOCUMENTO PE-08.-  ANÁLISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS, Y ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS 

AUXILIARES QUE INTERVIENEN EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 
 
Deberá presentarse totalmente elaborado por el LICITANTE, en hojas con el membrete de su empresa. Presentará los análisis de 
precios unitarios detallados de todos y cada uno de los conceptos de obra contenidos en el documento denominado PE-10.- 
CATALOGO DE CONCEPTOS. 
 
El precio unitario se integrará con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por 
financiamiento, el cargo por la utilidad del CONTRATISTA y los cargos adicionales, siendo el precio unitario correspondiente al 
concepto el que se incluya en el documento denominado PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS. 
 
El costo directo incluirá los cargos por conceptos de materiales, mano de obra, maquinaria, y equipo de construcción, de instalación 
permanente, y herramienta, consignados en los documentos PE-03, PE-04, y PE-05, respectivamente, con sus correspondientes 
rendimientos. 
 
El costo indirecto estará representado como un porcentaje del costo directo y de conformidad a los Artículos 211 a 213 del 
REGLAMENTO. Este porcentaje será el consignado en el documento correspondiente al PE-06. 
 
El costo de financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos  214 al 218 del REGLAMENTO. Este porcentaje será el consignado en el documento 
correspondiente al DOCUMENTO PE-07. 
 
Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales 
que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la 
ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad. 
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Únicamente quedarán incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de 
disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y 
federales y gastos de inspección y supervisión. 
 
Los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente serán ajustados cuando las 
disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos. 
 
Los análisis de precios unitarios no deberán contener "lotes" por concepto de materiales, personal, equipo, ni "destajos" por concepto 
de estos dos últimos. 
 
Los rendimientos que se consignen en los análisis de precios unitarios deberán ser congruentes con el PE-09.- PROGRAMA DE 
MONTOS SEMANALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS y en general con toda la propuesta. 
 
Por ningún motivo se aceptarán alteraciones posteriores a los precios unitarios propuestos, excepto en el supuesto previsto en los 
Artículos 56, 57 y 58 de la LEY. 
 
Si el LICITANTE estructura sus análisis de precios unitarios mediante Precios Unitarios Básicos Auxiliares, obligatoriamente deberá 
presentar, en papelería con el membrete de su empresa, el análisis detallado de cada uno de éstos en el presente documento. 
 
Será causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento. 
 
 
DOCUMENTO PE-09 PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
Debidamente formulado en el formato anexo, dividido en partidas y sub partidas; donde cada uno de los montos asentados en 
las columnas correspondientes a las semanas comprendidas en el periodo de ejecución por concepto, de acuerdo a lo contenido 
en el documento PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS, deberá corresponder a la cantidad semanal de obra por ejecutar 
expresada por el LICITANTE, multiplicada por el precio unitario por concepto, consignado por el LICITANTE en el documento 
PE-08, y cuya suma por renglón, deberá corresponder al monto consignado en la columna del subtotal por partida y/o concepto 
en el presente documento. 
 
A su vez los montos consignados por el LICITANTE en la columna del subtotal por concepto, deberán ser el resultado de 
multiplicar las cantidades de obra por ejecutar de acuerdo con el documento PE-10, por sus correspondientes precios unitarios 
consignados por el LICITANTE en el documento PE-08.- ANÁLISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS…; En la parte 
inferior se deberán señalar los montos parciales y acumulados semanalmente, hasta llegar al monto total de la propuesta, mismo 
que deberá ser congruente con los correspondientes que el LICITANTE consigne en los documentos PE-01.- CARTA 
COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN, y PE-10.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS. 
 
El programa se estructurará semanalmente, dividido en partidas y sub partidas, y cuyo sub total por concepto será la suma por 
renglón de cada semana. Este documento será congruente con los documentos PT-05.- PLANEACIÓN INTEGRAL Y 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PE-01.- CARTA COMPROMISO DE LA 
PROPOSICIÓN, PE-08.- ANÁLISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS Y ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS AUXILIARES 
QUE INTERVIENEN EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, y PE-10.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS. 
 
Será causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento. 
 
 
DOCUMENTO PE-10  CATÁLOGO DE CONCEPTOS. 
 
Debidamente formulado, en el formato anexo o en formato que contenga lo solicitado en las bases de licitación. 

 
Se anotará la descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, 
sub partida, por concepto y del total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar 
el contrato correspondiente.  
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En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto de las cantidades de obra 
anotadas por API y los precios unitarios anotados con letra por el LICITANTE. 
 
Se verificará que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deberán ser coincidentes 
entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis de precio unitario 
correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis. 
 
Igualmente se verificará que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan 
errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo 
de las proposiciones. 
 
De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificarán los importes de los conceptos y el monto total de la 
proposición que resulte será el monto corregido para efectos de la adjudicación, en su caso. 
 
La suma de los importes totales de todos los conceptos, representará el monto total de la proposición, la que deberá anotarse con 
número y letra en la última hoja de este documento, así como el Impuesto al Valor Agregado en el porcentaje que corresponda según 
lo disponga la LEY en la Materia, y la suma que resulte de los dos importes anteriores en el lugar asignado para ello. 
 
El LICITANTE deberá considerar que las cantidades de obra anotadas en este documento, son aproximadas. Si por necesidades 
propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, el 
CONTRATISTA se obliga a ejecutar los nuevos volúmenes sin derecho a modificación en los costos directos, indirectos, de 
financiamiento y utilidad originalmente pactados. Únicamente se pagarán los volúmenes realmente ejecutados, a los precios 
originalmente propuestos. 
 
Este documento deberá ser congruente con los documentos PT-06; PT-11; PE-01; PE-08 y PE-09.  
 
 
DOCUMENTO PE-11  LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN 
 
El LICITANTE presentará la relación de insumos que intervienen en la integración de la proposición, donde agrupará los materiales y 
equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción detallada y de cada uno de 
ellos, e indicará las cantidades por utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes, así como el importe total de todos los 
insumos propuestos, que corresponderá con el costo directo de los trabajos.  
 
Este documento será congruente con los Documentos PT-07; PT-08; PT-09; PE-03; PE-04, y PE-05.  
 
Será causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento. 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- RESPONSABILIDADES: Si el LICITANTE no hizo las debidas consideraciones técnicas y financieras en su 
propuesta, el hecho de adjudicársele el contrato correspondiente no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas 
en las presentes Bases de ésta Licitación. 
 
 
DÉCIMO TERCERO.- CRITERIOS PARA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: En apego a los dispuesto en el artículo 38, 39 II de la 
LEY, así como en los artículos 63 II, 64 en su apartado A, 65, 255, y 257 del REGLAMENTO, y en el ACUERDO por el que se 
emiten diversos Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de Obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, de fecha 9 de septiembre de 2010, en su Capitulo segundo: DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
APLICACIÓN DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES A TRAVÉS DEL MECANISMO DE PUNTOS O 
PORCENTAJES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN; SECCIÓN TERCERA, CONTRATACIÓN DE OBRAS. 
 
Para la evaluación de las proposiciones, se tomará en consideración lo siguiente: 
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Para hacer la evaluación de las proposiciones, la API en apego a lo señalado en el Art. 38 de la LEY, verificará que las mismas 
cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria de la licitación. 
 
Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de 
la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la 
solvencia de las proposiciones, no serán objeto de evaluación, y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de 
los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones. 
 
Cuando el área convocante tenga necesidad de solicitar al LICITANTE las aclaraciones pertinentes, o aportar información 
adicional para realizar la correcta evaluación de las proposiciones, dicha comunicación se realizará según lo indicado en el 
artículo 66 del REGLAMENTO, siempre y cuando no implique alteración alguna a la parte técnica o económica de su 
proposición. 
 
Para la evaluación de la solvencia de las proposiciones se aplicará el mecanismo de puntos, que consiste en determinar la 
solvencia de las proposiciones, a partir del número de puntos que obtenga cada proposición conforme , al "ACUERDO por el que 
se emiten diversos Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas", de fecha 9 de septiembre de 2010, Capitulo segundo: "De los lineamientos para la aplicación del 
criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismo de puntos o porcentajes en los procedimientos de contratación"; 
Sección Tercera: "Contratación de Obras", al igual que a lo establecido en esta convocatoria y en el oficio TU-01/2012 de fecha 
9/ene/2012, emitido por la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, de 
acuerdo con lo siguiente: 
 
 

SECCIÓN TERCERA 
CONTRATACIÓN DE OBRAS 

 
En los procedimientos de contratación de obras, la API asignará la puntuación o unidades porcentuales de conformidad con lo 
siguiente: 
 
I. La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por 

tanto, no ser desechada, será de cuando menos 37.5 de los 50.0 máximos que se pueden obtener en su 
evaluación. 
 

 En la propuesta técnica los rubros a considerar serán:  
 
a) Calidad en la obra. Se refiere a las características relacionadas con las especificaciones técnicas propias de cada 

obra y de los procedimientos para ejecutar la misma, además de aquellos aspectos que la convocante considere 
pertinente incluir para garantizar mejores resultados. Dichas características serán las señaladas en la descripción 
detallada de la obra que se prevean en la convocatoria o invitación, así como en los anexos técnicos que formen 
parte de las mismas. 

 La acreditación sobre la certificación relacionada con el objeto de la obra a contratar en materia de calidad, 
seguridad o medio ambiente, se deberá realizar con los documentos emitidos conforme a la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización; en el caso de extranjeros, la convocante aceptará normas equivalentes. 

 La convocante deberá señalar en la convocatoria o invitación, cuáles serán los documentos necesarios para que 
cada el licitante acredite los demás aspectos a que se refiere este rubro; 

b) Capacidad del licitante. Consiste en los recursos humanos y económicos con que cuente el licitante, que le permita 
ejecutar la obra en el tiempo requerido por la convocante, así como otorgar garantías de funcionamiento, servicios 
de mantenimiento u operación o cualquier otro aspecto indispensable para que el licitante pueda cumplir con las 
obligaciones previstas en el contrato. 

 La convocante deberá señalar en la convocatoria o invitación, cuáles serán los documentos necesarios para que el 
licitante acredite los aspectos a que se refiere este rubro. 

 Los recursos económicos del licitante se podrán comprobar con documentos que acrediten la capacidad financiera 
del licitante, tales como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los últimos dos ejercicios 
fiscales, o en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de la 
proposición. 
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 En este rubro, se deberá considerar lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 38 de la Ley de Obras, a efecto 
de otorgar puntuación o unidades porcentuales a personas con discapacidad o a empresas que cuenten con 
trabajadores con discapacidad. Asimismo, se considerará el otorgamiento de puntuación o unidades porcentuales a 
los licitantes que se comprometan a subcontratar a MIPYMES para la ejecución de los trabajos; 

c) Experiencia y especialidad del licitante. En la experiencia se tomará en cuenta el tiempo en que el licitante ha 
ejecutado, para cualquier persona, obras de la misma naturaleza de la que es objeto el procedimiento de 
contratación de que se trate, sin que la convocante pueda solicitar una experiencia superior a diez años. 

 En la especialidad deberá valorarse si las obras a que se refiere el párrafo anterior que ha venido ejecutando el 
licitante, corresponden a las características, complejidad y magnitud específicas y a los volúmenes y condiciones 
similares a las requeridas por la convocante. 

 La acreditación de este rubro podrá realizarse con los contratos o cualquier otro documento que, a consideración de 
la convocante, permita que el licitante compruebe que ha ejecutado obras en los términos señalados en los párrafos 
anteriores de este inciso. Para ello, la convocante deberá requerir a los licitantes un mínimo de contratos o 
documentos a presentar, que hayan suscrito o tengan adjudicados con anterioridad a la fecha de la convocatoria o 
invitación; asimismo, podrá establecer un tiempo mínimo de experiencia en los términos que prevé el Reglamento de 
la Ley de Obras; 

d) Cumplimiento de contratos. Se ocupa de medir el desempeño o cumplimiento que ha tenido el licitante en la 
ejecución oportuna y adecuada de las obras de la misma naturaleza objeto del procedimiento de contratación de que 
se trate, que hubieren sido contratadas por alguna dependencia, entidad o cualquier otra persona en el plazo que 
determine la convocante, el cual no podrá ser superior a diez años. 

 Para acreditar este rubro, la convocante requerirá a los licitantes los contratos relativos a las obras de la misma 
naturaleza ejecutadas con anterioridad, así como respecto de cada uno de ellos el documento en el que conste la 
cancelación de la garantía de cumplimiento respectiva, la manifestación expresa de la contratante sobre el 
cumplimiento total de las obligaciones contractuales, el acta de extinción de derechos y obligaciones o cualquier otro 
documento con el que se corrobore dicho cumplimiento. 

 En el caso de que la convocante establezca un tiempo mínimo de experiencia de los licitantes, deberá solicitar la 
acreditación del cumplimiento con los contratos suscritos sobre obras de la misma naturaleza objeto del 
procedimiento de contratación. La convocante establecerá en la convocatoria o invitación el número de contratos que 
los licitantes deban presentar para el periodo que se haya determinado, el cual será de por lo menos un contrato por 
cada año de experiencia que se hubiere establecido o bien un contrato plurianual que cubra el período solicitado. 

 Los contratos cumplidos podrán ser los correspondientes a los presentados por el licitante para acreditar el rubro 
señalado en el inciso c) de esta fracción; 

e) Contenido nacional. (NO APLICA) Este rubro podrá incluirse cuando la convocante lo requiera, siempre que las 
características, complejidad y magnitud de la obra de que se trate lo permitan. Consiste en valorar el grado de 
contenido nacional de la obra en cuanto a la incorporación de materiales, componentes prefabricados, maquinaria y 
equipo de instalación permanente nacionales, así como el porcentaje de mano de obra nacional que se incluya para 
la ejecución de los trabajos, considerando dentro de ésta a los especialistas, técnicos y administrativos. 

 A efecto de acreditar este rubro, la convocante solicitará la presentación de un documento en el que el licitante 
presente un análisis que contenga los materiales, maquinaria y equipo nacional a utilizar y el porcentaje que 
representa con respecto del valor de los trabajos a ejecutar, así como el porcentaje de mano de obra nacional que 
utilizará para ejecutar los mismos. 

 El presente rubro podrá considerarse en procedimientos de contratación de carácter nacional e internacional. En 
procedimientos de contratación de carácter internacional bajo la cobertura de los tratados, el criterio relativo al 
contenido nacional aplicará en los términos establecidos en éstos, y 

f) Capacitación o transferencia de conocimientos. (NO APLICA) En el caso de que la naturaleza y características 
de las obras lo requieran, la convocante deberá incluir este rubro para evaluar el programa de capacitación que 
proporcione el licitante, la metodología y la visión de la capacitación a impartir y el nivel profesional, conocimientos y 
habilidades de los capacitadores propuestos. 

 La acreditación de este rubro, se llevará a cabo con la presentación por parte del licitante del programa de 
capacitación, la metodología para impartir la misma y los documentos que estime pertinentes la convocante para 
comprobar la capacidad del personal capacitador. 

 La convocante deberá consultar en CompraNet el registro único de contratistas, para verificar la información 
presentada por los licitantes para cumplir los rubros señalados en los incisos c) y d) de esta fracción. En caso de 
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existir discrepancias en la información, la convocante no tomará en cuenta para el otorgamiento de puntuación o 
unidades porcentuales, los documentos presentados por el licitante que contengan dichas discrepancias. 

 A cada uno de los seis rubros señalados en los incisos anteriores, la convocante deberá asignarle puntuación o 
unidades porcentuales, la cual a su vez se repartirá entre los distintos subrubros que integren cada uno de los 
rubros. 

 En cualquiera de los subrubros, la convocante podrá otorgar puntuación o unidades porcentuales adicionales a los 
licitantes que ofrezcan características o condiciones superiores de las obras o de aquellos aspectos solicitados al 
licitante considerados como mínimos indispensables, siempre y cuando ello repercuta directamente en la obtención 
de mejores condiciones para el Estado. En este caso, las características o condiciones superiores deberán preverse 
en la convocatoria o invitación, así como la puntuación o unidades porcentuales asignadas a las mismas. 

  
La suma de la puntuación o unidades porcentuales de todos los rubros con sus respectivos subrubros deberá ser igual a 50. 
Para la asignación de puntuación o unidades porcentuales en cada rubro, la convocante deberá considerar lo siguiente: 

 
I. Calidad en la obra. Este rubro tendrá un valor de 17.0 puntos. 

 
 La convocante para distribuir la puntuación o unidades porcentuales asignadas, deberá considerar, por lo menos, los 

siguientes subrubros: 
a) Materiales y maquinaria y equipo de instalación permanente; 
b) Mano de obra; 
c) Maquinaria y equipo de construcción; 
d) Esquema estructural de la organización de los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección y 

coordinación de los trabajos; 
e) Procedimientos constructivos. Se refiere a valorar las formas y técnicas que el licitante utilizará para la ejecución de 

los trabajos, y 
f) Programas. En este subrubro la convocante valorará la congruencia entre los distintos programas generales y 

específicos de la obra, tales como los programas de ejecución general, de utilización de mano de obra, de 
suministros de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, de utilización del equipo y maquinaria de 
construcción, de mantenimiento y operación, así como la red de actividades, cédula de avances y pagos 
programados. 

 
Adicionalmente a los anteriores subrubros, la convocante podrá considerar los siguientes: 
 
1) Sistema de aseguramiento de calidad. Se deberá considerar este subrubro, cuando la convocante requiera al 

licitante llevar el control de la calidad de las obras de que se trate, para lo cual la convocante valorará el sistema que 
al respecto presente el licitante, y 

2) Descripción de la planeación integral para la ejecución de los trabajos. Este subrubro se incluirá cuando la 
convocante, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de las obras, lo requiera. 

 
La convocante asignará a cada subrubro la puntuación o unidades porcentuales, conforme a la importancia que tengan para la 
ejecución de las obras de que se trate; 

 
II. Capacidad del licitante. Este rubro tendrá un valor de 18.0 puntos. 

 
 La API, para distribuir la puntuación, considerará conforme a las características, complejidad y magnitud de las 

obras, los siguientes subrubros: 
 
a) Capacidad de los recursos humanos. La convocante tomará en cuenta los niveles de preparación y la cantidad de 

personal que se requiera para dirigir y coordinar la ejecución de la obra. La suma de la puntuación o unidades 
porcentuales asignada a este subrubro, deberá representar cuando menos el 40% de la ponderación total 
determinada por la convocante para el rubro. 

 La convocante podrá requerir la existencia de un responsable de grupo de trabajo o jefe de equipo o proyecto, así 
como de miembros que integren un grupo de trabajo. 
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 A efecto de evaluar la preparación de cada una de las citadas personas, la convocante podrá asignar puntuación o 
unidades porcentuales conforme a los siguientes aspectos: 
Primero. Experiencia en obras de la misma naturaleza de las que son objeto del procedimiento de contratación de 
que se trate. Este aspecto tendrá un valor de ponderación del 30% de la puntuación asignada a este subrubro; 
Segundo. Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o profesionales. Este 
aspecto tendrá un valor de ponderación del 60% de la puntuación asignada a este subrubro, y 
Tercero. Dominio de herramientas relacionadas con la obra a ejecutar, como puede ser el idioma, programas 
informáticos o participación en la resolución o tratamiento de problemáticas similares a la que sea materia de la obra 
de que se trate. Este aspecto tendrá un valor de ponderación del 20% de la asignada a este subrubro. 

 La suma de los valores de ponderación determinados para cada uno de los tres aspectos señalados, deberá ser 
igual al total de la puntuación o unidades porcentuales asignadas para el presente subrubro. 

 En el caso de que la convocante requiera que el licitante cuente con el personal profesional a que se refiere este 
subrubro previamente a la adjudicación del contrato, sólo se dará puntuación o unidades porcentuales al licitante que 
acredite contar en su plantilla con dicho personal; 

b) Capacidad de los recursos económicos que la convocante considere necesaria para que el licitante cumpla con el 
contrato, conforme a los requerimientos establecidos en la convocatoria o invitación. La puntuación o unidades 
porcentuales asignadas deberá representar, cuando menos, el 45% de la ponderación total determinada por la 
convocante para el rubro; 

c) Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. La API asignará en 
todos los casos puntuación a este subrubro. Cuando se trate de empresas, se asignará de manera proporcional la 
puntuación establecida para este subrubro, conforme al número de trabajadores con discapacidad que acrediten 
tener, y 

d) Subcontratación de MIPYMES. La convocante deberá asignar en todos los casos puntuación o unidades 
porcentuales a este subrubro y otorgará la mayor cantidad de éstas, al licitante que se comprometa a subcontratar el 
mayor número de MIPYMES en los trabajos que se determinen en la convocatoria o invitación. 

 En caso de que dos o más licitantes se comprometan a subcontratar el mismo número de MIPYMES, la convocante 
deberá dar la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto; 

 
III. Experiencia y especialidad del licitante. Este rubro tendrá un valor de 10.0 puntos. 

 
 La convocante deberá distribuir la puntuación o unidades porcentuales asignadas, únicamente entre los siguientes 

subrubros: 
 
a) Experiencia. Mayor tiempo ejecutando obras similares a las requeridas en el procedimiento de contratación de que 

se trate, y 
b) Especialidad. Mayor número de contratos o documentos con los cuales el licitante puede acreditar que ha ejecutado 

obras con las características, complejidad y magnitud específicas y en condiciones similares a las establecidas en la 
convocatoria o invitación de que se trate. 

 La API asignará el máximo de puntuación, al licitante que acredite mayor número de años de experiencia y presente 
el mayor número de contratos o documentos que cubran los supuestos antes señalados. A partir de este máximo 
asignado, la convocante deberá efectuar un reparto proporcional de puntuación o unidades porcentuales entre el 
resto de los licitantes, en razón de los años de experiencia y del número de contratos o documentos presentados 
respecto de la especialidad. 

 En caso de que dos o más licitantes acrediten el mismo número de años de experiencia y presenten el mismo 
número de contratos o documentos para la especialidad, la convocante deberá dar la misma puntuación o unidades 
porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto; 

 
IV. Cumplimiento de contratos. El puntaje que corresponde a este rubro será de 5.0 unidades. 

 
 De acuerdo a las características, complejidad y magnitud de las obras materia del procedimiento de contratación, la 

convocante podrá establecer subrubros a efecto de distribuir la puntuación o unidades porcentuales asignadas a 
este rubro. 

 Se deberá asignar mayor puntuación o unidades porcentuales al licitante que demuestre documentalmente tener 
más contratos cumplidos satisfactoriamente en términos del Reglamento de la Ley de Obras, a partir del mínimo 



 
 
 
 

Procedimiento de contratación mediante Licitación Pública Nacional clave. PO-009J3B002-N11-2013 (API-ZLO-11-13)  Rehabilitación de los 
muelles de la terminal pesquera y zona de patios, en el Puerto Interior de San Pedrito en Manzanillo, Col. 
 

43/129 
 

establecido por la convocante, y al resto de los licitantes se les asignará puntuación o unidades porcentuales de 
manera proporcional al número de contratos que acreditó haber cumplido. En caso de no presentar el mínimo de 
contratos requerido, no se asignarán puntuación o unidades porcentuales. 

 En caso de que dos o más licitantes presenten el mismo número de contratos o documentos para acreditar el 
cumplimiento de contratos, la convocante deberá dar la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes 
que se encuentren en este supuesto; 

 
V. Contenido nacional. (NO APLICA) Este rubro tendrá un valor de 6.0 puntos. 

 
 La convocante deberá distribuir la puntuación o unidades porcentuales asignadas, únicamente entre los siguientes 

subrubros: 
a) Materiales y maquinaria y equipo de instalación permanente. Este subrubro tendrá un valor de ponderación del 50% 

de la puntuación o unidades porcentuales asignadas al rubro, y 
b) Mano de obra. Este subrubro tendrá un valor de ponderación del 50% de la puntuación o unidades porcentuales 

asignadas al rubro, y  
 
VI. Capacitación o transferencia de conocimientos. (NO APLICA) 

 
Este rubro tendrá un rango de puntuación o unidades porcentuales de 3 a 6, los cuales se obtendrán de la 
puntuación o unidades porcentuales asignadas al rubro señalado en el numeral ii de esta fracción. En caso de que la 
convocante considere innecesario incluir este rubro para su evaluación, la puntuación o unidades porcentuales del 
rubro antes señalado no se deberán afectar. 

 La asignación de puntuación o unidades porcentuales en este rubro, en general deberá ser de 4 como máximo. 
Cuando la transferencia de conocimientos tenga particular importancia en las obras objeto del procedimiento de 
contratación de que se trate, se podrá asignar un mayor número de puntuación o unidades porcentuales, las cuales 
no podrán ser superiores a 6; en este caso, la convocante deberá documentar las razones que justifiquen dicha 
situación, dejando constancia de ello en el expediente de contratación respectivo. 

 Para distribuir el total de puntuación o unidades porcentuales que correspondan a este rubro, la convocante deberá 
considerar, entre otros, los siguientes subrubros: 

a) La metodología y la visión a utilizar para impartir la capacitación; 
b) El programa de capacitación, y 
c) El nivel profesional, conocimientos y habilidades de los capacitadores propuestos. 
 La convocante decidirá la forma en la cual se distribuirá la puntuación o unidades porcentuales asignadas al rubro, 

entre cada uno de los subrubros que lo integran; 
 
 

II. El total de puntuación o unidades porcentuales de la propuesta económica, deberá tener un valor numérico máximo 
de 50.0. 

 
 En la propuesta económica los rubros a considerar serán: 
 
a) Precio. Para evaluar este rubro, se deberá excluir del precio ofertado por el licitante el impuesto al valor agregado y 

sólo se considerará el precio neto propuesto. 
  
 Para llevar a cabo la evaluación de la propuesta económica, la API verificará que el análisis, cálculo e integración de 

los precios cumplan con la condición de pago establecida en la convocatoria o invitación en términos del artículo 45 
de la Ley de Obras. En caso de incumplimiento en la integración de los precios, que no pueda subsanarse mediante 
requerimiento de aclaraciones, documentación o información al licitante en términos del artículo 38 cuarto párrafo de 
la Ley de Obras y que no impliquen una causal de desechamiento prevista en la convocatoria o invitación, la 
convocante se abstendrá de otorgar puntuación o unidades porcentuales en este rubro, por no contar con los 
elementos suficientes para verificar el precio ofertado. 

 
En la propuesta económica los rubros a considerar serán los correspondientes a:  
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I. Datos básicos de costos de materiales, y programa de montos SEMANALES para su adquisición. 
II. Datos básicos de costos de las percepciones del personal, Análisis, cálculo e integración del factor de salario real; 

Programa de montos SEMANALES para la utilización del personal profesional técnico y administrativo de oficina de 
campo, y del personal mínimo necesario de oficina central y de campo, para apoyo a la Residencia de Supervisión. 

III. Datos básicos de costos horarios y Programa de montos SEMANALES para utilización del equipo de supervisión y 
medición. 

IV. Análisis para la determinación del costo indirecto.  
V. Análisis para la determinación del costo de financiamiento y expresión del cargo por utilidad.  
VI. Análisis detallado de precios unitarios y Análisis de costos básicos auxiliares que intervienen en los análisis de precios 

unitarios. 
VII. Programa de montos SEMANALES de ejecución de los servicios de supervisión. 
VIII. Catálogo de conceptos. 
IX. Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición 

 
Criterios relativos a: 
 
Precio.- En la calificación de la evaluación económica, se otorgarán cincuenta (50) puntos adicionales a la proposición 
solvente cuyo precio o monto sea el más bajo. 
 
En estos términos, la puntuación que se le asigne a las demás proposiciones que hayan resultado solventes se determinará 
atendiendo a la siguiente fórmula:  
 

PPAj = 50 (PSPMB/PPj)  Para toda j = 1, 2,…..,n 
 

Donde: 
PPAj = Puntuación por asignar a la proposición “j” por el precio ofertado;  

PSPMB = Proposición solvente cuyo precio es el más bajo. 

PPj = Precio de la proposición “j”  
 
El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación.  
 
Criterio relativo a las MIPYMES.- En la calificación de la evaluación económica, se otorgará un (1.0) punto adicional a los 
licitantes solventes que se comprometan en el documento PT10.- CONTRATO PROMESA, a subcontratar Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas (MIPYMES), para la ejecución del sub contrato de Laboratorio para control de calidad.  
 
 

III. Para calcular el resultado final de la puntuación o unidades porcentuales que obtuvo cada proposición, la convocante 
aplicará la siguiente fórmula: 
 

  PTj = TPT + TPE Para toda j = 1, 2,…..,n 
 Donde: 
 PTj = Puntuación o unidades porcentuales Totales de la proposición; 
 TPT = Total de Puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta Técnica; 
 TPE = Total de Puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta Económica, y 
 El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la 

evaluación, y 
 

IV. La proposición solvente más conveniente para el Estado, será aquélla que reúna la mayor puntuación o unidades 
porcentuales. 
 

Sólo se podrá adjudicar el contrato al licitante o licitantes cuyas proposiciones cumplieron los requisitos legales, su propuesta 
técnica obtuvo igual o más puntuación o unidades porcentuales a la mínima exigida y la suma de ésta con la de la propuesta 
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económica dé como resultado la mayor puntuación o unidades porcentuales, después de haberse efectuado el cálculo 
correspondiente de acuerdo con el objeto de la contratación, conforme se establece en los Lineamientos. 
En caso de empate entre dos o más proposiciones, se procederá conforme a lo dispuesto por los artículos, 38 sexto párrafo de 
la Ley de Obras y 67 de su Reglamento, según corresponda. 
 
V. La proposición que haya obtenido el mayor puntaje, cuando se aplique el mecanismo de puntos. 

 
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya proposición 
resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas. 

 
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la 
convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

 
Si no fuere factible resolver el empate en los términos del citado artículo, la adjudicación del contrato se efectuará en favor del 
licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que realice la convocante en el propio acto de fallo, el cual 
consistirá en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada licitante empatado, de la que se extraerá en 
primer lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente, los demás boletos de los licitantes que resultaron empatados, con 
lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones. 

 
En caso de que no se haya previsto dar a conocer el fallo en junta pública, el sorteo por insaculación se llevará a cabo previa 
invitación por escrito que realice el Área responsable de la contratación a los licitantes, a un representante del órgano interno de 
control y al testigo social cuando éste participe en el procedimiento de licitación pública, debiendo levantarse el acta que firmarán 
los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o la falta de firma en el acta respectiva de los licitantes e invitados, invalide el 
acto. 
 

Los rubros, subrubros y puntaje de la proposición técnica son los siguientes. 

 

PROPOSICIÓN TÉCNICA: 
 

Documento: Descripción: Calificación: 

PT-01 Constitución, representación, identificación del LICITANTE y situación fiscal del LICITANTE. 0.0 

PT-02 Estados financieros auditados.  
II Capacidad del LICITANTE. Este rubro tendrá un valor de 18 puntos: 
b) Capacidad de los recursos económicos que necesaria para que el licitante cumpla con el contrato, conforme a los 
requerimientos establecidos en la convocatoria o invitación. La puntuación asignada representará, el 44.4% de la 
ponderación total determinada por la convocante para el rubro;       (8.0) 8.0 

PT-03 Manifestaciones escritas a que se refieren los artículos 31 numeral XXXI, 51 y 78 de la LEY, así como los artículos 36, 38 y 44 
numeral I del REGLAMENTO. 0.0 

PT-04 Experiencia y relación de contratos en vigor. 
I Calidad de la obra. Este rubro tendrá un valor de 17.0 puntos: 
d) Esquema estructural de la organización de los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección y coordinación de 

los trabajos.  
Este aspecto tendrá un valor de ponderación del 11.8% de la puntuación asignada a este subrubro;  (2.0) 2.0 

 II Capacidad del licitante. Este rubro tendrá un valor de 18.0 puntos. 
a) Capacidad de los recursos humanos. Se tomará en cuenta los niveles de preparación y la cantidad de personal que se 

requiera para dirigir y coordinar la ejecución de la obra. La suma de la puntuación o unidades porcentuales asignada a 
este subrubro, representará el 44.44% de la ponderación total determinada para el rubro, de acuerdo con los siguientes 
subrubros: 

Primero. Experiencia en obras de la misma naturaleza de las que son objeto del procedimiento de contratación de que se 
trate. Este aspecto tendrá un valor de ponderación del 30.0% de la puntuación asignada a este subrubro; (2.4)  2.4 

 Segundo. Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o profesionales. Este aspecto 
tendrá un valor de ponderación del 50.0% de la puntuación asignada a este subrubro, y    (4.0)  4.0 

 Tercero. Dominio de herramientas relacionadas con la obra a ejecutar, como puede ser el idioma, programas informáticos o 
participación en la resolución o tratamiento de problemáticas similares a la que sea materia de la obra de que se trate. Este 
aspecto tendrá un valor de ponderación del 20.0% de la puntuación asignada a este subrubro.   (1.6)  1.6 

 c) Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. La convocante asignará en 1.0 
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todos los casos puntuación o unidades porcentuales a este subrubro. Cuando se trate de empresas, se asignará de 
manera proporcional la puntuación para este subrubro, conforme al número de trabajadores con discapacidad que 
acrediten tener,  

Para el caso de que el LICITANTE cuente con trabajadores con discapacidad cuando menos en un cinco por ciento (5%) de la 
totalidad de su planta de empleados, cuya alta en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado 
con seis meses de antelación al acto de presentación y apertura de proposiciones, misma que se comprobará con el aviso de 
alta correspondiente, se utilizará el mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las proposiciones, una vez concluido el 
procedimiento a que se refiere el párrafo anterior y exista empate técnico entre los Licitantes cuyas proposiciones resulten 
solventes. En este supuesto, el puntaje para el Licitante que cumpla con lo anterior, tendrá una ponderación de un (1) punto 
por cada cinco por ciento (5%) de trabajadores con discapacidad de la totalidad de su planta de empleados.  (1.0) 

 III. Experiencia y especialidad del licitante. Este rubro tendrá un valor de 10 puntos; La distribución del puntaje será 
únicamente entre los siguientes subrubros: 

a) Experiencia. Mayor tiempo ejecutando obras similares a las requeridas en el procedimiento de contratación de que se 
trate. Este aspecto tendrá un valor de ponderación del 50%de la puntuación asignada a este subrubro, y  (5.0) 5.0 

 b) Especialidad. Mayor número de contratos o documentos con los cuales el licitante puede acreditar que ha ejecutado 
obras con las características, complejidad y magnitud específicas y en condiciones similares a las establecidas en la 
convocatoria o invitación de que se trate. Este aspecto tendrá un valor de ponderación del 50% de la puntuación 
asignada a este subrubro 

La convocante deberá asignar el máximo de puntuación, al licitante que acredite mayor número de años de experiencia y 
presente el mayor número de contratos o documentos que cubran los supuestos antes señalados. A partir de este máximo 
asignado, la convocante deberá efectuar un reparto proporcional de puntuación o unidades porcentuales entre el resto de los 
licitantes, en razón de los años de experiencia y del número de contratos o documentos presentados respecto de la 
especialidad. 
En caso de que dos o más licitantes acrediten el mismo número de años de experiencia y presenten el mismo número de 
contratos o documentos para la especialidad, la API dará la misma puntuación a los licitantes que se encuentren en este 
supuesto.             (5.0) 5.0 

 IV. Cumplimiento de contratos. El valor que corresponde a este rubro es de 5.0 puntos. 
De acuerdo a las características, complejidad y magnitud de las obras materia del procedimiento de contratación, la API 
asignará mayor puntuación, al licitante que demuestre documentalmente tener más contratos cumplidos satisfactoriamente en 
términos del Reglamento de la Ley de Obras, a partir del mínimo establecido por la API, y al resto de los licitantes se les 
asignará puntuación o unidades porcentuales de manera proporcional al número de contratos que acreditó haber cumplido. 
En caso de no presentar el mínimo de contratos requerido, no se asignarán puntuación o unidades porcentuales. 
En caso de que dos o más licitantes presenten el mismo número de contratos o documentos para acreditar el cumplimiento 
de contratos, la convocante deberá dar la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en 
este supuesto;             (5.0) 5.0 

PT-05 Modelo de contrato. 0.0 

PT-06 Planeación Integral y Procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos. 
I Calidad de la obra. Este rubro tendrá un valor de 17 puntos: 
e) Procedimiento constructivo. Este aspecto tendrá un valor de ponderación de 11.8% de la puntuación asignada a este 

subrubro;             (2.0) 2.0 

 2) Descripción de la planeación integral para la ejecución de los trabajos. Este aspecto tendrá un valor de ponderación de 
11.8% de la puntuación asignada a este subrubro;        (2.0) 2.0 

PT-07 Relación de materiales y equipo de instalación permanente, así como su programa semanal de utilización. 
I Calidad de la obra. Este rubro tendrá un valor de 17 puntos: 
a) Materiales y maquinaria y equipo de instalación permanente; Este aspecto tendrá un valor de ponderación de 11.8% de 

la puntuación asignada a este subrubro;         (2.0) 2.0 

PT-08 Relación del personal y Programa semanal de utilización del personal profesional técnico y administrativo de oficina de 
campo, encargado de la dirección, administración y ejecución directa de los trabajos. 
I Calidad de la obra. Este rubro tendrá un valor de 17 puntos: 
b) Mano de obra; Este aspecto tendrá un valor de ponderación de 11.8% de la puntuación asignada a este subrubro; (2.0) 2.0 

PT-09 Relación de maquinaria y equipo de construcción y medición, así como su Programa de utilización. 
I Calidad de la obra. Este rubro tendrá un valor de 17 puntos: 
c) Equipo de construcción y medición. Este aspecto tendrá un valor de ponderación del 11.8% de la puntuación asignada a 

este subrubro;            (3.0) 3.0 

PT-10 Contrato promesa. 
I Calidad de la obra. Este rubro tendrá un valor de 17 puntos: 
1) Sistema de aseguramiento de calidad. Se deberá considerar este subrubro, cuando la convocante requiera al 
licitante llevar el control de la calidad de las obras de que se trate, para lo cual la convocante valorará el sistema que al 
respecto presente el licitante, y  
Este aspecto tendrá un valor de ponderación de 11.8% de la puntuación asignada a este subrubro;;   (2.0)  2.0 

 II Capacidad del LICITANTE. Este rubro tendrá un valor de 18 puntos: 
d) Subcontratación de MIPYMES. La API asignará en todos los casos puntuación a este subrubro al licitante que se 

comprometa a subcontratar el mayor número de MIPYMES en los trabajos que se determinen en la convocatoria o 
invitación.             (1.0) 1.0 

PT-11 Programa semanal de ejecución de los trabajos. 
I Calidad de la obra. Este rubro tendrá un valor de 17 puntos: 
f) Programas. En este subrubro la convocante valorará la congruencia entre los distintos programas generales y 2.0 
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específicos de la obra, tales como los programas de ejecución general, de utilización de mano de obra, de suministros de 
materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, de utilización del equipo y maquinaria de construcción, de 
mantenimiento y operación, así como la red de actividades, cédula de avances y pagos programados. Este aspecto 
tendrá un valor de ponderación del 11.8% de la puntuación asignada a este subrubro;    (2.0) 

 Suma: 50.0 

 
 

Para la evaluación técnica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluación por puntos, se verificará el cumplimiento 
de los siguientes aspectos: 

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada; 

II. Además de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-04;  

Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos. 

 En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes se considerarán, 
entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras o servicios 
similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos, de 
acuerdo con lo solicitado en el documento PT04. 

III. Además de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-09; Que los licitantes cuenten con la 
maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos 
que se convocan; 

IV. Además de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-06; Que la planeación integral propuesta por 
el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y 
magnitud de los mismos; 

V. Además de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-06; Que el procedimiento constructivo 
descrito por el licitante demuestre que éste conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia 
para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado 
en su proposición; 

VI. Además de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-02; 
a) Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros 

meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis 
financiero presentado; 

b) Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y 
c) El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa, y 

VII. En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante con dependencias o entidades, 
conforme a los parámetros establecidos en la convocatoria a la licitación pública, para efectos de lo dispuesto en el 
último párrafo del artículo 36 de la Ley. 

 
El mínimo de puntaje que los licitantes deberán obtener en la evaluación de la propuesta técnica para continuar con la 
evaluación de la propuesta económica, será de 37.5 puntos, de un total de 50.0 puntos. 
 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 

Documento Descripción Calificación 

PE-01 Carta compromiso de la proposición. 
Este rubro tendrá un valor de 2.5 puntos. 2.5 

PE-02 Términos de referencia, Especificaciones generales y especificaciones particulares. 
Este rubro tendrá un valor de 2.5 puntos. 2.5 

PE-03 Datos básicos de costos de materiales, y programa de montos SEMANALES para su adquisición. 
a) Precio. Este rubro tendrá un valor de 5.0 puntos. 5.0 

PE-04 Datos básicos de costos de las percepciones del personal, Análisis, cálculo e integración del factor de salario real; 
Programa de montos SEMANALES para la utilización del personal profesional técnico y administrativo de oficina de 
campo, y del personal mínimo necesario de oficina central y de campo, para apoyo a la Residencia de Supervisión. 
a) Precio. Este rubro tendrá un valor de 5.0 puntos. 5.0 

PE-05 Datos básicos de costos horarios y Programa de montos SEMANALES para utilización del equipo de supervisión y 
medición. 
a) Precio. Este rubro tendrá un valor de 5.0 puntos. 5.0 

PE-06 Análisis para la determinación del costo indirecto.  
a) Precio. Este rubro tendrá un valor de 5.0 puntos. 5.0 

PE-07 Análisis para la determinación del costo de financiamiento y expresión del cargo por utilidad.  
a) Precio. Este rubro tendrá un valor de 5.0 puntos. 5.0 
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PE-08 Análisis detallado de precios unitarios y Análisis de costos básicos auxiliares que intervienen en los análisis de 
precios unitarios. 
a) Precio. Este rubro tendrá un valor de 5.0 puntos. 5.0 

PE-09 Programa de montos SEMANALES de ejecución de los servicios de supervisión. 
a) Precio. Este rubro tendrá un valor de 5.0 puntos. 5.0 

PE-10 Catálogo de conceptos. 
a) Precio. Este rubro tendrá un valor de 5.0 puntos. 5.0 

PE-11 Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición 5.0 

 Suma: 50.0 

 
El puntaje que los licitantes deberán obtener en la evaluación de la propuesta económica será de 50.0 puntos. 

 

Igualmente, para la evaluación económica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluación por puntos, se verificará el 
cumplimiento de los siguientes aspectos: 

 

I. De los programas: 
a) Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por la convocante; 
b) Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización sean congruentes con el 

programa calendarizado de ejecución general de los trabajos; 
c) Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción 

sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a 
realizar; 

d) Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, en caso de que se requiera de equipo 
de instalación permanente, y 

e) Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas; 
 

II. De la maquinaria y equipo: 
 
Además de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-05: 

a) Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los 
trabajos objeto de la licitación pública, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por 
el licitante; 

b) Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el licitante sean las 
adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean 
congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el contratista o con las restricciones técnicas, 
cuando la dependencia o entidad fije un procedimiento, y 

c) Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo 
cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como 
las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos; 

III. De los materiales: 
Además de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-03; 

a) Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de trabajo en 
que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del 
material de que se trate, y 

b) Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente sean las 
requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en la 
convocatoria a la licitación pública, y 

IV. De la mano de obra: 
Además de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-04; 

a) Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos; 
b) Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con 

el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en cuenta los rendimientos observados de 
experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las 
cuales deben realizarse los trabajos, y 

c) Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más 
significativos. 

 

Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios, se verificará el 
cumplimiento de los siguientes aspectos: 
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I. Del presupuesto de obra: 
Además de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-10; 

a) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario; 
b) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deberán ser coincidentes 

entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis de 
precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis, y 

c) Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se 
efectuarán las correcciones correspondientes por parte de la convocante. El monto correcto será el que se 
considerará para el análisis comparativo de las proposiciones; 

II. Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en este 
Reglamento, debiendo revisar el cumplimiento de lo siguiente: 

Además de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-08 y 
a) Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo 

por utilidad y cargos adicionales; 
b) Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalación permanente, mano 

de obra, maquinaria y equipo de construcción; 
c) Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes se 

encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado; 
d) Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y 

salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en este Reglamento; 
e) Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya 

determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecución del concepto de 
trabajo de que se trate, y 

f) Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado por hora 
efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios 
que tenga integrados; 

III. Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en este Reglamento, 
debiendo además verificar el cumplimiento de lo siguiente: 

a) Que los costos de los materiales considerados por el licitante sean congruentes con la relación de los costos básicos 
y con las normas de calidad especificadas en la convocatoria a la licitación pública; 

b) Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con el tabulador de los salarios y 
con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos, y 

c) Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio y 
rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que 
determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde 
vayan a realizarse los trabajos; 

IV. Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en este 
Reglamento, debiendo además verificar el cumplimiento de lo siguiente: 

Además de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-06 y 
a) Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto 

total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo; 
b) Que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las 

oficinas centrales del licitante, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y 
administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo 
necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, y 

c) Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a la convocatoria a la licitación pública, 
deba pagarse aplicando un precio unitario específico; 

V. Que el análisis, cálculo e integración del costo financiero se haya determinado considerando lo siguiente: 
Además de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-07 y 

a) Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al contratista, durante el ejercicio del 
contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago, deduciendo del 
monto de las estimaciones la amortización de los anticipos; 

b) Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; 
c) Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico; 
d) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos SEMANALES, 

y 
e) Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente con 

lo que se establezca en la convocatoria a la licitación pública; 
VI. Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en el Reglamento; 
VII. Que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran, y 
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VIII. Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción y de 
instalación permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos. 

 

 
 
DÉCIMO CUARTO.- FIRMA DEL CONTRATO: El LICITANTE a quien se adjudique el fallo de este procedimiento de contratación, se 
obliga a firmar el contrato el día 09 de julio de 2013, fecha que no excede de un plazo de 15 días naturales contados a partir de la 
fecha de adjudicación, y a entregar las garantías correspondientes a la correcta inversión del anticipo (en su caso), así como al 
cumplimiento del contrato (en su caso), de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 48 de la LEY y en el modelo de contrato de estos 
BASES DE LICITACIÓN, así como la póliza de seguro de responsabilidad civil, el día 04 de julio de 2013, fecha que no excede de un 
plazo de 15 días naturales contados a partir de la fecha de notificación del fallo y antes de la iniciación de los servicios motivo del 
Contrato, fecha en que el interesado recibe la copia del acto de fallo de adjudicación, conforme a lo establecido en el Artículo 47 de la 
LEY. 
 
Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido en el párrafo anterior, la 
API podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente 
proposición solvente que resulte económicamente más conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en el fallo, 
y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la 
proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento. 
 
El licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos del artículo 78 
numeral I de la LEY. 
 
 
DÉCIMO QUINTO.- SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: El CONTRATISTA se obliga a tener en el sitio preciso donde se 
ejecuten los trabajos, a un Ingeniero Civil, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Municipal, Ingeniero Constructor Militar, Arquitecto 
o Ingeniero Oceánico, con experiencia mínima de 5 (Cinco) años, en la especialidad o especialidades que correspondan a los 
trabajos motivo de la presente licitación, en los términos del documento denominado "CARTA COMPROMISO DE LA 
PROPOSICIÓN", SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN y cualquier orden girada a éste, por el REPRESENTANTE se 
considera transmitida directamente al CONTRATISTA. 
 
El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN deberá cumplir con las siguientes disposiciones sin detrimento de cualquier otra que 
le corresponda: 
 
El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de 
construcción, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus 
modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad, bitácora, convenios y demás 
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 87 del 
Reglamento. 
 
Residir en ésta localidad, durante la ejecución de los trabajos y proporcionar al REPRESENTANTE: Nombre, domicilio, teléfonos de 
casa, oficina y número de teléfono celular. 
 
Atender de inmediato cualquier llamado del REPRESENTANTE por motivos contractuales, cuando su presencia o intervención sea 
requerida. 
 
Deberá estar autorizado mediante la Bitácora de Electrónica Obra, para firmar en nombre del CONTRATISTA las estimaciones de 
obra y cualquier otro documento oficial que se genere. 
 
En caso de que el Superintendente de Construcción, tuviera que ausentarse temporal o definitivamente, éste se obliga a dar aviso por 
escrito en forma indubitable y expedita al REPRESENTANTE de este hecho y simultáneamente nombrar a un SUPERINTENDENTE 
DE CONSTRUCCIÓN interino o definitivo que deberá reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye. 
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La API se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del SUPERINTENDENTE 
DE CONSTRUCCIÓN, y EL CONTRATISTA tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el 
contrato. 
 
Para la elaboración, control y seguimiento de la bitácora, se utilizarán los medios remotos de comunicación electrónica que tenga 
autorizados para tal efecto la Secretaría de la Función Pública, quedando obligada cada una de las partes en forma previa al inicio de 
los trabajos a obtener los registros correspondientes, entre los que se menciona de manera enunciativa y no limitativa la firma 
electrónica avanzada, códigos de acceso y demás requerimientos para su implementación. 
 
Para los efectos del párrafo inmediato anterior previamente al inicio de los trabajos y con una antelación no menor de 2 días hábiles, el 
representante legal enviara oficio de designación del Superintendente de Construcción acompañado de la información que a 
continuación se detalla, con la finalidad de que sean asignadas las claves de usuario y de acceso a la Bitácora Electrónica de Obra 
Publica en adelante BEOP. 
 
I. La designación del Superintendente de Construcción debe constar por escrito, y para ello el representante legal quien firma 

el contrato, deberá enviar oficio de notificación de la designación al Residente de Obra, con una antelación al inicio de los 

trabajos con los plazos arriba señalados. 

 
Adicionalmente se requiere la siguiente información: 
 

Datos de la Persona 
    

  * Nombre(s):   

 * Apellido Paterno:   

 * Apellido Materno:   

 *Sexo:   

 CURP:   

 * RFC:   (sin guiones ni espacios)  

Profesión:   

 Tratamiento:   

 Estatus  VIGENTE 

     

 * campos obligatorios   

   

  Tabla 4. 
 

Datos del Usuario 
Información Básica Requerida 

* Persona: 
 

* Empresa:  
 

* Correo Electrónico 
(Trabajo):  

* Clave de Usuario: A LLENAR POR API * Contraseña:  A LLENAR POR API * Confirmar:  A LLENAR POR API 

* Miembro de:  CONTRATISTA 
 

Datos Complementarios 

Puesto: Clave del Empleado: (Clave Asignada por la Dependencia)  

Domicilio 

Calle:   Núm. Exterior: 
 

Núm. Interior:  
 

Colonia:   Ciudad: 
 

Estado :   Código Postal: 
 

Teléfonos y Correo 

Teléfono (Trabajo):   Ext: 
 

Teléfono (Casa):   Teléfono (Móvil): 
 

Correo Electrónico 
(Personal): 

    

Estatus y Comentarios 



 
 
 
 

Procedimiento de contratación mediante Licitación Pública Nacional clave. PO-009J3B002-N11-2013 (API-ZLO-11-13)  Rehabilitación de los 
muelles de la terminal pesquera y zona de patios, en el Puerto Interior de San Pedrito en Manzanillo, Col. 
 

52/129 
 

Estatus:   Comentarios: 

  *Campos obligatorios para poder habilitar el botón de guardar (aplica para NUEVO 
usuario) 

Tabla 5. 
 

Categoría: SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN 

 *Nombre:  

 Profesión:  

 Núm. de documento de designación:  
Oficio de designación. 

*Tipo de Identificación Oficial :  
IFE, CURP O LICENCIA 

DE CONDUCIR. 

*Identificación oficial:  

IFE (Código trasero), CURP (La 
clave) LICENCIA DE 

CONDUCIR (No. Y lugar) 

*Domicilio:  

 *Teléfono:  

 Correo electrónico:  

 Representante Técnico del 
Contratista: 

 NO APLICA 

 Supervisión :  NO APLICA 

 Clave empleado:   

 Tabla 6. 
 

En resumen para el Superintendente de Construcción será requisito indispensable lo siguiente: 

1. Oficio de designación firmado por el Representante Legal, enviado al Residente de Obra con una antelación 

al inicio de los trabajos y con los anexos siguientes: 

2. Llenar los datos de la persona designada según la tabla 4. 

3. Llenar los datos del usuario, es decir con el rol asignado, exceptuando los campos *Clave de usuario, 

*Contraseña y * Confirmar, según la tabla 5. 

4. Llenar los datos de la persona designada según la tabla 6. 

5. Copia simple de la identificación oficial con fotografía, y 

6. Cédula profesional. 

Es de suma importancia que la apertura de la BEOP, se realice a más tardar el mismo día en que el REPRESENTANTE del 
contratista informa la designación del Superintendente de Construcción, en los términos establecidos previamente. Si el 
REPRESENTANTE realiza la designación del Superintendente de Construcción en contravención de lo que estas bases de 
licitación establecen, será de su entera responsabilidad y estará sujeto a las disposiciones reglamentarias a que haya lugar. 
 
Deberá permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta su término oficial, durante el horario en que se desarrollen los trabajos. 
 
Asistir a las Reuniones de Programación de Buques, en su caso.  
 
La API se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del SUPERINTENDENTE 
DE CONSTRUCCIÓN, y el CONTRATISTA tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el 
contrato. 
 
 
DÉCIMO SEXTO.- LICITACIONES DESIERTAS: La API declarará desierta la Licitación, por las causas descritas en los artículos 40 
primer párrafo de la LEY y 43 del REGLAMENTO. 
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DÉCIMO SÉPTIMO.- INCONFORMIDADES. El área para recibir las inconformidades que pudieran suscitarse con motivo del 
proceso de LICITACIÓN, es la Secretaría de la Función Pública, sita en Insurgentes Sur Nº 1735 Col. Guadalupe Inn, 
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, México, D.F., o a través del medio remoto de comunicación electrónica Compranet.  
 
 
DÉCIMO OCTAVO.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: Previo a la firma del contrato, el CONTRATISTA se obliga a entregar 
precisamente en la Dirección General de la API en Manzanillo, Col., sita en Av. Teniente Azueta N° 9, Colonia Burócrata, C.P. 28250, 
los siguientes documentos:  
a) Copia de su acta constitutiva y copia de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 
b) Copia del comprobante de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (R1) y del Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC-1) 
c) Copia comprobante de cambio de domicilio fiscal, en su caso. (R2) 
d) Copia del poder notarial del representante legal. 
e) Copia identificación oficial vigente (credencial elector). 
f) El programa actualizado de ejecución de los trabajos, desglosado por concepto, conforme al PE-03. 
g) El contrato definitivo de servicios con las empresas especializadas para los trabajos que serán subcontratados. 
h) Garantías.- De De acuerdo con señalado en el Capítulo V del Modelo de contrato de estas bases de licitación. 
i) Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil. De acuerdo con señalado en el Capítulo V del modelo de contrato de estas bases 
de licitación. 
j) Copias certificadas ante Notario Público de las Escrituras: Constitutiva, Modificaciones de la empresa y del Poder del 
Representante Legal. 
k) Para el pago de anticipos, estimaciones, ajustes de costos, etc., deberá presentar fotocopia de: Registro Federal de 
Contribuyentes, Constancia del domicilio fiscal y constancia de la Institución Financiera sobre la existencia de cuenta de cheques 
abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la Clave Bancaria Estandarizada 
(CLABE) con 18 posiciones que permita realizar transferencias electrónicas de fondos. 
l) Carta de cumplimiento de obligaciones fiscales, de acuerdo al formato anexo. 
 
Cumplimiento de obligaciones fiscales: 
 
Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, en los procedimientos de 
contratación regulados en la LAASSP y la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), cuyo 
monto sea superior a $300,000.00 sin incluir el IVA, o el que en su caso establezca el SAT, la persona física o moral que en su 
caso resulte adjudicada con un contrato o pedido, deberá presentar ante la API por escrito la "Opinión del Cumplimiento de 
Obligaciones Fiscales Positiva" con el que compruebe que: “se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la 
inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, la presentación de declaraciones y no se registran créditos fiscales firmes a su 
cargo” obteniendo invariablemente el sentido de la opinión de forma positiva. 
 
Dicha opinión del Cumplimiento esta prevista en el Art. 32 D del Código Fiscal de la Federación (CFF), la regla I.2.1.15  y 
II.2.1.13 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010 o aquella que en el futuro la sustituya.  
 
La API requiere que la persona física o moral que resulte adjudicada, realice la consulta de opinión ante el SAT, dentro de los 3 
(tres) días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo o adjudicación correspondiente.  
 
La API requiere a las personas físicas o morales adjudicadas, que la solicitud de opinión al SAT "Opinión del Cumplimiento de 
Obligaciones Fiscales Positiva" que deberá presentar la persona con quien se vaya a celebrar el contrato o pedido, sea 
requerida y entregada a la API previo a la formalización de cada contrato o pedido, aun cuando éstos provengan de un mismo 
procedimiento de contratación. Tratándose de las propuestas conjuntas previstas en los artículos 34 de la LAASSP y 36 de la 
LOPSRM, las personas deberán presentar la "Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Positiva" a que se hace 
referencia en los párrafos anteriores, por cada una de las obligadas en dicha propuesta. 
 
La "Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Positiva " que emite el SAT al momento de solicitar el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales, sólo será exigible a las personas que resulten adjudicadas. No se requerirá la solicitud de opinión al 
SAT en el caso de ampliación de contratos o pedidos.  
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Si la entidad contratante, previo a la formalización del contrato o pedido, recibe del SAT la "Opinión del Cumplimiento de 
Obligaciones Fiscales Negativa" de la persona física o moral que resultó adjudicada, deberá de abstenerse de formalizar y 
procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de 
infracción, por la falta de formalización del contrato o pedido, por causas imputables al adjudicado. 
 
 
DÉCIMO NOVENO.- LEVANTAMIENTO DEFINITIVO DE OBRA: Con fundamento en los Artículos 64 y 68 de la LEY y 135, 136 y 
137 del REGLAMENTO, en la fecha que se concluya la obra, parte utilizable de ella o en que quede suspendida por motivo de 
cualquier índole, el CONTRATISTA, para su entrega formal, deberá proporcionar al REPRESENTANTE y éste revisará y autorizará, el 
levantamiento actualizado de los trabajos ejecutados, las normas, planos actualizados de la construcción final y especificaciones que 
fueron aplicadas así como los manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento que correspondan. Para estos 
efectos el LICITANTE deberá considerar el costo de estos trabajos dentro de sus indirectos consignándolos en el documento 
denominado ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL COSTO INDIRECTO, ya que la API no reconocerá ningún pago 
extraordinario, ni modificación a los precios unitarios originalmente pactados, en el entendido de que la estimación de finiquito, NO 
PROCEDERÁ hasta no haber cumplido cabalmente con la presente disposición. 
 
 
VIGÉSIMO.- ORIENTACIÓN Y ACLARACIONES: Para cualquier orientación o aclaración respecto de las bases de esta 
Licitación, el LICITANTE deberá dirigirse a la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. ubicada en Av. 
Teniente Azueta N° 9, Col. Burócrata en Manzanillo, Col., C.P. 28250 teléfono (314) 33 11400 EXT. 71315 y 71404, Email: 
gingenieria@puertomanzanillo.com.mx 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. 

 
 

_______________________________________ 
LIC. FLOR DE MARÍA CAÑAVERAL PEDRERO 

CONFORME.- RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
 
 
 

________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE COSTOS, CONFORME LOS ARTÍCULOS, 56, 57 Y 58 DE LA LEY, ASÍ COMO 
DEL 136, 173, 174, 175, 176, 177, 178 primer párrafo, 179 y 180, DEL REGLAMENTO. 
 
Cuando a partir del acto de la presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas 
en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al 
programa convenido, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados, de acuerdo con lo establecido por los artículos 57, 
Fracción I, y 58 de la LEY. El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito. 
 

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será el contratista quien lo promueva, dentro de los sesenta días 
naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de la 
solicitud, estudios y documentación que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, será la dependencia o entidad quien lo 
determinará en el mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique. 

 
Una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, se perderá la posibilidad de solicitar el ajuste de costos por 

parte del Contratista y de realizarlo a la baja por parte de la API. 
 

La API, dentro de los sesenta días naturales siguientes a que el Contratista promueva debidamente el ajuste de costos, 
deberá emitir por oficio la resolución que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada. 

 
Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la dependencia 

o entidad apercibirá por escrito al Contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane 
el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al 
apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos. 

 
El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducción se deberá incluir en el pago de las estimaciones, 

considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. 
 
No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la 

importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos. 
 
El ajuste de costos directos podrá llevarse a cabo mediante el siguiente procedimiento: 
 

I. La revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste; 

 
Para el procedimiento señalado en la fracción I del presente procedimiento, los contratistas serán responsables de promover los 
ajustes de costos, a efecto de que la entidad los revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo 
procedente. Esto sin perjuicio de que las dependencias y entidades puedan realizar los estudios periódicos necesarios. 
 
La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos directos a que se refiere el párrafo anterior, se sujetará a lo siguiente: 
 
 

1). Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los 

insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en 

caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa convenido. 

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecución de los trabajos, 

el mes de origen de estos será el correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones, aplicándose el 

último factor que se haya autorizado; 

2). Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices de precios al 

productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el Banco de México. Para insumos 

de procedencia extranjera, y que no se encuentren dentro de ninguna de las categorías señaladas en el párrafo anterior, el 

número índice se determinará con el valor promedio de los últimos diez valores de cada mes de la paridad peso – dólar, 

que publica el Banco de México a través del Diario Oficial de la Federación, bajo el rubro de "Tipo de Cambio para 

solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera, pagaderas en la República Mexicana". 
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3). Para las categorías de todo el personal incluido en la proposición, el incremento que autorice la Comisión Nacional de 

Salarios Mínimos, para el área geográfica "A". 

4). Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El 

ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por 

financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a 

ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposición, y 

5). A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública. 

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicarán al importe de las 

estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantía de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada. 

 

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste se realizará 

considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de 

ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo 

supuesto se aplicará este último. 
 

La autorización del ajuste de costos en moneda nacional deberá efectuarse mediante el oficio de resolución que acuerde el 
aumento o reducción correspondiente, por lo que no se requerirá la formalización de convenio alguno. 

El procedimiento de ajuste de costos en moneda nacional no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato. 

Los índices que servirán de base para el cálculo de los ajustes de costos en el contrato serán los que correspondan a la 
fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. 

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberán ser los que prevalezcan al momento de la 
presentación y apertura de las proposiciones y no podrán modificarse o sustituirse por alguna variación que ocurra entre la fecha 
de su presentación y el último día del mes en el que se presentó. 

Para los efectos del primer párrafo del artículo 56 de la Ley y con el objeto de actualizar los precios de la proposición a la 
fecha de inicio de los trabajos cuando ésta sea posterior a los treinta días naturales contados a partir de la fecha de presentación 
de las proposiciones, el contratista podrá solicitar, por una sola ocasión, la determinación de un factor de actualización, el cual 
deberá calcularse conforme al procedimiento de ajuste que se haya establecido en la convocatoria a la licitación pública y en el 
contrato correspondiente, considerando que el mes de origen para su cálculo será el correspondiente al del acto de presentación 
y apertura de proposiciones. Este factor de actualización no se afectará por la entrega de anticipos. 

Las dependencias y entidades, previa justificación, autorizarán el factor referido en el párrafo anterior, mismo que será 
aplicado a cada estimación y repercutirá durante todo el ejercicio del contrato, independientemente de los ajustes de costos que 
le sucedan. 

La actualización a que se refiere el octavo párrafo del artículo 59 de la Ley deberá ser solicitada por el Contratista por una 
sola ocasión. 

El promedio de los índices señalados en el artículo 59 de la Ley se aplicará al monto total del contrato, entendiéndose que 
con ello se actualiza el costo de los insumos de los trabajos. 

Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecución de los mismos se otorga algún anticipo, el o los 
importes de ajustes de costos deberán afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido. 

Para la revisión de cada uno de los precios que intervienen en el cálculo de los ajustes de costos conforme a los 
procedimientos señalados en las fracciones I y II del artículo 57 de la Ley, los contratistas deberán acompañar a su solicitud la 
siguiente documentación: 

 La relación de los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que 
determine el Banco de México, y en su caso, lo señalado en el inciso 2)., de este apartado. 

II. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa de ejecución convenido, determinado 
a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios 
del contrato, así como dicho presupuesto con los precios unitarios ajustados conforme a lo señalado en la fracción III 
del artículo 58 de la Ley; 

III. El programa de ejecución de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa de ejecución convenido, a 
partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos; 
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IV. El análisis de la determinación del factor de ajuste, y 

V. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y la dependencia o 
entidad, en función de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste. 

En el procedimiento para la determinación de los ajustes de costos previsto en la fracción I del artículo 57 de la Ley, para la 
determinación de los ajustes de costos se deberán precisar las cantidades que se encuentran pendientes de ejecutar, conforme 
al programa de ejecución convenido a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos. 

Tratándose del procedimiento que señala la fracción I del artículo 57 de la Ley, el ajuste de costos se determinará utilizando 
las matrices de cálculo de los análisis de precios unitarios de los trabajos no ejecutados del contrato, conforme al programa de 
ejecución convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, en los que se sustituyan 
los costos básicos de cada insumo del costo directo, actualizados con los índices de precios al productor y comercio 
exterior/actualización de costos de obras públicas publicados por el Banco de México. 

Los ajustes de costos se determinarán para cada tipo de trabajos y no se requerirá que el Contratista presente 
documentación justificatoria, debiendo únicamente presentar su solicitud dentro del plazo señalado en el tercer párrafo del 
artículo 56 de la Ley. 

Las dependencias y entidades deberán notificar por escrito a los contratistas la aplicación de los factores que procedan en el 
periodo correspondiente, en respuesta a su solicitud. 

El monto del anticipo será objeto de ajuste hasta la fecha de su entrega al contratista, por lo que a partir de ésta sólo será 
ajustado el saldo correspondiente. 
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ANEXO 
ENCUESTA 
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ENCUESTA: Dentro del ”Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción” que el Gobierno Federal ha implementado a 
través de la S.C.T., está el saber la opinión de los LICITANTES que participan en los procesos de licitación de obra pública, con 
el propósito de conocer por evento el nivel de transparencia con la que son llevados a cabo. Esta API, solicita su colaboración 
con el llenado del formato anexo y entregarlo a ésta, posteriormente al evento de fallo, ó bien enviarlo a más tardar dos días 
después de dicho evento. 
 
 

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. 
 

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO:  
LICITACIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
 
Licitación N°: PO-009J3B002-N11-2013 (API-ZLO-11-13) Rehabilitación de los muelles de la terminal pesquera y zona de patios, en el 

Puerto Interior de San Pedrito en, Manzanillo, Col. 
 
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: 
 
INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X”, 
SEGÚN SE CONSIDERE. (Deberá ser llenado a máquina, computadora ó a mano con tinta) 
 

Factor Evento Supuestos 

CALIFICACIÓN 

Totalmente 
de acuerdo 

En general 
de acuerdo 

En general en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 
Junta de 

aclaraciones 

El contenido de las Bases es claro para la 
contratación de la obra o servicio que se 
pretende realizar. 

    

2  
Las preguntas técnicas efectuadas en el 
evento, se contestaron con claridad. 

    

8 

Presentación de 
proposiciones y 

apertura de ofertas 
técnicas y 

económicas 

El evento se desarrollo con oportunidad, en 
razón de la cantidad de documentación que 
presentaron los licitantes. 

    

5 Fallo 

En el fallo se especificaron los motivos y el 
fundamento que sustenta la determinación del 
LICITANTE adjudicado y los que no resultaron 
adjudicados. 

    

10 Generales El acceso al inmueble fue expedito.     

9  
Todos los eventos dieron inicio en el tiempo 
establecido. 

    

6  
El trato que me dieron los servidores públicos 
de la API Manzanillo fue respetuoso y amable. 

    

7  
Volvería a participar en otra licitación que emita 
la API Manzanillo. 

    

3  
La licitación se apegó a la Normatividad 

aplicable. 
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Si Ud. Desea agregar algún comentario respecto a la licitación, favor de anotarlo en el siguiente cuadro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ENTREGA DE LA ENCUESTA. 
 
A) Una vez formulada la encuesta, se le solicita entregarla, a más tardar dos días hábiles siguientes de la emisión del fallo, 

por cualquiera de las siguientes opciones: 

 En la Gerencia de Administración y Finanzas, sita en Av. Teniente Azueta N° 9, Col. Burócrata, Manzanillo, Col. 

 Enviándola al correo electrónico, con la dirección: gingenieria@puertomanzanillo.com.mx; 
sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx    sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx, 
afuentes@puertomanzanillo.com.mx y llagarda@puertomanzanillo.com.mx 

 
  

mailto:ingenieria@puertomanzanillo.com.mx
mailto:sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx
mailto:@puertomanzanillo.com.mx
mailto:ingenieria@puertomanzanillo.com.mx
mailto:llagarda@puertomanzanillo.com.mx
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NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN 
Y EL DESARROLLO ECONÓMICO. (OCDE) 

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno 
federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y 
firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales 
internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado. 

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas ya las empresas que prometan o den 
gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es 
eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones 
gubernamentales. 

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las 
recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación -
la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificará, entre otros: . 

 La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención. 

 El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención. 

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadores y la 
atracción de inversión extranjera. 

Las responsabilidades del sector público se centran en: 

 Profundizar las reformas legales que inició en 1999. 

 Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su 
cumplimiento. 

 Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y 
extradición). 

Las responsabilidades del sector privado contemplan: 

 Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas 
corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorias externas) y de mecanismos que 
prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios 
particulares o para la empresa. 

 Los contadores públicos: realizar auditorías; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones 
indebidas, corno asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, 
acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos 
sobre conductas ilegales. 

 Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vincula torio entre ésta y la 
legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas. 

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) ya los servidores públicos que incumplan las 
recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad extradición, decomiso y/o embargo de dinero o 
bienes. 

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado 
independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también 
por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones 
ilícitas, en el caso de las empresas. 

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el acto de 
cohecho haya sido cometido. 

En la medida qué estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos 
contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por 
tanto la comisión de actos de corrupción. 

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los  siguientes términos: 
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"Artículo 222" 

Cometen el delito de cohecho: 

I. El servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o 
cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa. para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus 
funciones, y 

II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan 
en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus 
funciones. 

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones: 

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario 
vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea evaluable, se impondrán de tres meses a dos años 
de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de 
cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión 
públicos. 

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en 
el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de 
trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y 
destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán 
en beneficio del Estado. 

Capitulo XI 

Cohecho a servidores públicos extranjeros 

Artículo 222 bis 

Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona 
ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé por sí o 
por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios: 

I. A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos 
relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión; 

II. A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera 
del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o 

III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la 
tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este 
último. 

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo 
público considerado así por la ley respectiva en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, 
incluyendo m agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de 
gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacionales. 

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este 
Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá decretar su suspensión o disolución tomando 
en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción 
internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral" 
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 INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCIÓN 
AL MEDIO AMBIENTE PARA CONTRATISTAS Y 

PRESTADORES DE SERVICIOS 
API-MAN-GO-I-10 

 

 

El presente instructivo es de estricta observancia para todos los contratistas y prestadores de servicios que ejecuten cualquier 
obra, mantenimiento ó reparación dentro de las instalaciones del recinto portuario. Lo anterior es con la finalidad de evitar 
riesgos, prevenir accidentes y la contaminación del medio ambiente. 
Para efecto de lo anterior se describen las siguientes condiciones de cumplimiento obligatorio. 

 
CONDICIONES GENERALES: 

 
 

1. Todos los trabajos de obra civil, mantenimiento ó reparación en general que se requiera realizar en las áreas de uso común 
y en general del recinto portuario, deberán solicitar su autorización a la Gerencia de Operaciones de la API de Manzanillo, 
S.A.  de C.V. 

2. Obtenido la autorización mencionada en el punto 1,  todo contratista ó prestador de servicios, deberá gestionar ante la 
Subgerencia de Ecología, los permisos correspondientes para el ingreso y acceso de vehículos, personal, equipos, 
material, etc., sin perjuicio de hacer lo propio con la Aduana Marítima. 

 
CONDICIONES ESPECIFICAS: 

 
3. Para la toma de energía, debe efectuarse previa solicitud a la Gerencia de Ingeniería de la API MAN. y obtener su 

autorización con el compromiso de no sobrecargar la línea ó desequilibrar una red de alimentación.  

4. Todas las tomas eléctricas deben ser colocadas con los accesorios y aditamentos adecuados evitando las improvisaciones 
para no generar condiciones ó actos inseguros.   

5. Por todos los medios, debe evitarse la colocación de cableado eléctrico en malas condiciones ó dañado de su aislamiento.  
También se evitará el cableado eléctrico en el suelo y desprotegido sobre todo si no es cableado de uso rudo. 

6. Los automóviles y camiones deben ser conducidos con la velocidad límite establecida en las vialidades del recinto 
portuario y por ningún motivo deberán de rebasar los límites establecidos. 

7. Se prohíbe estrictamente introducir bebidas embriagantes y/ó armas al interior del recinto portuario. 

8. Todo el personal que labore con las empresas contratistas ó prestadoras de servicios, deberán encontrarse siempre en las 
áreas designadas para la realización de los trabajos para lo cual fueron contratados, evitando deambular por áreas ajenas. 

9. Quedan estrictamente prohibidos los juegos de manos ó bromas que relajen la actividad normal de los trabajadores y que 
generen condiciones inseguras. 

10. Cuando se realicen trabajos de altura, donde exista el riesgo de que puedan caer materiales y/ó herramientas, chispas de 
trabajos de soldadura y oxicorte ó cualquier otro objeto, deberá acordonarse el área por parte del personal de seguridad 
del contratista ó prestador de servicios con el fin de prevenir accidentes. 

11. Cuando en la ejecución de los trabajos se requiera utilizar maquinaria propiedad del contratista en áreas ó patios de 
maniobras portuarias, el interesado deberá informar y solicitar autorización de lo anterior a la Gerencia de Operaciones a 
fin de programar y coordinar lo conducente. 

12. Se deberá acordonar y señalizar las áreas de riesgo al efectuar trabajos de excavación, demolición de concreto ó retiro de 
adocreto de los patios, áreas de almacenamiento, instalación ó reparación de mallas, construcción de machuelos, 
instalaciones eléctricas ó cambio de luminarias, reparación de defensas, tuberías y registros instalados en los muelles, 
estas señalizaciones deberán permaneces claramente iluminadas durante la noche, y en trabajos nocturnos, el área de 
trabajo debe estar perfectamente iluminada. 
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13. Antes de utilizar cualquier área para depositar materiales ó equipos que se emplearon en la obra, se debe solicitar la 
autorización correspondiente a la Gerencia de Operaciones, a fin de no afectar las operaciones de las empresas 
Operadoras ó Cesionarias, debiendo apegarse estrictamente a lo autorizado.  Cualquier cambio, deberá notificarlo 
previamente a la Gerencia de Operaciones para determinar su factibilidad y procedencia. 

14. Todos los contratistas y/ó prestadores de servicios, deberán instalar en los lugares que les indique la Subgerencia de 
Ecología, por medio de la Residencia de supervisión de obra, sanitarios móviles, exclusivamente para el servicio de su 
personal, por lo cual, éstos deberán ser aseados las veces que sean necesarios para mantenerlos en condiciones de 
higiene, asignando una ó varias personas para tal servicio de limpieza. Lo anterior es con la finalidad de evitar la 
defecación en áreas abiertas y sin control. 

15. Es responsabilidad del Contratista ó Prestador de Servicios, retirar las aguas residuales provenientes de los sanitarios, 
cuantas veces sea necesario, y disponer de ellas de acuerdo a la normatividad vigente. 

16. Está prohibido dentro del recinto portuario descargar las aguas negras provenientes de los sanitarios móviles a fosas 
sépticas ó directamente al mar, haciendo mención que si dicho contratista ó prestador de servicios es sorprendido 
infringiendo dicha condición, estará sujeto a sanciones que disponga la API MAN, y las autoridades correspondientes.  

17. Todas las compañías de fumigación deben notificar al Centro de Emergencias Portuarias al inicio del día, el programa de 
trabajo (de fumigación) para que dicha dependencia realice la inspección correspondiente, evitando posibles siniestros, 
personal de dicho centro. 

18. Es obligatorio para las compañías de fumigación retirar todos los recipientes que hayan contenido fumigantes, evitando 
depositarlos en recipientes de residuos peligrosos o dejarlos a la intemperie.   

19. Todo trabajo que se planee desarrollar, deberá realizarse respetando las medidas de seguridad e higiene y protección 
ambiental, para con los trabajadores, instalaciones, equipos y medio ambiente. 

20. Para el caso de reparación de embarcaciones a flote, en general, los contratistas y/ó prestadores de servicios que deban 
realizar dichas labores, también deberán apegarse a los lineamientos que se indican en el presente instructivo, observando 
en todo momento el cumplimiento de las medidas de seguridad, higiene y protección ambiental. 

21. El incumplimiento de cualquiera de los puntos mencionados en el presente documento, será motivo de suspensión de 
labores, hasta que el responsable haga sus gestiones ante la Gerencia de Operaciones, Subgerencia de Ecología ó la 
autoridad competente, según corresponda.  

 
CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE: 

 

a) De la seguridad e higiene: Siempre deberá estar presente un responsable por parte del prestador de servicios con 
poder de decisión y con conocimiento en la materia para coordinar ó controlar actividades, maniobras ó cualquier otro 
asunto relacionado con el desarrollo de los trabajos, con el objetivo de prevenir accidentes y/ó enfermedades de 
trabajo.  

b) Del equipo de protección personal: Todo el personal destinado a ejecutar labores, deberá invariablemente portar 
uniforme (ropa de trabajo) con el nombre de la empresa a la cual pertenezca, así como también casco y calzado de 
seguridad, fajas, protección ocular (lentes y pantallas faciales) Guantes, mandil de carnaza, caretas con filtros, cubre-
bocas, etc. y protección auditiva (tapones, orejeras, etc.) para los trabajos que lo requieran, arnés de protección, 
anclajes y sogas para trabajos de altura considerándolos a partir de los 3 metros. También debe tener un botiquín 
completo con material de curación.  

c) Del equipo de contra incendio: El contratista ó prestador de servicios que tenga que realizar obras ó trabajos de 
construcción, sobre todo “trabajos en caliente” (trabajos con oxicorte, soldadura, fundición, etc.).  Invariablemente debe 
contar con personal entrenado para acciones contra incendio, equipos de extinción de incendios dependiendo de la 
magnitud del riesgo a proteger (Extintores y/ó motobomba contra incendio, Mangueras y Accesorios, etc.). Todos los 
vehículos utilizados deben traer su propio extintor, independientemente de que se necesite para la protección de los 
trabajos. 

d) De los equipos de oxicorte y soldadura:  Los tanques de oxígeno y acetileno ó gas L.P. que se empleen para la 
realización de “trabajos en caliente”, todo el tiempo deberán estar bajo las siguientes condiciones de seguridad: 

 
Para el uso y manejo: 
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 Los tanques deberán portarse en carretillas en forma vertical acondicionadas para tal fin, en ésta forma se evitará 
que los equipos se encuentren tirados en el suelo ó parados totalmente desprotegidos sin estar sujetos. 

 Los tanques de acetileno deberán portar sujeto a ellos sus respectivas llaves de cierre. 

 Los tanques deben estar debidamente identificados con sus respectivos letreros cada uno de ellos.  

 Los reguladores de presión para los tanques de (Oxigeno, acetileno y gas L.P., deberán contar con “tornillo de 
ajuste” y sus respectivos manómetros en buenas condiciones, evitando siempre que dichos reguladores sean 
usados sin sus aditamentos antes mencionados. 

 Todas las mangueras de los equipos de oxicorte deberán encontrarse en buenas condiciones, evitando por todos 
los medios el uso de mangueras dañadas ó unidas con tubería de cobre y abrazaderas ó por algún otro medio no 
adecuado.  Para el caso de mangueras reparadas, éstas deberán estar unidas con sus respectivos conectores 
especiales para tal fin.  

 Queda estrictamente prohibido sopletearse la ropa de trabajo con oxígeno, dado que esta acción se considera 
una condición de alto riesgo de incendio en la persona. 

 Cuando se deban realizar trabajos con equipos de oxicorte y soldadura en espacios cerrados ó confinados, él 
área deberá ser evaluada y revisada por el supervisor de la compañía contratista ó prestador de servicios para 
detectar la presencia de vapores inflamables y/ó materiales que puedan generar un incendio ó emanación de 
humos tóxicos.  

 El responsable de seguridad de la compañía contratista ó prestador de servicios deberá permanecer en 
supervisión constante en el desarrollo de los trabajos de oxicorte y soldadura para garantizar la seguridad del 
personal y los mismos trabajos hasta el término de ellos. 

 Al término de los trabajos de oxicorte y/ó soldadura, el supervisor de seguridad de la compañía contratista ó 
prestador de servicios, deberá inspeccionar el área para garantizar que no existen brasas, rescoldos ó materiales 
encendidos que pudieran ocasionar un incendio.    

 Durante la transportación de los tanques de oxigeno y acetileno tanto llenos como vacíos, estos deberán contar 
invariablemente con su capuchón protector, y deberán estar amarrados fijamente al vehículo que los transporta.. 

 
Para el Almacenaje: 

 Todos los tanques deben estar debidamente parados y con sus respectivos tapones. 

 Deberán estar separados los tanques llenos de los vacíos. 

 Deben almacenar en lugares adecuados debidamente resguardados en áreas especificas y lejos de instalaciones 
maquinaría ó áreas forestales susceptibles a incendiarse previo acuerdo con el Subgerente de Ecología para la 
asignación del lugar. 

 Deben estar plenamente identificados. Etiquetas según Norma NFPA 704.  
 
e) Del combustible (Gasolina, Diesel y Gas L. P.) para los vehículos, equipos y maquinaria:   
 
Para el Uso y Manejo: 

 Para el suministro de combustibles, deberá efectuarse con los equipos de seguridad adecuados, evitando por 
todos los medios, el mínimo derramamiento ó fuga de los mismos. 

 La (s) persona (s) que se encargue (n) del suministro del combustible debe (n) tener pleno conocimiento de las 
características del producto que maneja. 

 El área donde se efectúe el suministro del combustible, debe ser un área retirada del lugar donde se efectúen 
“trabajos en caliente” (Mínimo 100 mt).  

 
Para el Almacenaje: 

 El lugar donde se almacenen dichos combustibles (Gasolina, Diesel y Gas L. P.), debe ser adecuado, 
debidamente resguardado en áreas especificas y lejos de instalaciones maquinaría ó áreas forestales 
susceptibles de incendiarse, previo acuerdo con el Subgerente de Ecología para la asignación del lugar. 

 Deben estar plenamente identificados.   

 Los recipientes deberán estar parados y con sus respectivos tapones debidamente colocados.  

 Los recipientes que almacenen combustibles (Gasolina y Diesel) deben ser metálicos y sin fugas ó 
escurrimientos debiendo estar plenamente identificados.  

 Se debe evitar por todos los medios almacenar combustibles en recipiente de plástico. 
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CONDICIONES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL: 
 

22. En materia de generación de sustancias y residuos peligrosos y no peligrosos, de manera especial se establecen las 
siguiente acciones y condiciones con carácter de cumplimiento obligatorio:  

 
a) Del Generador: El generador (contratista ó prestador de servicios), se considera una persona física ó moral que como 

resultado de sus actividades produzca residuos peligrosos y no peligrosos. 

b) De la Generación de Residuos No Peligrosos: El generador (Contratista ó prestador de servicios), está obligado a retirar 
diariamente la basura que se genere en el desarrollo de sus labores, comunicando a su personal que la basura que se 
genere, debe depositarse en los recipientes ó contenedores que él mismo coloque, evitando que dicha basura sea arrojada 
al suelo, al mar ó en su defecto, sea mezclada con residuos clasificados como peligrosos. 

c) De la Generación de Residuos Peligrosos con Características C.R.E.T.I.B. (Corrosivos, Reactivos, Explosivos, 
Tóxicos, Inflamables, Biológicos-Infecciosos): El generador está obligado a envasar los residuos peligrosos en 
contenedores que cumplan con las condiciones óptimas de seguridad; además estarán debidamente señalizados; el 
generador estará obligado a manejar, resguardar y vigilar su disposición final de conformidad con la normatividad ambiental 
vigente. 

d) De los Residuos Incompatibles: Se refiere a aquellos materiales ó sustancias que al entrar en contacto ó al ser 
mezclados con otro, reaccionan produciendo calor ó presión; fuego ó evaporación;  ó partículas, gases, ó vapores 
peligrosos; pudiendo ser ésta una reacción violenta. Por lo tanto si se desconocen las características de los residuos, estos 
no deberán ser mezclados. 

e) De los contenedores, Cajas ó Cilindros Móviles: Es el recipiente en el que se envasa un residuo peligroso ó no 
peligroso, y su función es evitar su dispersión ó evaporación, además sirve para facilitar su transportación.  

f) Del Envasado: Es la acción de introducir en un recipiente un residuo peligroso ó no peligroso, para evitar su dispersión ó 
evaporación y así facilitar su manejo. 

g) De la Recolección: Es la acción de transferir los residuos al equipo destinado a conducirlos a las instalaciones de 
almacenamiento, tratamiento ó rehúso a los sitios para su disposición final.  

h) Del Almacenamiento Temporal de los Residuos No Peligrosos: Son las áreas destinadas para reunir la generación de 
basura, teniendo en el entendido, que dicho almacenamiento de éstos residuos no deberá rebasar de más de un día sin 
retirarse. 

i) Del Almacenamiento Temporal de los Residuos Peligrosos con Características C.R.E.T.I.B. (Corrosivos, Reactivos, 
Explosivos, Tóxicos, Inflamables, Biológicos-Infecciosos): 

 Se deberán utilizar tambos de metal ó plástico sin fisuras y con tapa de seguridad para almacenar los residuos 
peligrosos generados. 

 Se deben colocar etiquetas sobre los tambos para señalizar los diferentes tipos de residuos peligrosos almacenados.  

 Se deberán delimitar las áreas de almacenamiento de dichos residuos con malla de alambre y con techo con teja de 
asbesto como mínimo para proteger los materiales almacenados, asimismo deberá avisar al Departamento de 
ecología el programa de recolección de los mismos. 

 El contratista y/ó prestador de servicios deberá contratar los servicios de retiro de los residuos peligrosos a una 
empresa especializada y autorizada por SEMARNAT para la recolección y disposición final de los residuos peligrosos 
(La lista de empresas recolectoras se encuentra disponible en la Gerencia de Operaciones). 

 En el caso de generarse un derrame mayor, se deberá informar a la Subgerencia de Ecología y proceder de inmediato 
al saneamiento del área contaminada (el procedimiento API-MAN-GO-P-11, establece el procedimiento a seguir en 
estos casos). 
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 Los desechos por el saneamiento del área contaminada, deberán tratarse como residuos peligrosos, y dar 
cumplimiento a las disposiciones anteriores. 

j) Descripción de Residuos No Peligrosos: Son aquellos que NO POSEEN ninguna de las características Corrosivas, 
Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad ó que contengan Agentes Biológicos - Infecciosos que les confieran 
peligrosidad. Esto se refiere a la basura tales como: Chatarra, metales, latas, vidrio, madera, papel, cartón, telas, plásticos, 
cascajo, desechos orgánicos de jardinería y comida, entre otros. 

k) Descripción de Residuos Peligrosos: Son aquellos QUE POSEEN alguna de las características de Corrosividad, 
Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad ó que contengan Agentes Biológicas - Infecciosos que les confieran 
peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro 
sitio, de conformidad con lo que establece la ley y se refiera a: Acumuladores de vehículos, aceite usado, filtros usados, 
trapos impregnados de aceite ó pintura, líquidos combustibles e inflamables (Gasolina, diesel, asfalto, chapopote, 
intermedio - 15, tíner, aguarrás, etc.) pinturas, sustancias químicas en general que se consideren peligrosas. A lo anterior 
se incluyen los envases con residuos de fumigantes y todos los listados en la norma oficial que corresponde. 

 
Aguas residuales provenientes de sanitarios: Es la emisión de aguas residuales domesticas provenientes de los sanitarios 
portátiles. Los prestadores de servicios y/ó contratistas deberán retirar por sus propios medios ó subcontratando a prestadores 
de servicios autorizados que efectúan la recolección de dichas agua residuales. 
 

23. Ejecución de obras: Para la mejora de los aspectos ambientales en la construcción de obras que se realicen en el 
puerto, por cuenta de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., o por un tercero, se atenderá lo 
siguiente: 

1. Se prohíbe el vertido de sustancias peligrosas a cuerpos de agua o drenaje. 

2. La obra y sus límites físicos, estará señalizada. 

3. Los transportistas cuidarán la limpieza de ruedas y bajos de vehículos y maquinaria, antes de abandonar los límites de la 
obra. 

4. Se humectarán las vialidades y/o caminos de acceso por donde circulen los vehículos y maquinaria, en caso de emisión de 
polvo y afecciones a terceros, o a la calidad del aire. 

5. Se limpiarán las vialidades públicas, ensuciadas por los vehículos de obra. 

6. Se prohíbe verter en sitios no autorizados, cualquier tipo de residuo o material de construcción. 

7. Una vez concluida la obra, el Contratista retirará sus instalaciones y dejará los suelos descontaminados y limpios de 
residuos y de restos de materiales. 
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SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y 
NORMATIVIDAD 

 
Oficio Circular Núm. SACN/300414/2004 
México, D.F., a 4 de agosto de 2004. 

 
CC. TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS 
DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 
DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL Y 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
PRESENTE. 
 
Por virtud de acuerdos tomados por las Secretarías de Gobernación, Economía y Función Pública dentro del Consejo Nacional de 
Infraestructura, creado por acuerdo del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de abril de 2004, se 
determinó insertar en las bases de licitación para obras públicas y servicios relacionados con las mismas que realicen las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, la siguiente prevención que indique expresamente lo siguiente: 
 

“… El contratista deberá manifestar bajo protesta de decir la verdad ante la dependencia o entidad convocante, que tomará 
las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los subcontratistas o 
proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha 
del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica 
migratoria que le permita trabajar en las actividades para los que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General 
de Población y su Reglamento. 
 
El contratista deberá indicar además, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o proveedores, se 
comprometen a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días contados a partir de la fecha en que 
tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se 
encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina 
la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con la 
dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población…” 

 
En estos términos, y con el objeto de no exigir a los licitantes requisitos distintos a los señalados por el artículo 31 de la Ley 
antes mencionada, tal prevención sólo será exigible al licitante que resulte adjudicado en el proceso de licitación pública o de 
invitación a cuando menos tres personas respectivo, y su cumplimiento se hará con la presentación previa a la formalización del 
contrato, de la manifestación por escrito que contempla la prevención antes mencionada, para cuyo efecto tal circunstancia 
tendrá que precisarse en las propias bases del procedimiento de contratación que corresponda. 
 
Ruégoles tomar nota de dicha prevención, así como de impulsar su oportuno cumplimiento en el área competente de las 
dependencias o entidad que corresponda. 
 

ATENTAMENTE. 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

EL SUBSECRETARIO. 
 

LIC. ROBERTO ANAYA MORENO 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. 

 
 
 
 

 
 

PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA 
 
 
 

PROCEDIMIENTO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL 
 

PO-009J3B002-N11-2013 (API-ZLO-11-13)  
 
 
 
 
 
 

R  U  B  R  O: 
 

Rehabilitación de los muelles de la terminal pesquera y zona de patios, en 
el Puerto Interior de San Pedrito en, Manzanillo, Col. 

 
 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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DOCUMENTO PT-01 
CONSTITUCIÓN, REPRESENTACIÓN, 

IDENTIFICACIÓN DEL LICITANTE Y SITUACION 
FISCAL DEL LICITANTE 

 
 
 
 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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Manzanillo, Col.,  a                                           2013. 
LIC. FLOR DE MARÍA CAÑAVERAL PEDRERO 
DIRECTORA GENERAL  
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL  
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. 
P  R  E  S  E  N  T  E. 
 
En atención a la convocatoria para la licitación pública nacional del día……del mes de ………………….……….del año en curso, por 
medio de la cual la API convoca a participar en el Procedimiento de contratación por licitación pública nacional, clave 
…………………..relativo a:………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Manifiesto a Usted bajo protesta de decir verdad, que mi representada es de nacionalidad mexicana, y su domicilio es 
………………………………………………………………………..….…………………………….. , para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, 
mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales 
mientras no señale otro distinto. 
 
También manifiesto a Ud., bajo protesta de decir verdad, que el C………………………………………………., es mi Representante 
Legal y cuenta con facultades suficientes para comprometer al suscrito. 
 
DATOS DE LA PERSONA MORAL: 
Registro Federal De Contribuyentes:………………………………………………………………………...  
Denominación o Razón Social:……………………………………………………………………………….. 
Descripción del objeto social de la empresa: .......................................................………………………..  
Relación de los nombres de los accionistas: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
Número de escrituras públicas y fecha en las que conste el acta constitutiva y en su caso sus reformas y modificaciones: 
……………….……………………………………………………………………………………………………. 
Numero y circunscripción del Notario o Fedatario Público que las protocolizó 
………………………………………………………………………………………………… y el N° de inscripción en el Registro Público de 
la Propiedad y Comercio……………………………… 
 
DATOS DEL REPRESENTANTE: 
Nombre del apoderado …………………………………………………………………………………………. 
Número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta 
…………………………………………………………………………………………………….. 
Nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público que los 
protocolizó………………………………………………………………………………………………… 
 
Correo electrónico del LICITANTE: 
 

 
ATENTAMENTE 

___________________ 
Nombre del LICITANTE 

 
____________________________________ 
Nombre y firma de su Representante Legal 

Lugar y fecha: 
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DOCUMENTO PT-02 
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS 

 
 
 

 
LICITANTE: 

 
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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Nombre de la Empresa 
ESTADO DE RESULTADOS 

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS 
EL___________DE____________DEL 20--- ----------------------- DEL 20--- 

(Cifras en Pesos) 
 
 
 

   _____2011___      ___100%___ ____2010_____  % 
 
Ingresos por obra          
 
Costo de ventas ____________      ___________ _____________ ____ 
 
 Utilidad bruta 
 
Gastos generales ____________      ___________ _____________ ____ 
 
Utilidad (Pérdida)  
de operación 
 
Gastos (Productos) 
Financieros  ____________     ___________ _____________ ____ 
 
Utilidad (Pérdida) 
Antes de Provisiones 
 
Impuestos sobre la 
Renta 
 
Participación de  
Utilidades a los 
Trabajadores  ____________     ___________ _____________ _____ 
 
 
   ____________     ___________ _____________ _____ 
Utilidad del ejercicio 
 
 
 

Representante Legal 
 
 
 
 

_____________________ 
Nombre y firma 

 
 
 
 

__________________________ 
Contador Público (Nombre y firma) 

Cédula profesional y Registro SHCP 
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Nombre de la Empresa 
Balance General 

AL                 DEL  20--- 
(Cifras en pesos) 

 
  ACTIVO  2010  2011     PASIVO   2010-   2010 
 
Circulante:        A Corto Plazo: 
 
 Efectivo en caja y bancos      Obra pendiente de estimar (Anexo III) 
         Proveedores (Anexo IV) 
Cuentas y documentos por cobrar:      Acreedores diversos 
         Documentos por pagar (Anexo V) 
 Clientes        Impuestos por pagar 
 Impuestos por recuperar      Impuesto Sobre la Renta por pagar 
 Deudores diversos       Participación de Utilidades por pagar 
 Otros        SUMA DEL PASIVO 
 
 
 
Inventarios (Anexo I)        CAPITAL CONTABLE 
 
         Capital social (Anexo VI) 
Pagos anticipados        Resultado de ejercicios anteriores (Anexo VII) 
         Resultado del ejercicio 
 Suma el circulante       Otros (Anexo VIII) 
 
 
Fijo:         SUMA EL CAPITAL CONTABLE 
Maquinaria y Equipo (Neto) (Anexo II) 
 
          SUMA EL PASIVO Y 
 SUMA EL ACTIVO        CAPITAL CONTABLE 
 

En relación con el balance general y estado de resultados de (NOMBRE DE LA EMPRESA) al (fecha), manifestamos bajo protesta de decir verdad, que la 
Administración de la Compañía tiene la responsabilidad sobre la información que aparece en los estados financieros y anexos adjuntos, mismos que han sido 
preparados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, excepto por:____________________________. 
 

Representante Legal 
 
 

Nombre y firma 

Contador Público 
 
 

Nombre, firma, cédula profesional y Registro SHCP 
Lugar y fecha: 
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DOCUMENTO PT-03 
MANIFESTACIONES ESCRITAS A QUE SE  

REFIERE LOS ARTÍCULOS 31 NUMERAL XXXI, 51 Y 78 DE 
LA LEY, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 36, 38 y 44 NUMERAL 

I DEL REGLAMENTO.  
 
 
 
 
 
 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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Manzanillo, Col.,  a     de                   de 2013. 

 
 
 
FLOR DE MARÍA CAÑAVERAL PEDRERO 
DIRECTORA GENERAL  
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. 
P  R  E  S  E  N  T  E. 
 
 
 
Con relación al Procedimiento de contratación por licitación pública nacional, clave …………………..relativo 
a:………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………  
 
En atención a lo dispuesto en el Artículo 31 fracción XXXI de la LICITANTE, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que por 
mí mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la API, 
induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen 
condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. 
 
 
En lo que se refiere a lo señalado en el Artículo 51 de la LICITANTE, manifiesto a Usted bajo protesta de decir verdad, que esta 
Empresa no se encuentra en ninguno de los once supuestos del citado Artículo, que le impidan presentar proposiciones o ser 
contratado para la ejecución de los trabajos motivo de la licitación.  
 
 
En lo que respecta al Artículo 78 de la LICITANTE, de igual manera, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que esta empresa 
no se encuentra inhabilitada temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados 
por esta LICITANTE, ni se encuentra en alguno de los seis supuestos establecidos en el citado artículo. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

____________________ 
Nombre del LICITANTE 

 
 
 
 

___________________________________ 
Nombre  y firma de su Representante Legal. 
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Manzanillo, Col.,  a        de                  de 2013. 
 
LIC. FLOR DE MARÍA CAÑAVERAL PEDRERO 
DIRECTORA GENERAL  
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. 
P  R  E  S  E  N  T  E. 
 
 
Con relación al Procedimiento de contratación por licitación pública nacional, clave …………………..relativo a Rehabilitación de los 
muelles de la terminal pesquera y zona de patios, en el Puerto Interior de San Pedrito en, Manzanillo, Colima  
 
En atención a lo dispuesto en el Artículo 36 del LICITANTE, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada es de 
nacionalidad Mexicana. 
 
En cumplimiento a lo señalado en el Artículo 38 y 44 Fracción I del LICITANTE, manifiesto a Usted bajo protesta de decir verdad, que 
mi representada, conoce el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, de haber considerado las normas de 
calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la API les hubiere proporcionado, así 
como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, 
le proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente; y estamos conformes de ajustarnos a las Leyes y 
Reglamentos aplicables, así como a los términos de las Bases de Licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se 
hayan efectuado. 
 
Igualmente manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada conoce y está conforme de ajustarse a los términos del 
modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería y hemos considerado las normas de calidad de los materiales y la 
Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT), emitida por el Instituto Mexicano del Transporte de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, así como las especificaciones generales y particulares de construcción que la API nos ha 
proporcionado. 
 
Finalmente manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad, que las partes de los trabajos que mi representada subcontratará, 
serán: ……………………..……………………… ……….………………………  
 
También manifestamos que hemos considerado en nuestra propuesta que, en el desarrollo de la obra se deberán atender y dar 
seguimiento oportuno y adecuado a las condicionantes tanto del oficio resolutivo que para este proyecto, emitió la SEMARNAT 
como consecuencia de la Manifestación de Impacto Ambiental ó en su caso las relativas al instructivo de Seguridad y Medio 
Ambiente para Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10 Rev.02 del 23/04/04. 
 
Asimismo manifestamos nuestra disposición a dar atención, aplicación y seguimiento oportuno a lo dispuesto en la capacitación, 
legislación y normatividad tanto ambiental, como de seguridad, aplicable como resultado de las inspecciones de la comisión 
correspondiente, que determine la API, para dar cumplimiento a las condicionantes ambientales y de seguridad del Proyecto. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

____________________ 
Nombre del LICITANTE 

 
 
 

___________________________________ 
Nombre y firma y de su Representante Legal  
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DOCUMENTO PT-04 
EXPERIENCIA Y RELACIÓN DE  

CONTRATOS EN VIGOR 
 
 
 
 
 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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Documento PT03.- Experiencia y relación de contratos en vigor. 
 

Nombre de la empresa LICITANTE:  

Domicilio:  

Teléfono:  

Email:  
 

Principales trabajos similares a los de la presente licitación: 
 

Nombre o rubro de la obra:  

Descripción de los trabajos:  

Numero de contrato:  

Monto del contrato:  

Monto de convenios en su caso:  

Monto real ejecutado:  

Fecha de inicio de los trabajos:  

Fecha de termino de los trabajos:  

Entidad, o dependencia contratante:  

Domicilio y teléfono de la contratante:  

Nombre del servidor público responsable de la obra:  

Teléfono:  

Email:  

 
 
Contratos en vigor (si los hubiere) 
 

Nombre o rubro de la obra:  

Descripción de los trabajos:  

Numero de contrato:  

Monto del contrato:  

Monto de convenios en su caso:  

Monto real ejecutado a la fecha:  

Monto real por ejecutar a la fecha:  

Fecha de inicio de los trabajos:  

Fecha de termino de los trabajos:  

Porcentaje de avance a la fecha:  

Porcentaje faltante por ejecutar   

Entidad, o dependencia contratante:  

Domicilio y teléfono de la contratante:  

Nombre del servidor público responsable de la obra:  

Teléfono:  

Email:  
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DOCUMENTO PT-05 
MODELO DE CONTRATO 

 
 
 
 
 
 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
 

Ver anexo que lleva por nombre “Modelo de Contrato” 
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DOCUMENTO PT-06 
PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO 

CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS 

 
 
 
 

 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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DOCUMENTO PT-07  
RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN 
PERMANENTE, ASÍ COMO SU PROGRAMA SEMANAL DE 

UTILIZACIÓN.  
 
 
 
 

 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
 
 
 



Licitación Nº 09179002-09.- Construcción de obra civil para la instalación del sistema Megapuertos del SAT en la vialidad Ruta Fiscal primera etapa 

 
Administración Portuaria Integral 
de Manzanillo, S.A. de C.V. 
Procedimiento:    
Rubro:   
 

PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y 
EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE 

Documento  
 

PT-07 
 

   Hoja       de 

 
    S   E   M   A   N   A   S  

Nº Descripción detallada del material Unidad Cantidad             
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

 
Fecha de inicio:  
Fecha de terminación: 

______________________________________________                        _______________________________________   _______________________________________ 

LUGAR Y FECHA       RAZÓN SOCIAL                            NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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DOCUMENTO PT-08  
RELACIÓN DEL PERSONAL Y PROGRAMA SEMANAL DE 
UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, 

ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DIRECTA DE LOS TRABAJOS.  

 
 
 
 
 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
 



Licitación Nº 09179002-09.- Construcción de obra civil para la instalación del sistema Megapuertos del SAT en la vialidad Ruta Fiscal primera etapa 

 
Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. 
Procedimiento: 
Rubro: 
 

Programa semanal de utilización del personal 
profesional técnico, administrativo y de campo, 

encargado de la dirección, administración y 
ejecución directa de los trabajos 

Documento  
 

PT-08 
 

   Hoja       de   

 

Nº. Categoría Cantidad 
Parida o  

Sub partida 

Total  
de jornales 

por categoría 

S   E   M   A   N   A   S 

            
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal obrero 
 
 
 
 
Personal de oficina de campo 
 
 
 
 
Personal de oficina central 

               

 
Inicio:  
Terminación: 

______________________________________________                        _______________________________________   _______________________________________ 

LUGAR Y FECHA       RAZÓN SOCIAL                            NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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DOCUMENTO PT-09 
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y  

 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y MEDICION, ASÍ COMO 
SU PROGRAMA DE UTILIZACIÓN. 

 
 
 
 
 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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                        ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO No.

                        DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. PT-08

Procedimiento: Hoja     de 

Rubro:

Período de ejecución de la obra

Inicio:

Término:

Lugar y fecha Razón Social del Nombre y firma del Representante Legal

Ocupación 

actual

Fecha de 

disponibilidad

Propietario 

actual

Relación de maquinaria y equipo de medición

Lugar de ubicación 

actual

Potencia 

hp

Vida útil 

remanente

Valor de 

Adquisición 

moneda nacional

N° de 

Unidades en 

la obra

Descripción y marca
Año de 

construcción
Nº de Serie

Capacidad Nominal 

(con unidades)
Propio

Por

 arrendar
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Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. 
Procedimiento: 
Rubro: 
 

Programa de utilización de maquinaria y equipo de 
construcción y medición. 

Documento  
 

PT-09 
 

   hoja       de 

 

Concepto 
del documento PT-11 

Unidad Cantidad 
Equipo y/o Maquinaria 

(Capacidad) 
Rendimiento 

Horario 
Número de 
unidades 

Total de horas 
por equipo 

S   E   M   A   N   A   S         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

 
Inicio__________________________________ 
Terminación ____________________________ 

______________________________________________   _______________________________________   _______________________________________ 

LUGAR Y FECHA         RAZÓN SOCIAL        NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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DOCUMENTO PT-10 
CONTRATO PROMESA 

 
 
 
 
 
 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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CONTRATO PROMESA 
 

Para la prestación de servicios de LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD que celebran por una parte la empresa 
_________________________________________________________________, representada por el 
C.________________________________________, en adelante el PROMITENTE y por otra parte, la empresa 
_____________________________________________, representada por el C.________________________________, en lo 
sucesivo el BENEFICIARIO al tenor de las siguientes: 

 
DECLARACIONES 

 
1. El C. ______________________________________, manifiesta ser representante legal del PROMITENTE, la empresa 

denominada _______________________________________________, con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
__________, tiene su domicilio fiscal ___________________________________________ y que cuenta con las facultades 
suficientes, que no le han sido revocadas o limitadas en forma alguna para suscribir el presente contrato, según lo acredita 
con instrumento notarial que se anexa al presente documento. 

 
2. Declara el C. _______________________________________, ser el representante legal del BENEFICIARIO, la empresa 

denominada “_______________________________________” con RFC ______________ y cuenta con facultades 
suficientes que no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna, para celebrar el presente contrato, según lo acredita 
con el instrumento notarial anexo. 

 
3. La empresa, __________________________________________________, a quien en lo sucesivo se le designara como el 

BENEFICIARIO, se encuentra participando en la licitación __________________________, relativa a 
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________” 

 
4. El PROMITENTE es una empresa dedicada a los servicios especializados de LABORATORIO PARA CONTROL DE 

CALIDAD y cuenta para ello con la maquinaria y el equipo especializado (del cual se anexan copias de las facturas 
respectivas), así como del personal especializado para realizar y garantizar las pruebas que sean necesarias en su 
actividad. 

 
Expuesto lo anterior, ambas partes acuerdan celebrar este Contrato Promesa para la prestación de servicios de laboratorio para 
el control de calidad bajo las siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA.- El BENEFICIARIO se compromete, en caso de ganar la licitación antes citada y por haber obtenido con ello la 
asignación de la realización de dicha obra, a contratar los servicios de LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD con el 
PROMITENTE. 
 
SEGUNDA.- El PROMITENTE se obliga ante el beneficiario a brindar en forma oportuna los servicios de LABORATORIO PARA 
CONTROL DE CALIDAD, a través de los ensayes, a los materiales por utilizar en la construcción de la obra de referencia, a fin 
de que se cumpla con las especificaciones solicitadas en la licitación: 
“______________________________________________________________________” en el supuesto de obtener el 
beneficiario la asignación de dicha licitación. Se anexa la relación de la maquinaria y equipo de laboratorio para control de 
calidad, por utilizar y copia de las facturas de los mismos, a nombre del PROMITENTE, o con el endoso correspondiente, así 
como de los certificados de calibración, del que lo requiere.  
 
TERCERA.- El PROMITENTE se compromete a entregar los reportes relacionados con las pruebas realizadas durante los días 
hábiles siguientes al tiempo que marca la normatividad para cada prueba, como requisito para su confiabilidad. 
 
CUARTA.- El BENEFICIARIO, por su parte se compromete a proporcionar toda la información requerida y con la oportunidad 
solicitada por el promitente para la eficiente realización de sus funciones. 
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QUINTA.- El BENEFICIARIO se compromete a solicitar al promitente el cumplimiento oportuno de todas y cada una de las 
obligaciones pactadas en el presente contrato promesa. 
 
SEXTA.- Las partes convienen en celebrar un contrato definitivo de acuerdo a las cláusulas mencionadas en el presente, una 
vez que el BENEFICIARIO obtenga fallo favorable en la licitación en que participa, antes de la firma del contrato de obra 
respectivo. 
 
SÉPTIMA.- El presente contrato es de tipo preparatorio y se sujeta a lo dispuesto en los Artículos 2243 a 2247 del Código Civil 
vigente para el Distrito Federal. 
 
OCTAVA.- Si por alguna circunstancia el PROMITENTE no posee los elementos necesarios para llevar a cabo alguna prueba, 
este tiene la plena libertad para contratar con terceras personas para que a su nombre y bajo su responsabilidad brinde el 
servicio pactado. 
 
NOVENA.- El presente contrato es de carácter civil y ambas partes acuerdan, en caso de diferencia, someter el caso a los 
tribunales de la ciudad de Manzanillo, Colima. 

 
 

Por el BENEFICIARIO 
 
 
 

__________________________ 

Por el PROMITENTE 
 
 
 

______________________________ 
 
 
 

TESTIGO 
 
 
 

_________________________ 

 
 
 

TESTIGO 
 
 
 

_____________________________ 
 

Con anexos 
 

Manzanillo, Col. a ______ de _____________________ del 2013. 
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CONTRATO PROMESA 
 

Para la prestación de servicios de ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA que celebran por una parte la empresa 
__________________________________, representada por el C. _________________________________________ en 
adelante el PROMITENTE y por otra parte la empresa ________________________________, representada por el 
C.________________________________, en lo sucesivo el BENEFICIARIO, al tenor de las siguientes: 
 

DECLARACIONES 
 
1. El C. ______________________________, manifiesta ser Representante Legal del PROMITENTE, la empresa denominada 

__________________________________________________ con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
_________________________, tiene su domicilio fiscal en _______________________________, y cuenta con facultades 
suficientes para suscribir el presente contrato, según lo acredita con instrumento notarial que se anexa a este documento. 

 
2. Declara el C.________________________________, ser el representante legal del BENEFICIARIO, la empresa 

denominada _____________________________________________ con RFC ________________, tiene su domicilio en 
______________________________________ y cuenta con facultades suficientes para celebrar el presente contrato, 
según lo acredita con el instrumento notarial que se anexa al presente documento. 

 
3. El BENEFICIARIO se encuentra participando en la licitación clave _________________________ relativa a 

"_________________________________________________________________" 
 
4. El PROMITENTE es una empresa dedicada al Arrendamiento de Maquinaria, contando para ello con maquinaria y equipo 

de su propiedad (del cual se anexan foto copias de las facturas respectivas) y personal especializado y que garantiza el 
óptimo estado y disponibilidad del equipo prometido. 

 
Expuesto lo anterior, ambas partes acuerdan celebrar un contrato promesa para la prestación de servicios de arrendamiento de 
maquinaria y equipo bajo las siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA. El BENEFICIARIO se compromete, en caso de ganar la licitación antes citada y obtener con ello la asignación de la 
realización de dicha obra, a contratar los servicios de arrendamiento de maquinaria y equipo, con el PROMITENTE. 
 
SEGUNDA. El PROMITENTE se obliga ante el BENEFICIARIO, a brindar en forma oportuna los servicios de arrendamiento de 
maquinaria y equipo que se pactan, consistentes en _______________________________________________________ y a 
que este sea utilizado en la construcción de la obra de referencia y presentarlo en óptimas condiciones con las especificaciones 
solicitadas, en el supuesto de obtener el BENEFICIARIO la asignación del contrato correspondiente. Se anexa la relación de la 
maquinaria y equipo por arrendar, copia de las facturas de los mismos, a nombre del PROMITENTE.  
 
TERCERA. El PROMITENTE se compromete a entregar los reportes relacionados con el mantenimiento y estado operacional 
de la maquinaria y equipo arrendados, durante los días hábiles siguientes al tiempo que marca cada actividad como requisito 
para su confiabilidad. 
 
CUARTA. El BENEFICIARIO, por su parte se compromete a proporcionar toda la información requerida y con la oportunidad 
solicitada por el PROMITENTE para la eficiente realización de sus funciones. 
 
QUINTA. El BENEFICIARIO se compromete a solicitar al PROMITENTE los reportes indicados con la anticipación no menor de 
24 horas a la misma y el cumplimiento oportuno de todas y cada una de las obligaciones pactadas en el presente contrato 
promesa. 
 
SEXTA. Las partes convienen en celebrar un contrato definitivo de acuerdo a las cláusulas mencionadas en el presente una vez 
que el BENEFICIARIO obtenga fallo favorable en la licitación en que participo, antes de la firma del contrato respectivo. 
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SÉPTIMA. El presente contrato es de tipo preparatorio y se sujeta a lo dispuesto en los artículos 2243 a 2247 del código civil 
vigente para el Distrito Federal. 
 
OCTAVA. Si por alguna circunstancia el PROMITENTE no posee los elementos necesarios para llevar a cabo alguna actividad, 
este tiene la plena libertad para contratar con terceras personas para que a su nombre y bajo su responsabilidad brinde el 
servicio pactado. 
 
NOVENA. El presente contrato es de carácter civil y ambas partes acuerdan, en caso de diferencia, someter el caso a los 
tribunales de la ciudad de Manzanillo, Colima. 

 
 

Por el BENEFICIARIO 
 
 
 

__________________________ 

Por el PROMITENTE 
 
 
 

______________________________ 
 
 
 

TESTIGO 
 
 
 

_________________________ 

 
 
 

TESTIGO 
 
 
 

_____________________________ 
 

Con anexos 
 

Manzanillo, Col. a ______ de _____________________ del 2013. 
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DOCUMENTO PT-11  
PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS.  
 
 
 
 
 

 
LICITANTE: 

 
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

 
 
 
 

 



Licitación Nº 09179002-09.- Construcción de obra civil para la instalación del sistema Megapuertos del SAT en la vialidad Ruta Fiscal primera etapa 

 
Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. 
Procedimiento: 
Rubro: 

Documento PT-10 
Programa semanal de ejecución de los trabajos 

Documento  
 

PT-11 
 

   Hoja       de    

 

  
Subtotal por 

Partidas 

S   E   M   A   N   A   S 

Nº. Concepto de obra             
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 
OBSERVACIONES: __________________ 
__________________________________ 
______________________________________________                        _______________________________________    ______________________________________ 

                                    LUGAR Y FECHA       RAZÓN SOCIAL       NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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DOCUMENTO PE-01 
CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN 

 
 
 
 
 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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Manzanillo, Col., a     de                         de 2013. 

 
 
 
LIC. FLOR DE MARÍA CAÑAVERAL PEDRERO 
DIRECTORA GENERAL  
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 
P  R  E  S  E  N  T  E. 
 
 
 
 
Con relación al Procedimiento de contratación por licitación pública nacional, clave …………………..relativo 
a:………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………  
 
 
Comunico a usted que esta Empresa cumplió con los requisitos establecidos, quedando inscrita para participar en dicha licitación y por lo 
tanto como REPRESENTANTE de: 
 
                   
                   
 
Manifiesto a usted lo siguiente: 
 
Que mi propuesta es de un importe de: $___(Con número y letra)_____________________________ 
 
Que oportunamente se recogió el pliego de Requisitos, Formatos, Anexos y demás relativos a la Licitación de que se trata y se ha tomado 
debida nota de las bases a que se sujetará y conforme las cuales se llevará a cabo la ejecución de la obra; que se aceptan íntegramente 
los requisitos en el citado pliego y sus anexos y formatos, los que para tal efecto se devuelven debidamente firmados por el suscrito en los 
términos manifestados en las bases correspondientes. 
 
Asimismo, expreso que conocemos la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás 
disposiciones administrativas para la contratación y ejecución de obras públicas, las Especificaciones y Normas de Construcción que 
tienen en vigor la SCT, y que se acepta que tales documentos rijan, en lo conducente, respecto a la licitación indicada y demás actos que 
de él se deriven.  
 
Igualmente comunico a usted, que conocemos amplia y suficientemente los planos del proyecto que nos fueron proporcionados y 
conforme a los cuales se realizará la ejecución de la obra. 
 
De conformidad con lo anterior se presenta la proposición respectiva conteniendo los documentos que se detallan en el documento 
denominado "PLIEGO DE REQUISITOS" debidamente integrados progresivamente de acuerdo con el orden establecido. 
 
Aceptamos que la ejecución de la obra se llevarán a cabo con sujeción a: Las Especificaciones Particulares y Complementarias, la 
Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT)emitida por el Instituto Mexicano del Transporte, El Programa Semanal 
de Ejecución de los Trabajos, los Precios Unitarios y Cantidades anotados en el Catálogo de Conceptos, a las cláusulas del Modelo de 
Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y las condiciones de Pliego de Requisitos. 

 
Que tomamos en consideración las condiciones generales y especiales del lugar específico del proyecto, alcances establecidos en los 
ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES y que el desconocimiento de las condiciones anteriores 
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en ningún caso servirá posteriormente para aducir alguna justificación para el incumplimiento del CONTRATISTA y del Programa de 
Trabajo, o para solicitar bonificaciones a los precios unitarios consignados en la proposición. 
 
Que conocemos, consideramos y hemos tomado en cuenta las condiciones que pueden influir en los precios unitarios, independiente de 
lo que dichos precios incluyan por razón del costo directo, indirecto, financiamiento y utilidad, y que el pago de los diversos conceptos se 
hará al precio unitario que se fije en el Contrato, por la unidad de obra terminada, a satisfacción de la Administración Portuaria Integral de 
Manzanillo, S.A. de C.V. 
 
Que el C. Ing.  ___________________________________________________________ con cédula profesional N° ______________ 
expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, será el Superintendente de Construcción, 
para la ejecución de la obra; que posee amplias facultades para tomar decisiones de índole técnica a nombre de nuestra empresa, quien 
cuenta con suficiente experiencia en actividades similares a la que es motivo de la presente licitación; que conoce ampliamente los 
alcances del proyecto, las especificaciones y la normativa para la infraestructura del transporte, vigente de la S.C.T. 
 
Que se devuelve el presente escrito incluyendo sus anexos. 
 

A T E N T A M E N T E  
 
 
 
 

___________________________________ 
Nombre del LICITANTE 

 
 
 
 
 

________________________________________ 
Nombre y firma completa del Representante Legal  

 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Rúbrica o firma abreviada del Representante Legal 
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DOCUMENTO PE-02 
ESPECIFICACIONES GENERALES Y 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 
 
 
 
 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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DOCUMENTO PE 02.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES. 
 
 
ESPECIFICACIONES GENERALES:  
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1.-  Concurso y obra. 
1.2.-  Descripción de la obra. 
1.3.-  Aclaraciones. 
1.4.-  Abreviaturas. 
 
II.- GENERALIDADES 
 
2.1.- Servicios. 
2.2.- Coordinación de los trabajos. 
2.3.- Daños a terceros o bienes de API 
2.4.- Siniestros. 
2.5.- Cantidades de obra. 
2.6.- Maquinaria y equipo. 
2.7.- Modificación del sitio original de los trabajos. 
2.8.- Precios unitarios. 
2.9.- Trazos y niveles. 
2.10.- Materiales. 
2.11.- Similitud en calidades. 
2.12.- Acero. 
2.13.- Conectores mecánicos. 
2.14.- Cemento. 
2.15.- Agregados. 
2.16.- Aditivos. 
2.17.- Concreto premezclado. 
2.18.- Control de calidad. 
2.19.- Señalamiento y Alumbrado 
2.20.- Transporte Marítimo 
2.21.- Limpieza. 
2.22.- Conceptos extraordinarios. 
2.23.- Responsabilidades del CONTRATISTA. 
2.24.- Acarreos. 
2.25.- Aspecto Ecológico 
 
III.- ESPECIFICACIONES PARTICULARES. 
 
IV.- RELACIÓN DE PLANOS. 
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I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1. LICITACIÓN Nº. 

I.2  DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………. 

 
 
I.3 ACLARACIONES. 

 
Si las normas se contraponen con las especificaciones particulares serán estas últimas las que rijan. 
 
En caso de discrepancia entre el catálogo de conceptos, especificaciones, planos y croquis, el orden de prioridades será el siguiente: 
 

a) Circulares Aclaratorias 

b) Especificaciones. 

c) Planos y Croquis. 

d) Catalogo de Conceptos. 

e) Normas. 
 
El LICITANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo contenido en el DOCUMENTO No. PE 12 "CATALOGO DE 
CONCEPTOS" y en general de todos los documentos de que se compone la propuesta deberá considerar todas las disposiciones 
contenidas en las presentes especificaciones, así como las correspondientes normas. El número de norma indicado para cada concepto 
se deberá entender como enunciativo y no limitativo; por lo que si existen otras normas aplicables al concepto, cuyo número no aparezca, 
dichas disposiciones deberán ser consideradas. 
 
 

1.4 ABREVIATURAS Y TÉRMINOS. 
 
Para los fines del presente documento en lo sucesivo se entenderá por: 
 
 

ACI: American Concrete Institute. 

AISC:  American Institute of Steel Construction. 

ANSI:  American National Standar Institute. 

API:  Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. 

AREA:  Especificaciones emitidas por American Railway Engineering Association 

ASTM: American Society For Testing Materials. 

AWS:  American Welding Society. 

cac:  Centro a centro. 

CFE:  Comisión Federal de Electricidad. 

CNSM Comisión Nacional de Salarios Mínimos 

CONNIE: Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Industria Eléctrica. 

CONTRATISTA: LICITANTE a quien se le adjudique el contrato motivo de la presente licitación 
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EP: Especificaciones particulares. 

ESPECIFICACIONES 
GENERALES: 

El conjunto de condiciones generales que la API tienen establecidas para la ejecución de 
obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realización de estudios, proyectos, 
ejecución, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervisión, que comprenden 
la forma de medición y la base de pago de los conceptos de trabajo; 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES: 

El conjunto de requisitos exigidos por la API para la realización de cada obra, mismas que 
modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones generales. 

Est: Estudio. 

fofo: Fierro fundido. 

fogo: Fierro galvanizado. 

LEY Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  

LICITANTE: Persona física o moral que se encuentra inscrita, aceptada o invitada a participar en el proceso 
de adjudicación del contrato motivo de esta licitación. 

NBM: Nivel de bajamar media. 

NBMI: Nivel de bajamar media inferior. 

NEMA: Nacional Electrical Manufacturers Association. 

NOM: Norma Oficial Mexicana. 

NORMAS: Lo contenido en los libros que bajo el rubro "NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL 
TRANSPORTE" (Normativa SCT), emitió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
través del Instituto Mexicano del Transporte, las emitidas por la Secretaría de Energía, vigentes a 
la fecha de la apertura de las propuestas, así como a lo contenido en el proyecto. 

NPT: Nivel de piso terminado. 

NTIE: Normas Técnicas de Instalación Eléctrica. 

OBRA: Trabajos de construcción o relativos, motivo de la presente licitación y sujetos al proyecto. 

Pba:  Prueba. 

pg: Precio global. 

PROYECTO: Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos, fichas técnicas e 
información adicional autorizada por al API, a los que deberá sujetarse la ejecución de la obra. 

PUOT: Por unidad de obra terminada. 

PVC: Cloruro de polivinilo. 

PVSM: Peso volumétrico seco máximo. 

REGLAMENTO:  Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

REPRESENTANTE: Director General de la API ó persona designada por él, para coordinar y supervisar, 
conjuntamente con la RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, las obras que ejecute el 
CONTRATISTA. 

RESIDENCIA DE  
SUPERVISIÓN: 

Persona física o moral contratada por la API, para ejercer la inspección o supervisión de los 
trabajos, como apoyo técnico a la Residencia de Obra, quien por las características, complejidad 
y magnitud de los trabajos, se encargará de las funciones establecidas en los artículos 85, 86 y 
86 A del REGLAMENTO, con independencia de las que se pacten en el contrato de 
supervisión. 

RESIDENTE 
DE OBRA: 

Servidor Público designado por la API, quien fungirá como su representante ante el 
CONTRATISTA. 

RESIDENTE DE  
SUPERVISIÓN: 

El representante de la RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN ante la API, para cumplir con los 
Términos de Referencia y condiciones pactadas en el contrato, en lo relacionado a la inspección 
y/o supervisión de los trabajos de obra. 

SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

SECRETARÍA: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

SEP: Secretaría de Educación Pública. 

SUPERINTENDENTE  
CONSTRUCCIÓN: 

El representante del CONTRATISTA ante la API, para cumplir con los términos y condiciones 
pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecución de los trabajos. 
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TMA Tamaño máximo del agregado. 

TÉRMINOS DE  
REFERENCIA: 

A lo contenido en el presente documento. 

VRS: Valor Relativo de Soporte. 

 
 
 
1. Aclaraciones. 

En caso de discrepancia entre el catálogo de conceptos, especificaciones, planos y croquis, el orden de prioridades será el siguiente: 

1. Circulares Aclaratorias 

2. Especificaciones particulares. 

3. Especificaciones generales. 

4. Planos y Croquis. 

5.  Catalogo de Conceptos. 

6. Normativa SCT. 
 
II. GENERALIDADES. 
 

2.1 SERVICIOS. 
 
El LICITANTE deberá obtener durante la visita al sitio de los trabajos y/o antes de la fecha del Acto de Apertura de Sobres, toda la 
información que considere relevante para la presentación de su propuesta y en particular, los datos relativos al abastecimiento de agua 
potable, energía eléctrica, servicios adicionales y los accesos que se utilizarán durante el proceso de ejecución de la obra; por otra parte, 
obtendrá de las autoridades competentes los importes de las conexiones que se requieran contratar, mismos que serán considerados 
dentro de los costos directos o indirectos ya que estos no le serán pagados en forma adicional. 
 

2.2 COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
Si en el sitio donde se ejecuten los trabajos existiese otra empresa laborando, con o sin relaciones contractuales con API, el 
CONTRATISTA se obliga, bajo la supervisión del REPRESENTANTE, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se 
produzcan interferencias entre sí. No se reconocerá ningún pago generado por la inobservancia de esta cláusula. 
 
Los trabajos deberán programarse considerando que el puerto se encuentra en operación, en el entendido de que la actividad 
portuaria por ningún motivo será interrumpida ni interferida. El LICITANTE durante la visita y/o antes de la fecha de apertura, 
observará las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones y edificaciones existentes y las condiciones de operación en que se 
encuentren a fin de que todas las actividades requeridas para la ejecución de la obra sean consideradas en sus costos directos o 
indirectos; y para efecto de pago, no se reconocerán tiempos perdidos por estos conceptos.  
 

2.3. DAÑOS A TERCEROS. 
 
Si durante el desarrollo de los trabajos se provocaran daños parciales o totales a los materiales, equipos, mobiliario, instalaciones, etc., 
propiedad de terceros o API, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo al CONTRATISTA a satisfacción del 
REPRESENTANTE 
 

2.4. SINIESTROS. 
 
En caso de ocurrir un siniestro, debidamente catalogado como tal por API y/o instituciones competentes, que afectase la obra en proceso 
de ejecución o terminada y aún no recibida, el CONTRATISTA tendrá derecho al pago de los daños causados siempre y cuando el 
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avance de los trabajos esté de acuerdo con su programa y se hayan cumplido todas y cada una de la disposiciones contenidas en el 
contrato. 
 

2.5 CANTIDADES DE OBRA. 
 
Las cantidades de obra anotadas en el DOCUMENTO  PE 10 "CATALOGO DE CONCEPTOS", son aproximadas. Si por necesidades 
propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, El 
CONTRATISTA se obliga a ejecutar los nuevos volúmenes sin modificar los precios unitarios originalmente pactados. Únicamente se 
pagarán los volúmenes realmente ejecutados. 
 

2.6 MAQUINARIA Y EQUIPO. 
 
Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para los trabajos, el CONTRATISTA se obliga a sustituirlo y en este supuesto 
acepta que no tendrá derecho a modificación en los precios unitarios originalmente pactados ni a que se computen tiempos perdidos por 
esa causa. 
 

2.7 MODIFICACIÓN DEL SITIO ORIGINAL DE LOS TRABAJOS. 
 
Si la API decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construcción de la obra y el nuevo resultara igual o semejante al 
original, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra en los mismos términos contractuales y sin derecho a modificación en los precios 
unitarios propuestos originalmente. 
 

2.8 PRECIOS UNITARIOS. 
 
Si el CONTRATISTA no hizo las debidas consideraciones en sus análisis de precios unitarios de acuerdo con las especificaciones y en 
general con todas las disposiciones de la presente licitación, el hecho de adjudicársele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento 
de las condiciones establecidas. 
 

2.9 TRAZOS Y NIVELES. 
 
El REPRESENTANTE entregará al CONTRATISTA al inicio de los trabajos, los trazos y bancos de nivel necesarios para la ejecución de 
la obra, debiendo tomar las medidas que requiera para tener referencias de comprobación. 
 
Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA ejecutará los trazos y nivelaciones que se requieran, basado en los datos que 
proporcione el REPRESENTANTE, de acuerdo con el proyecto. El REPRESENTANTE solicitará al CONTRATISTA, cada vez que lo 
considere necesario, la verificación de los trazos y niveles de la obra y este proporcionará los datos requeridos. La localización general, 
coordenadas, distancias y trazos de los ejes principales de la obra que aparecen en los planos del proyecto. 
 
Con base en lo anterior, el CONTRATISTA deberá proceder a su ejecución haciéndose responsable de cualquier futuro error causado 
por la negligencia o pérdidas de una o varias referencias y/o interpretaciones erróneas. 
 

2.10 MATERIALES. 
 
Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en la obra serán nuevos y de primera calidad debiendo aprobar 
las pruebas que indique el REPRESENTANTE, a su entera satisfacción. 
 

2.11 SIMILITUD EN CALIDADES. 
 
En lo que corresponde a la proporción de insumos como similares en calidad se deberán respetar rigurosamente las siguientes 
indicaciones, sin detrimento de las antes referidas, y en el entendido de que la facultad de opción para elegir un insumo como similar, 
única y exclusivamente procederá si en la relación del concepto se manifiesta esta opción de acuerdo con las siguientes modalidades: 
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I.1 Cuando en el concepto o especificación particular se indique un material y/o equipo específico el LICITANTE deberá 
presupuestar el indicado y no otro. 

 
II.1 Cuando en el concepto o especificación particular se indique uno o más materiales y/o equipos de marca determinada, la 

ejecución de los trabajos deberá realizarse exclusivamente con el señalado; únicamente y sólo cuando se presenta la opción de 
elegir otro como similar en la propia especificación particular, el LICITANTE podrá proponer algunos similares a los indicados 
anexando al presente documento una tabla técnica comparativa tomando uno de los insumos de marca y el que propone como 
similar; indicando para estos últimos su descripción totalmente detallada, su marca, modelo, tipo, diseño de fabricación, 
fabricante, proveedor directo o indirecto; adjuntando original o copias fotostáticas de las especificaciones técnicas, catálogos, 
manuales y/o instructivos de operación y en general toda la información necesaria que permita a API estar en posibilidades de 
poder definir si el producto propuesto es realmente similar en calidad. 

 
2.12 ACERO. 

 
Para efectos de cuantificación y pago, el acero de refuerzo se medirá considerando la longitud de desarrollo geométrico de la varilla 
indicada físicamente y/o especificada en los planos, multiplicada por el peso unitario indicado en la siguiente tabla. En el precio unitario 
correspondiente deberán prorratearse: empalmes (traslapes), separadores, alambre para amarre, silletas, desperdicios y dobleces. 
 
NUMERO DE DESIGNACIÓN, PESOS UNITARIOS, DIMENSIONES NOMINALES Y REQUISITOS DE CORRUGACIÓN PARA LAS 
VARILLAS. 
 

  Dimensiones nominales (a) Requisitos de corrugación 

Número de 
designación 

(b) 

Peso 
unitario 
Kg/m 

Diámetro 
mm 

Área de la 
sección 

transversal  
mm². 

Perímetro  
mm 

Separación 
promedio 
máxima  

mm 

Altura mínima 
promedio  

mm 

Longitud Perimetral 
mínima de la 
corrugación. 

mm 

2 0.251 6.4 32.0 20.0 ---- ----- ----- 

2.5 0.384 7.9 49.0 24.8 5.5 0.3 18.6 

3 0.557 9.5 71.0 29.8 6.7 0.3 22.4 

4 0.996 11.7 127.0 39.9 8.9 0.5 29.9 

5 1.560 15.9 199.0 50.0 11.1 0.7 37.5 

6 2.250 19.1 287.0 60.0 13.4 1.0 45.0 

7 3.034 22.2 387.0 69.7 15.5 1.1 52.3 

8 3.975 25.4 507.0 79.8 17.8 1.3 59.9 

9 5.033 28.6 642.0 89.8 20.0 1.4 67.4 

10 6.225 31.8 794.0 99.9 22.3 1.6 74.9 

11 7.503 34.9 957.0 109.6 24.4 1.7 82. 

12 8.938 38.1 1140.0 119.7 26.7 1.9 89.8 

 
a) El diámetro nominal de una varilla corrugada corresponde al diámetro de una varilla lisa que tenga el mismo peso unitario que 

la varilla corrugada. 
 

b) El número de designación de las varillas corresponde al número de octavos de pulgada de su diámetro nominal. La varilla del 
Nº 2 se fabrica únicamente como varilla lisa (alambrón). 

 
Para el caso de acero estructural los pesos unitarios se tomarán del "Manual de Construcciones de Acero" emitido por el Instituto 
Mexicano de la Construcción del Acero, A.C.” 
 
El acero para concreto hidráulico deberá colocarse en la obra sin oxidación perjudicial, exento de aceites, grasas, quiebres, escamas, 
hojeaduras y deformaciones de secciones. 
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El acero de refuerzo se doblara lentamente en frío, para darle la forma que fije el Proyecto, cualquiera que sea su diámetro, no se 
autorizara el doblado en “caliente”. 
 
Los dobleces se harán alrededor de una pieza cilíndrica de la siguiente manera: 
 

a).- En estribos, que tenga un diámetro igual o mayor de dos veces el de la varilla. 
b).- En varillas menores de 2.5 mm, con un diámetro de igual o mayor a 6 veces el de la varilla. 
c).- En varillas de 2.5 mm o mayores, con un diámetro de igual o mayor a 8 veces el de la varilla. 

 
2.13 CONECTORES MECÁNICOS.  

 
Las varillas cuyo número de designación sea del 8 y mayores, se unirán entre sí mediante conectores mecánicos prensados en frío de 
tipo Mexpresa o similar. No se permitirá el uso de conectores de casquillos con metal fundido, No se deberá conectar más del 50 % de 
las varillas de una sección al mismo nivel o plano. 
 
Los conectores mecánicos deberán cumplir cuando menos el 125 % del límite de fluencia de la varilla. Cualquier unión de varillas a 
tope debe cumplir estrictamente con las especificaciones siguientes: ACI 318-77. Numeral 12-15-3-4, ACI 349-76 numeral 7-5-5, 
ASME sección III, división 2, numeral CC-4333,2,3 y el de United States Corp of Engineers, numeral 8-18, 7-2 
 
La Contratista deberá entregar junto con el embarque de los conectores mecánicos para la unión del acero de refuerzo, un reporte 
del proveedor donde garantice la resistencia y calidad de su producto. A juicio del Representante de API, se realizaran ensayes en 
laboratorio de uno o varios especímenes por cada partida o fracción. Estos ensayes se efectuaran en un laboratorio aprobado por la 
Gerencia de Ingeniería de API. 
 

2.14 CEMENTO. 
 
El cemento que se utilice para elaborar el concreto será CPC 30R Cemento Portland Compuesto, de la Norma Mexicana NMX-C-414-
ONNCCE, a menos que se indique otro tipo de cemento, en cuyo caso será este último el que se deba considerar. En cualquier caso el 
LICITANTE indicará dentro de su propuesta, en cada análisis de precios unitarios, el tipo de cemento a utilizar, de acuerdo con el estudio 
de mercado que se efectúe en la zona donde se ejecuten los trabajos. El consumo mínimo de cemento tipo Puzolánico que se utilice para 
la elaboración del concreto de acuerdo a la resistencia indicada en el proyecto, deberá apegarse a lo establecido en la tabla contenida en 
la NORMA SCT, mas un incremento del 10% como mínimo adicional de acuerdo a la NORMA SCT. 
  
El CONTRATISTA será el único responsable de dar cumplimiento a la especificación de calidad y resistencia del concreto. 
 
LA API, no aceptará ninguna modificación a los precios unitarios propuestos originalmente por el uso de cualquier tipo de cemento 
sujetándose a lo dispuesto en la partes 2.8 y 2.11 de las presentes especificaciones. 
 

2.15 AGREGADOS. 
 
Las cantidades de los agregados que intervengan en la dosificación del concreto serán medidos en peso y por separado de acuerdo a lo 
dispuesto en la cláusula 3.01.02.026-F.08 de las Normas. 
 
Los materiales para la elaboración del concreto deben dar cumplimiento a los requisitos de calidad estipulados en la NORMATIVA SCT 
"MATERIALES PARA CONCRETO HIDRÁULICO". 
 

2.16 ADITIVOS. 
 
En caso de que sea necesario algún aditivo para modificar las condiciones originales del concreto, este será propuesto por el 
CONTRATISTA y aceptado por escrito por el REPRESENTANTE, en elementos armados no se permitirán aditivos que contengan 
cloruros, se deberá utilizar todos los productos de un mismo fabricante. 
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Será responsabilidad del CONTRATISTA la dosificación y el empleo de los aditivos. 
 

2.17 CONCRETO PREMEZCLADO. 
 
Para efectos de cuantificación y pago, en su caso, se deberá deducir al volumen del elemento de concreto, el volumen que ocupe el 
acero de refuerzo, debiéndose verificar la cuantificación efectuada para éste último. 
 
Los concretos serán premezclados y deberán ser dosificados en planta fija; Las cantidades de materiales serán medidas en peso 
separadamente de acuerdo a las NORMAS S.C.T. 
 
El CONTRATISTA será el único responsable de la calidad del concreto, por lo tanto deberá usar un proporcionamiento que satisfaga 
plenamente la resistencia del proyecto, respetando la dosificación de cemento indicada en el numeral 2.14. 
 

2.18 CONTROL DE CALIDAD. 
 
Para la autorización de las estimaciones se exigirá al CONTRATISTA el estricto cumplimiento de la calidad especificada en el proyecto. 
La API se apoyará, para verificar la calidad de las obras por estimar, en el laboratorio de control de calidad por parte del CONTRATISTA, 
del que a su juicio considere conveniente, en el entendido de que en cualquier momento, el CONTRATISTA deberá proporcionar amplias 
facilidades para que se lleven a efecto las pruebas de laboratorio que se requieran. 
 
CONCRETO. 

MUESTRAS.- Se requiere de cuando menos 2 (dos) muestreos para concreto colado en un día y/o por cada 10 (diez) metros 

cúbicos de concreto. Las muestras se obtendrán de "bachadas" elegidas al azar y cada una deberá de constar de 6 (cilindros) 

especímenes obtenidos de la misma "bachada". Los especímenes serán probados a los siete; catorce y veintiocho días o como lo 

autorice el REPRESENTANTE de API; reservándose el derecho de su aceptación definitiva o hasta obtener los reportes de control 

de calidad que certifiquen la resistencia de diseño. 
 
El LICITANTE, para garantizar la calidad de la obra por ejecutar se obliga a contratar un laboratorio de reconocido prestigio a fin de que 
este lleve a cabo las pruebas de control de calidad que sean necesarias, en los términos del DOCUMENTO PT07-"CONTRATO 
PROMESA", y deberá considerar la frecuencia de muestras que indica la NORMAS. 
 
CERTIFICADOS DE CALIDAD- 
El contratista deberá obtener de los proveedores y fabricantes, de acuerdo al tipo de material a emplear en la obra, los certificados de 
calidad y en su caso, pólizas de garantía a nombre de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.; los cuales al 
momento de hacer el fincado de su pedimento, las recabará. El CONTRATISTA es el responsable de que los certificados que presente 
concuerden con los lotes de fabricación o en su caso, números de serie de los materiales a utilizar; En caso de que la garantía sea 
expedida, referenciando alguna factura pagada por el contratista, deberá anexarse copia de la misma y solicitar que sea el beneficiario en 
todo momento sea la API. 
 

2.19 SEÑALIZACIÓN Y ALUMBRADO. 
 

EL CONTRATISTA se obliga a mantener la señalización de las áreas de trabajo, vialidades aledañas y obras de desvío, así como 
realizar el mantenimiento permanente a esta señalización e iluminación asegurándose de que el flujo en vialidades primarias y 
secundarias se mantenga durante la ejecución de estos trabajos de mantenimiento en la zona de trabajo del Puerto de Manzanillo 
Col. que se encuentre laborando, para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada adecuadamente por la noche, 
debido a las características de los trabajos y mantenerse en perfecto estado durante el día, toda vez que la actividad en el Puerto 
Interior no se puede interrumpir. 
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EL CONTRATISTA deberá mantener las áreas de trabajo iluminado adecuadamente para la realización de los trabajos de la 
obra e inspección de los mismos, por lo que deberá considerar su mantenimiento dentro de los indirectos de la obra, sin 
cargo por conceptos extraordinarios de acuerdo a la norma SCT. 
 

2.20 TRANSPORTE MARÍTIMO. (No aplica) 
 

El transporte marítimo que proponga utilizar el Contratista, deberá contar con el certificado de matrícula y certificado de seguridad 
marítima vigentes, los cuales deberán ser expedidos por la autoridad correspondiente de la SCT. 
 
Cualquier atraso con motivo del incumplimiento a lo antes establecido será imputable al Contratista, por lo cual API no aceptará 
reclamación alguna por este concepto. 
 
El Contratista deberá mantener permanentemente durante la ejecución de la obra, transporte marítimo, consistente en Lancha con 
motor fuera de borda, para el traslado del personal durante las horas de trabajo y por emergencias en caso de accidente. 
 

2.21 LIMPIEZA. 
 
El CONTRATISTA se obliga a mantener el área donde se ejecuten los trabajos, limpia y ordenada durante el tiempo que dure la 
construcción de la obra. 
 
En las obras que se ejecuten en océanos, mares, lagos, ríos y esteros queda estrictamente prohibido arrojar cualquier tipo de materiales 
y/u objetos al fondo acuático y en caso de que así sucediera la limpieza correspondiente será por cuenta y cargo del CONTRATISTA. 
 
Al término de los trabajos la obra deberá quedar completamente limpia y ordenada a satisfacción del REPRESENTANTE. 
 

2.22 CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS. 
 
Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en las bases de esta licitación sólo podrá ejecutarse previa 
autorización por escrito del Residente de Obra, debiendo quedar asentado en la bitácora correspondiente. 
 

2.23.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 
 
Tanto el procedimiento de ejecución como los equipos que pretenda utilizar el CONTRATISTA, será de su exclusiva responsabilidad. 
 
El CONTRATISTA será el único responsable de la correcta ejecución de los trabajos contratados. 
 
El CONTRATISTA deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros, en caso de haber daños, las reparaciones 
correspondientes serán por cuenta y cargo del CONTRATISTA, y a satisfacción de la API. 
 

2.24 ACARREOS. 
 
Los convenios que establezcan el CONTRATISTA con los transportistas para los acarreos de los materiales, serán bajo su exclusiva 
responsabilidad y para efecto de los ajustes de costos que pudieran presentarse durante la ejecución de los trabajos, no se aceptará 
ningún incremento en los precios unitarios originalmente pactados. 
 
Solamente se reconocerán los incrementos autorizados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en su caso, los del Gobierno 
del Estado en las tarifas correspondientes, las que se utilizarán como relativos de precios, para determinar las variaciones a aplicar. 
 
Para realizar cualquier acarreo de material producto de excavación, demolición o dragado que se retire de la obra se deberá obtener la 
autorización del Representante de API. 
 

2.25 ASPECTO ECOLÓGICO 



 
 
 
 

Procedimiento de contratación mediante Licitación Pública Nacional clave. PO-009J3B002-N11-2013 (API-ZLO-11-13)  Rehabilitación de los 
muelles de la terminal pesquera y zona de patios, en el Puerto Interior de San Pedrito en Manzanillo, Col. 
 

109/129 

 
El CONTRATISTA, deberá considerar en su propuesta que en el desarrollo de la obra se deberán contemplar los aspectos 
ecológicos de seguridad y medio ambiente, de acuerdo con lo dispuesto en el Instructivo de Seguridad y Medio Ambiente para 
Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10, y/o las siguientes medidas: 
 
Efectuar la adecuada disposición de los residuos no peligrosos, generados por las actividades de la obra en los sitios autorizados 
para el efecto por las autoridades locales competentes y en coordinación con el REPRESENTANTE.  Y de encontrar basura durante 
la realización de los trabajos, extraerla en lo posible y depositarla en el relleno sanitario de la localidad. 
 
Mantener un estricto control de los residuos sanitarios en todas las etapas de la obra y disponer de una o varias letrinas para el uso 
obligatorio del personal que demanda el desarrollo de la obra, y contar con los procedimientos y equipo adecuado para su 
disposición final. 
 
Realizar en tierra la revisión periódica y mantenimiento menor de los vehículos y maquinaria que sean utilizados, con la finalidad de 
no rebasar los límites máximos permisibles por la emisión de humos de hidrocarburos y monóxido de carbono que establecen las 
Normas Oficiales Mexicanas aplicables. 
 
Impedir el vertido de hidrocarburos, aceites y lubricantes en el suelo, mar y drenaje generados durante las actividades de desguace 
y en el mantenimiento menor del equipo que se utilice. Dichos residuos deberán ser depositados temporalmente en contenedores 
metálicos con tapadera para su posterior disposición y canalización a empresas de servicios que los soliciten para su utilización o 
reciclamiento. 
 
En lo que se refiere a los lubricantes, deberán realizarse el registro detallado, monitoreo y control que señalan los Reglamentos 
vigentes en la materia, entregándolos igualmente a plantas recicladoras. 
 
Queda estrictamente prohibida:  
 
La disposición a los cuerpos de agua, vialidades y patios, de basura en cualquier cantidad y clase. 
 
En materia de ruido, la CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, 
ajustándose a los niveles establecidos. 
 
Efectuar labores de mantenimiento mayor o reparación de maquinaria y equipo de construcción 
 
Asimismo, el CONTRATISTA deberá aceptar que conoce la legislación, reglamentación y normas aplicables en este tipo de 
trabajos, debiendo poner especial cuidado en las medidas preventivas para evitar la contaminación del medio ambiente marítimo. 
 
III. ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO. 
 
En todos y cada uno de los conceptos de obra contenidos en el documento N°. PE 12 "CATALOGO DE CONCEPTOS" se indica un 
código que corresponde a una especificación particular, la cual se tomará en cuenta para la elaboración del precio unitario 
correspondiente. 
 
Cuando en alguna especificación particular se aluda el concepto se deberá entender que se refiere a los conceptos, que le son 
correlativos, incluidos en el documento PE 12 "CATALOGO DE CONCEPTOS" 

 

Ver anexo que lleva por nombre “Especificaciones particulares” 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. 

 
RELACIÓN DE PLANOS 

 
 
 

PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
 

PO-009J3B002-N11-2013 (API-ZLO-11-13)  
  
 

Presentación de proposiciones 
 
 

R  U  B  R  O: 
 

Rehabilitación de los muelles de la terminal pesquera y zona de patios, en el 
Puerto Interior de San Pedrito en, Manzanillo, Col. 

 
Consecutivo. Nombre del plano. # de Plano 

1.  Detalles constructivos y proyecto Original 1/2 API-MAN-PL-01-01-13 

2.  Detalles constructivos y proyecto Original 2/2 API-MAN-PL-01-02-13 

3.  Levantamiento Topográfico API-MAN-PL-01-03-13 

4.  Levantamiento Topográfico secciones 1/3 API-MAN-PL-01-04-13 

5.  Levantamiento Topográfico Secciones 2/3 API-MAN-PL-01-05-13 

6.  Levantamiento Topográfico Secciones 3/3 API-MAN-PL-01-06-13 

7.  Ubicación de daños en losas de muelle API-MAN-PL-01-07-13 

8.  Ubicación de daños en pantallas de atraque API-MAN-PL-01-08-13 

9.  Arreglo general de Muelles API-MAN-PL-01-09-13 

10.  Ubicación de Daños en pilotes de la banda A API-MAN-PL-01-10-13 

11.  Ubicación de Daños en pilotes de esquinero banda A API-MAN-PL-01-11-13 

12.  Ubicación de Daños en pilotes de la banda A modulo 1 API-MAN-PL-01-12-13 

13.  Ubicación de Daños en pilotes de la banda A modulo 2 API-MAN-PL-01-13-13 

14.  Ubicación de Daños en pilotes de la banda A modulo 3 API-MAN-PL-01-14-13 

15.  Ubicación de Daños en pilotes de la banda A modulo 4 API-MAN-PL-01-15-13 

16.  Ubicación de Daños en pilotes de la banda B esquinero “A” 
“B” 

API-MAN-PL-01-16-13 

17.  Ubicación de Daños en pilotes de la banda B modulo 1 API-MAN-PL-01-17-13 

18.  Ubicación de Daños en pilotes de la banda B modulo 2 API-MAN-PL-01-18-13 
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19.  Ubicación de Daños en pilotes de la banda B modulo 3 API-MAN-PL-01-19-13 

20.  Ubicación de Daños en pilotes de la banda B modulo 4 API-MAN-PL-01-20-13 

21.  Ubicación de Daños en pilotes de la banda B Esquinero “B” 
“C” 

API-MAN-PL-01-21-13 

22.  Ubicación de Daños en pilotes de la banda C modulo 1 API-MAN-PL-01-22-13 

23.  Ubicación de Daños en pilotes de la banda C modulo 2 API-MAN-PL-01-23-13 

24.  Ubicación de Daños en pilotes de la banda C Esquinero “C” 
“C” 

API-MAN-PL-01-24-13 

25.  Ubicación de Daños en pilotes de la banda C Esquinero “C” 
Alero “C” 

API-MAN-PL-01-25-13 

26.  Levantamiento topográfico de los hundimientos en Zona  de 
patios 

API-MAN-PL-01-26-13 

27.  Secciones de reparación de hundimientos en zona de patios 
1/3 

API-MAN-PL-01-27-13 

28.  Secciones de reparación de hundimientos en zona de patios 
2/3 

API-MAN-PL-01-28-13 

29.  Secciones de reparación de hundimientos en zona de patios 
3/3 

API-MAN-PL-01-29-13 

30.  Levantamiento Topo hidrográfico API-MAN-PL-01-30-13 

31.  Levantamiento Topo hidrográfico secciones 1/2 API-MAN-PL-01-31-13 

32.  Levantamiento Topo hidrográfico secciones 2/2 API-MAN-PL-01-32-13 

33.  Detalles Constructivos de Reparación API-MAN-PL-01-33-13 

34.  Defensas, bitas, Balizas y registros hidráulicos API-MAN-PL-01-34-13 

35.  Acabado en losas y pantallas de muelle API-MAN-PL-01-35-13 

36.  Levantamiento de las instalaciones de alumbrado existentes API-MAN-PL-01-36-13 

37.  Niveles de iluminación de operación zona muelle pesquero API-MAN-PL-01-37-13 

38.  Proyecto Eléctrico API-MAN-PL-01-38-13 

39.  Protección Atmosférica en muelle pesquero API-MAN-PL-01-39-13 

40.  Proyecto Civil API-MAN-PL-01-40-13 

41.  Proyecto de Control de Alumbrado API-MAN-PL-01-41-13 

42.  Detalles barda Perimetral API-MAN-PL-01-42-13 

 
Nota: Los planos y croquis se anexan a dichas bases…. 
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DOCUMENTO PE-03 
DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES Y EQUIPO 

DE INSTALACIÓN PERMANENTE, ASÍ COMO EL 
PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA SU 

ADQUISICIÓN. 
 
 
 
 

 
LICITANTE: 

 
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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                        ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO

                        DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. PE-03

Licitación N° Hoja     de 

Rubro:

Parciales

Acumuladas

Período de ejecución de la obra

Inicio:

Término:

Lugar y fecha Razón Social del Licitante Nombre y firma del Representante Legal

PU Importe
Semanas

Total

Erogaciones

PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES 

PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y 

EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

N° Descripción Unidad Cantidad

 
 



 
 
 
 

Procedimiento de contratación mediante Licitación Pública Nacional clave. PO-009J3B002-N11-2013 (API-ZLO-11-13)  Rehabilitación de los 
muelles de la terminal pesquera y zona de patios, en el Puerto Interior de San Pedrito en Manzanillo, Col. 
 

114/129 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO PE-04 
DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA; ANÁLISIS, 

CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y 
PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA LA UTILIZACIÓN 
DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y 

OBRERO DE CAMPO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DIRECTA DE LOS TRABAJOS. 

 
 
 
 
 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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                        ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO

                        DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. PE-04

Procedimiento: Hoja     de 

Rubro:

Oficina de campo

Personal obrero

Personal Técnico, Admvo y de apoyo

Oficina central

Personal Directivo, Técnico y Admvo.

Parciales

Acumuladas

Período de ejecución de la obra

Inicio:

Término:

Lugar y fecha

PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA LA UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL 

TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO DE CAMPO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION 

Y EJECUCION DIRECTA DE LOS TRABAJOS

N° Categoría
Total de 

jornales
Salario real

Subtotal por 

categoría

Semanas
Total

Erogaciones

Razón Social del Licitante Nombre y firma del Representante Legal
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DOCUMENTO PE-05 
DATOS BÁSICOS DE COSTOS HORARIOS Y  

PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES  
PARA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

DE CONSTRUCCIÓN Y MEDICIÓN. 
 
 
 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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                        ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL 

                        DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

Licitación N°

Rubro:

Período de ejecución de la obra

Inicio:

Término:

Lugar y fecha Razón Social del Licitante Nombre y firma del Representante Legal

Potencia 

hp

Vida útil 

remanente

Valor de 

Adquisición en 

moneda 

extranjera

Cotización de 

la moneda 

extranjera

Valor de 

Adquisición en 

moneda nacional

N° de 

Unidades
Descripción y marca

Año de 

construcción
Nº de Serie

Capacidad Nominal 

(con unidades)

Costo horario 

Activo

Costo horario en 

Espera

Valor del equipo 

sin llantas

PE-05.- DATOS BÁSICOS DE COSTOS HORARIIOS PARA 

UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y 

MEDICIÓN

Valor de las 

llantas
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Documento PE-05 
C O S T O  D E  H O R A  M A Q U I N A  

FECHA: ________________________ 
 
Maquina:  Marca:  Modelo :  

 
Capacidad:  

  
Motor : 

  
Potencia : 

  
H.P. 

  
RPM 

 
Precio de la maquinaria considerada 
como nueva (Va) $ 

  
Horas efectivas por año (Hea)  

 

 
Precio de las llantas (Pn) $   Años de vida útil (Ve) en horas 

efectivas de trabajo 
 

 
Diferencia ( Vm=Va-Pn) $ 

   
Valor de Rescate (Vr) 

 

 
Tasa de interés anual (i) 

   
Prima anual de seguros (s)  

 

 
Factor de Mantenimiento (Ko) 

   
Factor de Operación (Fo) 

 

 
Capacidad del Cárter (litros)  

   
Precio del combustible (Pc) $ 

 

 
Precio del Lubricante (Pa) $ 

   
Vida económica de las llantas en horas (Vn) 

 

Salario real diario del Operador (Sr) 
$ 

   
Turno de trabajo (Ht) 

 

 

C A R G O S  F O R M U L A  C A L C U L O  COSTO 
ACTIVO 

 
% 

COSTO 
EN ESPERA 

 
 
 
 
 
F 
 
I 
 
J 
 
O 
 
S 
 
 

 
 
DEPRECIACIÓN 
 
 
 
INVERSIÓN 
 
 
 
 
SEGUROS 
 
 
 
MANTENIMIENTO 

 
 

D =(Vm-Vr) /Ve 
 
 

 
Im =(Vm+Vr) i/2Hea 

 
 
 
Sm =(Vm+Vr) s/2Hea 
 
 
 

Mn = Ko * D 
 

   
 

10 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
0 

 

 

 
P 
O 
R 
 
C 
O 
N 
S 
U 
M 
O 
S 

 
 
COMBUSTIBLES 
 
 
 
LUBRICANTES 
 
 
 
LLANTAS 
 
 

 
 

Co = Gh * Pc 
 
 
 

Lb = ( Ah+Ga )Pa 
 
 

N = Pn / Vn 
 

   
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 

 

 
OPERACIÓN 

 
Po = Sr / Ht 

  0  

 

  COSTO TOTAL HORA MAQUINA    
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                        ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO

                        DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. PE-05

Licitación N° Hoja     de 

Rubro:

Parciales

Acumuladas

Período de ejecución de la obra

Inicio:

Término:

Lugar y fecha Nombre y firma del Representante Legal

N° Equipo
Total de 

horas
Costo por hora

Subtotal 

por equipo

Semanas
Total

Erogaciones

Razón social del Licitante

PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES 

PARA UTILIZACION DE MAQUINARIA Y 

EQUIPO DE CONSTRUCCION Y 

MEDICION

 
 



 
 
 
 

Procedimiento de contratación mediante Licitación Pública Nacional clave. PO-009J3B002-N11-2013 (API-ZLO-11-13)  Rehabilitación de los 
muelles de la terminal pesquera y zona de patios, en el Puerto Interior de San Pedrito en Manzanillo, Col. 
 

120/129 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO PE-06 
ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL COSTO 

INDIRECTO. 
 
 
 
 
 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.

Licitación: DOCUMENTO PE-03

Rubro:

ANÁLISIS PARA DETERMINACIÓN DEL COSTO INDIRECTO

Obra:
Administración 

Central $

Administración de 

Obra $
          I. Honorarios, sueldos y prestaciones.

  a     Personal directivo.

  b     Personal técnico.

  c     Personal administrativo.

  d     Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda

        para los Trabajadores.

  e     Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado

        en los incisos a, b y c.

  f     Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a, b y c.

  g    Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo, para el personal

        enunciado en los incisos a, b y c.

       II.   Depreciación, mantenimiento y rentas.

  a     Edificios y locales

  b     Locales de mantenimiento y guarda

  c     Bodegas

  d     Instalaciones generales

  e     Equipos y muebles enseres

  f      Depreciación o renta y operación de vehículos

  g     Campamentos

      III.   Servicios

  a     Consultores, asesores, servicios y laboratorios

  b     Estudios e investigaciones

     IV.   Fletes y acarreos

  a     Campamentos 

  b     Equipo de construcción

  c     Plantas y elementos para instalaciones

  d     Mobiliario 

      V.   Gastos de oficina.

  a     Papelería y útiles de escritorio.

  b     Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio y otros gastos de comunicaciones.

  c     Equipo de computación.

  d     Situación de fondos.

  e     Copias y duplicados.

  f      Luz, gas y otros consumos.

  g     Gastos de licitación.

  h     Planos finales de construcción y manuales para entrega de obra.

     VI.   Capacitación y adiestramiento.

   VII.   Seguridad e higiene.

  VIII.   Seguros y fianzas.

     IX.   Trabajos previos y auxiliares.

  a     Construcción y conservación de caminos de acceso.

              Señalamiento de obra en proceso de construcción

  b     Montajes y desmantelamiento de equipo.

  c     Construcción de las siguientes instalaciones generales.

             1.- Campamentos.

             2.- Equipo de construcción.

             3.- Plantas y elementos para instalaciones.

Sumas: $

Costo de la Administración Central y de Obra:

Porcentaje de Costos Indirectos: % %

Suma total de Costos Indirectos: 

Costo Directo de los trabajos: $

Porcentaje Total de Costos Indirectos:

Inicio

Terminación

Razón social del licitante. Nombre y firma del Representante Legal

%

$
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DOCUMENTO PE-07 
ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN  

DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO Y  
EXPRESIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD. 

 
 
 
 
 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

Procedimiento de contratación mediante Licitación Pública Nacional clave. PO-009J3B002-N11-2013 (API-ZLO-11-13)  Rehabilitación de los 
muelles de la terminal pesquera y zona de patios, en el Puerto Interior de San Pedrito en Manzanillo, Col. 
 

123/129 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO PE-08 
ANÁLISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS, Y 

ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS QUE INTERVIENEN EN 
LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
 
 
 
 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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DOCUMENTO PE-09 
PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCIÓN DE 

LOS TRABAJOS. 
 
 
 
 
 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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                        ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO No.

                        DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. PE-09

Licitación N° Hoja     de

Rubro:

Parciales

Acumuladas

Período de ejecución de la obra

Inicio:

Término:

Lugar y fecha Razón Social del Licitante Nombre y firma del Representante Legal

Total

Erogaciones

PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE 

EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

N° Descripción Cantidad Unidad P.U. Importe
Semanas
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DOCUMENTO PE-10 
CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

 
 
 
 

 
LICITANTE: 

 
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. PE-10.- Catálogo de conceptos

Licitación  Pública Nacional Nº

Nº Descripción Unidad Cantidad Precio unitario con letra
P.U. con 

número
Importe

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Nombre del Licitante

Nombre y firma del Representante Legal del Licitante

SUMA DE ESTA HOJA

SUMA ACUMULADA

IMPORTE DE LA PROPUESTA  ............................................

I.V.A.  ...................................................................
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DOCUMENTO PE-11 
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN 

LA PROPOSICIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 

 
LICITANTE: 

 
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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Condiciones Generales del presente Procedimiento de Contratación. 
 

Tipo de Contrato: Obra pública un solo ejercicio 

Periodo de ejecución: 170_ Días naturales. Del 12 de julio de 2013 al 28 de diciembre de 2013. 

Fundamento de contratación: Art. 27 fraccion I de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

Anticipo ejercicio 2013: El porcentaje de anticipo para estos trabajos, será del Treinta por ciento (30%) del monto total de la proposición, no 

debiendo ser éste, superior al monto autorizado para el ejercicio de que se trate 

Anticipo ejercicio 2014: No aplica. 

Forma de pago: Los pagos se realizaran según lo establecido por el Art. 54 de la Ley LOPSRM 

Periodicidad de las 

Estimaciones: 

Catorcenal 

Deducciones: Cinco al millar que se destinará al pago del servicio de vigilancia, inspección y control que realiza la Secretaría de 

la Función Pública. 

2% sobre nomina, a las erogaciones efectuadas por concepto de remuneraciones al servicio personal subordinado 

prestado en el territorio del Estado de Colima (Decreto 158 de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, publicado en el Diario Oficial 

del Estado el 25 de Diciembre de 2004). 

Las cuotas que el CONTRATISTA convenga con sus respectivas Cámaras, en caso de no estar de acuerdo, 

deberán manifestarse por escrito y bajo protesta de decir verdad que no es asociada o afiliada de la Cámara, por lo 

cual no acepta se descuenten las cuotas establecidas por la misma. 

Fianza de anticipo: 100% del monto total otorgado por concepto de Anticipo mas I.V.A. 

Fianza de cumplimiento: 20% del monto total del contrato sin I.V.A. 

Fianza de calidad: 10% de la cantidad ejercida Sin I.V.A. 

Póliza de respons. Civil Por un monto igual al del importe del contrato. 

Viáticos: No aplica.  

Trabajos: Indivisibles. 

Fecha firma de contrato: martes, 09 de julio de 2013 

 
 


